

关于金保工程二期系统集成服务 验收情况的说明

2021年8月，省发改委、省财政厅对金保工程二期项目初步设计及概算进行了评审，项目正式启动建设。2021年10月，我厅启动了金保工程二期系统集成服务、项目监理服务、事业单位人事管理-综合管理子系统、事业单位人事管理-专业技术人员子系统、社保基金监管子系统、社会保险模拟子系统等项目的招标采购和开发建设。目前，社保基金监管子系统、社会保险模拟子系统2个项目已完成终验，事业单位人事管理-综合管理子系统、事业单位人事管理-专业技术人员子系统2个项目已完成系统开发和试运行工作，准备终验相关材料。

2022年因全省事业单位重塑性改革，金保工程二期暂缓实施。2023年6月，人社部印发《数字人社建设行动实施方案》，提出“深化一体化、发展数字化、迈向智能化”的总体目标。8月，省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强全省数字政府一体化统筹建设的意见》，提出“推进部门政务信息系统整合融通”的工作要求。为贯彻落实人社部、省委省政府“一体化建设”指示精神，我厅拟开展河南省“数字人社”一体化项目建设，并暂缓金保工程二期项目实施，研究规划统筹数字人社、金保工程二期建设内容，确保两个项目融合互补、一体推进，建成协同高效的人社一体化发展

格局。

鉴于以上情况，《河南省金保工程二期项目系统集成项目合同书》约定的“2023年12月前完成硬件环境的集成实施，协助用户组织相关分项承建单位完成分项建设任务的开发、部署、集成、测试工作，组织相关分项承建单位编制项目报告、操作手册等工作，完成分项目验收及整体项目初验”等服务内容尚未实施，不满足初验条件，因此我中心暂未组织开展总集成验收工作。

特此说明。

2023年12月15日

