

罗山县董寨国家级自然保护区 2023 年中央财政国家 级自然保护区智慧化建设项目验收延后情况说明

为增强董寨国家级自然保护区科研监测和保护管理能力,充分发挥保护区生物多样性保护研究基地的功能,加强生物多样性保护和研究,进一步充实和完善基础设施,提高突发情况应对能力,建立健全社区宣传和共管网络,减少人为干扰和破坏。特开展智慧化项目建设,具体实施内容为:大屏指挥中心设备购置、服务器设备购置、视频监控设备购置、野生动物野外监测设备购置、生态监测设备、移动智能管理终端、已建监控系统升级改造、数据库建立、大数据智能监管平台、软件系统等。目前项目已完成大部分,未实施的具体为视频监控设备安装,野生动物野外监测设备安装等。未完成的原因是:签订合同同时对现场施工情况进行了初步考察,对现场施工地点的复杂情况预估不足,设备安装地点位于山区,地形复杂,运输车辆无法到达,需人工二次运输,导致项目建设周期延长。具体完成时间预估为8月份。

因此造成项目验收未完成。特此说明。

罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

2024年5月29日

