

# 施工合同补充协议书

建设单位：洛阳市老干部教育活动中心（以下简称“甲方”）

施工单位：洛阳百艺建筑装饰工程有限公司（以下简称“乙方”）

就甲乙双方 2023 年 05 月 19 日签订《洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目》施工合同(以下简称“原合同”), 鉴于洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目工程甲方委托乙方负责施工工作一事, 双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则, 达成本补充协议(以下简称“本补充协议”)作为原合同之补充及延续。

## 一、服务范围:

根据现场实际情况及甲方的使用要求, 经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位现场勘查与商议决定后, 变更签证的施工项目, 详见变更签证资料。

## 二、价款

工程计价按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA 01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及最新调整文件进行调整计算, 增加工程量价款金额(大写):伍万贰仟零柒元壹角伍分 (人民币):¥ 52007.15 元

三、 本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本工程施工完毕并结清一切费用后终止。本合同一式叁份, 甲、乙双方各持一份, 备案一份, 具有同等法律效力。

四、 合同附件:合同附件是合同的一部分, 与本补充协议具有同等的法律效力。

甲方(章):


法人、委托代理人:

日期: 2023 年 12 月 15 日

乙方(章):

法人、委托代理人: 何俊超

日期: 2023 年 12 月 15 日



附件一:项目变更明细

根据现场情况,进行如下变更签证内容简述,详细内容看签证变更资料。

| 序号 | 增加项目                    | 减少项目               |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1  | 零星项目施工                  | 吊顶天棚减少             |
| 2  | 散水、坡道做加宽处理              | 负一楼原窗户减少、一楼餐厅门联窗减少 |
| 3  | 走廊、楼梯间墙顶面乳胶漆            | 负一楼、二楼房间水磨石打磨减少    |
| 4  | 空调主电缆拆除,重新布线,餐厅布线       | /                  |
| 5  | 原乒乓球室迁址负一楼地面进行清理、铺设运动地胶 | /                  |
| 6  | 电梯门洞装饰和电梯井道改造           | /                  |
| 7  | 监控系统末端设备增加              | /                  |
| 8  | 一楼大厅屋面、电梯井道、二楼局部屋面防水    | /                  |
| 9  | 三楼合唱室顶面新增吊顶反支撑结构        | /                  |
|    |                         | /                  |

甲方(章):

法人、委托代理人:

日期: 2023年12月15日



乙方(章):

法人、委托代理人: 何俊绍

日期: 2023年12月15日

