

关于唐河县“三个一”月季公园项目的 评审意见

唐财结审〔2023〕168号



唐河县林业局：

根据《河南省预算评审管理办法（试行）》和有关工程造价政策，我中心对你处送审的唐河县“三个一”月季公园项目结算进行了评审，意见如下：

一、工程概况

工程位置：唐河县五里河森林公园；

工程内容：森林公园内南北片区种植月季 6501.4m²，土方运填 1625.35m³，红枫种植 67 株等；

建设单位：唐河县林业局

监理单位：河南省唐志工程咨询有限公司

施工单位：河南尚茗茁建筑工程有限公司

二、评审范围

项目建设工程施工合同、送审结算书范围内项目区绿化栽植工程。

三、评审依据

1、报送结算书、工程竣工资料等；

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《河南省园林工程工程量清单综合单价》（2008）《河南省园林工程预算定额》（2008）、及其配套的计价办法、调整文件、综合解释等有

关计价文件；

3、材料价格依据原项目招、投标文件、政府采购文件。

四、评审结论

唐河县“三个一”月季公园项目合同金额：461995.92元，送审造价为：468578.58元，审定造价为449069.41元，审减造价19509.17元。

五、审减原因

原报送决算书中部分工程量偏高，根据实测数据调整。

六、其他事项说明

建设单位与施工单位对所提供资料的真实性、完整性、合法性承担法律责任。

2023年12月13日



唐河县绿化建设项目结算审核定案表

单位：元

项目名称	唐河县“三个一”月季公园项目	
建筑面积 (m ²)		
送审造价	468578.58元	
审定造价	449069.41元	
审减造价	19509.17元	
<p>评审中心配合人员: </p> <p>评审中心负责人: </p> <p>主管领导: </p> <p> 2023年12月13日</p>	<p> </p> <p>建设单位签章: 2023年12月13日</p>	<p> </p> <p>施工单位签章: 2023年12月13日</p>
备注：评审结论应在五个工作日内签署意见，在规定时间未回复，视同同意。		