校园网络提档升级政府采购合同履约验收报告（包一）

项目名称：郑州大学校园网络提档升级项目（二）
资金来源：贴息贷款经费　　合同金额：259.8 万元
中标供应商：新开普电子股份有限公 司
组织单位：国有资产管理处
验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处
技术专家：宋伟、逯鹏

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2023 年 12 月 14 日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财招标采购-2022-1466-1”合同中涉及系统及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由信息办技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了系统及仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1.软件平台功能测试和性能合格测试报告不完善；
2.货物交接清单不完整；
3.缺少源代码移交单。

四、验收工作组建议：

1.完善软件平台功能测试和性能合格测试报告；
2.完善货物交接清单；
3.补充源代码移交单。

针对以上问题进行逐项整改，满足以上条件后，本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人：　　采购单位主管领导：

采购单位监督人：　　采购单位签章：

信息化办公室

验收工作组签名：

中标供应商项目负责人：

2023 年 12 月 14 日

项目整改报告

2023 年 12 月 14 日，郑州大学组织验收组针对我司承建的郑州大学校园网络提档升级项目（二）项目包 1（豫财招标采购-2022-1466-1）进行了履约验收。验收专家组在听取情况汇报、审核验收材料、检查服务质量之后，发现了 3 个问题，验收工作组并提出如下整改建议：

1、 完善软件平台功能测试和性能合格测试报告；

2、 完善交接清单不完整；

3、 补充源代码移交单。

项目验收会结束后，我公司立即组织项目组成员和研发人员进行了积极整改，2023 年 12 月 18 日已按照整改建议，整改完毕，具体情况如下：

问题 1、软件平台功能测试和性能合格测试报告不完善

整改情况：根据专家的建议，我公司已对 3 套软件平台进行了完整的测试，详见附件 1 功能测试和性能测试报告。

问题 2、货物交接清单不完整

整改情况：根据专家的建议，对验收资料中的货物交接清单设备名称、型号进行了等梳理。重新签署了货物交接清单，详见附件 2 货物交接清单。

问题 3、缺少源代码移交单

整改情况：根据专家的建议，对三套软件系统平台源代码进行了打包，拷贝到专用 U 盘中随项目竣工资料电子版一起移交给了郑州大

学信息化办公室王炯炜老师，并签署了源代码移交单。详见附件 3 源代码移交单。

请予以审核！

供应商：新开普电子股份有限公司

2023 年 12 月 18 日

已交接！

王炯炜 12.18

已按要求整改。

12.18