合同协议书

温县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程（项目名称），已接受河南通程公路工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1．项目概况：拆除重建全长250.92米(含桥头搭板长)、桥宽7米+2*0.5米护栏桥梁一座等。具体内容详见工程量清单及施工图设计。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件质检存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹仟零肆拾陆万伍仟捌佰壹拾捌元陆角伍分（¥10465818.65元）。

4. 承包人项目经理：张苗苗。承包人项目总工：张超。

5. 工程质量要求符合国家质量验收合格标准。工程安全目标：安全生产零事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。

9. 付款方式：按工程进度付款，每次付款额度为月工程计量的80%（以监理工程师及业主

代表签认的工程计量为准）。工程完工后，经有关部门验收合格后支付至工程计量的 85%（以监理工程师及业主代表签认的工程计量为准）；经审计后，支付至审计金额的 100%；审计完成后 5 个工作日内，承包人应以银行保函形式向发包人提交审计金额的 1.5%为质量保证金。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 10 月 10 日　　2024 年 10 月 10 日

河南通程公路工程有限公司：

根据 温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程 招标文件和你公司于2024 年 09 月 24 日提交的投标文件，经评标委员会按照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等有关法律法规规定和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后 10 天内，到温县公路事业发展中心签订交易项目的 施工 合同。

招 标 人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

2024 年 9 月 29 日

中标内容及条件

项目编号：温交易【2024】101 号　　采购编号：温财招标采购2024-22号

项目名称	温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程	标段	/
中标内容	招标文件、工程量清单及施工图纸范围内等全部内容		
工程规模	拆除重建全长250.92米(含桥头搭板长)、桥宽7米+2*0.5米护栏桥梁一座等。具体内容详见工程量清单及施工图设计。	项目特征	桥梁改建工程
中标工期	180日历天	质量要求	符合国家质量验收合格标准
中标金额	（大写）：壹仟零肆拾陆万伍仟捌佰壹拾捌元陆角伍分		
	（小写）：10465818.65元		
项目经理	张苗苗	注册证书编号	豫241202151003
招标代理机构	河南恒屹招标代理有限公司	招标方式	公开招标
备注	/		

（二）投标函附录

采购编号：温财招标采购2024-22 号

项目名称：温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程

标题	内容
投标人名称	**河南通程公路工程有限公司**
投标报价	大写：壹仟零肆拾陆万伍仟捌佰壹拾捌元陆角伍分 小写：10465818.65元
人工费	1785722.38元
质量承诺	符合国家质量验收合格标准
工期	180 日历天
项目经理、证号	张苗苗、豫241202151003
投标有效期	90 日历天
备注：响应招标文件	

投标人：河南通程公路工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2024 年 09 月 24 日

温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程

（第一期）

计

量

申

请

温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程项目经理部

2024年12月

温县 C642 滩王庄南新蟒河桥改建工程

中间支付证书

（第 2024-XMZF-01 号）

致 温县公路事业发展中心：

根据合同条款和有关规定，温县 C642 滩王庄南新蟒河桥改建工程 项目承包商 河南通程公路工程有限公司 提交的 2024 年 12 月份中间支付申请书，已经监理工程师和业主代表审查，请予支付人民币总金额贰佰柒拾肆万捌仟贰佰贰拾陆元零柒分，（¥ 2748226.07）作为本期的全部付款。

谨启：

总监理工程师：

24年 12 月 27 日

业　　主：

2025 年 1 月 9 日

中间支付申请书

（编　号：　　）

项目名称：温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程　　合同号：　　施工单位：河南通程公路工程有限公司

致合同监理工程师 王凯 先生：

兹申请支付 温县C642滩王庄南新蟒河桥改建工程 2024 年 11-12 月份 完成进度计量款贰佰柒拾肆万捌仟贰佰贰拾柒元肆角肆分 （￥2748227.44）元作为本期的付款。

承包人：张清苗　　日期：2024.12.25

项目号		证书编号	申请付款数	总监理工程师审核数	业主核准数
支付	100章		113091.82	113091.82	113091.82
	200章		37404.04	37404.04	37404.04
	300章				
	400章		3284788.45	3284788.45	3284788.45
	500章				
	600章				
	700章				
	800章				
	900章				
	工程变更				
	材料预付款				
	动员预付款				
	合 计		3435284.30	3435284.30	3435284.20
扣回	本次进度款20%		687056.86	687056.86	687056.86
	质保金3%				
本期支付合计			2748227.44	2748227.44	2748227.44

总监理工程师：　　业主代表：

2024 年 12 月 27 日　　2025 年 元 月 9 日

本证书一式六份，签发后，业主二份，合同监理工程师一份，总监理工程师一份，承包商一份。

工程监理意见书

2025年元月9日　　单位：元

项目名称	温县 C642 滩王庄南新蟒河桥改建工程		
施工单位	河南通程公路工程有限公司		
合同金额	10465818.65 元	采购项目编号	温财招标采购 2024-22 号
中标工程量	桥梁全长 250.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 12×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：26 根；立柱数量：22 根；系梁数量：1 个；盖梁数量：13 个。北侧引道路基宽度 5 米，长 105 米，南侧引道路基宽度 6 米，长 77 米。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	已完成总工程量的 32.82%		
监理单位认定完成工程进度	已完成总工程量的 32.82%		
监理工程师签字和盖章	王凯	单位项目负责人签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见： 中公交通监理咨询河南有限公司 温县境桥梁改建工程 监理部 单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见： 温县公路事业发展中心 单位盖章：