工程竣工验收报告

工程名称	济源市人民政府沁园街道办事处2020年度老旧小区改造立体停车库项目外装饰及配套工程项目
施工单位	河南鑫海建筑工程有限公司
建设单位	济源市人民政府沁园街道办事处
监理单位	河南恒业建设咨询有限公司
设计单位	济源市规划建筑设计院有限公司

序号	项目	验收记录
1	验收程序	1、建设单位组织验收会议 2、建设、设计、监理、施工单位介绍工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况 3、审阅建设、设计、监理、施工单位的工程档案资料 4、验收组实地查验工程质量 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名
2	验收组织	建设单位组织施工单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。
3	验收内容	该工程图纸设计的立体停车库项目外装饰及配套工程等所有施工内容。
4	综合验收结论	达到国家验收规范合格标准

	施工单位	监理单位	设计单位	建设单位
参加验收单位	项目负责人： （公章） 2024年 9月 10日	总监理工程师： （公章） 2024年 9月 10日	项目负责人： （公章） 2024年 9月 10日	项目负责人： （公章） 2024年 9月 10日

工程初验报告

施工单位	河南鑫海建筑工程有限公司		
工程名称	济源市人民政府沁园街道办事处2020年度老旧小区改造立体停车库项目外装饰及配套工程项目		
开工日期	2024.3.25	验收日期	2024.4.20

参加初验单位及人员：

施工单位：河南鑫海建筑工程有限公司

监理单位：河南恒业建设咨询有限公司

建设单位：济源市人民政府沁园街道办事处

初验发现存在的问题：

1、支架局部焊缝不饱满，焊接长度不够。

2、配电箱、桥架增加接地连接。

3、角码与铝方通局部未双面固定。

4、煤矿家属院片区室外排水不符合要求，个别侧石缺失。

5、应甲方要求车位需增加导向标识线。

6、施工资料未提供齐全。

施工单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
项目经理：许彦军	总监理工程师：	项目负责人：
2024年4月20日	2024年4月20日	2024年4月20日