济源示范区政府采购验收报告

<table>
<tr><td>采购人</td><td>济源高新技术产业开发区管理办公室</td><td>成交供应商</td><td>中国联合网络通信有限公司济源市分公司</td></tr>
<tr><td>采购项目名称</td><td>《济源高新技术产业开发区管理办公室安全风险防控建设项目》</td><td>项目编号</td><td>JGZJ-采购-2024030</td></tr>
<tr><td colspan="3">采购项目内容</td><td>采购合同金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">济源高新技术产业开发区管理办公室安全风险防控建设项目工业互联网平台、超融合平台软件等。</td><td>人民币：贰佰玖拾玖万壹仟柒佰元整（￥：2991700）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">验收情况</td><td colspan="3">验收标准：符合招标文件、供应商投标文件及合同规定的要求。</td></tr>
<tr><td colspan="3">验收结论：济源高新技术产业开发区管理办公室安全风险防控建设项目硬件设备符合要求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收负责人签字：

验收小组签字：</td><td>（验收单位公章）
年 月 日</td></tr>
</table>

新技术产业开发区
防控建设项目的情况说明

4月10日在“济源市政府采购网”发
干发区管理办公室安全风险防控项目
年5月8日由中国联合网络通信有限
并签订了《济源高新技术产业开发区
控建设项目采购合同》，开始进行平
存在如下问题导致项目推进缓慢：
备服务器及附属硬件设备已于2024年
行平台部署工作。
目技术服务单位与化工园区内各企业
务单位软件系统不兼容需双方开发
。
业缺少智能化管控平台需重新定制部

管理系统与部分企业门禁系统不兼
位开发定制。
项目平台数据交换工作，未完成平台
竣工验收工作。

2024年12月3日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

济源高新技术产业开发区
关于安全风险防控建设项目的情况说明

我单位于2024年4月10日在“济源市政府采购网”发布济源高新技术产业开发区管理办公室安全风险防控项目政府采购公告，于2024年5月8日由中国联合网络通信有限公司济源市分公司中标并签订了《济源高新技术产业开发区管理办公室安全风险防控建设项目采购合同》，开始进行平台项目建设，建设过程存在如下问题导致项目推进缓慢：

1.因平台项目主设备服务器及附属硬件设备已于2024年6月15日到位，开始进行平台部署工作。

2.安全风险防控项目技术服务单位与化工园区内各企业智能化管控平台技术服务单位软件系统不兼容需双方开发数据端口进行数据交换。

3.化工园区部分企业缺少智能化管控平台需重新定制部署。

4.化工园区封闭化管理系统与部分企业门禁系统不兼容，需双方技术服务单位开发定制。

截至目前仍在进行项目平台数据交换工作，未完成平台建设，因此未进行项目竣工验收工作。

特此说明。

2024年12月3日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App