济源经济技术开发区

省级专利导航中期验收评定表

验收要点	具体内容		评分标准	
评审指标	指标	指标说明	分值	评分
专利导航服务基地建设实施（100分）	项目进度	项目按节点如期完成	20	18
	专利导航服务基地领导小组明确年度工作计划	工作计划简单、清楚、可操作	10	10
	专利导航数据库使用情况	专利导航数据库检索频次增长、数据库应用范围进一步扩大	10	10
	确定两家企业微导航实施	从技术发展的角度入手、围绕企业的关键技术、通过相关专利检索分析、遴选符合标准的企业	5	5
	企业微导航调研分析	分析企业技术现状、完成调研和专利数据分析	5	5

	企业微导航分析报告形成	企业相关技术领域在全球、中国的发展现状	5	5
		企业现有技术及企业知识产权成果的保护现状	5	4
		企业专利布局方向指引	5	4
	企业技术发展策略分析	制定企业技术发展策略	5	3
	知识产权政策、科技项目申报组织宣讲、培训	组织宣讲培训、增强企业知识产权保护意识、促进企业知识产权转化	20	19
	企业实地调研、入企服务	深入企业走访调研，为企业发展提供指引	10	9
总分				92

评审结论：项目基本按进度推进。企业微导航报告中保护现状有待详细体现；建议针对企业具体现状、对其专利布局给出详细的方向指引，对其技术发展给出有针对性的策略。

专家组签名：李锋 张艳 刘峰

2024年8月28日