验收邀请单

拟定于 2024 年 12 月 12 日对兰考县 2023 年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目进行检查验收，特邀请业主：兰考县教育体育局，兰考县三义寨乡第一初级中学，监理单位：河南鑫东辰工程管理有限公司，施工方：河南旭磊建筑工程有限公司，均指派相关技术人员参加。

2024 年 12 月 11 日

兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目验收方案

一、工程实施情况

兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目已经全部施工完成。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目实际完成情况，兰考县教育体育局、兰考县三义寨乡第一初级中学、监理单位、施工方依照工程量清单和参数清单对兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为2024年12月12日当天。

四、确定验收人员

项目验收组由验收小组7人验收，验收小组包含：监理单位1人，施工项目所在学校1人，计财股人员2人，监察室1人，固定资产科1人，验收小组组长1人（计财股人员）。

2024年12月12日

兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目验收报告

兰考县教育体育局、兰考县三义寨乡第一初级中学、监理单位、施工方对兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目进行了竣工验收。现将验收结果汇报如下：

一、工程实施情况

兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目已经全部施工完成。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目实际完成情况，兰考县教育体育局、兰考县三义寨乡第一初级中学、监理单位、施工方依照工程量清单和参数清单对兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目验收。数量和质量参数全部合格。

三、验收时间

验收时间为2024年12月12日当天。当天验收完成。

四、验收人员

项目验收人员由验收小组7人验收，验收小组包含：监理单位1人，施工项目所在学校1人，计财股人员2人，监察室1人，固定资产科1人，验收小组组长1人（计财股人员）。验收人员全部在场。

2024年12月12日

兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目竣工验收表

采购单位	兰考县教育体育局		项目实施公司	河南旭磊建筑工程有限公司
项目名称	兰考县2023年教育强国推进工程三义寨乡第一初级中学项目			项目编号：
开工日期	2024.2.16	申请验收日期	2024.12.11	验收日期：2024.12.12
采购合同金额	6111694.7元			
采购项目内容	民用建筑内部装修.			
验收情况	验收标准：	按合同约定及国家现行统一标准、设计单位要求		
	验收结论：	同意验收		
验收小组成员	监理单位	签字：彭壮理		公章：
	项目学校	签字：[illegible]		公章：
	计财股	签字：刘华		公章：
	监察室	签字：陈阵		公章：
	资产科	签字：[illegible]		公章：
	验收小组组长	签字：[illegible]		
主管局领导签字：			局公章：	
备注：				