漯河技师学院新校区建设项目室外高低压配电工程采购及施工项目补充协议

甲方：漯河技师学院

乙方：河南省国能建设集团有限公司

甲乙双方于2021年10月9日签订《漯河技师学院新校区建设项目室外高低压配电工程采购及施工项目合同》，采购项目编号：E4111000760210356001，原合同中标金额为人民币：壹仟零肆拾伍万捌仟柒佰壹拾捌元壹角叁分（小写：10458718.13元），现根据2024年4月15日漯河市财政投资评审中心出具的结算审核定案表及相关资料，依据《招投标法》、《政府采购法》、《民法典》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方经协商一致，订立如下协议：

因施工现场线路位置变更、新增线路等原因，增加各规格高低压电缆、配电柜、变压器围栏等（具体工程量详见结算审核情况报告及相关资料）。该项目经漯河市财政投资评审中心结算审核金额为人民币：壹仟壹佰零贰万壹仟肆佰叁拾柒元陆角柒分（小写：11021437.67元），增加合同金额为人民币：伍拾陆万贰仟柒佰壹拾玖元伍角肆分（小写：562719.54元）。

甲乙双方权力及责任按照原合同执行。工程款支付方式按照原合同执行。

本协议签订后将于原先甲乙双方签订合同共同产生法律效力，甲乙双方均已知晓合同内容及本次补充协议内容，并承担各自的义务及相关法律责任。本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律

效力，自双方签字盖章之日起正式生效。

甲方：漯河技师学院

法定代表人
或其委托人（签字）：

签订日期：2024.05.06

乙方：河南省国能建设集团有限公司

法定代表人
或其委托人（签字）：

签订日期：2024年05月06日