栾川县集镇地下管网建设项目--叫河镇三线入地工程

竣工验收评估报告

中誉恒信工程咨询有限公司

一、工程概况

栾川县集镇地下管网建设项目--叫河镇三线入地工程位于叫河镇，项目主要内容为电力与电信管道线路铺装。施工内容包含：路面拆除及恢复、管道铺装、电缆穿管铺设、电缆井砌筑、人行道铺装、沥青路面铺装等。现已完成图纸设计总内容的100%。

二、本工程责任主体单位：

1、建设单位：栾川县叫河镇人民政府

2、施工单位：河南盛普建设工程有限公司

3、监理单位：中誉恒信工程咨询有限公司

三、评估依据：

1、经审批的施工图和图纸会审纪要

2、国家现行的建筑法规及质量管理条理

3、现行的强制性执行标准及质量验收规范

4、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）

四、工程质量监督工作

根据建设单位与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》，监理公司组成了适应本工程工作需要的监理部进驻施工现场，按合同约定实施工程施工阶段的质量控制工作。在监理工作中，监理部全体人员依据《建设工程监理规范》，国家现行的有关建设工程的法律、法规，国家现行的施工和质量验收规范，本工程的设计文件、设计图纸、设计变更，认真积极开展工作，模范遵守监理人员职业道德和岗位职责，做好工程质量

的事前、事中和事后控制，对发现的质量问题及时整改，确保了工程质量。

本工程的施工过程中，在建设单位的组织协调下，经过施工、设计、监理等单位的共同努力和配合，已完成工程量达到图纸设计总内容的100%。

五、最终意见

目前，本工程已完成了合同约定及施工图范围的100%内容，依据《建筑工程施工质量验收统一标准》，经业主、设计、施工、监理单位共同验收认定本工程已完成总工程量100%。

中誉恒信工程咨询有限公司

年　月　日