宁陵县2023年秋粮作物“一喷多促”项目验收方案

根据《河南省人民政府办公厅关于加强玉米南方锈病防控工作的通知》（豫政办明电〔2023〕21号）要求，宁陵县农业农村局实施了2023年秋粮作物“一喷多促”项目，为加强项目监管，现制定本验收方案。

一、验收单位

参与本项目的3个中标企业。

二、验收内容

2023年宁陵县玉米“一喷多促”实施成效进行实地查看。

三、验收工作安排

成立有3-5人组成的验收组，采取随机调查的方式，在项目区随机抽查的每家中标企业3—5个地块，每个地块选3—5个点，按粒重指标、质量指标、产量指标、病虫害防治指标等进行调查和评估。

四、验收工作要求

参与验收的专家及工作人员要严格按照相关工作程序和要求，认真做好验收工作，并撰写验收报告，填写“一喷多促”实施成效统计表，项目承担单位及相关工作人员，应积极配合验收工作，及时提供真实准确的资料和信息。

附件：2023年宁陵县玉米“一喷多促”实施成效统计表



2023年9月26日

2023年宁陵县玉米“一喷多促”实施成效统计表

单位：天、%、g、g/L、公斤/亩

项目		数据项
粒重指标	延长灌浆时间（天）	
	增强灌浆强度（%）	
	平均百粒重（g）	
	增减（g）	
质量指标	平均容重（g/L）	
	增减（g/L）	
	平均不完善粒（%）	
	增减百分点	
产量指标	平均单产（公斤/亩）	
	增减（公斤/亩）	
玉米病虫害防治指标	南方锈病病叶率（%）	
	增减百分点	
	玉米病虫穗率（%）	
	增减百分点	
验收组签字	验收组长： 验收组成员： 年　月　日	
说明：如有试验数据可与试验数据比，没有试验数据的与去年或常年比，也可根据专家经验判断。		