2023 年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

合同书

发包人（甲方）：柘城县农业农村局

承包人（乙方）：胜明建设集团有限公司

二零二四年七月

第一部分：合同协议书

发包人（全称）：柘城县农业农村局

承包人（全称）：胜明建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2023 年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程地点：柘城县马集乡

工程内容：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容（有特殊说明的，按说明执行）

资金来源：财政资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容（有特殊说明的，按说明执行）

承包方式：承包人实行施工总承包，即由承包人包人工、包材料、包设备、包工期、包质量、包保险、包文明施工、包税

金、包各项措施费用(包括但不限于：职业健康、人身伤亡保险、环保、不可预测费用等)、包垃圾清运、 包竣工验收、包施工全部风险等。

三、合同工期

开工日期：2024 年 07 月 09 日（具体以发包人批准的开工报告中确定的开工日期为准）。

竣工日期：2024 年 09 月 09 日

合同工期总日历天数 60 天

四、工程技术标准

按照甲方提供的设计图纸和工程量清单进行施工，不得随意改变设计标准。

五、合同价款

1. 签约合同价为：

人民币(大写)： 壹佰玖拾陆万陆仟肆佰元整

(小写)：1966400.00 元

2. 合同价格形式：单价合同

3. 付款方式：项目开工后，机械设备进场付合同总价款的 60%，工程竣工验收合格后按评审结算金额支付剩余 40%。

七、组成合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、已标价的工程量清单；

6、图纸

7、经双方确认进入合同的其他文件。即双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、工程质量要求

为确保工程质量，要求乙方在各方面按合同文件的规定承担本合同工程实施及缺陷修复，并保证经各级主管部门验收达到乙方承诺的工程质量。

九、甲方责任

1、负责协助乙方协调施工中与当地群众产生的问题，创造良好的施工环境。

2、负责全过程的监督和管理，委托工程监理单位对施工全过程进行全方位的工程监理，监理工程师有权要求乙方撤换不合格的施工人员，并对不合格的工程责令停工。

3、工程出现质量问题，承包人不能按照业主、主管部门监理提出的要求及时改正且不能完全服从监理单位监理的，甲方有权拒付工程款。

4、工程竣工后负责组织验收。

十、乙方责任

1、为保证法人责任制，承包人不准以任何理由擅自将该工程转包给其它单位和个人，否则甲方有权中止合同。

2、认真做好施工前的各项准备工作，根据甲方的要求，进行工程的合理安排。

3、本工程甲方不提供材料和设备，乙方负责采购主要材料，使用合格设备，材料和工程设备经有关部门检验合格后方可使用。

4、严格按照技术标准操作，严格执行国家相关工程规定标准，自觉接受甲方、工程监理人员及群众监督员的监督，必须按要求保质、保量、按时完成施工任务。

5、为保证工程施工的顺利实施，乙方的项目经理、技术负责人及主要管理人员和安全员每月在工地的时间不得少于21天，且每周不少于五个工作日，项目部应合理安排主要管理人员的作息时间，不经甲方允许，项目经理和技术负责人不得离岗，否则甲方将按照上述要求，依据监理对承包人的考勤情况，按每天每人300元对承包人作罚金处理，

项目经理、技术负责人及主要管理人员按时参加有关会议，缺席人员每人（次）罚金500元处理。

十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十二、承包人承诺

1.承包人向发包人承诺：按照合同约定按期、保质保量完成施工任务，履行缺陷责任期内的缺陷修复，质量保修期内的质量修复义务，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人派驻本工程的项目经理：蒋帅

项目经理资质等级：注册二级建造师豫241212257380

十三、发包人承诺

1.发包人向承包人承诺：按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人委托的监理人：荣泰工程管理咨询有限公司

监理人委派的总监理工程师（或发包人指派的现场代表）：张卫峰　证书名称：注册监理工程师00408376

十四、合同生效

合同订立时间：2024年 07 月 09 日

合同订立地点：柘城县农业农村局

本合同双方约定自签订之日后生效。

十五、合同份数

双方约定合同份数：一式柒份，发包人四份，承包人叁份

发　包　人：柘城县农业农村局（公章）

法定代表人：

住　　所：

电　　话：

邮政编码：

承　包　人：胜明建设集团有限公司（公章）

法定代表人：

住　　所：

电　　话：

传　　真：

开户银行：中原银行股份有限公司商丘归德支行

账　　号：411421010110020101

第二部分　通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

第三部分 专用条款

前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效，本条款条目有修改，与专用条款中序号无关。

1、词语涵义

1.1 有关合同双方和监理人的词语

（1）发包人是：柘城县农业农村局

（2）承包人是：胜明建设集团有限公司

（3）监理人是：荣泰工程管理咨询有限公司

1.3 有关工程和设备的词语

2、合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）已标价的工程量清单；

（8）图纸；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或经双方认可的往来文件视为本合同的组成部分。如双方就合同组成文件的解释产生争议时，在不影响本工程正常进行的情况下，由双方协商解决。协商不成时，按本合同通用条款有关于争议的约定处理。

3、承包人的一般义务和责任

承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：

全面履行合同约定的义务，按合同要求的质量、工期以及施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及相关验收规范完成本工程的施工。为加强现场组织协调、工程质量和进度控制、安全文明施工管理，承包人应成立本工程项目部。

开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处。如因承包人原因未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。

开工前应向监理单位提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

采取措施避免工程施工对施工场地周围地下管线及设施造成破坏。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电缆、

水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或有关专门机构。承包人根据发包人，或监理人，或有关部门的指示，负责修理那些被承包人破坏的公共设施，并恢复原状，费用由承包人承担。

在施工场地内，承包人按工程和安全需要提供施工使用的照明、机械、人员。承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

保证施工场地清洁卫生符合有关规定的要求。每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。该工程竣工验收合格交付使用前，负责建筑垃圾的清理和外运。负责做好由于工程施工而使用的道路整修、清理等工作。工程完工后，因工程施工所留下的临时便道、各类材料等均应全部清理干净。

施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

按时参加各类施工协调、配合会，由于施工场地交叉作业引起的问题，有义务配合解决，服从发包人及监理单位现场总协调作出的决定。

确保按时发放、足额发放工人工资，并按月将工人工资发放表交发包人备案。若出现拖欠情形，双方同意，由发包人从工程款中直接扣付。

本合同范围内的工程不得肢解分包，更不得转包。如有发现第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包人施工的工程，并有权解除本合同，且免除以后的合作机会，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，按实际发生费用的1.5倍从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

承包人投标报价时已考虑了临时停水停电、材料设备二次搬运、施工场地不足、施工人员在场外食宿、成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不得要求发包人增加费用和顺延工期。

在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理单位制定的管理制度，及时执行发包人或监理单位发出的任何指令。

在施工中应本着“文来文去”的原则，承包人发文必须提前发文给监理单位，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号。发包人和监理单位发文给承包人，承包人应及时签收。

未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。

已竣工工程未进行竣工验收并移交之前，承包人负责工程管护，质保期间发生工程损坏、损失的风险和责任由承包人承担，在此期间如若发生损坏、损失，承包人应自费予以修复。

承包人对总承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

负责做好与相邻施工单位、周边群众的衔接和安全防护工作。承包人在报送施工方案时，应当涵盖合同施工范围内涉及衔接工程的施工方案。所有交接面都应符合规范要求。本合同涉及工程衔接内容的费用已经包括在承包人的承包总价之内。

严格按投标文件中《主要进场设备一览表》承诺的主要进场设备进场施工。承包人设备退场应经发包人代表和总监理工程师书面同意。

承包人与其员工、受托方、供应商之间的一切纠纷由其自行负责，由此给发包人造成损失的，承包人应予以赔偿。

承包人工人或材料设备供应商闹事、上访、影响发包人正常工作或对发包人造成不良社会影响的，发包人视作承包人放弃本合同的所有权利，并认可发包人为解决有关问题而单方采取的一切措施，相关责任由承包人承担，因此产生的一切费用由发包人在未付工程款中直接扣除，工程款不足扣除部分发包人有权向承包人追偿。

4、承包人现场管理还应完成的工作和履行的其他义务

（1）针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理单位汇报，具备开工条件的，由项目总监理工程师发布开工令，经总监理工程师认可后方可开工。

（2）承包人各级管理人员应佩戴证明其身份的胸卡。

（3）承包人应为自己进行物品运输而造成工程场地内外公路、道路、桥梁及其它设施的损坏承担全部责任，并负责支付修复损坏所需的全部费用和可能引起的其它索赔金额。

5、监理人和总监理工程师

5.1 监理人的职责和权力

监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：

（1）核验承包人工程变更、工程计量和工程造价，其结论必须经发包人审核并书面确认；

（2）检测验收工程使用材料、构配件质量，其结论必须经发包人审核并经书面确认；

（3）验收工程和确认付款依据，其结论必须经发包人审核并经书面确认。

（4）未经发包人书面同意，不得确定延长完工期限；

6、总监理工程师

总监理工程师一般职权：

6.1 施工准备

（1）组织工程设计技术交底会，并对图纸中存在的问题通过发包人向设计单位提出书面意见和建议；

（2） 审查承包人报送的施工组织设计方案，提出审查意见，签认后报发包人审批；

（3） 审查承包人现场项目管理机构的质量、安全、技术管理和环保等保证体系，确认能保证工程项目施工质量时，签认后报发包人备案；

（4） 审核施工单位人员、设备、各项管理制度；

（5） 审查承包人报送的工程开工报告及相关资料，具备开工条件时，签发开工令，报发包人备案。

6.2 工程质量控制：

（1）审查承包人报送的有关资质资料，符合有关规定时，签认后报发包人审批；

（2）检查和复验承包人报送的测量放线控制结果及保护措施，符合要求时，对承包人报送的施工测量结果报验申请表予以签认；

（3）对承包人报送的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认；

（4）对承包人报送的拟进场工程材料、施工机械设备、构配件或设备进行检验，并定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况；

（5）定期巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行旁站；重点对施工过程中使用的主要原材料及各种混合料进行抽查；签认完工后无法检验的关键工序；

（6）根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认；

对承包人报送的分项工程、分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认；

（7）对施工过程中出现的质量缺陷，有权下达监理工程师书面通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，有权下达工程暂停工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，由总监理工程师签署工程复工报审表；总监理工程师下达工程暂停工令和签署工程复工报审表,应事先向发包人报告；

对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师有权责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，有权对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

（8）负责中间交工验收，以及对已完成工程进行质量评定。

7.3 工程造价控制

（1）监理工程师必须以质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求，作为计量与支付的先决条件。未经总监理工程师批准不得支付任何工程款项；

（2）按照本施工合同的约定，审核承包人报送的工程量和工程款支付申请表，签署工程款支付证书，并报发包人审批；未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款；

（3）审核承包人报送的竣工结算报表，与发包人、承包人协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报发包人审批；

7.4 工程进度控制

审查承包人报送的各项施工进度计划，并对实施情况进行检查；当发现实际进度滞后于计划进度时，有权签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。

7.5 安全文明施工

（1） 对承包人报送的安全、文明施工监管 。安全、文明施工措施,经审核同意后予以签认，并监督承包人实施；

（2）定期检查承包人安全、文明施工情况，对施工过程中出现的安全、文明施工缺陷，有权下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

（3）发现施工存在重大安全隐患，可能造成安全事故或已经造成安全事故，有权下达工程暂停施工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，

由总监理工程师签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停施工令和签署工程复工，报审表,应事先向发包人报告；

7.6 竣工验收：

（1）依据有关法律、法规、工程建设标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，有权要求承包人整改；

（2）参加由发包人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监督承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（3）总监理工程师履行监理职责的方式按监理规范执行。

（4）承包人在施工过程中必须配合总监理工程师做好监理工作；总监理工程师在收到承包人书面函件时应签收，并于本合同约定的时间内予以书面答复，无约定时应在签收后 3 天内书面答复。

（5）现场管理方式的约定：监理人按照发包人的要求进行现场管理。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及人员安全、相邻财产的紧急事件时，监理人可以指示承包人实施为

消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

8、工程分包

该项工程不允许承包人擅自分包

9、材料和工程设备的提供

9.1 承包人提供的材料和工程设备

（1）承包人采用的工程主要材料品牌需要通过监理单位及发包人组织的材料比选来确定。

（2）承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。

（3）承包人应按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货前24小时通知发包人代表和总监理工程师验收认可。承包人采购的材料设备与设计要求不符的产品，禁止使用，由承包人按发包人代表和总监理工程师要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，且承担由此发生的费用，工期不予顺延。发包人代表和总监理工程师未能按时到场验收，以后发现材料不符合要求，承包人仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人代表和总监理工程师的要

求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

9.2　发包人提供的工程设备：无

9.3　发包人指定供应来源的材料：无

10、进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按下列约定编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，并报送监理人审核：

（1）承包人应按本合同约定的工期编写施工组织总设计（或施工方案）和工程进度计划（网络计划），在本合同签订之日后3天内提交监理单位审核。施工组织总设计和工程进度计划在经发包人书面批准后方可实施。工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量。

（2）承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，该计划应在收到发包人提供的图纸及有关资料后3天内提交发包人和监理单位审核。

（3）双方在确定本合同竣工日期及进度要求时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰等不利因素。

（4）承包人必须按发包人和监理单位批准的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划组织施工，接受发包人和监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度落后进度计划时，承包人应按发包人和监理单位的要求提出整改措施，经发包人代表和总监理工程师批准后执行。

（5）工程实际进度落后进度计划有可能造成工程不能按期竣工，而承包人没有在发包人和监理单位要求的期限内采取措施赶上进度计划的，承包人承诺，自愿根据发包人的意见将承包人承包范围内的部分工程增加10%单价交给发包人，发包人负责指定分包给具有相应资质的施工单位完成，或者，调整承包人承包范围直至解除本施工合同，将工程另行发包给具有相应资质的其它施工单位完成。

监理人批复或提出修改意见的时间约定：监理单位应在收到承包人提交的施工组织总设计和工程进度计划后3天内予以确认或提出修改意见并抄送发包人。

10.2 合同进度计划的修订

修订后的合同进度计划报送监理人的时间约定：收到发包人和监理单位提出整改通知之日起3天内。

监理人批复修改后的合同进度计划的时间约定：收到承包人提交的整改措施之日起3天内 。

10.3 工程开工和竣工

本工程开工日期为：2024 年 07 月 09 日，竣工日期为：2024 年 09 月 09 日

11、暂停施工

11.1 承包人暂停施工的责任

除应承担合同通用条款第 12.1 款（1）至（4）以外的责任外，承包人应承担的其他责任的约定：

（1）发包人代表和总监理工程师在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后 24 小时内提出处理意见。承包人应按发包人代表和总监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施发包人代表和总监理工程师处理意见后，可提出复工要求，发包人代表和总监理工程师应在 24 小时内给予答复。若停工责任在发包人，则相应顺延工期；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，延误的工期不予顺延。

（2）如承包人不按合同、规范、设计要求施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到要求，或施工用材料设备不合规定，发包人代表和总监理工程师有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责，延误的工期不予顺延。

12 、工期延误

12.1 承包人的工期延误

由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：每逾期一天，向发包人支付合同总价款千分之三的违约金，逾期累计超过30天的，发包人有权解除合同。发包人解除合同的，承包人承担本合同项下相应的违约责任，并向发包人支付合同总价款3%的违约金。承包人已经完成的工程经发包人验收合格的部分按承包人投标报价书中相应的单价结算，工程量以发包人和监理单位计量结果为准。

13、工程质量要求

（1）工程质量验收标准的约定：工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

（2）工程质量不合格，经修复后仍不合格的，发包人不支付工程价款。

（3）双方对工程质量有争议，以发包人指定的工程质量检测机构的鉴定结论为准，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任份额分别承担。

（4）发包人成立专门的质量抽查小组，对承包人的分项工程进行不定期检测，对不合格工程要求承包人无条件返工，并赔偿发包人有关损失，且工期不予顺延。

13.1 监理人的质量检查

监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：施工现场。

14 材料和工程设备的检查和检验

14.1 材料、构配件、工程设备和工程的试验和检验

材料设备检验或试验均由承包人负责送具备相应资质的单位进行检验或试验。材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由发包人或监理单位人员在场监督。检验或试验结果不合格的材料设备不得使用，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由承包人运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由承包人自行承担。

15、计量

15.1 计量的方法

发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的24小时内向发包人提出洽商文件，发包人同意后施工。施工完毕，及时签证。

对承包人擅自超出设计图纸（设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

工程计量及签证必须要有承包人、监理单位、发包人共同参加。参与各方的现场代表应当如实签署工程经济技术签证单，结算评审进行现场复核时若发现工程经济技术签证单不属实的，以财政局评审中心的复核为准。

16、预付款　合同签订30日内支付至合同总价款的60%。

17、工程进度付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：项目开工后，机械设备进场付合同总价款的60%，工程竣工验收合格后按评审结算金额支付剩余40%。

18、竣工结算

承包人应在竣工验收通过后向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算。

（1）工程结算的程序为：

工程竣工验收备案后15个工作日内承包人向监理单位提交工程竣工资料送审结算。

（2）监理单位收到所有竣工资料、结算报告及完整的结算资料后审查确认，在收到结算资料后应按程序上报发包方，由发包方组织有关单位进行竣工工程量验收，其结果作为结算工程款的最终依据，并由财政局评审中心最终结算价格。

19、变更

19.1 变更的范围和内容

工程设计变更

（1）施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标

准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人代表和总监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

因变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

（2）施工中承包人不得对原工程设计进行擅自变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人代表和总监理工程师同意。未经同意擅自更改时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（4）其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

20、人员的工伤事故

（1）承包人负责办理承包人在施工现场人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。

（2）由于承包人原因造成的财产损失，由承包人承担一切经济及法律责任。

（3）因承包人原因造成的任何人员伤亡事故(包括第三方人员在内)，由承包人承担赔偿责任和其它一切法律责任。

21、人身和财产的损失

不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：

（1）、不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，发包人应对灾害处理提供必要条件。

（2）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；

（3）停工期间，承包人应发包人代表和总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人自行承担；

（4）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

23、竣工验收与移交

23.1 竣工验收申请报告

竣工验收申请报告的内容和份数的约定：由发包人组织第三方进行验收，承包人提出验收申请报告，验收资料须提交 5 份。

23.2 验收和移交

（1）实际竣工验收日期的填写约定：按实填写 。

（2）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

（3）本工程实行分项验收与综合验收相结合，综合验收由监理单位收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由于自身原因造成修改的费用。

（4）本工程由承包人在工程竣工验收合格之日起15日内，直接向有关乡村移交，工程移交之前，由承包人负责维护和保养，费用由承包人承担。

（5）承包人移交的工程竣工资料、竣工图必须符合相关要求。

24、缺陷责任与保修责任

24.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期的约定：缺陷责任期自验收合格日起计算。

24.2 保修责任

本工程的保修范围：见工程质量保修书（附件1）。

保修期限和责任：见工程质量保修书（附件1）。

25、合同生效和终止

25.1 合同终止

（1）发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行，双方可解除合同；

②因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行，另一方可以解除合同。

③本合同其它条款约定可以解除合同的情形。

（3） 一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

（4） 因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货物和因退货、解除订货合同发生的费用、未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失以及按合同约定支付违约金。

（5） 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

附件一 ：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）： 柘城县农业农村局

承包人（全称）： 胜明建设集团有限公司

为保证2023 年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目 在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人经协商一致签订本工程质量保修书。在质量保修期内，承包人按照有关管理规定及与发包人之间的合同约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：该标段承保范围的项目工程。具体质量保修内容双方约定如下：凡属于承包人原因（包括但不限于施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成发包人的相关损失，均属于承包人保修责任范围。

二、质量保修期

质量保修期自验收合格交付使用之日起计算。双方根据国家有关规定，结合具体工程，约定质量保修期一年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应2小时内到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人要确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

1. 本项目竣工验收合格后质量保证期为一年，在此期间内承包人要对此项目工程签订质量保函对工程进行保障。

2. 双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院《建设工程质量管理条例》［2000］279号令相关规定执行。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人（公章）：

法定代表人（签字）：

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：2024年07月09日　　签署日期：2024年07月09　日

柘城县农业农村局 2023 年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招 标 人：

工 程 名 称：柘城县农业农村局 2023 年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村林楼村建设辣椒深加工厂房项目

投标总价 (小写)：1966845.69

(大写)：壹佰玖拾陆万陆仟捌佰肆拾伍元陆角伍分

投 标 人：　　(单位盖章)

法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 人：　　(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

总　说　明

项目名称：柘城县农业农村局 2023 年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

表-01

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：柘城县农业农村局 2023 年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目	1966845.69	295000.00	21593.28	26808.66
合 计		1966845.69	295000.00	21593.28	26808.66

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至:2024年10月08日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目	1966845.69	295000.00	21593.28	26808.66
1	安装工程	50968.31		979.98	1278.05
2	设备工程	619617.04	295000.00		
3	土建钢构	1296260.34		20613.30	25530.61
合 计		1966845.69	295000.00	21593.28	26808.66

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：安装工程

投 标 总 价 （小写）：50,968.31

（大写）：伍万零玖佰陆拾捌元叁角壹分

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	44068.62	
1.1		44068.62	
2	措施项目	1413.25	
2.1	其中：安全文明施工费	979.98	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	433.27	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1278.05	—
4.1	定额规费	1278.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	46759.92	
6	增值税	4208.39	—
7	含税工程造价合计	50968.31	
投标报价合计=1+2+3+4+6		50,968.31	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气					44068.62	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AP1配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装底距地1.2m 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	台	1	2169.33	2169.33	
2	030404017013	配电箱	1.名称:1ALE配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装底距地1.5m 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	台	1	1454.06	1454.06	
3	030404017009	配电箱	1.名称:卷帘门控制箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装底距地1.5m 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	台	1	1181.59	1181.59	
4	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm² 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	个	1	154.37	154.37	
本页小计							4959.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格：A型 LED 1W(中型) 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	套	2	101.34	202.68	
6	030412004006	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单面单向) 2.型号、规格：A型 LED 1W(中型) 3.安装形式:距地0.5m 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	套	2	101.34	202.68	
7	030412001001	普通灯具	1.名称:防潮型灯具 2.规格:220V 1*12W 3.安装方式:距地2.6m 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	套	1	86.5	86.5	
8	030412001004	普通灯具	1.名称:节能型顶灯(LED光源) 2.规格:220V 15W 3.安装方式:吸顶安装 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	套	3	91.55	274.65	
9	030412002002	工厂灯	1.名称：工厂灯 2.规格：250W 250V 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	套	24	96.6	2318.4	
本页小计							3084.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：安装工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030412004003	装饰灯	1.名称:应急照明 2.型号、规格：HZZFZC-E5W 3.安装形式:距地2.5米壁装 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	套	23	119.52	2748.96	
11	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	个	1	25.71	25.71	
12	030404035001	插座	1.名称:普通插座 2.安装方式:暗装0.3m 3.其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	个	1	25.35	25.35	
13	030411001010	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC80 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	5.43	77.68	421.8	
14	030411001009	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	250.84	16.6	4163.94	
15	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	12.90	11.75	151.58	
16	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	10.99	11.76	129.24	
本页小计							7666.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.规格:RC15 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	248.23	17.13	4252.18	
18	030411001002	配管	1.名称:穿线管 2.规格:RC25 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	17.27	25.83	446.08	
19	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式：BV-4 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	37.76	2.68	101.2	
20	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式：WDZN-BYJ-4 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	46.80	7.14	334.15	
21	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式：WDZN-BYJ-2.5 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	611.36	7.51	4591.31	
22	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式：WDZ-BYJ-2.5 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	759.40	5.53	4199.48	
23	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*35+1*25 3.材质:铜芯 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	8.56	146.71	1255.84	
本页小计							15180.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：安装工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	个	27	7.94	214.38	
25	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	个	27	8.96	241.92	
26	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	198.85	37.83	7522.5	
27	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:暗敷设 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	187.96	18.03	3388.92	
28	030404017015	配电箱	1.名称:总等电位联结箱 2.安装方式:距地0.5m 3.等电位末端金属体与绝缘导线连接 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	台	1	105.23	105.23	
29	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统综合调试 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	系统	1	407.99	407.99	
本页小计							11880.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至:2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：安装工程　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
30	[illegible]4011001	[illegible]装置	[illegible]名称:接地网调[illegible] [illegible]他：未尽事宜参[illegible]图纸设计及相关[illegible]规范要求；	系统	1	1296.6	1296.6	
		分部小计					44068.62	
		措施项目					433.27	
1	031301017[illegible]	[illegible]架搭拆		项	1	433.27	433.27	
本页小计							1729.87	
合　计							44501.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页　共 31 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-78	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m	台	1	210.23	38.03	5.52	65.55	210.23	38.03	5.52	65.55
人工单价		小计						210.23	38.03	5.52	65.55
131.96元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2169.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.12	12	1.44		
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2	m	8.32	1.68	13.98		
	其他材料费	元	0.6826	1	0.68		
	AP1配电箱	台	1	1850	1850		
	其他材料费			-	13.73	-	
	材料费小计			-	1888.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 2 页　共 31 页

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	26.64		54.02	173.4	26.64		54.02
人工单价		小计						173.4	26.64		54.02
131.96元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1454.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.1	12	1.2		
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2	m	6.461	1.68	10.85		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	1ALE配电箱	台	1	1200	1200		
	其他材料费			-	5.91	-	
	材料费小计			-	1226.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 3 页　共 31 页

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	135.03	24.51		42.05	135.03	24.51		42.05
人工单价		小计						135.03	24.51		42.05
137.36元/工日		未计价材料费						980			
清单项目综合单价								1181.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力复合脂	kg	0.1	12	1.2		
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2		
	硬铜芯线 BTJ-2.5~4mm2	m	5.618	1.68	9.44		
	其他材料费	元	0.4333	1	0.43		
	卷帘门控制箱	台	1	980	980		
	其他材料费			-	5.24	-	
	材料费小计			-	1004.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 4 页　共 31 页

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-246 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	个	1	69.98	63.52		20.87	69.98	63.52		20.87
人工单价		小计						69.98	63.52		20.87
137.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力复合脂	kg	0.0414	20	0.83		
	其他材料费	元	1.1102	1	1.11		
	汽油 综合	kg	0.414	8.76	3.63		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2	kg	0.23	60	13.8		
	铜接线端子 DT-35	个	4.324	4.4	19.03		
	塑料手套 ST型	个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费			-	16.07	-	
	材料费小计			-	63.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 5 页　共 31 页

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.54	22.79		7.01	21.54	22.79		7.01
人工单价		小计						21.54	22.79		7.01
129.76元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								101.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3966	1	0.4		
	木螺钉 d2~4*6~65	个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8	个	2.2	0.15	0.33		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	2.34	1.07		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	塑料接线柱双线	个	1.03	0.4	0.41		
	安全出口标志灯 A型 LED 1W(中型)	套	1.01	49.5	50		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	72.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 6 页　共 31 页

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.54	22.79		7.01	21.54	22.79		7.01
人工单价		小计						21.54	22.79		7.01
129.76元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								101.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3966	1	0.4		
	木螺钉 d2~4*6~65	个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8	个	2.2	0.15	0.33		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	2.34	1.07		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	塑料接线柱双线	个	1.03	0.4	0.41		
	方向标志灯(单面单向) A型 LED 1W(中型)	套	1.01	49.5	50		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	72.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 7 页　共 31 页

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.46	22.87		5.77	17.46	22.87		5.77
人工单价		小计						17.46	22.87		5.77
126.52元/工日		未计价材料费						40.4			
清单项目综合单价								86.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3981	1	0.4		
	木螺钉 d2~4*6~65					个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 Φ6~8					个	4.4	0.15	0.66		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	2.34	1.07		
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	防潮型灯具 220V 1*12W					套	1.01	40	40.4		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	63.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 8 页　共 31 页

项目编码		030412001004	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.46	22.87		5.77	17.46	22.87		5.77
人工单价		小计						17.46	22.87		5.77
126.52元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价								91.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3981	1	0.4		
	木螺钉 d2~4*6~65					个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 Φ6~8					个	4.4	0.15	0.66		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	2.34	1.07		
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	节能型顶灯(LED光源) 220V 15W					套	1.01	45	45.45		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	68.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 9 页　共 31 页

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长[illegible]0mm	套	1	17.46	22.87		5.77	17.46	22.87		5.77
人工单价		小计						17.46	22.87		5.77
[illegible]/工日		未计价材料费						50.5			
		清单项目综合单价						96.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3981	1	0.4		
	木螺钉 d2~4*6~65	个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8	个	4.4	0.15	0.66		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	2.34	1.07		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	工厂灯 250W 250V	套	1.01	50	50.5		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	73.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 10 页　共 31 页

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.54	22.79		7.01	21.54	22.79		7.01
人工单价		小计						21.54	22.79		7.01
129.76元/工日		未计价材料费						68.18			
清单项目综合单价								119.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3966	1	0.4		
	木螺钉 d2~4*6~65	个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8	个	2.2	0.15	0.33		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	2.34	1.07		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	塑料接线柱双线	个	1.03	0.4	0.41		
	应急照明灯 HZ-ZFZC-E5W	套	1.01	67.5	68.18		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	90.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 11 页　共 31 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗[illegible]关 单控 [illegible]	套	1	7.07	1.72		2.48	7.07	1.72		2.48
[illegible]工单价		小计						7.07	1.72		2.48
[illegible]6.[illegible]/工日		未计价材料费						14.44			
		清单项目综合单价						25.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0241	1	0.02		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	2.34	1.07		
	单联[illegible]开关 220V 10A	只	1.02	14.16	14.44		
	其他材料费			-	0.62	-	
	材料费小计			-	16.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 12 页　共 31 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.07	1.36		2.48	7.07	1.36		2.48
人工单价		小计						7.07	1.36		2.48
126.25元/工日		未计价材料费						14.44			
清单项目综合单价								25.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0198	1	0.02		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	2.34	0.71		
	普通插座	套	1.02	14.16	14.44		
	其他材料费			-	0.62	-	
	材料费小计			-	15.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 13 页　共 31 页

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-41	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤80	10m	0.1	270.14	63.32	1.96	91.12	27.01	6.33	0.2	9.12
人工单价		小计						27.01	6.33	0.2	9.12
121.47元/工日		未计价材料费						35.02			
清单项目综合单价								77.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1092	1	0.11		
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	5.32	0.05		
	钢锯条	条	0.045	0.5	0.02		
	铅油（厚漆）	kg	0.024	8.5	0.2		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.5145	2.89	1.49		
	镀锌地线夹 80	套	0.6186	4.5	2.78		
	穿线管 SC80	m	1.03	34	35.02		
	其他材料费			-	1.67	-	
	材料费小计			-	41.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 14 页　共 31 页

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	250.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	56.85	13.6		19.38	5.69	1.36		1.94
人工单价		小计						5.69	1.36		1.94
121.47元/工日		未计价材料费						7.61			
清单项目综合单价								16.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0231	1	0.02		
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	5.32	0.05		
	钢锯条	条	0.03	0.5	0.02		
	铅油（厚漆）	kg	0.01	8.5	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.1702	2.89	0.49		
	镀锌锁紧螺母 DN20*1.5	个	0.4124	0.3	0.12		
	镀锌钢管接头 20*2.75	个	0.1602	1.16	0.19		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.15	0.06		
	镀锌地线夹 20	套	0.6406	0.5	0.32		
	穿线管 SC20	m	1.03	7.39	7.61		
	材料费小计			-	8.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 15 页　共 31 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	41.27	11.77		14.01	4.13	1.18		1.4
人工单价		小计						4.13	1.18		1.4
121.39元/工日		未计价材料费						5.04			
清单项目综合单价								11.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0196	1	0.02		
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.006	5.32	0.03		
	钢锯条	条	0.026	0.5	0.01		
	铜芯塑料绝缘[illegible]BVR-4mm2	m	0.2222	2.89	0.64		
	镀锌地线夹 20	套	0.8248	0.5	0.41		
	JDG管 外径20mm	m	1.03	4.89	5.04		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	6.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 16 页　共 31 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	65.76	2.61		22.26	6.58	0.26		2.23
人工单价		小计						6.58	0.26		2.23
121.78元/工日		未计价材料费						2.69			
清单项目综合单价								11.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0046	1			
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.008	5.32	0.04		
	钢锯条	条	0.01	0.5	0.01		
	刚性阻燃管 外径20mm	m	1.06	2.54	2.69		
	其他材料费			-	0.21	-	
	材料费小计			-	2.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 17 页　共 31 页

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	248.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤[illegible]	10m	0.1	56.85	11.36		19.38	5.69	1.14		1.94
人工单价		小计						5.69	1.14		1.94
[illegible]元/工日		未计价材料费						8.36			
		清单项目综合单价						17.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0193	1	0.02		
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	5.32	0.05		
	钢锯条	条	0.03	0.5	0.02		
	铅油（厚漆）	kg	0.01	8.5	0.09		
	铜芯塑料绝缘软[illegible]线 BVR-4mm2	m	0.1401	2.89	0.4		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.15	0.06		
	镀锌锁紧螺母 DN15*1.5	个	0.4124	0.2	0.08		
	镀锌钢管接头 15*2.75	个	0.1602	0.59	0.09		
	镀锌地线夹 15	套	0.6406	0.5	0.32		
	穿线管 RC15	m	1.03	8.12	8.36		
	材料费小计			-	9.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 18 页　共 31 页

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	17.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	67.75	21.87		23.09	6.78	2.19		2.31
人工单价		小计						6.78	2.19		2.31
121.41元/工日		未计价材料费						14.56			
清单项目综合单价								25.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0376	1	0.04		
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	5.32	0.05		
	钢锯条	条	0.02	0.5	0.01		
	铅油（厚漆）	kg	0.01	8.5	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2002	2.89	0.58		
	镀锌地线夹 25	套	0.6406	1.6	1.02		
	穿线管 RC25	m	1.03	14.14	14.56		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	16.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 19 页　共 31 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	37.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.02	1.89		2.07	0.7	0.19		0.21
人工单价		小计						0.7	0.19		0.21
129.99元/工日		未计价材料费						1.58			
		清单项目综合单价						2.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	12	0.02		
	其他材料费	元	0.0032	1			
	汽油 综合	kg	0.005	8.76	0.04		
	锡基钎料	kg	0.002	57.5	0.12		
	绝缘电线 BV-4	m	1.1	1.44	1.58		
	其他材料费			-	0	-	
	材料费小计			-	1.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 20 页　共 31 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	46.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.02	1.89		2.07	0.7	0.19		0.21
人工单价		小计						0.7	0.19		0.21
129.99元/工日		未计价材料费						6.04			
		清单项目综合单价						7.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	12	0.02		
	其他材料费	元	0.0032	1			
	汽油 综合	kg	0.005	8.76	0.04		
	锡基钎料	kg	0.002	57.5	0.12		
	绝缘电线 WDZN-BYJ-4	m	1.1	5.49	6.04		
	其他材料费			-	0	-	
	材料费小计			-	6.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 21 页　共 31 页

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	611.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	1.91		3.31	1.02	0.19		0.33
人工单价		小计						1.02	0.19		0.33
126.3元/工日		未计价材料费						5.97			
清单项目综合单价								7.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	12	0.02		
	其他材料费	元	0.0032	1			
	汽油 综合	kg	0.005	8.76	0.04		
	锡基钎料	kg	0.002	57.5	0.12		
	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	5.15	5.97		
	其他材料费			-	0	-	
	材料费小计			-	6.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 22 页　共 31 页

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	759.40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	1.91		3.31	1.02	0.19		0.33
人工单价		小计						1.02	0.19		0.33
126.3元/工日		未计价材料费						3.99			
清单项目综合单价								5.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	12	0.02		
	其他材料费	元	0.0032	1			
	汽油 综合	kg	0.005	8.76	0.04		
	锡基钎料	kg	0.002	57.5	0.12		
	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	3.44	3.99		
	其他材料费			-	0	-	
	材料费小计			-	4.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 23 页　共 31 页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯力电缆截面≤ 电缆截面≤4×2 实芯数(芯)	100m	0.01	60.85	21.41	11.28	20.87	6.09	2.14	1.13	2.09
人工单价		小计						6.09	2.14	1.13	2.09
125.1元/工日		未计价材料费						135.26			
		清单项目综合单价						146.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0376	1	0.04		
	汽油 综合	kg	0.0092	8.76	0.08		
	镀锌电 [illegible] 3.0*50	套	0.0818	10.5	0.86		
	电力电缆 [illegible] 1*25	m	1.01	133.92	135.26		
	其他材料费			-	1.17	-	
	材料费小计			-	137.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 24 页　共 31 页

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.25		1.24	3.88	1.25		1.24
人工单价		小计						3.88	1.25		1.24
129.33元/工日		未计价材料费						1.57			
清单项目综合单价								7.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0221	1	0.02		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.225	0.15	0.33		
	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	接线盒	个	1.02	1.54	1.57		
	材料费小计			-	2.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 25 页　共 31 页

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装			3.88	1.25		1.24	3.88	1.25		1.24
人工单价		小计						3.88	1.25		
130元/工日		未计价材料费						2.59			
清单项目综合单价								8.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0221	1	0.02		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.225	0.15	0.33		
	镀锌螺栓系螺母 DN20*3	10个	0.223	4	0.89		
	接线盒	个	1.02	2.54	2.59		
	材料费小计			-	3.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 26 页　共 31 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	198.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.66	13.81	0.59	3.31	10.66	13.81	0.59	3.31
人工单价		小计						10.66	13.81	0.59	3.31
130元/工日		未计价材料费						9.46			
清单项目综合单价								37.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.001	12	0.01		
	其他材料费	元	0.2441	1	0.24		
	钢锯条	条	0.1	0.5	0.05		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.021	5.2	0.11		
	酚醛调和漆	kg	0.005	15	0.08		
	钢管保护管 φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	-40*4热镀锌扁钢	kg	2.5	3.783	9.46		
	材料费小计			-	23.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 27 页　共 31 页

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	187.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-44	避雷网 沿[illegible]凝土[illegible]设	10m	1	10.79	1.01	0.71	3.31	10.79	1.01	0.71	3.31
人工单价		小计						10.79	1.01	0.71	3.31
30[illegible]		未计价材料费						2.21			
		清单项目综合单价						18.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	[illegible]材料费	元	0.0158	1	0.02		
	铝[illegible](厚漆)	kg	0.002	8.5	0.02		
	低碳[illegible]条 综合	kg	0.025	5.2	0.13		
	砂子 中[illegible]	m3	0.001	194.93	0.19		
	防锈漆 C53-1[illegible]	kg	0.004	16.3	0.07		
	扁钢卡子 -25*4	kg	0.136	4.04	0.55		
	圆钢 Φ10	m	1.05	2.102	2.21		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	3.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 28 页　共 31 页

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4	台	1	36.04	7.97		11.22	36.04	7.97		11.22
人工单价		小计						36.04	7.97		11.22
131.92元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								105.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.032	12	0.38		
	电力复合脂	kg	0.164	20	3.28		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2	m	1.2528	1.68	2.1		
	其他材料费	元	0.141	1	0.14		
	总等电位联结箱	台	1	50	50		
	其他材料费			-	2.06	-	
	材料费小计			-	57.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 29 页　共 31 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 交流供电	系统	1	285.66	2.33	43.72	76.28	285.66	2.33	43.72	76.28
人工单价		小计						285.66	2.33	43.72	76.28
148.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								407.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0456	1	0.05		
	其他材料费			-	2.28	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 30 页　共 31 页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	810.83	37.94	222.29	225.54	810.83	37.94	222.29	225.54
人工单价		小计						810.83	37.94	222.29	225.54
148.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1296.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.6177	1	0.62		
	金属清洗剂	kg	1.38	12.8	17.66		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	5.46	2.98	16.27		
	其他材料费			-	3.39	-	
	材料费小计			-	37.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 31 页　共 31 页

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.8525	153	283.07		72.16	130.4	241.32		61.52
人工单价		小计						130.4	241.32		61.52
87.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								433.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)			元	241.3211	1		241.32			
	材料费小计					-		241.32	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		979.98			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

计 日 工 表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

规费、税金项目计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1278.05		1278.05
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1278.05		1278.05
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	46759.92	9	4208.39

主要材料价格表

工程名称： 安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030[illegible]	镀锌铁丝	φ1.2~2.2	kg	5.38302	5.32	28.64
2	022[illegible]21	棉纱		kg	3.46149	12	41.54
3	[illegible]341	[illegible]钉	d2~4*6~65	个	172.64	0.08	13.81
4	03012877	塑料胀管	φ6~8	个	182.6	0.15	27.39
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	8.87485	5.2	46.15
6	03[illegible]923	钢锯条		条	35.89215	0.5	17.95
7	031319[illegible]	钢丝绳		kg	2.91064	57.5	167.36
8	04030147	砂子	中砂	m3	0.18796	194.93	36.64
9	13010175	酚醛调和漆		kg	0.99425	15	14.91
10	13010261	铅油	(厚漆)	kg	5.66964	8.5	48.19
11	13050179	防锈漆	C53-1	kg	0.75184	16.3	12.25
12	14030121	汽油	综合	kg	7.769352	8.76	68.06
13	14050127	金属清洗剂		kg	1.38	12.8	17.66
14	14090115	电力复合脂		kg	1.4354	20	28.71
15	17250291	塑料管	综合	kg	0.632	11.28	7.13
16	18031701	镀锌锁紧螺母	DN15*1.5	个	102.370052	0.2	20.47
17	18031707	镀锌锁紧螺母	DN20*1.5	个	103.446416	0.3	31.03
18	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20*3	10个	12.042	4	48.17
19	18150135	镀锌钢管接头	15*2.75	个	39.766446	0.59	23.46
20	18150137	镀锌钢管接头	20*2.75	个	40.184568	1.16	46.61
21	18250105	扁钢卡子	-25*4	kg	25.56256	4.04	103.27
22	27170101	绝缘胶带	18mm*10m*0.13mm	卷	4.6264	1.5	6.94
23	28010105	镀锡裸铜软绞线	TJRX16mm2	kg	0.23	60	13.8
24	28010113	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm2	m	21.6518	1.68	36.38
25	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	25.953	2.34	60.73
26	28030639	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm2	m	5.46	2.98	16.27
27	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	86.58756	2.89	250.24
28	29060125	钢管保护管	φ40*400	根	19.885	133.17	2648.09
29	29060341	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	325.966468	0.15	48.89
30	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	0.699908	10.5	7.35
31	29090211	铜接线端子	20A	个	55.825	20	1116.5
32	29090243	铜接线端子	DT-35	个	4.324	4.4	19.03
33	29090407	塑料接线柱双线		个	27.81	0.4	11.12
34	29170201	镀锌地线夹	15	套	159.016138	0.5	79.51

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

主要材料价格表

工程名称：　安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
35	29170203	镀锌地线夹	20	套	171.328024	0.5	85.66
36	29170205	镀锌地线夹	25	套	11.063162	1.6	17.7
37	29170215	镀锌地线夹	80	套	3.358998	4.5	15.12
38	34070206	绝缘手套	ST型	个	1.2075	7.5	9.06
39	01090517@1	圆钢	Φ10	m	197.358	2.102	414.85
40	01090301-1@1	-40*4热镀锌扁钢		kg	497.125	3.783	1880.62
41	17030103@1	穿线管	SC80	m	5.5929	34	190.16
42	17030103@2	穿线管	SC20	m	258.3652	7.39	1909.32
43	17030103@3	穿线管	RC15	m	255.6769	8.12	2076.1
44	17030103@4	穿线管	RC25	m	17.7881	14.14	251.52
45	17030155	JDG管	外径20mm	m	13.287	4.89	64.97
46	25000001@1	安全出口标志灯	A型　LED 1W(中型)	套	2.02	49.5	99.99
47	25000001@2	方向标志灯(单面单向)	A型　LED 1W(中型)	套	2.02	49.5	99.99
48	25000001@3	防潮型灯具	220V 1*12W	套	1.01	40	40.4
49	25000001@4	节能型顶灯(LED光源)	220V 15W	套	3.03	45	136.35
50	25000001@5	工厂灯	250W 250V	套	24.24	50	1212
51	25000001@6	应急照明灯	HZ-ZFZC-E5W	套	23.23	67.5	1568.03
52	26010101@1	单联单控开关	220V 10A	只	1.02	14.16	14.44
53	26410171@1	普通插座		套	1.02	14.16	14.44
54	28031431@1	绝缘电线	BV-4	m	41.536	1.44	59.81
55	28031431@2	绝缘电线	WDZN-BYJ-4	m	51.48	5.49	282.63
56	28031431@3	绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5	m	709.1776	5.15	3652.26
57	28031431@4	绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5	m	880.904	3.44	3030.31
58	28110000@1	电力电缆	YJV22-4*35+1*25	m	8.6456	133.92	1157.82
59	29060143	刚性阻燃管	外径20mm	m	11.6494	2.54	29.59
60	29110207	接线盒		个	27.54	1.54	42.41
61	29110207@1	接线盒	金属	个	27.54	2.54	69.95
62	补充主材005@1	AP1配电箱		台	1	1850	1850
63	补充主材006@1	1ALE配电箱		台	1	1200	1200
64	补充主材007@1	卷帘门控制箱		台	1	980	980
65	补充主材008@1	总等电位联结箱		台	1	50	50

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

总价项目进度款支付分解表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：安装工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	979.98						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	冬雨季施工增加费							
2.2	夜间施工增加费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
		979.9						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

1　发包人应在招标文件中明确计量周期和工程进度款的支付比例，并在招标时根据发包人在招标文件明确的进度款支付比例，与投标人协商确定进度款支付分解表，经协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期一致。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期一致。

表—16

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：安装工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：设备工程

投 标 总 价 （小写）：619,617.04

（大写）：陆拾壹万玖仟陆佰壹拾柒元零肆分

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	568456	295000.00
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	568456	
6	增值税	51161.04	—
7	含税工程造价合计	619617.04	
投标报价合计=1+2+3+4+6		619,617.04	295000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					568456	
1	030111008001	定量喂料机	1.型号：WL-1 2.功率(KW)：1.5 3.设备尺寸：3500×1100×1600 4.设备说明：框架厚1.5mmSUS201不锈钢板制作，支架1.5*50*50、1.5*50*100SUS201不锈钢管制作，料斗厚1.5mmSUS201不锈钢板制作，金元齿轮减速机，功率1.5KW，链条传动，嘉信变频器，不锈钢配电箱，东莞TR轴承，厚3mm绿色食品级PVC带，橡胶挡料条 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	13900	13900	
2	030111008002	椒片机	1.型号：30 2.功率(KW)：30 3.设备尺寸：1200×700×1600 4.设备说明：本机可更换罗，加工出多种规格的辣椒制品，Φ400*10不锈钢管，6mm搅龙片，支架50*100*3mm不锈钢管，功率30KW 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	22376	22376	
3	030111008003	搅龙	1.功率(KW)：3 2.设备尺寸：3000×600×1500 3.设备说明：支架50×50×1.2不锈钢方管制作，物料接触部位δ1.5mm不锈钢，1.5KW齿轮精密减速机 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	1	5580	5580	
本页小计							41856	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030111008004	双U型螺旋	1.型号：SUJL-5 2.功率(KW)：2.2 3.设备尺寸：4000×600×600 4.设备说明：1.5mm,2mm不锈钢制作，精密齿轮减速机，循环自动运料。 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	18134	18134	
5	030111008005	喂料机	1.型号：WL-2 2.功率(KW)：2.2 3.设备尺寸：2000×1500×2100 4.设备说明：本机用于辣椒原料均匀喂料给下一套工序。物料接触部位δ1.5mm不锈钢，SUS1.5-6mm不锈钢制作，精密齿轮减速机。 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	1	16086	16086	
6	030111008006	磨粉机	1.型号：2580/2/2 2.功率(KW)：15×2 3.设备尺寸：1600×1200×1800 4.设备说明：本机主要用于食品行业各种目数的调料粉，辣椒粉的加工。材料：磨头采用国家标准Q235，双辊破碎：钛合金，主框架：50×50mmSUS201不锈钢，框架厚度：1.5mm，底座：厚度4mm的不锈钢，开元电机 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	2	23000	46000	
本页小计							80220	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030111008007	气流筛	1.型号：WQS600 2.功率(KW)：12.1×2 3.设备尺寸：1800×1000×2000 4.设备说明：本机用于提取各种目数的辣椒粉。最新款产品。框架50×100×1.9mm不锈钢管，板厚1mm，1.5mm，2mm不锈钢板，筛网直径720×1200.气流式筛粉，自动清理罗网，是当今打粉最佳设备之一。 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	2	31392	62784	
8	030108001001	风提	1.型号：FT-2 2.功率(KW)：12.1 3.设备尺寸：6000×800×2700 4.设备说明：支架50×50×1.2不锈钢方管制作，物料接触部位δ1.5mm不锈钢，7L关风器，沙克龙1.2mm，风道直径219，直径159管道。一拖二气流筛上料风提 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	15000	15000	15000
本页小计							77784	15000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030108001002	风送	1.型号：FT-2 2.功率(KW)：12.12 3.设备尺寸：6000×800×2700 4.设备说明：支架50×50×1.2不锈钢方管制作，物料接触部位δ1.5mm不锈钢，5L关风器，沙克龙1.2mm，风道直径219，直径159管道。回料风提和成品料出料风提 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	2	15000	30000	30000
10	030108001003	振动筛	1.型号：ZDS-1 2.功率(KW)：1.5 3.设备尺寸：1300×1300×1100 4.设备说明：1200型号2层3个出料口。①进料口直径250.出料口直径150.②最下面的一个出料口离地面高度460 ③最上面的一个出料口离地面的高度800.④中间的一个出料口离地面的高度630.	台	1	8372	8372	
11	030108001004	搅拌机	1.型号：JB-2000 2.功率(KW)：39.7 3.设备尺寸：3700×1300×3000 4.设备说明：用于辣椒酱，调料粉的均匀搅拌.接触物料部分全部不锈钢材质支架50×100槽钢制作，料箱4mmSUS304材质制作，搅拌翅10×10mm板制作， 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	1	30000	30000	30000
本页小计							68372	60000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030108001005	色选机	1.型号：1800型 2.功率(KW)：29.4 3.设备尺寸：1054×2200×3200 4.设备说明：1.2米辣椒色选机 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	1	220000	220000	220000
13	030108001006	辣椒除柄机	1.型号：HQ-1000-2 2.功率(KW)：13.2×2 3.设备尺寸：8000×1200×3300 4.设备说明：三层滚筒（直径950）SUS201不锈钢材质，长度8米，底部标配接废料输送带，进口轴承 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	1	80224	80224	
		措施项目						
本页小计							300224	220000
合　计							568456	295000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码	030111008001	项目名称	定量喂料机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材005@1	定量喂料机	台	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						13900			
清单项目综合单价								13900			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定量喂料机	台	1	13900	13900		
	材料费小计			-	13900	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	030111008002	项目名称	椒片机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材006@1	椒片机	台	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						22376			
清单项目综合单价								22376			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	椒片机	台	1	22376	22376		
	材料费小计			-	22376	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 3 页　共 13 页

项目编码	030111008003	项目名称	搅龙	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材007@1	搅龙	套	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						5580			
清单项目综合单价								5580			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	搅龙	套	1	5580	5580		
	材料费小计			-	5580	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 4 页　共 13 页

项目编码	030111008004	项目名称	双U型搅龙	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材008@1	双U型搅龙	台	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						18134			
清单项目综合单价								18134			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双U型搅龙	台	1	18134	18134		
	材料费小计			-	18134	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 5 页　共 13 页

项目编码	030111008005	项目名称	喂料机	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材009@1	喂料机	台	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						16086			
清单项目综合单价								16086			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	喂料机	套	1	16086	16086		
	材料费小计			-	16086	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 6 页　共 13 页

项目编码	030111008006	项目名称	磨粉机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材010@1	磨粉机	台	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						23000			
清单项目综合单价								23000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	磨粉机	台	1	23000	23000		
	材料费小计			-	23000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 7 页　共 13 页

项目编码	030111008007	项目名称	气流筛	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材011@1	气流筛	台	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						31392			
清单项目综合单价								31392			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气流筛	台	1	31392	31392		
	材料费小计			-	31392	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 8 页　共 13 页

项目编码	030108001001	项目名称	风提	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004@1	风提1	台	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						15000			
清单项目综合单价								15000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风提1	台	1			15000	15000
	材料费小计			-		-	15000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 9 页　共 13 页

项目编码		030108001002	项目名称		风提		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材003#1	风提2		1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						15000			
清单项目综合单价								15000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风提2					台	1			15000	15000
	材料费小计							-		-	15000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 10 页　共 13 页

项目编码		030108001003	项目名称		振动筛		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材012#1	振动筛	台	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						8372			
清单项目综合单价								8372			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	振动筛					台	1	8372	8372		
	材料费小计							-	8372	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 11 页　共 13 页

项目编码	030108001004	项目名称	搅拌机	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002@1	搅拌机	套	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						30000			
清单项目综合单价								30000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	搅拌机	套	1			30000	30000
	材料费小计			-		-	30000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 12 页　共 13 页

项目编码	030108001005	项目名称	色选机	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材001@1	色选机	套	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						220000			
清单项目综合单价								220000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	色选机	套	1			220000	220000
	材料费小计			-		-	220000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 13 页　共 13 页

项目编码	030108001006	项目名称	辣椒除柄机	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材013@1	辣椒除柄机	套	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						80224			
清单项目综合单价								80224			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	辣椒除柄机	套	1	80224	80224		
	材料费小计			-	80224	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

暂列金额明细表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工程

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量 暂估	数量 确认	暂估（元） 单价	暂估（元） 合价	确认（元） 单价	确认（元） 合价	差额±（元） 单价	差额±（元） 合价	备注
1	色选机	套	1		220000	220000					
2	排机	套			30000	30000					
3	提2	台	2		15000	30000					
4	风机1	台			15000	15000					

专业工程暂估价及结算价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

计 日 工 表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

总承包服务费计价表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

规费、税金项目计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：设备工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	568456.00	9	51161.04

主要材料价格表

工程名称：　设备工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	补充主材001@1	色选机		套	1	220000	220000
2	补充主材002@1	机		套	1	30000	30000
3	补充主材003@1	风提2		台	2	15000	30000
4	补充主材004@1	风提1		台	1	15000	15000
5	补充主材005@1	定量[illegible]		台	1	13900	13900
6	补充主材006@1	椒片机		台	1	22376	22376
7	补充主材007@1	搅龙		套	1	5580	5580
8	补充主材008@1	双U型搅龙		台	1	18134	18134
9	补充主材009@1	喂料机		套	1	16086	16086
10	补充主材010@1	磨粉机		台	2	23000	46000
11	补充主材011@1	气流筛		台	2	31392	62784
12	补充主材012@1	振动筛		台	1	8372	8372
13	补充主材013@1	辣椒除柄机		套	1	80224	80224

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
付彬彬
B11204100001202
胜明建设集团有限公司
有效期至：2024年10月08日

总价项目进度款支付分解表

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	冬雨季施工增加费							
2.2	夜间施工增加费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备工程

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：设备工程　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：土建结构

投 标 总 价 （小写）：1,296,260.34

（大写）：壹佰贰拾玖万陆仟贰佰陆拾元叁角肆分

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1125512.91	
1.1	土方工程	8922.06	
1.2	基础工程	28771.33	
1.3	钢筋混凝土工程	42110.28	
1.4	钢结构工程	735793.33	
1.5	门窗工程	89233.37	
1.6	地面工程	190493.43	
1.7	墙面工程	22180.51	
1.8	其他工程	8008.6	
2	措施项目	38186.15	
2.1	其中：安全文明施工费	20613.3	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	17572.85	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	25530.61	—
4.1	定额规费	25530.61	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1189229.67	
6	增值税	107030.67	—
7	含税工程造价合计	1296260.34	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,296,260.34	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程					8922.06	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m2	1038.18	1.65	1713	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	204.90	11.1	2274.39	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	158	11.1	1753.8	
4	010103001001	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	283.50	11.22	3180.87	
		分部小计					8922.06	
		砌筑工程					28771.33	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m3	32.85	476.24	15644.48	
本页小计							24566.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m3	26.31	498.93	13126.85	
		分部小计					28771.33	
		钢筋混凝土工程					42110.28	
1	010501001001	砖基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m3	19.32	392.15	7576.34	
2	010501001002	独基垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m3	6.63	392.15	2599.95	
3	010501001003	钢柱下垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40微膨胀 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m3	0.35	718.94	251.63	
4	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m3	26.10	403.79	10538.92	
5	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m3	2.77	478.32	1324.95	
本页小计							35418.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至:2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m3	9.36	504.15	4718.84	
7	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m3	3.26	555.71	1811.61	
8	010515001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件砌体加筋 圆钢HPB300以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	0.178	5178.37	921.75	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	0.472	4821.32	2275.66	
10	010515001004	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤20mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	1.914	4353.67	8332.92	
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢HPB300以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	0.216	6439.07	1390.84	
12	010515001005	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	0.059	6218.14	366.87	
		分部小计					42110.28	
本页小计							19818.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		钢结构工程					735793.33	
1	010516002001	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:M24锚栓 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	0.2	11006.6	2201.32	
2	010516002002	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:预埋铁件 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	0.27	8968.74	2421.56	
3	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	12.733	7687.79	97888.63	
4	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:女儿墙钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	1.030	7687.79	7918.42	
5	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	8.540	7813.81	66729.94	
本页小计							177159.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:屋面钢檩条 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	5.942	6831.62	40593.49	
7	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:墙面钢檩条及门窗框柱梁 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	9.921	6831.62	67776.5	
8	010606002003	雨篷	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:雨篷龙骨 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	0.390	7437.41	2900.59	
9	010606001004	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢系杆、钢撑杆 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	4.57	7227.69	33030.54	
10	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	1.67	7137.79	11920.11	
本页小计							156221.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010606001003	钢支撑、拉接条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:隅撑 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	0.58	7549.37	4378.63	
12	010606013001	零星钢构件	1.预埋板、连接板、腹板等零星钢构件; 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	3.25	10301.3	33479.23	
13	010606011001	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2.构件类型:天沟 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m	91.2	56.73	5173.78	
14	010901002002	压型钢板屋面	(1)2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板) (2)保温隔热层(75mm玻璃棉毡容重32kg/m3) (3)保温层外覆盖膜高强度聚丙烯膜 (4)Φ1.2镀塑钢丝网 (5)檩条 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m2	880.8	153.48	135185.18	
15	010901003001	阳光板屋面	(1)阳光板屋面 (2)其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m2	108	259.2	27993.6	
16	011201001001	压型板外墙面	(1)0.6厚压型钢板 (2)墙梁 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m2	1060.47	81.02	85919.28	
本页小计							292129.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011201001001	电井墙面	(1)双面单层彩钢板，中间填充120厚岩棉（容重100kg/m3） 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m2	19.68	173.44	3413.3	
18	040901010001	高强螺栓	1.构件类型：高强螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	套	488	23.29	11365.52	
19	010516001001	螺栓	1.构件类型：花篮螺栓 2.其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	套	32	10.45	334.4	
20	011405001001	金属面油漆	1.钢构件刷漆：厚型防火涂料，防火时间不低于2.5h 2.部位：钢柱、柱间支撑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m2	442.8	43.04	19058.11	
21	011405001003	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.5h 2.部位：钢梁、钢系杆、钢系杆、隅撑等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m2	441.2	29.72	13112.46	
22	011405001004	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.0h 2.部位：钢檩条等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m2	2021.7	24.48	49491.22	
本页小计							96775.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011407001001	金属面油漆	1、钢构件刷漆：构件完成后涂底漆、中间漆、面漆 2、其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	m2	884	15.28	13507.52	
		分部小计					735793.33	
		门窗工程					89233.37	
1	010802001001	金属(塑钢）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：钢制平开门M1824，包含门锁及五金配件等 2、其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	8.64	221.59	1914.54	
2	010803002001	防火卷帘(闸）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：电动卷帘门M4550，包含门锁及五金配件等 2、其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	22.5	485.88	10932.3	
3	010802003001	钢质防火门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM丙0820，包含门锁及五金配件等 2、其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	1.6	392.51	628.02	
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金中空玻璃窗C1840/C1860，包含门锁及五金配件等 2、其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	122.4	429.47	52567.13	
本页小计							79549.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金中空安全玻璃窗C1860，包含门锁及五金配件等 2、其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	54.0	429.47	23191.38	
		小计					89233.37	
		地面工程					190493.43	
1	011101003002	室内地面	(1)150厚C30混凝土,面撒1:1水泥沙子随打随抹光 (2)1.5厚合成高分子防水涂料 (3)60厚C15混凝土垫层随打随抹平 (4)150mm3:7灰土 (5)素土夯实 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	1005.48	174.01	174963.57	
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线	(1)6厚1:2水泥砂浆灰色面层抹面压光 (2)素水泥浆一道 (3)5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙(挂前用水喷湿墙面) 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	24.62	70.62	1738.66	
本页小计							199893.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	010507001001	散水	(1)建筑物四周均设800散水,做法参见12YJ9-1第95页节点3。 (2)混凝土垫层纵向6m及散水坡与外墙之间均设20宽伸缩缝,缝内嵌填防水油膏。 (3)散水坡向外侧找坡3%%。 (4)外侧高出室外地面20或与室外道路广场连接。 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	102.58	88.1	9037.3	
4	010507001002	坡道	(1)180mm厚C30混凝土,随打随抹成麻面 (2)0.2mm厚塑料薄膜防潮层两道 (3)200mm厚水泥稳定碎石基层(水泥≥6%,表面平整) (4)素土夯实,压实系数≥94% 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	29.28	162.36	4753.9	
		分部小计					190493.43	
		墙面工程					22180.51	
1	011201001002	涂料内墙	(1)刷白色无机内墙涂料两遍 (2)刷底漆一遍 (3)5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 (4)15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 (5)墙体基层刷专用界面处理剂一遍 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	147.72	55.42	8186.64	
本页小计							21977.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011001001003	涂料外墙	(1)9厚1:3水泥砂浆； (2)6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光； (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布， (4)喷或滚刷底涂料一遍 (5)喷或滚刷面层涂料二遍 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	150.02	93.28	13993.87	
		分部小计					22180.51	
		其他工程					8008.6	
1	010902004001	屋面排水管	1.直径200落水管，落水口、落水斗 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	130.2	61.51	8008.6	
		分部小计					8008.6	
		措施项目					17572.85	
1	011702001001	垫层模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	68.35	43.07	2943.83	
2	011702001002	独立基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	49.6	55.49	2752.3	
3	011702002001	矩形柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	21.37	60.21	1286.69	
本页小计							28985.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011702008001	圈梁	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	76.46	58.65	4484.38	
5	011702003001	构造柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	34.32	45.91	1575.63	
6	011705001001	大型机械设备进出场	1.挖机进出场	台·次	1	4530.02	4530.02	
本页小计							10590.03	
合　计							1143085.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页　共 70 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1038.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.17		151.38	7	0.07		1.51	0.07
人工单价		小计						0.07		1.51	0.07
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 2 页　共 70 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	204.90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.82		25.64	15.61	6.98		2.56	1.56
人工单价		小计						6.98		2.56	1.56
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 3 页　共 70 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	158

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖沟槽土方 一类土	10m3	0.1	69.82		25.64	15.61	6.98		2.56	1.56
人工单价		小计						6.98		2.56	1.56
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 4 页　共 70 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	283.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.93		24.97	15.24	7.19		2.5	1.53
人工单价		小计						7.19		2.5	1.53
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 5 页　共 70 页

项目编码		010401001001	项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	32.85
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1242.2	3054.2	55.34	410.73	124.22	305.42	5.53	41.08
人工单价		小计						124.22	305.42	5.53	41.08
125.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								476.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	398.23	209.55		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2399	398.232	95.54		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	305.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 6 页　共 70 页

项目编码		010401003001	项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	26.31
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1414.97	3053.38	52.57	468.24	141.5	305.34	5.26	46.83
人工单价		小计						141.5	305.34	5.26	46.83
125.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								498.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	398.23	212.54		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2313	398.232	92.11		
	其他材料费					元	0.3521	1	0.35		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	305.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 7 页　共 70 页

项目编码		010501001001	项目名称		砖基础垫层		计量单位	m3	工程量	19.32
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	454.38	3262.71		204.36	45.44	326.27		20.44
人工单价		小计						45.44	326.27		20.44
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	320.39	323.59		
	其他材料费							-	2.68	-	
	材料费小计							-	326.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 8 页　共 70 页

项目编码		010501001002	项目名称		独基垫层		计量单位	m3	工程量	6.63
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	454.38	3262.71		204.36	45.44	326.27		20.44
人工单价		小计						45.44	326.27		20.44
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	320.39	323.59		
	其他材料费							-	2.68	-	
	材料费小计							-	326.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 9 页　共 70 页

项目编码		010501001003	项目名称		钢柱下垫层		计量单位	m3	工程量	0.35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10 H80210701 80210565	现浇混凝土 灌浆 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2375.38	3745.17		1068.74	237.54	374.52		106.88
人工单价		小计						237.54	374.52		106.88
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								718.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	374.52	-	
	材料费小计							-	374.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 10 页　共 70 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	26.10
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	343.83	3539.5		154.65	34.38	353.95		15.46
人工单价		小计						34.38	353.95		15.46
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								403.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	349.51	353.01		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	353.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 11 页　共 70 页

项目编码		010502001001	项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	2.77
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	885.1	3499.89		398.23	88.51	349.99		39.82
人工单价		小计						88.51	349.99		39.82
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								478.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	349.51	342.41		
	其他材料费							-	7.57	-	
	材料费小计							-	349.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 12 页　共 70 页

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	9.36
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1084.88	3468.28		488.25	108.49	346.83		48.83
人工单价		小计						108.49	346.83		48.83
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								504.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	339.81	343.21		
	其他材料费							-	3.62	-	
	材料费小计							-	346.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 13 页　共 70 页

项目编码		010502002001	项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	3.26
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 8021055 9	现浇混凝土 矩形柱 预拌混凝土 [illegible]	[illegible]	1	1481.79	3408.56		666.65	148.18	340.86		66.67
人工单价		小计						148.18	340.86		66.67
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								555.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	339.81	332.91		
	其他材料费							-	7.94	-	
	材料费小计							-	340.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 14 页　共 70 页

项目编码		010515001006	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.178
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1122.93	3528.15	21.92	505.38	1122.93	3528.15	21.92	505.38
人工单价		小计						1122.93	3528.15	21.92	505.38
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5178.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内					kg	1020	3.407	3475.14		
	其他材料费							-	53.01	-	
	材料费小计							-	3528.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 15 页　共 70 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.472

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 ≤10	t	1	933.55	3445.46	21.98	420.31	933.55	3445.46	21.98	420.31
人工单价		小计						933.55	3445.46	21.98	420.31
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4821.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.345	3411.9		
	其他材料费			-	33.56	-	
	材料费小计			-	3445.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 16 页　共 70 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.914

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	552.37	3500.51	52.24	248.55	552.37	3500.51	52.24	248.55
人工单价		小计						552.37	3500.51	52.24	248.55
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4353.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	1025	3.345	3428.63		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	4.8	12.93	62.06		
	其他材料费			-	9.82	-	
	材料费小计			-	3500.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 17 页　共 70 页

项目编码		010515001003	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.216
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径20mm	t	1	1967.78	3534.86	51.05	885.37	1967.78	3534.86	51.05	885.37
人工单价		小计						1967.78	3534.86	51.05	885.37
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6439.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内					kg	1020	3.407	3475.14		
	其他材料费							-	59.72	-	
	材料费小计							-	3534.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 18 页　共 70 页

项目编码		010515001005	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.059
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1857.17	3471.62	53.57	835.66	1857.17	3471.62	53.57	835.66
人工单价		小计						1857.17	3471.62	53.57	835.66
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6218.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内					kg	1020	3.345	3411.9		
	其他材料费							-	59.72	-	
	材料费小计							-	3471.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 19 页　共 70 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装			1865.9	7892.56	408.59	839.53	1865.9	7892.56	408.59	839.53
人工单价		小计						1865.9	7892.56	408.59	839.53
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11006.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	52.68	12.93	681.15		
	六角螺栓	kg	1010	7.14	7211.4		
	材料费小计			-	7892.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 20 页　共 70 页

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1865.9	5828.58	434.72	839.53	1865.9	5828.58	434.72	839.53
人工单价		小计						1865.9	5828.58	434.72	839.53
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8968.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	12.93	465.48		
	铁件 综合	kg	1010	5.31	5363.1		
	材料费小计			-	5828.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 21 页　共 70 页

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	12.733

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-15	金属结构制作 钢管柱			1020.04	4387.02	539.93	459.27	1020.04	4387.02	539.93	459.27
6-66	金属结构安装 3t以内		1	423.48	473.15	192.82	192.08	423.48	473.15	192.82	192.08
	人工单价			小计				1443.52	4860.17	732.75	651.35
	22.75元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				7687.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	287.8474	1	287.85		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	11.706	12.93	151.36		
	六角螺栓					kg	0.4	7.14	2.86		
	中厚钢板 综合					t	0.102	3783.19	385.89		
	焊接钢管 综合					t	0.978	3648.05	3567.79		
	焊丝 Φ3.2					kg	15.032	12.3	184.89		
	氧气					m3	4.96	3.82	18.95		
	乙炔气					m3	2.15	28	60.2		
	环氧富锌底漆					kg	1.06	31.41	33.29		
	金属结构铁件					kg	10.588	4.61	48.81		
	钢丝绳 Φ12					kg	3.69	7.73	28.52		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 22 页　共 70 页

	杉木板方材	m3	0.019	2100	39.9		
	千斤顶	台	0.02	1400	28		
	其他材料费			-	21.86	-	
	材料费小计			-	4860.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至:2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 23 页　共 70 页

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	1.030

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1020.04	4387.02	539.93	459.27	1020.04	4387.02	539.93	459.27
6-66	金属结构安装 3t以内	t	1	423.48	473.15	192.82	192.08	423.48	473.15	192.82	192.08
	人工单价			小计				1443.52	4860.17	732.75	651.35
	22.75元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				7687.79			
材料费明细	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	287.8474	1	287.85				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	11.706	12.93	151.36				
	六角螺栓			kg	0.4	7.14	2.86				
	中厚钢板 综合			t	0.102	3783.19	385.89				
	焊接钢管 综合			t	0.978	3648.05	3567.79				
	焊丝 Φ3.2			kg	15.032	12.3	184.89				
	氧气			m3	4.96	3.82	18.95				
	乙炔气			m3	2.15	28	60.2				
	环氧富锌底漆			kg	1.06	31.41	33.29				
	金属结构铁件			kg	10.588	4.61	48.81				
	钢丝绳 Φ12			kg	3.69	7.73	28.52				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 24 页　共 70 页

	杉木板方材	m3	0.019	2100	39.9		
	千斤顶	台	0.02	1400	28		
	其他材料费			-	21.86	-	
	材料费小计			-	4860.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至:2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 25 页　共 70 页

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	8.540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-17	金属结构制作 焊接H型钢	t	1	864.15	4709.7	567.25	417.89	864.15	4709.7	567.25	417.89
6-70	金属结构安装 单个重1.8t内	t	1	293.37	495.78	319.56	146.11	293.37	495.78	319.56	146.11
	人工单价			小计				1157.52	5205.48	886.81	564
	22.75元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				7813.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	283.6517	1	283.65		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	20.411	12.93	263.91		
	中厚钢板 综合	t	0.927	3783.19	3507.02		
	焊丝 Φ3.2	kg	25.628	12.3	315.22		
	氧气	m3	5.6	3.82	21.39		
	乙炔气	m3	2.44	28	68.32		
	环氧富锌底漆	kg	1.06	31.41	33.29		
	金属结构铁件	kg	7.344	4.61	33.86		
	钢丝绳 Φ12	kg	3.28	7.73	25.35		
	杉木板方材	m3	0.012	2100	25.2		
	千斤顶	台	0.02	1400	28		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 26 页　共 70 页

	角钢 综合	t	0.153	3700	566.1		
	其他材料费			-	34.16	-	
	材料费小计			-	5205.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 27 页　共 70 页

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	5.942

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-24	金属结构制作 钢檩条 (方管) 钢管	t	1	587.96	4634.05	293.32	269.74	587.96	4634.05	293.32	269.74
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	213.59	507.47	216.68	108.81	213.59	507.47	216.68	108.81
	人工单价			小计				801.55	5141.52	510	378.55
	122.75元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				6831.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	291.4746	1	291.47		
	低合金焊条 E43系列	kg	42.418	12.93	548.46		
	六角螺栓	kg	11.43	7.14	81.61		
	中厚钢板 综合	t	0.054	3783.19	204.29		
	焊接钢管 综合	t	1.026	3648.05	3742.9		
	氧气	m3	6.82	3.82	26.05		
	乙炔气	m3	2.86	28	80.08		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.59		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	7.73	38.03		
	杉木板方材	m3	0.014	2100	29.4		
	千斤顶	台	0.02	1400	28		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 28 页　共 70 页

	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	5141.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 29 页　共 70 页

项目编码	010606002002	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	9.921

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-24	金属结构制作 钢檩条 (方管) 钢管	t	1	587.96	4634.05	293.32	269.74	587.96	4634.05	293.32	269.74
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	213.59	507.47	216.68	108.81	213.59	507.47	216.68	108.81
	人工单价			小计				801.55	5141.52	510	378.55
	122.75元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				6831.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	291.4746	1	291.47		
	低合金焊条 E43系列	kg	42.418	12.93	548.46		
	六角螺栓	kg	11.43	7.14	81.61		
	中厚钢板 综合	t	0.054	3783.19	204.29		
	焊接钢管 综合	t	1.026	3648.05	3742.9		
	氧气	m3	6.82	3.82	26.05		
	乙炔气	m3	2.86	28	80.08		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.59		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	7.73	38.03		
	杉木板方材	m3	0.014	2100	29.4		
	千斤顶	台	0.02	1400	28		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 30 页　共 70 页

	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	5141.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 31 页　共 70 页

项目编码	010606002003	项目名称	雨篷	计量单位	t	工程量	0.390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	0.39	213.59	507.47	216.68	108.81	213.59	507.47	216.68	108.81
9-14	单层钢板（[illegible]基层）上（内）板面上	100m²	0.07385	766.96	6181.56	1375.6	330.15	566.37	4564.84	1015.83	243.81
	人工单价			小计				779.96	5072.31	1232.51	352.61
	22.75元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				7437.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.8057	1	262.81		
	低合金焊条 E43系列	kg	3.594	12.93	46.47		
	铁件 综合	kg	7.1705	5.31	38.08		
	六角螺栓	kg	9.69	7.14	69.19		
	氧气	m3	0.22	3.82	0.84		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.59		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	7.73	38.03		
	杉木板方材	m3	0.014	2100	29.4		
	千斤顶	台	0.02	1400	28		
	板方材	m3	0.0436	1769.91	77.17		
	压型彩钢板 δ0.6	m2	94.7173	37.66	3567.05		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 32 页　共 70 页

	其他材料费			-	848.74	-	
	材料费小计			-	5072.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 33 页　共 70 页

项目编码	010606001004	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	4.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-21	金属结构制作 钢支撑、钢拉条）	t	1	813.82	4404.33	337.46	361.7	813.82	4404.33	337.46	361.7
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	347.25	513.37	281.17	168.59	347.25	513.37	281.17	168.59
	人工单价			小计				1161.07	4917.7	618.63	530.29
	122.75元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				7227.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	290.4406	1	290.44		
	低合金焊条 E43系列	kg	25.461	12.93	329.21		
	六角螺栓	kg	17.304	7.14	123.55		
	中厚钢板 综合	t	0.06	3783.19	226.99		
	焊接钢管 综合	t	0.99	3648.05	3611.57		
	氧气	m3	4.22	3.82	16.12		
	乙炔气	m3	1.7	28	47.6		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.59		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	7.73	38.03		
	杉木板方材	m3	0.014	2100	29.4		
	千斤顶	台	0.02	1400	28		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 34 页　共 70 页

	型钢 综合	t	0.03	3519.2	105.58		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	4917.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 35 页　共 70 页

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-22	金属结构制作 钢支撑（拉条）	t	1	988.12	4059.99	341.48	437.82	988.12	4059.99	341.48	437.82
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	347.25	513.37	281.17	168.59	347.25	513.37	281.17	168.59
	人工单价			小计				1335.37	4573.36	622.65	606.41
	22.75元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				7137.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	281.8945	1	281.89		
	低合金焊条 E43系列	kg	22.461	12.93	290.42		
	六角螺栓	kg	7.044	7.14	50.29		
	中厚钢板 综合	t	0.06	3783.19	226.99		
	氧气	m3	4.22	3.82	16.12		
	乙炔气	m3	1.7	28	47.6		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.59		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	7.73	38.03		
	杉木板方材	m3	0.014	2100	29.4		
	千斤顶	台	0.02	1400	28		
	型钢 综合	t	0.162	3519.2	570.11		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 36 页　共 70 页

	圆钢 综合	t	0.858	3407.08	2923.27		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	4573.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 37 页　共 70 页

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-23	金属结构制作 钢支撑、钢拉条） 单型型钢	t	1	1033.53	4370.31	378.44	456.71	1033.53	4370.31	378.44	456.71
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	347.25	513.37	281.17	168.59	347.25	513.37	281.17	168.59
	人工		小计					1380.78	4883.68	659.61	625.3
	22.75元/工日		未计价材料费								
			清单项目综合单价					7549.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	284.4314	1	284.43		
	低合金焊条 E43系列	kg	36.461	12.93	471.44		
	六角螺栓	kg	7.044	7.14	50.29		
	中厚钢板 综合	t	0.152	3783.19	575.04		
	氧气	m3	4.62	3.82	17.65		
	乙炔气	m3	1.87	28	52.36		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.59		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	7.73	38.03		
	杉木板方材	m3	0.014	2100	29.4		
	千斤顶	台	0.02	1400	28		
	型钢 综合	t	0.928	3519.2	3265.82		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 38 页　共 70 页

	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	4883.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 39 页　共 70 页

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-39	金属结构制作 零星钢构件			1792.12	4653.16	894.75	784.69	1792.12	4653.16	894.75	784.69
6-87	金属结构安装 零星钢构件		1	902.76	546.68	323.55	403.59	902.76	546.68	323.55	403.59
	人工单价			小计				2694.88	5199.84	1218.3	1188.28
	22.75元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				10301.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	286.2503	1	286.25		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	31.411	12.93	406.14		
	六角螺栓 综合					kg	25.46	7.14	181.78		
	中厚钢板 综合					t	0.904	3783.19	3420		
	氧气					m3	7.49	3.82	28.61		
	乙炔气					m3	2.78	28	77.84		
	环氧富锌底漆					kg	2.12	31.41	66.59		
	钢丝绳 Φ12					kg	4.92	7.73	38.03		
	杉木板方材					m3	0.023	2100	48.3		
	千斤顶					台	0.02	1400	28		
	型钢 综合					t	0.125	3519.2	439.9		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 40 页　共 70 页

	圆钢 综合	t	0.051	3407.08	173.76		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	5199.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 41 页　共 70 页

项目编码		010606011001	项目名称		钢板天沟		计量单位	m	工程量	91.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-96 换	天沟 彩钢板 换为【镀铝锌板综合		1	120.3	351.58	41.76	53.64	12.03	35.16	4.18	5.37
人工单价		小计						12.03	35.16	4.18	5.37
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.5407	1	0.54		
	玻璃胶					支	0.02	14.6	0.29		
	镀锌压型板 厚3mm					m2	0.72	35.46	25.53		
	其他材料费							-	8.79	-	
	材料费小计							-	35.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 42 页　共 70 页

项目编码		010901002002	项目名称		压型钢板屋面		计量单位	m2	工程量	880.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-16	金属压型板屋面 单层彩钢板W-550压型板屋面 檩距 ≤1.5m	100m2	0.01	2343.13	10850.97	1375.6	778.72	23.43	108.51	13.76	7.78
人工单价		小计						23.43	108.51	13.76	7.78
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								153.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.0748	12.93	0.97		
	中间固定架 WG-2					个	0.7916	3.99	3.16		
	单面固定螺栓 ML-850R					个	1.6052	0.84	1.35		
	单面连接螺栓 R-8					个	1.4342	0.6	0.86		
	檐口堵头板 WD-1					块	0.5931	5.58	3.31		
	屋脊堵头板 WD-2					块	0.5931	4.66	2.76		
	屋脊挡雨板 WD-3					块	0.5931	2.69	1.6		
	屋脊板 δ2					m2	0.0434	49.49	2.15		
	沿口包角板 δ0.8					m2	0.0111	100	1.11		
	1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板) W-75mm玻璃棉毡容重32kg/m3					m2	1.1652	77.17	89.92		
	其他材料费							-	1.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 43 页　共 70 页

	材料费小计			-	108.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 44 页　共 70 页

项目编码		010901003001	项目名称		阳光板屋面		计量单位	m2	工程量	108
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-19	阳光板屋面 铝合金龙骨上安装	100m2	0.01	7772.06	15936.14		2212.14	77.72	159.36		22.12
人工单价		小计						77.72	159.36		22.12
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合				kg		0.7465	5.31	3.96		
	阳光板				m2		1.07	35.38	37.86		
	橡胶垫片 250宽				m		1.694	6.5	11.01		
	铝合金型材 综合				kg		5.0237	16.72	84		
	其他材料费							-	22.53	-	
	材料费小计							-	159.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构

项目编码		011201001001	项目名称		压型板外墙面		计量单位	m2	工程量	1060.47
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93	墙面板 彩钢板	100m2	0.01	1479.8	5885.32	111.38	626.32	14.8	58.85	1.11	6.26
人工单价		小计						14.8	58.85	1.11	
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	1.1475	1	1.15		
	金属结构铁件					kg	0.05	4.61	0.23		
	玻璃胶					支	0.29	14.6	4.23		
	橡皮密封条 20*4					m	1.733	7.06	12.23		
	压型钢板					m2	1.06	37.66	39.92		
	其他材料费							-	1.09	-	
	材料费小计							-	58.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构

项目编码		011201001004	项目名称		电井墙面		计量单位	m2	工程量	19.68
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1849.81	14603.41	111.38	780.09	18.5	146.03	1.11	7.8
人工单价		小计						18.5	146.03	1.11	7.8
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								173.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	3.0733	1	3.07		
	玻璃胶					支	0.29	14.6	4.23		
	橡皮密封条 20*4					m	1.733	7.06	12.23		
	双面单层彩钢板，中间填充120mm岩棉（容重100kg/m3）					m2	1.06	75.25	79.77		
	其他材料费							-	46.73	-	
	材料费小计							-	146.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 47 页　共 70 页

项目编码	040901010001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	488

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	42.96	161.89	10.05	17.88	4.3	16.19	1.01	1.79
人工单价		小计						4.3	16.19	1.01	1.79
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3759	1	0.38		
	高强螺栓	套	1.05	15.06	15.81		
	材料费小计			-	16.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 48 页　共 70 页

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	42.96	43.59		17.88	4.3	4.36		1.79
人工单价		小计						4.3	4.36		1.79
122.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1168	1	0.12		
	其他材料费			-	4.24	-	
	材料费小计			-	4.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 49 页　共 70 页

项目编码		011405001001	项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	442.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-187	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度2[illegible]	100m2	0.01	1236.62	2066.34	667.4	333.77	12.37	20.66	6.67	3.34
人工单价		小计						12.37	20.66	6.67	3.34
[illegible]/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超薄型防火涂料					kg	13.75	1.5	20.63		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	20.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 50 页　共 70 页

项目编码		011405001003	项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	441.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-182	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度2.5mm	100m2	0.01	1038.5	1092.32	560.72	280.3	10.39	10.92	5.61	2.81
人工单价		小计						10.39	10.92	5.61	2.81
150.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超薄型防火涂料					kg	1.375	6.87	9.45		
	防火涂料稀释剂					kg	0.14	10.55	1.48		
	材料费小计							-	10.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 51 页　共 70 页

项目编码		011405001004	项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	2021.7
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-181	金属面 薄型防火涂[illegible]火时[illegible]、涂[illegible]度2[illegible]	[illegible]	[illegible]01	865.72	882.3	467.41	233.72	8.66	8.82	4.67	2.33
[illegible]工单价		小计						8.66	8.82	4.67	2.33
[illegible].6[illegible]日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料					kg	1.1	6.87	7.56		
	防火涂料稀释剂					kg	0.12	10.55	1.27		
	其他材料费							-	8.83	-	
	材料费小计							-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 52 页　共 70 页

项目编码		011405001002	项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	884
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.01	309.46	185.7		83.45	3.09	1.86		0.83
14-172	金属面 调和漆二遍	100m2	0.01	542.76	260.66		146.63	5.43	2.61		1.47
人工单价		小计						8.52	4.47		2.3
150.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0915	1	0.09		
	醇酸防锈漆 红丹					kg	0.1218	12.73	1.55		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.1655	15	2.48		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	4.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 53 页　共 70 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	8.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-24	厂库房大门 平开钢木门 一面板一般门扇	100m2	0.01	4196.75	13086.49	208.36	1125.06	41.97	130.86	2.08	11.25
8-25	厂库房大门 平开钢木门 一面板(带型)门扇安装	100m2	0.01	2636.62	199.03		706.82	26.37	1.99		7.07
人工单价		小计						68.34	132.85	2.08	18.32
22.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								221.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.0861	5.31	0.46		
	其他材料费			-	132.29	-	
	材料费小计			-	132.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 54 页　共 70 页

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	m2	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-17	卷帘(闸)门 彩钢板	100m2	0.01	6076.03	32239.88	23.77	1628.85	60.76	322.4	0.24	16.29
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0444	276.19	1581.37	7.72	74.03	12.28	70.28	0.34	3.29
人工单价		小计						73.04	392.68	0.58	19.58
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								485.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.288	5.31	1.53		
	彩钢卷帘	m2	1	309.88	309.88		
	电动装置	套	0.0444	1568.25	69.63		
	其他材料费			-	11.57	-	
	材料费小计			-	392.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 55 页　共 70 页

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3866.56	34347.8		1036.55	38.67	343.48		10.36
人工单价		小计						38.67	343.48		
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4448	1	0.44		
	其他材料费			-	343.03	-	
	材料费小计			-	343.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 56 页　共 70 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	122.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬	100m2	0.01	3439.27	38584.63		922.03	34.39	385.85		9.23
人工单价		小计						34.39	385.85		9.23
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								429.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.1853	1	1.19		
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm	个	7.1456	0.63	4.5		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.5137	22.24	33.66		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.0224	39.64	40.53		
	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)	m2	0.9459	319.36	302.08		
	其他材料费			-	3.88	-	
	材料费小计			-	385.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	54.0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64	隔热断桥铝合金 普通（推拉）窗 内平开	100m2	0.01	3439.27	38584.63		922.03	34.39	385.85		9.23
人工单价		小计						34.39	385.85		9.23
121.48元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								429.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.1853	1	1.19		
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 2mm*30mm*300mm	个	7.1456	0.63	4.5		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.5137	22.24	33.66		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.0224	39.64	40.53		
	铝合金隔热断桥[ ]	m2	0.9459	319.36	302.08		
	其他材料费			-	3.88	-	
	材料费小计			-	385.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码	011101003002	项目名称	室内地面	计量单位	m2	工程量	1005.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.87		18.7	11.49	0.54		0.19	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	647.98	1417.39	11.51	215.35	9.72	21.26	0.17	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	454.38	3262.71		204.36	2.73	19.58		1.22
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	360.88	4737.77		102.71	3.61	47.38		1.02
5-1 H802105 55 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.015	454.38	3556.82		204.36	6.82	53.35		3.06
人工单价		小计						23.42	141.57	0.36	8.64
121.48元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								174.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0606	320.39	19.42		
	预拌混凝土 C30	m3	0.1515	349.51	52.95		
	生石灰	t	0.0372	569.2	21.16		
	防水涂料 JS	kg	3.15	15.04	47.38		
	其他材料费			-	0.66	-	
	材料费小计			-	141.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 59 页　共 70 页

项目编码		011105001001	项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位	m2	工程量	24.62
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-57	踢脚线 水泥砂浆	100m	0.01	4795.21	1026.37	97.99	1142.76	47.95	10.26	0.98	11.43
人工单价		小计						47.95	10.26	0.98	11.43
121.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥砂浆 DP M15					m3	0.0255	398.232	10.15		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	10.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 60 页　共 70 页

项目编码		010507001001	项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	102.58
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.87		18.7	11.49	0.54		0.19	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	647.98	1417.39	11.51	215.35	9.72	21.26	0.17	3.23
5-49 H80210557 80210555	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	161.23	292.82	2.37	72.35	16.12	29.28	0.24	7.23
人工单价		小计						26.38	50.54	0.6	10.57
121.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	320.39	19.42		
	生石灰					t	0.0372	569.2	21.16		
	石油沥青砂浆 1:2:7					m3	0.005	1483.81	7.42		
	其他材料费							-	2.55	-	
	材料费小计							-	50.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 61 页　共 70 页

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	29.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实 一般 机械	[illegible]	0.0[illegible]	53.87		18.7	11.49	0.54		0.19	0.11
借2-2-36 换	水泥[illegible]定碎[illegible]混凝土[illegible]铺[illegible]水[illegible]含[illegible]5% 厚度25[illegible]	10m2	0.01	241.71	5982.76	523.32	168.78	2.42	59.83	5.23	1.69
借2-3-56	[illegible]泥混[illegible]塑料膜养护	100m2	[illegible]	148.92	43.46		72.66	1.49	0.43		0.73
借2-3-49 H8 0210575 10561	[illegible]泥混凝土坡面 预拌混[illegible]厚[illegible]换为【预拌[illegible]	[illegible]m2	[illegible]	222.92	6559.69		787.95	16.23	65.6		7.88
人工单价		小计						20.68	125.86	5.42	10.41
[illegible]5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								162.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.1996	1	1.2		
	预拌混凝土 C30	m3	0.1836	349.51	64.17		
	铁件 综合	kg	0.065	5.31	0.35		
	碎石 综合	m3	0.1574	175.44	27.61		
	其他材料费			-	32.54	-	
	材料费小计			-	125.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 62 页　共 70 页

项目编码	011201001002	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	147.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	162.11	52.91	4.38	49.26	1.62	0.53	0.04	0.49
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1706.03	927.28	89	526.63	17.06	9.27	0.89	5.27
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1106.78	618.73		298.94	11.07	6.19		2.99
人工单价		小计						29.75	15.99	0.93	8.75
150.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0544	1	0.05		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0232	398.232	9.24		
	其他材料费			-	6.68	-	
	材料费小计			-	15.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 63 页　共 70 页

项目编码	011201001003	项目名称	涂料外墙	计量单位	m2	工程量	150.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 外墙(14+6) 实[illegible](mm) 机	100m2	0.01	2515.49	695.99	67.09	763.53	25.15	6.96	0.67	7.64
9-97 + 9-98 * -1	墙[illegible]水泥防水砂 10m[illegible] 砂浆厚度(mm):5	100m2	0.01	1378.95	328	11.16	110.04	3.79	3.28	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴[illegible] 砂浆	100m2	0.01	1035.07	513.15		129.87	4.35	5.13		1.3
14-222	墙丙烯酸酯涂料 [illegible]	100m2	0.01	2225.13	1822.67		330.94	12.25	18.23		3.31
人工单价		小计						45.54	33.6	0.78	13.35
147.[illegible]元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2744	1	0.27		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	398.232	6.93		
	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	0.936	17.12	16.02		
	其他材料费			-	10.36	-	
	材料费小计			-	33.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 64 页　共 70 页

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	130.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-115	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ>110mm	100m	0.01	647.55	4765.34		184.46	6.48	47.65		1.85
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0108	50.12	186.87		14.33	0.54	2.01		0.15
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0108	61.72	185.19		17.46	0.66	1.99		0.19
人工单价		小计						7.68	51.65		2.19
122.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.3789	5.31	2.01		
	板方材	m3	0.0004	1769.91	0.71		
	塑料水落管 φ200	m	1.05	38.21	40.12		
	其他材料费			-	8.82	-	
	材料费小计			-	51.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 65 页　共 70 页

项目编码		011702001001	项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	68.35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板	100m2	0.01	1475.43	2166.59	0.97	663.9	14.75	21.67	0.01	6.64
人工单价		小计						14.75	21.67	0.01	6.64
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0072	1769.91	12.74		
	复合模板					m2	0.2468	23	5.68		
	其他材料费							-	3.2	-	
	材料费小计							-	21.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 66 页　共 70 页

项目编码		011702001002	项目名称		独立基础模板		计量单位	m2	工程量	49.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2216.27	2332.6	1.66	997.49	22.16	23.33	0.02	9.98
人工单价		小计						22.16	23.33	0.02	9.98
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0025	1769.91	4.42		
	复合模板					m2	0.2468	23	5.68		
	木支撑					m3	0.0065	1769.91	11.5		
	其他材料费							-	1.73	-	
	材料费小计							-	23.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 67 页　共 70 页

项目编码		011702002001	项目名称		矩形柱模板		计量单位	m2	工程量	21.37
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2631.29	2203.77	1.43	1184.18	26.31	22.04	0.01	11.85
人工单价		小计						26.31	22.04	0.01	11.85
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0037	1769.91	6.55		
	复合模板					m2	0.2468	23	5.68		
	木支撑					m3	0.0018	1769.91	3.19		
	其他材料费							-	6.56	-	
	材料费小计							-	21.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 68 页　共 70 页

项目编码		011702008001	项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	76.46
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2761.91	1859.52	0.24	1242.73	27.62	18.6		12.43
人工单价		小计						27.62	18.6		12.43
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0062	1769.91	10.97		
	复合模板					m2	0.2468	23	5.68		
	木支撑					m3	0.0003	1769.91	0.53		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	18.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 69 页　共 70 页

项目编码		011702003001	项目名称		构造柱模板		计量单位	m2	工程量	34.32
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土 模板 构造柱 复合模板 钢支撑	10m2	0.01	1894.8	1841.72	1.43	852.78	18.95	18.42	0.01	8.53
人工单价		小计						18.95	18.42	0.01	8.53
88.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯材					m3	0.0039	1769.91	6.9		
	复合模板					m2	0.2468	23	5.68		
	木支撑					m3	0.0018	1769.91	3.19		
	其他材料费							-	2.69	-	
	材料费小计							-	18.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构　　第 70 页　共 70 页

项目编码		011705001001	项目名称		大型机械设备进出场		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1067.71	128.95	2607.87	725.49	1067.71	128.95	2607.87	725.49
人工单价		小计						1067.71	128.95	2607.87	725.49
88.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4530.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	128.95	-	
	材料费小计							-	128.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041107001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		20613.3			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建钢构

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建钢构

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

计 日 工 表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

总承包服务费计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日

规费、税金项目计价表

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

工程名称：土建钢构

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	25530.61		25530.61
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	25530.61		25530.61
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1189229.67	9	107030.67

主要材料价格表

工程名称：　土建钢构　　第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01000[illegible]	型钢	综合	t	1.35213	3519.2	4758.42
2	01[illegible]01	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	401.88	3.407	1369.21
3	[illegible]210	[illegible]	HRB400以内 Φ10以内	kg	541.62	3.345	1811.72
4	01010212	钢筋	HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	1961.85	3.345	6562.39
5	01050166	钢丝绳	Φ12	kg	208.30583	7.73	1610.2
6	01[illegible]101	圆钢	综合	t	1.59861	3407.08	5446.59
7	0121011[illegible]	[illegible]	综合	t	1.30662	3700	4834.49
8	01290283	中厚钢板	综合	t	13.577568	3783.19	51366.52
9	01290545@1	镀锌钢板	3mm	m2	65.664	35.46	2328.45
10	01291326@1	压型彩钢板	δ0.6	m2	36.939744	37.66	1391.15
11	01291711@1	压型钢板	δ0.6	m2	1124.0982	37.66	42333.54
12	01291716@2	1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板)	W-75mm玻璃棉毡容重32kg/m3	m2	1026.30816	77.17	79200.2
13	01510101	铝合金型材	综合	kg	542.5596	16.72	9071.6
14	02030301	橡皮密封条	20*4	m	1871.89995	7.06	13215.61
15	02070187	橡胶垫片	250宽	m	182.952	6.5	1189.19
16	03011041	单面固定螺栓	ML-850R	个	1413.86016	0.84	1187.64
17	03011043	单面连接螺栓	R-8	个	1263.24336	0.6	757.95
18	03011051	高强螺栓		套	512.4	15.06	7716.74
19	03011305	六角螺栓		kg	570.27167	7.14	4071.74
20	03032347	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	3mm*30mm*300mm	个	1260.47502	0.63	794.1
21	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	1382.124822	12.93	17870.87
22	03131113	焊丝	Φ3.2	kg	425.748536	12.3	5236.71
23	03210593	铁件	综合	kg	414.574688	5.31	2201.39
24	03210675	中间固定架	WG-2	个	697.24128	3.99	2781.99
25	04050173	碎石	综合	m3	4.608672	175.44	808.55
26	04090213	生石灰		t	41.196563	569.2	23449.08
27	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	31.327317	398.23	12475.48
28	05030105	板方材		m3	1.375815	1769.91	2435.07
29	05030169	杉木板方材		m3	0.761749	2100	1599.67
30	09000111	屋脊板	δ2	m2	38.22672	49.49	1891.84
31	09000116	屋脊挡雨板	WD-3	块	522.40248	2.69	1405.26
32	09000121	屋脊堵头板	WD-2	块	522.40248	4.66	2434.4
33	09000126	檐口堵头板	WD-1	块	522.40248	5.58	2915.01

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
付彬彬
B11204100001202
胜明建设集团有限公司
核准至：2024年10月08日

主要材料价格表

工程名称：　土建钢结构　　第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
34	09090[illegible]	阳光板		m2	115.56	35.38	4088.57
35	09250136@1	双面单层彩钢板，中间填充[illegible]0mm岩棉（容重10[illegible]kg/		m2	20.8608	75.25	1569.78
36	11090216	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)		m2	166.85676	319.36	53287.37
37	11250106	彩钢卷帘		m2	22.5	309.88	6972.3
38	11[illegible]0201	电动装置		套	1	1568.25	1568.25
39	12110121	铝合金包角板	δ0.8	m2	9.77688	100	977.69
40	13010173	酚醛调和漆	各色	kg	146.302	15	2194.53
41	13010205	环氧富锌底漆		kg	79.44594	31.41	2495.4
42	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	140.41872	17.12	2403.97
43	13050123	超薄型防火涂料		kg	2830.52	6.87	19445.67
44	13050137	厚型防火涂料		kg	6088.5	1.5	9132.75
45	13050145	醇酸防锈漆	红丹	kg	107.6712	12.73	1370.65
46	13050205	防水涂料	JS	kg	3167.262	15.04	47635.62
47	13350179	密封膏		kg	176.16	4.27	752.2
48	14350169	防火涂料稀释剂		kg	304.372	10.55	3211.12
49	14390115	氧气		m3	277.71484	3.82	1060.87
50	14390143	乙炔气		m3	116.52383	28	3262.67
51	14410147	玻璃胶		支	315.0675	14.6	4599.99
52	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	180.354888	39.64	7149.27
53	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	267.020208	22.24	5938.53
54	17010156	焊接钢管	综合	t	34.259952	3648.05	124982.02
55	17250357@1	塑料水落管	Φ200	m	136.71	38.21	5223.69
56	33330125	金属结构铁件		kg	261.463904	4.61	1205.35
57	35010101	复合模板		m2	61.712176	23	1419.38
58	35030163	木支撑		m3	0.443448	1769.91	784.86
59	35130101	千斤顶		台	0.97252	1400	1361.53
60	80050901	石油沥青砂浆	1:2:7	m3	0.5129	1483.81	761.05
61	80210555	预拌混凝土	C15	m3	93.357936	320.39	29910.95
62	80210559	预拌混凝土	C25	m3	12.647422	339.81	4297.72
63	80210561	预拌混凝土	C30	m3	186.780797	349.51	65281.76
64	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	6.665262	398.232	2654.32
65	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	13.966218	398.232	5561.79

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

总价项目进度款支付分解表

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	20613.3						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	冬雨季施工增加费							
2.2	夜间施工增加费							
2.3	二次搬运费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建钢构

标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 核准至：2024年10月08日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
付彬彬
B11204100001202
胜明建设集团有限公司
核准至：2024年10月08日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建钢构　　标段：2023年柘城县马集乡曹吴村、侯庄村、红旗村、林楼村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 付彬彬 B11204100001202 胜明建设集团有限公司 有效期至：2024年10月08日