工程竣工验收报告

工 程 名 称：西华县黄桥乡人民政府桃源景区街道美化工程项目

验 收 日 期：2023年10月7日

建设单位（盖章）：西华县黄桥乡人民政府

建设单位工程竣工验收报告

工 程 名 称	西华县黄桥乡人民政府桃源景区街道美化工程项目
建 筑 面 积	
施工单位名称	河南景胜建筑工程有限公司
监理单位名称	
建设单位名称	西华县黄桥乡人民政府
开 工 时 间	2023年9月5日
竣工验收时间	2023年10月7日
工程概况：	
竣工验收内容：	
施工单位： 法人签字： （公章） 2023年10月7日	监理单位： 法人签字： （公章） 2023年10月7日
建设单位： 法人签字： （公章） 2023年10月7日	

2023 年 [illegible] 项目验收人员签到表

姓　名	工作单位	职　务	备　注
王江东	河南宏远工程监理有限公司	总监	
胡红涛	黄楼乡人民政府	人大主席	
金岩	黄楼财税所	副所长	
吴东亮	黄楼村支部书记	支部书记	
杜立飞	河南省附电环保公司		

工程竣工验收情况：

黄楼乡人民政府 4110[illegible]