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一、投标函及投标函附录

（一） 投 标 函

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

1、我方已仔细研究 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G241线K1187+290-K1187+400

段等12处灾害防治工程项目 （项目名称） 1 标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第/

号至第/号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价，按合同

约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3、项目经理： 陈鹏程 ，工程质量： 合格 ，安全目标： 安全生产零事故 ，工期：

180 日历天，投标有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算60日历天。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标

段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项

目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要

求，你方有权取消我方中标资格。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标

文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之

间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
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7、 完全响应招标文件的所有内容 （其他补充说明）。

投 标 人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

地 址： 西峡县五里桥镇北堂村

电 话： 13703773426

传 真： 0377-83816902

邮政编码： 474500

2025 年 5 月 14 日
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（二）投标函附录

项目名称
西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G241线K1187+290-K1187+400段等12处

灾害防治工程项目

投标人名

称
西峡县正通公路养护有限公司

投标范围 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容

项目经理

姓名 陈鹏程 注册级别
二级建造

师

注册编

号

豫

2412022202312264

安全生产考核

合格证书编号

豫交安

B24G01665
身份证号 411330199212210011

投标报价 详见“第二信封 报价文件”投标函

投标工期 180日历天

投标质量 合格

投标有效

期
投标截止之日起60日历天

企业资质 公路工程施工总承包贰级

备注 我公司完全响应招标文件

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托人：_________(电子签名)

2025 年 5 月 14 日
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二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 李永茂 （姓名）系 西峡县正通公路养护有限公司 （投标人名称）的法定代表

人，现委托 赵起兰 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说

明、补正、递交、撤回、修改 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G241线

K1187+290-K1187+400段等12处灾害防治工程项目1标段 （项目名称、标段）施工投标文件、

签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 投标有效期内（60日历天，从投标截止之日起计算）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司 (电子签章)

法定代表人： (电子签名)

身份证号码： 411330198701141550

委托代理人：

身份证号码： 411330198903081541

手机号码： 15137703400

2025 年 5 月 14 日
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法定代表人身份证

委托代理人身份证
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（二）法定代表人身份证明

投 标 人：西峡县正通公路养护有限公司

单位性质：有限责任公司 （国有独资）

地 址：西峡县五里桥镇北堂村

成立时间： 2018 年 10 月 19 日

经营期限： 长期

姓 名： 李永茂 性别： 男

年 龄： 38 岁 职务：总经理

系 西峡县正通公路养护有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表人身份证明的复印件或扫描件

投标人：西峡县正通公路养护有限公司 （电子签章）

2025 年 5 月 14 日

法人代表人身份证明
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三、投标保证金

附：请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人（或授权委托人）：_________(电子签名)

2025 年 5 月 14 日
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四、施工组织设计（暗标）

暗标要求：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，未按暗标要求编写施工组织设计的，

该施工组织设计为零分。具体要求如下：

1．编写软件及版本要求：Microsoft Word 2007或以上；

2．任何情况下，技术暗标中不得出现任何行间插字或删除痕迹；

3．除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称

和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

4、技术标字体要求：宋体，不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色，不允许正文字体加粗，

不允许出现目录，不允许出现页眉、页脚、页码；

上页边距3厘米，下页边距3厘米，左页边距2厘米，右页边距2厘米；

对齐方式:左对齐；

大纲级别：正文文本；

行距：固定值25磅；

段前：0行/0磅；

段后：0行/0磅；

正文纸张方向：纵向；

正文字体要求：四号；

纸张大小：A4；

左侧缩进：0字符/0厘米；

右侧缩进：0字符/0厘米

5、技术标文件、内容、文字、标设图形均不得出现彩色文字；不得出现投标单位名称、相关

人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。

（后附）
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五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明
备

注
证书

名称
级别 证号 专业

养老

保险

项目

经理
陈鹏程 工程师 建造师

证
二级 豫2412022202312264

公路工程
已交

技术负
责人

袁小杰 工程师 工程师
证

中级
C202209B6132309500

054
道路与桥

梁
已交

施工员 黄飞 无 施工员
证

初级 0412410100029000212 土建 已交

质量员 胡永旺 无 质量员
证

初级 0412410600029000204 土建 已交

资料员 刘贝贝 无 资料员
证

初级 0411511494115003317 公路工程 已交

安全员 黄鹤 助理工
程师

安全员
证

初级 豫交安C24G01662 公路工程 已交

测量员 张孟生 无 测量员
证

初级 Y0412400800900982 公路工程 已交

材料员 赵起兰
助理工
程师

材料员
证

初级 0412411100029000181 公路工程 已交

试验员 张茜 无 试验员
证

初级 Y0412400100900784 公路工程 已交

财务 吕晗 无 会计证 中级 12026135101078 会计 已交
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（二）主要人员简历表（项目经理）

姓 名 陈鹏程 年 龄 33 学历 本科

职 称 工程师 职 务 项目经理 拟在本工
程任职

项目经理

毕业学

校
2015年7月毕业于 河南交通职业学院 学校 道路桥梁应用 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

2022年 西峡县2022年干线公路路面处治及交安设

施等附属工程治理项目

技术负责

人

西峡县公路事业发展中心
联系电话：

0377-838169036

2023年 西峡县2023年国省干线公路桥梁改造项
目 项目经理

西峡县公路事业发展中心
联系电话：

0377-838169036

2023年 西峡县2023年国省干线公路桥梁改造项目 项目经理
西峡县公路事业发展中心

联系电话：

0377-838169036

2024年
西峡县2024年普通国省道穿村过镇平交路

口治理项目
项目经理

西峡县公路事业发展中心
联系电话：

0377-838169036

备注：

1、“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件；

2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。
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项目经理证
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安全生产考核证书
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劳务合同
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15



16



17



18



19



20



21

社保证明
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身份证



23

职称证



24

学历证
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（二）主要人员简历表（技术负责人）

姓名 袁小杰 年龄 38 学历 大专

职称 工程师 职务
技术负
责人

拟在本工

程任职 技术负责人

毕业学校 2016年7月毕业于武汉理工大学学校道路桥梁工程技术专业，学制 2.5年

主要工作经历

时间 参加过类似项目名称 担任职务
发包人及联系电话

2023年

西峡县2023年国省干线公路
结构物修复及交安附属设施

安装等项目
技术负责人

西峡县公路事业发展中心

联系电话：

0377-838169036

2023年
西峡县2023年国省干线公

路桥梁改造项目

技术负责人
西峡县公路事业发展中心

联系电话：

0377-838169036

2024年 西峡县2024年普通国省道穿

村过镇平交路口治理项目

技术负责人
西峡县公路事业发展中心

联系电话：

0377-838169036
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身份证
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职称证



28

学历证



29

参保证明



30

劳动合同
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32



33



34



35



36



37
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施工员简历表

姓名 黄飞 年龄 45 学历 高中

职称 无 职务 施工员 拟在本工程任职 施工员

毕业学校 西峡县林业高中

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

2023年
西峡县2023年国省干线公路桥

梁改造项目
施工员

西峡县公路事业发展中

心

联系电话：

0377-838169036

2024年 西峡县2024年普通国省道穿村

过镇平交路口治理项目 施工员

西峡县公路事业发展中

心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南

省南阳市西峡县G208线宵山沟

桥危桥改造工程项目 施工员

西峡县公路事业发展中

心

联系电话：

0377-838169036
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40



41



42



43



44



45



46



47



48
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质量员简历表

姓名 胡永旺 年龄 31 学历 大专

职称 无 职务 质量员 拟在本工程任职 质量员

毕业学校 2024年7月毕业于国家开放大学学校建筑工程专业，学制2年

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

2023年
西峡县2023年国省干线公路桥梁

改造项目
质量员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年 西峡县2024年普通国省道穿村过

镇平交路口治理项目 质量员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南省

南阳市西峡县G208线宵山沟桥危

桥改造工程项目 质量员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036
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51



52



53



54



55



56



57



58



59
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资料员简历表

姓名 刘贝贝 年龄 38 学历 本科

职称 无 职务 资料员 拟在本工程任职 资料员

毕业学校 2007年7月毕业于河南工业大学学校公路与桥梁专业，学制2年

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

2023年
西峡县2023年国省干线公路桥梁

改造项目
资料员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年 西峡县2024年普通国省道穿村过

镇平交路口治理项目 资料员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南省

南阳市西峡县G208线宵山沟桥危

桥改造工程项目 资料员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南省

南阳市G312线黄楝树桥2危桥改造

工程项目 资料员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036
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62



63



64



65



66



67



68



69



70
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安全员简历表

姓名 黄鹤 年龄 37 学历 本科

职称
助理工程

师
职务 安全员 拟在本工程任职 安全员

毕业学校 2024年7月毕业于国家开放大学学校行政管理专业，学制2年

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

2023年
西峡县2023年国省干线公路桥梁

改造项目
预算员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年 西峡县2024年普通国省道穿村过

镇平交路口治理项目 预算员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南省

南阳市西峡县G208线宵山沟桥危

桥改造工程项目 预算员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南省

南阳市G312线黄楝树桥2危桥改造

工程项目 安全员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036
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测量员简历表

姓名 张孟生 年龄 34 学历 高中

职称 无 职务 测量员 拟在本工程任职 测量员

毕业学校 西峡二高

主要工作经历

时间 参加过类似项目 担任职务 发包人及联系电话

2024年

西峡县公路事业发展中心

河南省南阳市西峡县

G208线宵山沟桥危桥改
造工程

测量员

西峡县公路事业发
展中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心

河南省南阳市西峡县

G208线磨眼沟桥危桥改
造工程

测量员

西峡县公路事业发
展中心

联系电话：

0377-838169036
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材料员简历表

姓名 赵起兰 年龄 36 学历 中专

职称
助理工程

师
职务 材料员 拟在本工程任职 材料员

毕业学校
2008年7月毕业于南阳市公路技工学校工程质检与试验专业，学制

三年

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

2023年
西峡县2023年国省干线公路桥

梁改造项目
材料员

西峡县公路事业发

展中心

联系电话：

0377-838169036

2024年 西峡县2024年普通国省道穿村

过镇平交路口治理项目
材料员

西峡县公路事业发

展中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南

省南阳市西峡县G208线宵山沟

桥危桥改造工程项目
材料员

西峡县公路事业发

展中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南

省南阳市G312线黄楝树桥2危

桥改造工程项目
材料员

西峡县公路事业发

展中心

联系电话：

0377-838169036
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试验员简历表

姓名 张茜 年龄 34 学历 大专

职称 无 职务 试验员 拟在本工程任职 试验员

毕业学校 2011年毕业于郑州职业技术学院学校计算机应用技术专业，学制三年

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

2024年 西峡县2024年普通国省道穿村过

镇平交路口治理项目 试验员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南省

南阳市西峡县G208线宵山沟桥危

桥改造工程项目 试验员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南省

南阳市G312线黄楝树桥2危桥改

造工程项目 试验员

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036
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财务简历表

姓名 吕晗 年龄 36 学历 本科

职称 无 职务 财务 拟在本工程任职 会计

毕业学校 2016年7月毕业于南阳师范学院学校会计学专业，学制3年

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

2023年
西峡县2023年国省干线公路桥梁

改造项目
财务

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年 西峡县2024年普通国省道穿村过

镇平交路口治理项目 财务

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南省

南阳市西峡县G208线宵山沟桥危

桥改造工程项目 财务

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036

2024年

西峡县公路事业发展中心河南省

南阳市G312线黄楝树桥2危桥改造

工程项目 财务

西峡县公路事业发展

中心

联系电话：

0377-838169036
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项目部成员在岗保证措施

致： 西峡县公路事业发展中心

我方在此承诺，我公司参与的本项目若成交，我公司特做出以下承诺：

一旦我公司有幸成交，保证按响应文件的项目经理、项目技术负责人和其他

技术管理骨干（施工员、质量员、安全员、材料员、安全员等）及时到岗到位，

决不更换。若我公司擅自更换投标时承诺派出的项目经理和项目技术负责人的，

发包人有权终止合同。我公司保证必须无条件退场，由此产生的责任全部由我公

司负责，给发包人造成损失的，我公司应全额赔偿。

在施工过程中，发包人或有关主管部门发现项目经理、项目技术负责人和“八

大员”等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求我公司予以更换。

我方应无条件接受，且按合同约定承担违约责任。

我公司保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工

程施工管理。发包人将随时检查我公司的上述人员是否到位，如发包人以上人员

没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可

按合同约定对我公司进行处罚，其罚款由监理工程师签发、发包人批准后直接从

我公司的工程款中扣除。

我公司承诺项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于 5 日、每日

不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必

须请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或缺席一次例会

支付违约金1000元整。如一周有两个工作日或两个月累计10天不在现场或两个月

缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将我公司清退出场，解除合

同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

项目经理岗位职责

一、 认真贯彻执行《建筑法》《合同法》等各项法令和制度。贯彻“安全第

一，预防为主 ”的方针，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

二、 全面负责本工程的一切事务，认真熟悉施工图纸、编制施工组织设计方
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案和施工安全技术措施，建立统一规格的“五牌一图 ”。

三、制定适合本工程项目的管理细则、方案及措施，组织职工按期开会学习，

合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。

四、 认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的

信誉和经济利益。

五、 根据本工程施工现场情况合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建

文明工地。要求布局合理、经济。

六、编制本工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。

七、和工地相关管理人员一起商定、制定和签订本工地的单项工程承包合同、

材料进购合同、劳动合同及零工的处理商定。

八、按单项和分部分项组织好成本核算，并根据核算结果改进施工计划及方

案，增创更高效益。

九、及时向各班组下达施工任务书及材料限额领料单；认真记录好项目经理

台账。

十、深入实际了解员工的生活、工作和学习情况，采纳合理化建议，保质、

保量按期完成本工程的施工任务。

技术负责人岗位职责

一、认真贯彻执行国家有关法律法规、规范标准，积极进行技术创新，实施

新材料、新工艺、新技术的推广应用，提高工程的科技含量。

二、组织项目部技术人员编制单位工程的施工组织设计与施工方案，并进行

审批。

三、组织并会同项目部技术人员进行工程的图纸会审工作，技术核定工作。

四、检查、督促项目部技术人员技术质量资料的整理工作，保证资料整理的

真实性、及时性、完整性。

五、帮助项目部技术人员解决工程当中的技术问题，对一般技术问题作出处

理方案，对疑难问题上报公司技术部，由技术部会同总工程师作出处理意见或处

理方案。

六、对关键、特殊工序以及易产生质量通病的工序进行技术交底，做到事前



130

预防、事中控制、事后监督。

七、负责审核项目部上报的分部或分项工程施工方案。

八、组织项目部的技术人员学习贯彻有关标准规范、规程和建设工程强制性

条文。

九、负责项目部上报的竣工资料的初审工作，初审合格上报公司技术部，组

织制竣工图。

十、负责工程的验线工作，负责工程的核查工作。

十一、检查项目部施工组织设计与技术交底的执行情况，对不符合要求的提

出整改措施。

十二、实施质量和环境管理体系文件，保持有效运行。

施工员岗位职责

一、贯彻执行国家关于建筑业的政策法规，熟悉国家颁布的各项规范与标准。

对工程技术、质量、安全工作负责。

二、熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局，组

织班组认真按图施工。

三、全面负责本工程施工项目的测量、施工组织和安全防护等具体工作，对

施工中的有关问题及时解决，向上报告并保证施工进度。

四、参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，坚持按图施工，分项工

程施工前，应写出书面技术交底。

五、参与班组各项交底。严守施工操作规程，严抓质量，确保安全，负责岗

前培训，教育督促工人不违章作业。

六、编制单位工程生产计划。填写施工日志和隐蔽工程的验收记录，配合质

检员做好安排各分部分项的检测。

七、负责施工计划安排实施，编制月或旬施工计划进度表，合理安排劳动力

资源，合理组织实施施工，并保证工程如期完成。

八、对原材料、设备、成品或半成品、安全防护用品等做好检测复试工作。

九、按照安全操作规程规定和质量验收标准要求，组织班组开展质量及安全

的自检、互检、交接检三检制度，努力提高工人技术素质和自我防护能力。
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十、认真做好隐蔽工程分项、分部及单位工程竣工验收签证工作，收集整理、

保存技术原始资料，办理工程变更手续。负责工程竣工后的决算上报。

质量员岗位职责

一、认真学习贯彻《建筑法》《安全生产法》《劳动法》等法律法规，执行

工程建设强制性标准和强制性条款，贯彻落实各项管理规章制度；

二、在项目经理的领导下，负责工程实体的质量检查工作，对工程项目的质

量管理负具体责任；

三、精通专业知识，熟悉施工图纸，认真执行施工验收规范及工艺标准，熟

悉掌握工程洽商、技术变更等内容；

四、督促和指导施工班组做好质量自检工作，随时检查和解决施工质量问题，

并做出检查记录和质量分析记录；

五、负责对现场班组和作业人员执行施工组织设计、质量设计、作业指导书

各专项施工方案和技术交底的情况进行监督、检查；

六、负责对工程的特殊工程进行监控、检验，做好预防纠正措施的实施及质

量验证工作，重要工序和隐蔽工序，质检员必须全过程进行旁站检查；

七、负责组织参加分部、分项工程的质量评定工作、隐蔽工程验收及分项工

程的交接检查，参加工程竣工验收工作；

八、对工程检查中的不合格品有权停止施工，及时进行标识、评审、处置；

九、在进行工作质量检查时，有权制止施工现场的违章指挥和违章作业行为；

十、及时提供月度质量分析会所需要的有关信息；

十一、协调配合项目部其他部门的工作，完成领导交办的其他工作。

资料员岗位职责

一、负责收集公路工程项目从规划、设计、施工到竣工验收等各个阶段的所

有技术文件、图纸、报告、会议纪要、合同、变更通知单等资料。

二、对收集到的资料进行初步审核，确保其真实性、完整性和合规性。

三、按照项目管理和档案管理的要求，对资料进行分类、编码、装订，形成

系统化的资料管理体系。

四、建立和维护项目资料库，包括电子文档和纸质文档，确保所有资料易于
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检索和查找。

五、定期对资料进行备份，防止数据丢失，同时遵守信息安全规定，保护资

料的安全性和保密性。

六、协助制定并执行资料管理制度和流程确保资料管理的规范化和标准化。

七、根据项目团队、监理、业主或相关政府部门的需求，及时准确地提供所

需资料。

八、协助项目经理、工程师等人员查阅、借阅、复制资料，确保资料使用的

便捷性和效率。

九、参与项目会议，记录会议纪要，并整理成文档归档，确保项目决策过程

的可追溯性。

十、跟踪项目进展，及时更新项目资料，确保资料的时效性和准确性。

十一、对已归档的资料进行定期复审，清理过期或无效的资料，保持资料库

的精简和高效。

十二、参与项目变更管理，及时收集和整理变更相关的资料，确保变更信息

的完整性和准确性。

十三、接受资料管理相关的培训，不断提升自身的专业能力和业务水平。

十四、与项目团队其他成员保持良好的沟通与协作，共同推动项目资料管理

工作的顺利开展。

十五、协助或指导新员工了解资料管理流程和要求，促进团队整体工作效率

的提升。

安全员岗位职责

一、协助项目经理及技术负责人对本工程的安全管理，对施工现场出现的安

全问题负主要责任，贯彻执行国家及地方有关主管部门关于安全的方针政策、规

范、制度的规定，坚持“安全预防为主 ”的方针。

二、检查督促施工现场的安全生产劳动保护及各项安全规定的落实，确保施

工现场符合安全标准，

三、参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，检查督促条款的实

施。
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负责安全措施标识的管理和使用，及时记录好安全台账，确保安全措施的有

效执行。

四、负责本工程的常规安全检查活动，并做好检查记录，对违章现象进行制

止，对一般事故做出处理和记录。定期组织或参与项目安全检查和设备设施的验

收，及时发现并督促整改安全隐患。对危险性较大分部分项工程施工过程进行旁

站监督，确保关键环节的施工安全。

五、对进入施工现场的新工人进行安全教育及日常的安全教育工作，增强全

员安全意识。组织施工技术人员进行安全学习，定期开展安全教育和培训活动，做

好学习记录。

六、监督特种作业人员持证上岗，确保特种作业安全。事故处理与应急响应，

参加对工伤事故的调查、分析处理总结及上报工作，提出改进措施，防止类似事

故再次发生，制定生产安全事故应急救援预案，并组织演练，提高应急响应能力。

七、协助制定和完善公司安全管理制度，并监督实施。建立和完善现场安全

制度标准，并进行监督检查确保各项安全制度得到有效执行。

八、负责施工现场全面的安全管理和文明施工工作，确保施工现场的安全、整

洁、有序。对脚手架、用电及机械设备、防护装置等进行安全检查，确保防护装

置验收合格后方可使用。

九、组织安全文件的编写，安全教育及安全文件的管理，确保各项安全文件

齐全、有效。收集整理项目施工安全资料，上报各项安全信息，及时整理和归档

各项安全资料。

十、组织对进场工人进行安全知识教育，开展安全技术交底，确保每位作业

人员都了解作业风险和安全操作规程。定期组织安全教育和培训活动，增强全体

作业人员的安全意识和技能水平。

十一、做好与业主、监理单位、施工班组等沟通协调工作，确保安全信息的

畅通和安全管理措施的有效执行。配合项目经理、安全总监等做好与项目相关的

安全方面协调工作，共同推动项目安全管理的持续改进。

十二、参与编制并实施生产安全事故应急救援预案，定期组织应急演练，提

高应急响应能力。发生安全事故时，立即保护现场、及时上报，并积极参加事故
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调查和处理工作。

测量员岗位职责

一、测量员对工程施工测量负有直接责任。

二、努力学习技术知识，熟悉各种测量技术、规章制度、标准、规定。

三、贯彻执行国家测绘行业法规、规章和各项施工管理条例。

四、严格遵守项目部规定的各项规章制度。

五、爱护测量仪器，做好测量仪器的保管与维护工作，定期进行检验与校正，

确保仪器精度达标，保证测量工作顺利进行。

六、熟悉常用仪器的构造、性能并牢固掌握其操作方法。

七、承接项目部交付的各种测量控制点和标志，并做好各项保护工作。

八、熟悉施工图纸，了解施工部署，制定项目的测量方案和复核程序，制定

测量工作计划。

九、认真做好现场的测量放线工作，严格执行自检制度，自检完成后及时按

规定报监理工程师负责完成相邻工序的测量交接。

十、负责控制点的阶段性复核及维护，确保施工放样的准确性。

十一、负责对施工过程中被破坏的控制点进行恢复，确保施工的顺利进行。

十二、按照规范及设计要求对建筑物进行沉降观测，整理观测结果（数据和

曲线图）。

十三、认真做好测量内业资料，对测量资料按工程进度进行整理，完成竣工

测量资料的编制。

十四、协助质检员做好项目测量方面的技术复核工作。

十五、及时完成领导交办的其他任务。

材料员岗位职责

一、在项目经理及主管负责人的领导下，具体负责现场材料管理，制定材料

管理规划，及时提供用料信息，组织料具进场，加强现场材料的验收、保管、发

放、核算，保证生产需要，努力做到降低消耗，场容整洁，现场文明；

二、做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提出材料加强计划，经审

批后送有关部门单位，并做好供应工作；
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三、按材料采购权限，做好选择采购方式，了解市场信息，参照项目经理部

制定的材料单位表，实行“三比一算”的择优选购，落实采购降本的目标动态管

理，参与和加强材料采购合同管理；

四、编制单位工程耗用材料的控制指标，提供材料的降本目标，并做好验收

日记，发现短缺、次等及时索赔；

五、做好材料进场调拨、转移领用等工作，现场耗用材料都实行限额领料制，

持分部分项工程结束算限额单，分析节超原因；

六、做好与文明施工有关的材料堆放管理工作，加强对班组落手清工作的检

查、督促、整改；

七、严格执行仓库管理制度，堆放整齐、合理，账、物、卡相符；做好材料

核媒管理工作，准确及时地完成各类报表、台账等工作，核算用料节超，单位工

程技术经济资料，不弄虚作假；

八、协助做好工程竣工工作，余料及时整理退库或转移。

试验员岗位职责

一、试验员依据图纸施工内容与技术总工一起制定本项目实验计划对项目工

程所涉及的试验周期长的检测项目，要提前进行送检，为工程的正式开工做好技

术准备。

二、负责组建工地试验室，养护室，保证工地试验工作正常进行。

三、负责水泥，砂，石，钢筋，混凝土，回填土，外加剂等原材料的复试取

样，并填写委托试验单位进行委外试验，做好见证取样工作。

四、熟悉掌握原材料，半成品等检验批次的划分及检测项目。

五、协助有关人员对进入工地的。主要材料做好质量验收与分类堆放工作。

六、负责收集和整理复试报告和合格证书，并及时移交给资料员做好试验专

业内业工作。

七、根据试验室提供的配合比申请单，测量原材料含水率，换算混凝土和砂

浆的施工配合比，经项目总工审批后监督施工现场操作实施。

八、熟练掌握试验设备的使用方法，负责按照《检验，测量和试验设备的控

制工作程序》管理，使用，校准和维修检验设备，并按合同要求向业主提供这些
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设备的技术资料。

九、配合技术，质检人员对在施工过程实体质量的试验检测工作。试验员对

需要检测的施工部位必须实际检测，检测频率与规范要求一致，杜绝只报资料不

实际检测的行为发生。

十、对各项检测的规范要求标准必须烂熟于心，按规范要求把控工程质量。

十一、负责对需复试进场物质的检查和试验状态的标识工作。

十二、协助主管工程师监督原材料的使用情况，及时反映并制止违规使用。

会计人员的岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总账及各种明细账目，确保手续完备、数字准

确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

二、编制月、季、年终决算和其他相关报表，提供准确的财务信息。

三、协助经理编制并执行预算，确保公司财务目标的达成。

四、认真审核原始凭证，拒绝不符合规定或不合格的凭证入账，严格掌握开

支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产账目，确保账物相符。

六、每月书面向总经理汇报财务情况，提供财务分析和建议。

七、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

八、定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责，

建设并愿放弃本项目成交机会，并承担一切法律责任。

特此承诺

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法人代表或委托代理人（电子签名）：

日 期： 2025 年 5 月 14 日
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六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 西峡县正通公路养护有限公司

注册地址 西峡县五里桥镇北堂村 邮政编码 474500

联系方式

联系人 李永茂 电话 13703773426

传真 0377-83816902 网址 /

组织结构 有限责任公司（国有独资）

法定代表人 姓名 李永茂 技 术
职 称

工程师 电话 13703773426

技术负责人 姓名 刘星辰 技 术
职 称

工程师 电话 13503773620

成立时间 2018年10月19 日 员工总人数：163

企业资质

等级

公路工程施工总承包贰
级、建筑装修装饰工程专

业承包贰级

其

中

项目经理 3

营业执照号
统一 社会 信用代 码
91411323MA45W8TBXW

高级职称人员 1

注册资金 4600万 中级职称人员 5

开户银行
中国工商银行股份有限

公司西峡支行
初级职称人员 24

账号 1714026509200020944 技工 93

经营范围

路基路面养护工作；公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治

理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

资产构成情况
及投资参股的
关联企业情况

国有独资

备注 /

注：在本表后附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、资质证书副

本的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本的复印件（并加盖单位章）、

基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。
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营业执照
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企业资质证书
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安全生产许可证



141

基本开户证明
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（二）近年财务状况

提供近三年（2021年度、2022年度、2023年度）经会计师事务所或审计机构

审计的财务报告，新成立企业，不足三年的，按已有年份提供；

1、2021年财务审计报告



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158

2、2022年财务审计报告



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175

3、2023年财务审计报告



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190
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（三）近年完成的类似项目情况表

业绩一

项目名称 西峡县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

项目所在地 西峡境内

发包人名称 西峡县公路事业发展中心

发包人地址 西峡县伏牛路西段

发包人电话 方先生 0377-83816903

合同价格 6141141.92万元

开工日期 2024年10月28日

交工日期 2024年11月27日

承担的工作
G312线、G208线、G209线、G241线、S328线、S329线穿村过镇平交路口

治理，共127处

工程质量 合格

项目经理 陈鹏程

项目总工 袁小杰

总监理工程师及

电话
常礼达 16637728727

项目描述
G312线、G208线、G209线、G241线、S328线、S329线穿村过镇平交路口

治理，共127处

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后附中标通知书、合同协议书的复印件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供

相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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193



194



195



196



197



198



199



200



201



202

业绩二

项目名称
西峡县公路事业发展中心河南省南阳市西峡县G208线宵山沟桥

危桥改造工程项目

项目所在地 西峡境内

发包人名称 西峡县公路事业发展中心

发包人地址 西峡县伏牛路西段

发包人电话 方先生 0377-83816903

合同价格 1023162.89万元

开工日期 2024年11月10 日

交工日期 2024年12月09 日

承担的工作 宵山沟桥危桥改造工程

工程质量 合格

项目经理 张庆

项目总工 刘星辰

总监理工程师

及电话
王曙光 18567081188

项目描述 宵山沟桥危桥改造

备注
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204



205



206



207



208



209



210



211



212



213

业绩三

项目名称
西峡县公路事业发展中心河南省南阳市西峡县G208线磨眼沟桥

危桥改造工程项目

项目所在地 西峡境内

发包人名称 西峡县公路事业发展中心

发包人地址 西峡县伏牛路西段

发包人电话 方先生 0377-83816903

合同价格 819145.78万元

开工日期 2024年11月15 日

交工日期 2024年12月14 日

承担的工作 磨眼沟桥危桥改造工程

工程质量 合格

项目经理 李永茂

项目总工 周代源

总监理工程师
及电话

王曙光 18567081188

项目描述 磨眼沟桥危桥改造

备注
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215



216



217



218



219



220



221



222



223
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（四）投标人的信誉情况表

项 目 投标人情况说明

投标人须具有建设行政主管部门核

发的公路工程施工总承包贰级及以

上资质，持有有效的安全生产许可证

，并在人员、设备、资金等方面具备

相应的施工能力；

我公司具有建设行政主管部门核发的公

路工程施工总承包贰级及以上资质，持

有有效的安全生产许可证，并在人员、

设备、资金等方面具备相应的施工能力

；（后附相关内容）

招标文件第二章“投标人须知”第
3.5.4 项3.5.4“拟委任的项目经理
表”应附项目经理的身份证、建造师
注册证书、安全生产考核合格证书等
复印件:

后附相关证件

拟派项目经理须具备相应专业贰级

（含）及以上注册建造师资格，具有

有效的安全生产考核合格证书（B类

），且未担任其他正在施工建设工程

项目的项目经理（需提供无在建承诺

书）；项目总工的身份证及职称证书

。

我公司拟派项目经理具备相应专业贰级

（含）及以上注册建造师资格，具有有

效的安全生产考核合格证书（B类），且

未担任其他正在施工建设工程项目的项

目经理（需提供无在建承诺书）；提供

项目总工的身份证及职称证书。

（见后附承诺及相关内容）

投标人（包括联合体各成员）不得存

在下列不良状态或不良信用记录：

被省级及以上交通运输主管部门取

消招标项目所在地的投标资格且处

于有效期内。

我公司没有被省级及以上交通运输主管

部门取消招标项目所在地的投标资格且

处于有效期内。

（见后附承诺）

被责令停业、暂扣或吊销执照，或吊

销资质证书。

我公司没有被责令停业、暂扣或吊销执

照，或吊销资质证书。

进入清算程序，或被宣告破产，或其

他丧失履约能力的情形。

我公司没有进入清算程序，或被宣告破

产，或其他丧失履约能力的情形。

“国家企业信用信息公示系统”

（http://www.gsxt.gov.cn/）中被

列入严重违法失信企业名单。

没有被“国家企业信用信息公示系统”

（http://www.gsxt.gov.cn/）列入严重

违法失信企业名单。

（见后附相关查询结果）
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“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）

被列入失信被执行人、重大税收违法

案件当事人名单的；

“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）

未被列入失信被执行人、重大税收违法

案件当事人名单的；

（见后附相关查询结果）

投标人需提供规范的信用报告和《无

行贿犯罪记录承诺函》（承诺对象包

括：投标企业、法定代表人、授权委

托人，并对其真实性负责；河南省注

册的市场主体需提供规范的《无违法

违规记录证明版专项信用报告》

见后附相关内容及查询结果

是否存在违法违规或失信行为 不存在违法违规或失信行为

是否有拖欠农民工工资的行为 没有拖欠农民工工资的行为

是否有超越本企业资质承揽工程的行
为。

没有超越本企业资质承揽工程的行为

是否有未依法履行工程质量保修义
务或拖延履行保修义务造成严重后
果的。

没有未依法履行工程质量保修义务或
拖延履行保修义务造成严重后果的。

有无重大质量、安全事故类似行为不良
记录

没有重大质量、安全事故类似行为不良记
录

财务状况良好，无不良债务，没有财

务被接管、冻结、破产状态

财务状况良好，无不良债务，没有财务

被接管、冻结、破产状态

法律法规或投标人须知前附表规定
的其他情形

我公司满足法律法规及投标人须知前

附表规定的其他情形及我公司出具的

工期质量等真实性承诺

备注：

1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须

知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后

附相关证明材料。
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营业执照
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企业资质证书
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安全生产许可证
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具有履行合同所必需的人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力的承诺

一、企业技术力量及专业能力

西峡县正通公路养护有限公司成立于 2018 年 10 月，注册资金为 4600 万元，地址在西峡

县五里桥镇北堂村，公司在册职工为 163 人，是一家集公路养护、工程施工、公路设施的维修、

安装及保养、公路绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）于一体

的综合型公路养护公司。通过六年多的经营，目前已建立了较为完善的公司经营管理体系，运

行正常。

公司拥有程力威牌洒水车，大运牌洒水车，江铃牌五十铃，程力威牌洒布车，打桩机，LD50

沥青混合料搅拌设备、压浆设备，EC80D 沃尔沃挖机、BW131AC-5 压路机、GYS22 压路机、S1103-3

摊铺机、W130H 铣刨机等大型设备共计 20 多台。

自 2018 年以来在公司党政班子的带领下承揽了路面大中小修、安全防治、危桥改造、灾

害防治、国道安全精细化提升工程等项目共计合同金额约 4500 万元，获得业内人士的一致好

评，被主管部门多次评为先进单位、精神文明建设先进单位等各种奖励。

公司秉承西峡县正通公路养护有限公司“产业富企、科技兴企、人才强企”的发展思路，

以公路养护为主线，以养护材料、养护技术研究为支撑，注重高层次养护科技人员的培养，运

用现代企业制度，健全法人治理机构，把养护公司打造成产权清晰、权责明确、规范运作、技

术雄厚、富于创新的现代化养护企业。

我公司将本着立足业主，多元发展的经营理念，树立对业主负责的高度责任感，精细施工、

竭诚与各界朋友真诚合作，携手共进，共创辉煌。

二、人员配置承诺

1、我单位将严格按照合同要求和工程需求组建一支经验丰富、技术熟练的施工团队。团

队成员将涵盖工程师、技术人员施工人员等各类专业人员，确保人员数量和质量均满足施工要

求。

2、我单位承诺所有施工人员均持有相关资格证书，具备良好的职业道德和敬业精神。在

施工前，我单位将对施工人员进行必要的培训和教育，提高其业务技能和安全意识，确保施工

过程中的安全和质量。
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3、我单位将合理安排施工人员的工作任务确保工程进度和质量。同时，我单位将建立健

全施工人员管理制度，对违反规定的行为进行严肃处理，确保施工团队的稳定和高效。

三、材料、机械设备保证

1、根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清

单。材料进场后及时做好复测。严格其他各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生

产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量

要求，对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运

转正常，能够达到应有的施工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、

维护、保管等责任制度。严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，

确保施工和工程质量不受影响。

2、质量管理保证

组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型路工示范，

整体推进的工程创优活动，严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。

各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照

《质量验收标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、

分部、单位工程一次验收合格。做好隐蔽工程的检查验收。项目经理部和各专业施工队严格质

量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，

不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试

验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。严格

岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明

确质量具体负责人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，

真正使质量责任落到实处。

3、测量、试验检测保证

（1）严格检测操作管理制度

认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度检测工作

负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度和试验资料管理制

度、测量工作规程，以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、
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搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定

认可，保证在有效期限内使用。

（2）加强原材料的进场检测

所有原材料进场前都应当严格检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种材料要有出厂合格

证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

（3）确保施工检测数据准确性对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有

关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保证混凝土强度

试验的频数、试件组数达到规定要求。

四、资金保障承诺

1、我单位承诺将按照合同约定和预算要求及时提供项目所需的资金。在项目实施过程中，

我单位将建立完善的财务管理制度，确保项目资金的合理使用和监督。

2、我单位将严格按照国家和行业的相关规定，保证项目的合法合规性，并按时向相关部

门报告和缴纳相关费用。同时，我单位将积极协调各方资源，确保项目资金的充足和稳定。

五、其他承诺

1、我单位承诺将严格遵守国家和地方的公路工程施工规范，确保工程质量达到国家质量

标准和合同要求。在施工过程中，我单位将采用符合规范的建筑材料和施工设备，所有材料、

设备必须符合公路工程的质量标准。

2、我单位承诺将按照甲方提供的施工计划和合同约定，确保施工进度不滞后，按期完成

各项施工任务。在施工过程中，我单位将合理调配施工人员、机械设备等资源，保障施工进度，

3、我单位承诺在施工期间严格遵守国家及地方相关的安全生产法律法规，实施安全管理

措施。我单位将对施工现场进行安全检查，发现隐患及时整改，确保施工人员的安全。同时，

我单位将定期组织安全培训，增强施工人员的安全意识和应急处理能力。

六、违约责任

如因我单位未能履行上述承诺，导致项目延期、质量问题等后果的，我单位愿意承担相应

的违约责任，并按照合同约定进行赔偿。同时，我单位将积极配合业主方解决施工过程中出现

的问题，确保项目的顺利进行。

七、生效与期限
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本承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期为项目完工之日止。在有效期内，我单位将

严格按照本承诺书的约定履行各项义务。

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法人代表或委托代理人（电子签名）：

日期： 2025 年 5 月 14 日
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身份证
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项目经理证
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项目经理安全生产考核证书
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项目经理职称证
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项目经理学历证
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项目经理无在建承诺书

西峡县公路事业发展中心 （招标人名称）：

我方在此承诺，我方拟派往 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县 G241 线 K1187+290-

K1187+400 段等 12 处灾害防治工程项目（项目名称） 的项目经理 陈鹏程 （项目经理姓名）

现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理，一旦查出自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

2025 年 5 月 14 日
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项目总工身份证
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项目总工职称证



241

没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处

于有效期内的承诺

致（招标人名称）： 西峡县公路事业发展中心

我方在此承诺：我公司以诚信为原则参加本次招标活动，保证本次投标提供的所有资料均

是真实的、合法的、有效的，没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标

资格且处于有效期内，并愿意承担因提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一

切不良和法律后果。

特此承诺

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司 （电子签章）

法定代表人： （电子签名）

2025 年 5 月 14 日
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“国家企业信用信息公示系统”查询结果
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“信用中国”未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单

截图
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信用报告
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“信用河南”无违法违规记录证明版专项信用报告
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无行贿犯罪行为承诺

西峡县公路事业发展中心 （招标人名称）：

西峡县正通公路养护有限公司 （投标人名称）郑重承诺，本公司包括企业本身 西峡县

正通公路养护有限公司（统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW） 、 企业法定代表人 李永茂

（身份证号码：411330198701141550）、委托代理人 赵起兰（身份证号码：411330198903081541）

（姓名）、项目经理 陈鹏程（身份证号： 411330199212210011）、技术负责人袁小杰（身份

证号：411330198702204816）， 近三年内无行贿犯罪记录，一经查实有行贿犯罪记录，自愿放

弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假引起的一 切责任及法

律后果。

特此承诺。

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法人代表或委托代理人（电子签名）：

日期： 2025 年 5 月 14 日
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决不存在下列情形之一的承诺

（招标人名称）： 西峡县公路事业发展中心

我方在此承诺：决不存在下列情形之一。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我方自行负责， 并愿放弃本项

目中标机会，承担一切法律责任。

特此承诺

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法人代表或委托代理人（电子签名）：

日期： 2025 年 5 月 14 日
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（五）正在施工和新承接的项目情况表

项目名称 /

项目所在地 /

发包人名称 /

发包人地址 /

发包人电话 /

签约合同价 /

开工日期 /

计划交工日期 /

承担的工作 /

工程质量要求 /

项目经理 /

项目总工 /

总监理工程师及电话 /

项目描述 /

备注 /

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。
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（六）近年发生的诉讼及仲裁情况

项目 投标人情况说明

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /
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七、其他资料

承诺书（一）

西峡县公路事业发展中心 （招标人名称）：

我方在此承诺，我方拟派往 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G241线K1187+290-

K1187+400段等12处灾害防治工程项目 （项目名称） E4113231323000066 （项目编号）的

项目经理 陈鹏程 (项目经理姓名)现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理，一旦

查出自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人（电子签名）：

2025 年 5 月 14 日
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承诺书（二）

我单位承诺：

在 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G241线K1187+290-K1187+400段等12处灾害防

治工程项目 （投标项目名称）招标活动中，我单位保证做到：

一、在投标期间及中标公示期间内我单位无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事

人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、若出现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信

行为记录名单，我单位承诺不再参与此项目的投标，若中标则中标无效。

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人（电子签名）：

2025 年 5 月 14 日

附：

规范的信用报告和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图，信用报告应通过“信用中国”

网站(www.creditchina.gov.cn)下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前

10日内；通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询政府采购严重违法失信行为记录名单（查

询日期不得早于本项目招标公告发布之日）。
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“信用中国”网站截图
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“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录查询结果
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信用报告
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“信用河南”无违法违规记录证明版专项信用报告
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承诺书（三）

现向 西峡县公路事业发展中心 （招标人名称）郑重承诺：

我方承诺本单位及法定代表人 李永茂 （姓名）、委托代理人 赵起兰 （姓名）、项

目经理 陈鹏程 （姓名），近三年内无行贿犯罪记录，一经查实有行贿犯罪记录，自愿放弃

中标资格。

特此承诺！

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人（电子签名）：

2025 年 5 月 14 日



366

承诺书（四）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司（联合体）参加 西峡县公路事业发展中心 的 西峡县公路事业发展

中心南阳市西峡县G241线K1187+290-K1187+400段等12处灾害防治工程项目 采购活动，工程的

施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G241线K1187+290- K1187+400段等12处灾害

防治工程项目 ，属于 建筑业 ;承建（承接）企业为 西峡县正通公路养护有限公司 ，从业

人员 163 人，营业收入为 1941.05 万元，资产总额为 2788.46 万元，属于 小型企业

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）/，属于（招标文件中明确的所属行业）/；承建（承接）企业为（企业名

称）/，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、

小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 西峡县正通公路养护有限公司

日期： 2025 年 5 月 14 日

说明：

1.该声明函是针对中小微企业的，非中小微企业投标时不用提供该声明。

2.中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中

标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假

骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可

不填报。
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承诺书（五)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本

单位参加 / 单位的 / 项目采购活动提供本单位制造的货物及服务（由本单位承担工程/提

供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物及服务（不包括使用非残疾人福利性单

位注册商标的货物及服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

日期： 2025 年 5 月 14 日

说明：

1.该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

2.中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中

标候选人时公开中标候选人的声明函。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依

照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
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承诺书（六)

工程质量保证信用承诺书

致(采购人或采购代理机构)： 西峡县公路事业发展中心

单位名称(自然人姓名): 西峡县正通公路养护有限公司

统一社会信用代码(身份证号码): 91411323MA45W8TBXW

法定代表人(负责人): 李永茂

联系地址和电话: 西峡县五里桥镇北堂村 13703773426

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿做出以

下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担工程质量终身

责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、

维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信

用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商（电子印章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：

日 期： 2025 年 5 月 14 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章

的，应提供“法定代表人授权书”。
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法定代表人授权书

本人 李永茂 （姓名）系 西峡县正通公路养护有限公司 （投标人名称）的法定代

表人，现委托 赵起兰 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、

说明、补正、递交、撤回、修改 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G241线

K1187+290-K1187+400段等12处灾害防治工程项目 （项目名称、标段）施工投标文件、签订

合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 投标有效期内（60日历天，从投标截止之日起计算）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司 (电子签章)

法定代表人： (电子签名)

身份证号码： 411330198701141550

委托代理人：

身份证号码： 411330198903081541

手机号码： 15137703400

2025 年 5 月 14 日
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承诺书（七）

关于农民工工资的承诺书

投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工

资黑名单（由投标人出具承诺，格式自拟）。
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有不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施

西峡县公路事业发展中心（采购人名称）：

1.不拖欠农民工工资的承诺：

（1）截止本工程开标之日止，我公司无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣农民工

工资的行为；且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单。

（2）承建此工程我公司承诺不得存在拖欠或克扣农民工工资。

（3）本次响应成交后，将及时、足额向建设行政主管部门提交农民工工资保障金为成交

价的 2%：

（4）承包此建筑工程项目中若出现拖欠职工工资情况，可由建设行政主管部门从工资保

障金中先划支。

2.不拖欠农民工工资保障措施及便于落实的程度：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，郑重承诺：

（1）按照劳动保障法律法规规定使用农民工，依法与农民工签订劳动合同，执行国家社

会保险、工时制度和加班费支付规定。

（2）实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，支付工资不低于当地

最低工资标准。严禁发放给“包工头”，严禁以实物、有价证券、“饭菜票”等抵付。

（3）按规定缴纳农民工工资支付保障金。

（4）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受

人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

日 期： 2025 年 5 月 14 日
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2.招标文件要求及投标人认为必要的其他材料。

（一）企业技术能力

（二）履约信誉

（三）设备配置

（四）服务承诺.

（五）有不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施

（六）保证连续施工的实质性的承诺

（七）质量保证期内、外服务优惠承诺
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（一）企业技术能力

一、企业技术力量及专业能力

西峡县正通公路养护有限公司成立于 2018 年 10 月，注册资金为 4600 万元，地址在西峡

县五里桥镇北堂村，公司在册职工为 163 人，是一家集公路养护、工程施工、公路设施的维修、

安装及保养、公路绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）于一体

的综合型公路养护公司。通过六年多的经营，目前已建立了较为完善的公司经营管理体系，运

行正常。

公司拥有程力威牌洒水车，大运牌洒水车，江铃牌五十铃，程力威牌洒布车，打桩机，LD50

沥青混合料搅拌设备、压浆设备，EC80D 沃尔沃挖机、BW131AC-5 压路机、GYS22 压路机、S1103-3

摊铺机、W130H 铣刨机等大型设备共计 20 多台。

自 2018 年以来在公司党政班子的带领下承揽了路面大中小修、安全防治、危桥改造、灾

害防治、国道安全精细化提升工程等项目共计合同金额约 4500 万元，获得业内人士的一致好

评，被主管部门多次评为先进单位、精神文明建设先进单位等各种奖励。

公司秉承西峡县正通公路养护有限公司“产业富企、科技兴企、人才强企”的发展思路，

以公路养护为主线，以养护材料、养护技术研究为支撑，注重高层次养护科技人员的培养，运

用现代企业制度，健全法人治理机构，把养护公司打造成产权清晰、权责明确、规范运作、技

术雄厚、富于创新的现代化养护企业。

我公司将本着立足业主，多元发展的经营理念，树立对业主负责的高度责任感，精细施工、

竭诚与各界朋友真诚合作，携手共进，共创辉煌。

二、对本项目的合理化建议和本次响应生产组织安排

（一）保证工期的合理化建议

1.工程进度计划保证制度管理的原则

为保证工程总体进度计划的顺利完成，首先需在项目部管理体系中重点做好施工进度保障

管理体系的建设，并由进度计划管理人员制定出进度计划管理制度和奖罚办法。

2.工程进度计划保证制度

进度控制的主要方法有：行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度控

制，直接、迅速、有效，但要提倡科学性，防止主观、武断、片面地瞎指挥。进度控制的经济
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方法，是指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术方法，

就是通过规划、控制和协调，来保证工期目标的实现。

进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。在计

划实施过程中，对施工队伍实际进度进行跟踪监督。当发现实际进度滞后于计划进度时，应签

发《调度通知》，指令施工队伍采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报告

项目经理，由项目经理与施工队伍协商采取相应措施。定期（最少一个月一次）召开工程例会，

研究分析影响进度的主要原因，采取相应措施，并督促有关责任方实施。

3.建立进度计划系统：

在总体进度计划的基础框架上，依照业主的具体要求及现场实际情况，分别编制相应的细

部进度计划；将各个细部计划按需要的管理时间进行汇总，形成季度、月、周的进度计划。

4.建立工地例会制度：

定期召开全体参施队伍和对口管理人员参加的工地例会，项目经理部每天召开一次例会，

通过例会统计总结当天工程完成情况，对进度滞后项目分析原因、提出补救措施，同时布置第

二天的工作任务。通过紧紧抓住每天的实际进度来确保每周、每月进度计划的完成。

5.建立工作任务负责制度：

对每个分项工程，都将相应责任落实到具体负责人身上，同时引入奖惩制度，在每项任务

布置时明确奖惩条件，在任务完成后根据完成情况落实奖惩措施，形成激励机制。

6.进度计划管理信息透明化：

总体及分项计划上墙公示，明确各项任务的工作计划实施状况及任务负责人。

7.材料及物资计划精细化：

对应于总体进度计划和分项工程进度计划，在编制总体一次性备料计划的基础上，进行分

项材料计划的编制，切实保证材料设备落实到位。

8.加强内部管理协调：

明确生产、安全、技术、测量、质检、试验、材料等与现场直接相关的各职能部门的工作

关系和工作流程，使每个管理人员对自己的工作做到目标明确，对上明确负责对象、对下明确

管理对象、左右明确各协调部门和工作程序，减少因管理原因造成的误工情况。

（二）降低造价的合理化建议
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1.成本控制目标

在确保本工程工期、质量的前提下，通过科学的管理，采用新技术、新工艺等手段并充分

利用我单位已有的临时设施、部分周转材料、确保既定的预算成本目标的实现，力争降低工程

成本。

2.项目成本管理体系

建立、健全以项目经理为首的成本管理体系，以项目主管会计作为项目成本的控制中心，

负责整个成本管理体系的运转工作。各职能部门积极配合主管会计开展成本管理工作，同时充

分发挥主观能动作用，依据相关专业优势，为降低成本献计献策。完善各项成本制度，确保成

本管理有章可循。建立健全成本责任到人制度、计量验收制度、考勤考核制度等等，并采取得

力措施，保证各项制度运行良好。

3.成本管理制度

工程的施工成本目标使工程实际成本始终控制在合同价范围之内，并保证各项上缴费用。

在此基础上，通过及时、严密有效的成本管理工作力争多获利润，取得较好的经济效益。

（1）成本管理核算形式

工程项目经理部负责对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面管理协调。在预算成本

的基础上实行全额经济承包。项目经理部负责项目的成本归集、核算，竣工决算和各项成本分

析。

（2）预算成本

项目预算成本是按照现行河南省相关定额及工程类别取费，并结合具体情况编制，是考核

工程成本的依据，但最终将合同价按费用分解后直接作为项目的预算成本。

（3）计划成本

计划成本是在预算成本的基础上，根据施工组织设计和历年来在单位工程上各项费用的开

支水平、进一步挖掘的可能性及上级下达的成本降低指标，按照成本组织的内容经分解后组成。

（4）成本控制

成本根据判定的成本目标，执行成本管理程序，对成本形式的每项经营活动进行监督和调

整，使成本始终控制在预算成本活动范围内。通过成本管理程序能够及时发现成本偏差，随即

分析原因，采取措施及时纠正，达到预期的降低成本目的。在计划成本初步确定后，为了保证
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成本计划的实现，业务部门按各自职能范围具体落实。外管部门按照劳动力计划及其动态曲线，

计算人工费，向项目经理提供人员使用情况报表。

对材料费控制：材料费的控制主要从材料采购单价入手，在市场价格低落时购入或签订材

料采购合同，将因材料市场价格波动引起费用增加，调整施工工艺。

施工控制中的成本控制：通过及时的成本分析，检查各个时期各项费用的使用情况和成本

计划的执行情况，分析节约和超支的原因，从而挖掘成本的潜力。

4.降低成本的措施

（1）管理节约措施

①根据材料计划用量，用料时间，选择合格的材料供应方，确保材料质高价低，按用料时

间进场，采用公司集中采购，降低材料采购成本。

②建立材料用量台账，施工管理中严格执行限额取料，把材料节约落实到一袋水泥一根铁

丝上。

③周转材料进出场认真清点，及时回收，妥善保管，按时进场和出场，节约租赁费。

④材料进场必须有分批计划和累计数量，控制材料单价成本，施工中严格限额领料建立节

约用材奖励措施。

⑤合理划分施工段，组织流水段施工。控制劳动力和周转材料投入总规模，提高劳动生产

率，降低施工成本。

⑥加强机械维修保养，提高作业率，既保证进度，又节约费用。

（2）技术节约措施

①做好施工前的准备工作，审好图纸，制定合理的施工方案，避免返工。

②在型钢、钢筋下料中，提前编制材料计划，合理配料。

③模板施工中，通过根据结构构件的不同部位的施工特点进行选型，加强模板的标准化施

工，以加快进度。特别采用定型钢制模板、木胶合模板配备快拆支撑体系、定型柱模施工技术，

加快施工速度，节约工时。特别是成型质量好，砼成型后达到清水面效果。

④采用在混凝土中掺加粉煤灰，利用粉煤灰后期强度的施工技术，一方面可以提高砼的和

易性能，另一方面可节约水泥，从而降低成本。混凝土中采用外加剂，提高混凝土性能，同时

降低成本。墩柱混凝土采用保水养护的方法，可节约用水，同时保证质量。水质脱模剂的应用，
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确保砼成型质量，减少模板损耗。

⑤施工中，增强全员的成品保护意识，采取措施，加强成品保护，避免下道工序对上道工

序成品的破坏，对于人为破坏行为，给予重惩。

⑥加大计算机在工程施工中的技术应用，通过实现计算机经理部范围内的局域联网使技术、

生产、经营、财务、材料部门达到资源共享，提高经理部整体的办公效率，保证资源的统一性，

使项目管理走向科学、系统、规范化。

（3）材料节约措施

①材料采购货比三家。在施工中加强材料管理，进场各种材料要验收点数、称重或量方。

②加强木材从进场到保管的管理工作，加强木材的周转、节约木材。

③现场开展“修废利旧”活动，利用工程的一些下脚料制造一部分施工工具，如手锤、钢

钎、安全防护栏、木抹子等。

⑤进场的周转材料必须严格按规定码放，使用合理，严禁长料短用、优料劣用，不随意裁

断架子管、钢支架等，不得在钢模板面上开孔和焊接，拆卸模板及脚手架时，不准从高处摔扔，

并及时维修与保养。

（4）其他节约措施

对施工垃圾进行分拣，修旧利废，回收有用垃圾再利用。本着质量为本，成本经济，在保

证质量达到要求的同时，通过科学管理、优化方案、推广新工艺、新材料等措施降低成本。

（三）本次响应生产组织安排

我公司根据本项目的特点编写了详细的组织规划，见施工组织设计第一章第五节及第十章

其他应说明的事项（劳动力安排计划、拟投入的主要施工机械与主要物资计划）等内容。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

日 期; 2025 年 5 月 14 日
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（二）履约信誉

本工程履约信誉承诺书是为了明确双方在工程合作中的责任和义务，保证工程按照合同要

求进行，并保证工程质量和进度的落实。

一、承诺内容

作为相关人员，我们郑重承诺如下:

1、我们将严格按照合同约定的工程期限和工程质量标准进行施工。无论是人力、物力还

是技术要求，我们将严格符合合同要求，并积极主动地与您沟通和协调工程进展。

2、我们将为工程提供高质量的材料和设备，并配备具备专业知识和经验的施工队伍。我

们将从施工开始到项目竣工期间，严格遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程施工过程

中没有发生事故并保证工程质量。

3、如果在工程施工过程中出现不可抗力因素导致工程无法按时竣工或产生质量问题，我

们将及时与您沟通并提供相应的解决方案。我们将承担相应的责任和损失，并积极主动地采取

措施来避免或减少不可抗力因素对工程的影响。

二、承诺保证

1、我公司是未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行

为记录名单的投标人；提供了规范的信用报告、《无违法违规记录证明版专项信用报告》以及

《无行贿犯罪记录承诺函》（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人，并对以上

所有内容的真实性负责。

2、如果我们未能按照合同约定的工程期限和工程质量标准进行施工，我们将承担相应的

经济责任并配合您的要求进行整改直到工程达到合同约定的标准和质量。

3、如果出现不可抗力因素导致工程无法按时竣工或产生质量问题，我们将及时与您沟通，

并提供相应的解决方案。同时我们也将承担相应的责任和赔偿责任。

4、我们将始终保持诚信守约的态度，积极与您沟通，并配合您的要求进行工程履约。作

为相关人员，我们将遵守合同约定保证工程按照约定的质量标准和工程期限进行施工。

我们深知工程履约信誉对双方的合作关系至关重要，我们郑重承诺遵守以上内容，并愿意
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承担相应的责任和义务。我们相信，在双方共同努力下，本工程一定能够顺利进行，达到预期

的目标。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

日 期; 2025 年 5 月 14 日
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（三）设备配置

一、主要机械设备配备原则

1.适用性原则:

1）机械装备必须与施工体制、施工能力相适应，形成专业的或综合的生产能力，保证施

工生产完成任务的需要。既要防止设备不足，又要防止装备积压。

2）机械装备必须与施工项目的设计结构和施工方法相适应。有时装备要服从设计施工方

法，有时施工方法要服从设备。

3）根据公路建设的具体情况，选择适合的机械设备。不同的施工阶段和工序需要不同类

型的设备，配置时应充分考虑施工的实际需求。

2.经济性原则:

设备的采购和使用应考虑经济性，选择性价比高的设备，避免不必要的浪费。通过合理的

设备配置，降低施工成本，提高经济效益。

3.效率性原则:

设备的配置应以提高施工效率为目标，选择高效、可靠的设备，确保施工进度的顺利推进。

合理的设备配置能够有效缩短工期，提高工程的整体效率。

4.环保性原则:

在设备配置时，应考虑设备的环保性能和能耗，选择低能耗、低排放的设备，推动绿色施

工，确保公路建设的可持续发展。

5.成龙配套原则:要加强机械品种、数量的成龙配套每一工种的施工工序都要配备一定数

量而且合乎使用性能要求的机械，在机种和数量上按相应的比例成龙配套，才能经济合理地实

现机械化施工。

6.专用性与通用性相结合:

既要考虑到机械设备的专用性，以满足特定施工任务的需求，又要考虑到通用性，以便在

必要时能够灵活调配和使用。

二、试验检测设备配备原则

1.满足试验检测项目要求

试验室应根据承担工程的规模、特点配置仪器设备，必须满足试验检测项目的要求。
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3、性能、状态、量程及精度达标。

配置的仪器设备的工作性能、状态量程及精度(分辨率)应满足相关规范、规程标准的要求。

3、设施环境满足标准要求:

操作间分区明确、布局合理，环境温湿度等满足标准要求，特定实验室(如混凝土室、胶

凝材料室、化学分析室、力学室)应配备相应的设施(如空调)，标准养护室应配备自动养护系

统。相互有影响的设备应采取有效的隔离措施。

二、保证措施

1、根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清

单。材料进场后及时做好复测。严格其他各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生

产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量

要求，对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运

转正常，能够达到应有的施工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、

维护、保管等责任制度。严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，

确保施工和工程质量不受影响。

2、质量管理保证

组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型路工示范，

整体推进的工程创优活动，严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。

各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照

《质量验收标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、

分部、单位工程一次验收合格。做好隐蔽工程的检查验收。项目经理部和各专业施工队严格质

量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，

不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试

验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。严格

岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明

确质量具体负责人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，

真正使质量责任落到实处。

3、测量、试验检测保证
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（1）严格检测操作管理制度

认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度检测工作

负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度和试验资料管理制

度、测量工作规程，以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、

搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定

认可，保证在有效期限内使用。

（2）加强原材料的进场检测

所有原材料进场前都应当严格检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种材料要有出厂合格

证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

（3）确保施工检测数据准确性对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有

关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保证混凝土强度

试验的频数、试件组数达到规定要求。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

日 期; 2025 年 5 月 14 日
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（四）服务承诺

工期承诺及保证措施

一、计划工期承诺：本项目计划工期 180 日历天。

二、工期保证措施如下：

（一）组织措施（人的保障措施）

我公司充分认识到本工程项目的重要性与工期的紧迫性，为此必须组建具有丰富现场管理

经验的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排提倡前道工序

为后道工序服务、与其他分包互相协调的思想，在保证工程质量的前提下，用下列措施来保证

响应工期的实现。

1、劳动力的投入是保证工期的关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳

动力，并按总进度的控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度

机械设备与劳动力。

2、用施工进度的三级动态管理来保证工期进度的措施。由公司制定一级进度计划（施工

总进度控制计划表）、项目经理部编制二级进度计划（月工作计划）、各专业施工队组编制三

级进度计划（各分部项工程每周进度计划）。三个计划要求总体衔接、稳定平衡，通过信息反

馈，对计划实施的全过程做有效的动态控制。月计划和周计划的编制，必须具体、详细，具有

实际性和可操作性。

3、项目经理部每月召开一次施工现场会议（邀请业主、监理单位等参加），每周召开一

次现场工作协调会议。对反馈的信息必须立即做出正确的处理，并对月、周计划加以调整。

4、根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便

于加快施工进度。

5、为有效地缩短工期，原则上应经常加班作业，根据工程进度安排，全体施工人员与管

理人员取消节假日、休息日。

6.各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要，

这是保证工期的必备条件。

7.充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员经济利益

按实际进度完成情况进行分段兑现奖罚。



384

8、组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快

施工进度。

（二）管理措施（机制的保障措施）

1、项目部管理人员认真学习项目部与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规

定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工

程优质如期完成。

2、以合同规定的承包施工范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目

部编制详细、完善的施工组织设计，经业主、监理单位审核后，实施。

3、以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，

以此有效地对工程进度进行总控制。

4、以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制分阶段实施计划（施工准备计划；劳

动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；分项分部施工进度计划等）。

5、将合同的条款要求，分解纳入相应的分包合同中，对质量、工期、安全、文明施工等

完全处于承包控制范围之中，确保工程如期完成。

6、施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各

工作班组执行。

7、项目部诚恳接受业主、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密

合作，确保工程顺利进行。

（三）材料设备供应措施（材料的保证措施）

1、及时准确地向业主提出材料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的

顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递

方面严肃认真。

2、在时间及数量上慎之又慎，绝不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各

级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

3、协助业主做好材料供应及保管工作，是我公司为业主服务的具体表现。设置专门的仓

储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回

收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失，不浪费。
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4、材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准

确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点

抓好如下几点：

1）加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：

项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人

负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风。

2）加强采购成本的控制：

在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。为

此，项目部将坚持材料采购以“三比一算”为基础的采购制度。任何物质必须有采购通知单及

严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。

3）坚持审批的环节：

项目部在做好自身环节的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整

的大宗材料应事先报送业主方进行价格、厂家的审批，在审批的基础上进行采购未经审批的材

料决不自行采购，决不先斩后奏。

（四）资金措施

1、合理收取工程款

严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主、监理工程

师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经

过监理单位、在审核的基础上结算价款。

2、合理使用工程款

1）保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在资金使用上坚决做

到专款专用，不属于公司使用的资金决不占用。

2）在抓计划的基础上做好调度工作，绝不因计划不周导致物资缺乏。

3、管理调度工程款

若业主方按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量，我方将

千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行；这也是我公司“为业主服务”的一种实实在在的

体现。
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（五）检查措施

1、施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工

进度的跟踪检查，及时反馈进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不可缺少的部分反馈系统。

故在施工组织中应尤为重视。

2、每天检查工作制：专业施工人员是施工技术、进度、质量的主要负责人，建立以专业

施工队为主的计划执行系统与施工员为主的计划检查体系这一对立统一的工作关系，是保证项

目进度计划的重要方法。施工员每日进行现场检查，并将检查的结果每日以书面的形式汇报项

目经理，以便及时了解施工动态，监督和督促各施工班组按计划完成工作及时进行必要的调整。

3、周汇报工作制：配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由

项目经理主持，项目经理参加检查、落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报监理单

位、业主及存档。并提出建议及要求，在每周由业主或监理主持的协调会上解决。

4、月、季分析调整制度：项目部按月、季度进行分析、总结，并对进度的个别节点调整。

进行必要的生产要素调动。由项目经理主持，公司项目部门及有关人员参加，并将检查分析的

结果书面汇报业主、监理单位并存档。

（六）循环措施

1、如前所述，在建立各级检查制度的基础上有效地控制施工进度，这是目的所在。所以

在了解了施工状态和实际进度后，如何进行进度控制是保证进度计划的关键，是项目管理的中

心任务。

2、加强进度实施：第一类循环是在进度分析总结的基础上对进度实施的反馈，这就要求

根据施工的进度，通过项目部生产协调会改善施工组织，改善施工组织的方法如下：

1）如果出现偏差，首先重点检查管理人员及施工人员，改善管理人员工作作风，使之更

好地围绕进度工作。若存在施工人员不足，则视其缺口大小，迅速通过现场指挥调入劳动力或

实行加班加点，延长工作时间，整顿劳动纪律，提高工作效率。

2）及时改进施工技术，绝不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费和返工。

3、调整进度计划：由于外部因素影响造成进度无法实施或是计划与现场状况不符就应及

时调整进度计划，同时也要及时积极地进行施工协调，此项计划一般在周会上做出。

4、质量跟踪检查：项目部质量检查员每日对施工班组所施工的内容进行检查，发现质量
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问题及时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目工程师，把质量问题消除在过程中，决不因

质量问题造成返工，从而影响工程进度计划。

5、利用现代科学手段，采用计算机项目管理系统对工程进行动态管理。

工程质量承诺及具体措施

一、质量承诺要求：合格。

二、具体措施如下：

1、组织保证

（1）配备强有力的项目班子

项目管理层由管理人员和技术人员构成，全面负责本工程施工任务，有效组织人力设备、

物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。

（2）抽调和整合施工专业队伍

根据任务规模和工程特点，按工程类别和模块化、专业化质量的原则划分施工任务抽调和

整合专业施工队，在项目经理部直接领导和指挥下，参加本工程的施工。

2、材料、机械设备保证

根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。

材料进场后及时做好复测。严格其他各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生

产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量

要求，对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运

转正常，能够达到应有的施工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、

维护、保管等责任制度。严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，

确保施工和工程质量不受影响。

3、质量管理保证

组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型路工示范，

整体推进的工程创优活动，严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。

各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照

《质量验收标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、

分部、单位工程一次验收合格。做好隐蔽工程的检查验收。
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项目经理部和各专业施工队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检

制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量

控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工

记录，保证实施过程具有可追溯性。

严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每

项工程明确质量具体负责人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分

配制度，真正使质量责任落到实处。

4、测量、试验检测保证

（1）严格检测操作管理制度

认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度检测工作

负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度和试验资料管理制

度、测量工作规程，以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、

搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定

认可，保证在有效期限内使用。

（2）加强原材料的进场检测

所有原材料进场前都应当严格检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种材料要有出厂合格

证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

（3）确保施工检测数据准确性对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有

关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保证混凝土强度

试验的频数、试件组数达到规定要求。

5、施工技术保证

（1）坚持图纸会审制

由项目总工程师组织对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均

要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时与建设单位、设计单位及监理单位进行

沟通，不断完善设计。

（2）坚持技术交底制度

根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行
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设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。组织项目部人

员、施工作业班组成员认真学习审批通过的施工方案，按照方案安排组织施工。

（3）坚持资料管理制度

按照建设单位、监理工程师的要求，结合 IS09000 标准质量管理体系的规定，对资料管理

实行专人负责，分类归档，集中管理。施工中详细如实地记录施工全过程，最大程度地反映施

工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累。

管理、服务做出相应实质性的承诺

我公司在此郑重承诺：

一、我公司的施工工艺、拟投入本项目的机械设备等满足国家关于环保的有关规定在项目

建设过程中，我公司必定严格按照河南省公路水运施工扬尘污染防治标准和省、市关于大气污

染防治和扬尘治理的相关要求，建立扬尘防治责任制和预防扬尘预案，切实加强施工工地的环

境污染防治和扬尘治理工作，落实“三员管理”“六全施工”和“开复工制度”，确保施工环

保达标。

二、计划工期：本项目计划工期 180 日历天。

三、投标有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算 60 日历天。

四、质量要求：合格。

五、投标范围：施工图纸及招标工程量清单范围内的所有内容。

六、管理：我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械

设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

七、技术标准和要求：符合招标文件及国家有关规定的要求；

八、如我公司中标，本项目拟任的项目经理陈鹏程及项目总工袁小杰将不会更换。

九、服务承诺

（1）我公司承诺中标后，我公司将拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工

的连续性。

（2）为保证劳动力充足，满足施工进度计划，公司拟投入自有优秀施工队伍。工程施工

前，组织专业技术工种人员进行培训教育，熟悉了解本工程的施工特点，掌握各项目的施工工

艺和技术标准，为工程施工顺利进行创造条件。组织施工人员在开工前 3—5天进场。
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（3）我公司将按规定的数额及时足额缴纳农民工工资，保障金为中标价的 2%。在建工程

中，一旦出现拖欠农民工资及其他职工工资的，贵方可从农民工工资保障金中先予以划支，我

公司愿意接受贵方的任何处罚。

（4）我公司承诺在工程款暂不到位的情况下垫资施工，将不影响施工进度。

（5）我方承诺一定遵照业主和监理的要求，做好施工现场协调工作，确保工程质量，确

保工期。

十、安全生产文明施工承诺：

1、认真贯彻执行《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等安全生产

法律法规，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全企业和项目部安全生产管理体系，

并使之正常有效运转；

2、按规定设立项目管理班子，并足量配备专职安全生产管理人员，各班组设立兼职安全

员，建立安全生产监督管理网络；

3、对建设单位支付的安全文明措施费用将足额用于施工安全防护用具及设施的采购和更

新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，决不挪作他用；

4、加强对进场作业人员的安全教育培训。特种作业人员均做到持有效证上岗；所有作业

人员均经“三级”安全教育培训并考核合格后上岗；

5、贯彻落实工程建设安全生产强制性标准条文，严格并全面落实经审批的施工组织设计

和专项施工方案及其安全技术措施，并按规定做好安全技术交底工作；

6、加强对施工现场文明施工的管理，教育职工自觉抵制“四乱”行为，现场围墙、大门、

冲洗台、道路硬化、材料堆放、建设立面、临建设及餐饮等均符合文明卫生要求；

7、接受建设行政主管部门及建设、监理、勘察设计和社会相关方的监督，认真对待所提

出的指令或意见、建议，及时消除各类隐患；

8、公司和项目部均按规定分级实施监督检查，及时消除各类事故隐患将按照有关规定及

时上报；发生生产安全事故，将按照事故管理规定及时上报建设行政主管部门、地方安全生产

监管部门等有关部门，并积极配合做好事故调查处理工作，决不瞒报或拖延报告；

9、组织管理现场的安全生产工作时，必须服从业主和监理单位的领导和指挥，接受建设

单位的监督检查。与业主、监理单位的配合，及时反映施工中存在并需建设单位解决的问题，
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及时上报施工进度，每周会同业主、监理单位汇报和研究施工情况，做到业主、监理公司满意。

十一、质量保证期内、外的服务承诺

1、保修期内的服务承诺：

（1）保修服务范围：严格按照建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合

同》《工程质量保修书》中的规定执行。对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合

格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所

造成工程实体损坏，我公司将无条件进行保修，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维

修责任。

（2）保修期限按国家、省、市的有关规定及工程质量保修书执行。

（3）工程保修及服务承诺：我单位对所提供施工自投入使用之日起，严格按照工程总承

包合同有关保修的条款执行；严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周

到，随叫随到；建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取

建设单位意见，并形成回访记录；建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人

负责。

2、保修期外的服务承诺：

在工程保修期满后，我公司将一如既往进行定期回访，如果工程出现质量问题或由于操作

不当等其他原因造成的问题，我公司本着负责到底和优质服务的宗旨，在酌情收到一定成本费

用情况下，全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用。同时保修期外的维修费用

将给予最廉价之优惠。

十二、我公司承诺在施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全

事故，并承担由此发生的一切费用。

十三、我公司承诺：

招标人有权核查我公司在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现我公司提供了虚假资

料，招标人有权对我公司的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若我公司有幸中标，在

评标结果公示期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；

若在合同实施期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不

超过 5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将我公司以上弄虚作假行为上报省级交通
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运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

十四、信誉承诺：

(1) 我公司未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有

效期内；

(2) 我公司未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 我公司未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 我公司在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

在“中国政府采购网”未被列入严重违法失信行为记录名单；

(5) 我公司在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单；

(6) 我公司及其法定代表人、拟委派的项目经理在近三年内没有行贿犯罪行为。

十五、我公司满足法律法规及投标人须知前附表规定的其他情形。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

日 期： 2025 年 5 月 14 日
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（五）有不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施

西峡县公路事业发展中心（采购人名称）：

1.不拖欠农民工工资的承诺：

（1）截止本工程开标之日止，我公司无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣农民工

工资的行为。

（2）承建此工程我公司承诺不得存在拖欠或克扣农民工工资。

（3）本次响应成交后，将及时、足额向建设行政主管部门提交农民工工资保障金为成交

价的 2%：

（4）承包此建筑工程项目中若出现拖欠职工工资情况，可由建设行政主管部门从工资保

障金中先划支。

2.不拖欠农民工工资保障措施及便于落实的程度：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，郑重承诺：

（1）按照劳动保障法律法规规定使用农民工，依法与农民工签订劳动合同，执行国家社

会保险、工时制度和加班费支付规定。

（2）实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，支付工资不低于当地

最低工资标准。严禁发放给“包工头”，严禁以实物、有价证券、“饭菜票”等抵付。

（3）按规定缴纳农民工工资支付保障金。

（4）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受

人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

日 期： 2025 年 5 月 14 日
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（六）保证连续施工的实质性的承诺

西峡县公路事业发展中心（采购人名称）：

我公司在此郑重承诺：

一、我公司的施工工艺、拟投入本项目的机械设备等满足国家关于环保的有关规定在项目

建设过程中，我公司必定严格按照河南省公路水运施工扬尘污染防治标准和省、市关于大气污

染防治和扬尘治理的相关要求，建立扬尘防治责任制和预防扬尘预案，切实加强施工工地的环

境污染防治和扬尘治理工作，落实“三员管理”“六全施工”和“开复工制度”，确保施工环

保达标。

二、计划工期：本项目计划工期 180 日历天。

三、投标有效期：自投标截至之日起 60 日历天。

四、质量要求：合格。

五、响应范围：施工图纸及招标工程量清单范围内的所有内容。

六、管理：我方将严格按照在响应文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械

设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

七、技术标准和要求：符合招标文件及国家有关规定的要求；

八、如我公司成交，本项目拟任的项目经理及项目总工将不会更换。

九、服务承诺

（1）我公司承诺成交后，我公司将拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工

的连续性。

（2）为保证劳动力充足，满足施工进度计划，公司拟投入自有优秀施工队伍。工程施工

前，组织专业技术工种人员进行培训教育，熟悉了解本工程的施工特点，掌握各项目的施工工

艺和技术标准，为工程施工顺利进行创造条件。组织施工人员在开工前 3—5天进场。

（3）我公司将按规定的数额及时足额缴纳农民工工资，保障金为成交价的 2%。在建工程

中，一旦出现拖欠农民工资及其他职工工资的，贵方可从农民工工资保障金中先予以划支，我
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公司愿意接受贵方的任何处罚。

（4）我公司承诺在工程款暂不到位的情况下垫资施工，将不影响施工进度。

（5）我方承诺一定遵照业主和监理的要求，做好施工现场协调工作，确保工程质量，确

保工期。

十、安全生产文明施工承诺：

1、认真贯彻执行《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等安全生产

法律法规，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全企业和项目部安全生产管理体系，

并使之正常有效运转；

2、按规定设立项目管理班子，并足量配备专职安全生产管理人员，各班组设立兼职安全

员，建立安全生产监督管理网络；

3、对建设单位支付的安全文明措施费用将足额用于施工安全防护用具及设施的采购和更

新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，决不挪作他用；

4、加强对进场作业人员的安全教育培训。特种作业人员均做到持有效证上岗；所有作业

人员均经“三级”安全教育培训并考核合格后上岗；

5、贯彻落实工程建设安全生产强制性标准条文，严格并全面落实经审批的施工组织设计

和专项施工方案及其安全技术措施，并按规定做好安全技术交底工作；

6、加强对施工现场文明施工的管理，教育职工自觉抵制“四乱”行为，现场围墙、大门、

冲洗台、道路硬化、材料堆放、建设立面、临建设及餐饮等均符合文明卫生要求；

7、接受建设行政主管部门及建设、监理、勘察设计和社会相关方的监督，认真对待所提

出的指令或意见、建议，及时消除各类隐患；

8、公司和项目部均按规定分级实施监督检查，及时消除各类事故隐患将按照有关规定及

时上报；发生生产安全事故，将按照事故管理规定及时上报建设行政主管部门、地方安全生产

监管部门等有关部门，并积极配合做好事故调查处理工作，决不瞒报或拖延报告；

9、组织管理现场的安全生产工作时，必须服从业主和监理单位的领导和指挥接受建设单
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位的监督检查。与业主、监理单位的配合，及时反映施工中存在并需建设单位解决的问题，及

时上报施工进度，每周会同业主、监理单位汇报和研究施工情况，做到业主、监理公司满意。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

日 期： 2025 年 5 月 14 日
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（七）质量保证期内、外服务优惠承诺

一、我公司承诺在施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事

故，并承担由此发生的一切费用。

二、费用透明：我方将确保所有费用明细清晰、透明，无隐藏费用。在项目执行过程中，

如需增加额外费用，将提前与采购人沟通并征得同意。

三、高质量施工：我方将严格按照国家及地方相关法规、标准和合同要求，组织施工队伍，

确保工程质量达到优良标准。

四、工期保障：我方将制定详细的施工计划合理安排施工进度，确保工程在合同约定的工

期内顺利完成。

五、保修期内、外服务优惠承诺

1、保修期内的服务承诺：

（1）保修服务范围：严格按照建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合

同》、《工程质量保修书》中的规定执行。对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收

合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定

所造成工程实体损坏，我公司将无条件进行保修，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

（2）保修期限按国家、省、市的有关规定及工程质量保修书执行。

（3）工程保修及服务承诺：我单位对所提供施工自投入使用之日起，严格按照工程总承

包合同有关保修的条款执行；严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周

到，随叫随到；建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取

建设单位意见，并形成回访记录；建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人

负责。

2、保修期外的服务承诺：

在工程保修期满后，我公司将一如既往进行定期回访，如果工程出现质量问题或由于操作

不当等其他原因造成的问题，我公司本着负责到底和优质服务的宗旨，在酌情收到一定成本费

用情况下，全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用。同时保修期外的维修费用

将给予最廉价之优惠。
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六、我公司承诺：

采购人有权核查我公司在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现我公司提供了虚假资

料，采购人有权对我公司的响应文件作废标处理，并没收其响应担保；若我公司有幸成交，在

评标结果公示期间发现我公司提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格并没收其响应担保；

若在合同实施期间发现我公司提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不

超过 5%签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将我公司以上弄虚作假行为上报省级交通

运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

六、信誉承诺：

(1) 我公司未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的响应资格且处于有

效期内；

(2) 我公司未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 我公司未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 我公司在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

在“中国政府采购网”未被列入严重违法失信行为记录名单；

(5) 我公司在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单；

(6) 我公司及其法定代表人、拟委派的项目经理在近三年内没有行贿犯罪行为。

七、我公司满足法律法规及供应商须知前附表规定的其他情形。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

日 期; 2025 年 5 月 14 日
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	（2）保修期限按国家、省、市的有关规定及工程质量保修书执行。
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	  十三、我公司承诺：
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	（五）有不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施


	1.不拖欠农民工工资的承诺：
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	日    期：    2025   年   5  月    14    日
	（六）保证连续施工的实质性的承诺
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	九、服务承诺
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	 六、我公司承诺：
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