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一、投标函及投标函附录
（一）投 标 函

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

1.我方已仔细研究南阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路口段修复养护工程（项目名称）

施工招标文件的全部内容（含补遗书第/号至第/号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报

价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施

和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期（自投标人提交投标文件截止之日起计算60天）内

不撤销投标文件。

3.工程质量：合格，安全目标：安全生产零事故，工期：60日历天。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标

段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目

管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，

你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件

第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共

同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. （1）本项目计划工期2个月，缺陷责任期为6个月；（2）我公司完全符合并响应招标文

件的所有要求（其他补充说明）。

投标人：河南省中州公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：西峡县城工业大道3号

网 址： /

电 话： 0377-60101666

传 真： 0377-60101666

邮政编码： 474500

2025 年 10 月 10 日
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（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条目号 约定内容 备注

1 缺陷责任期 1.1.4.5 自实际交工日期起计算 6个月

2 逾期缴纳违约金 11.5(3) 5000元/天

3 逾期交工违约金限额 11.5(3) 10%签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6 / 元/天

5 提前交工的奖金限额 11.6 / %签约合同价

6 价格调整的差额计算 16.1.1 合同期内不调价

7 开工预付款金额 17.2.1(1) / %签约合同价

8 材料、设备预付款比例 17.2.1(2)

/ 等主要材料、设备单据所列费用的

/ %

材料、设备预付款

比例： 水泥、碎

石、沥青 等主要

材料、设备单据所

列费用的：无

9 进度付款证书最低限额 17.3.3(1) / %签约合同价或100万元

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3(2) / ‰/天

11

质量保证金金额
17.4.1

按照西财购〔2024〕3号《关于在政府

采购限额工程领域实行工程质量保证

信用承诺制的通知》要求执行。通过信

用中国查询信用等级优的企业，实行工

程质量保证信用承诺制；信用等级良的

企业，在签订合同时，保证金总预留比

例不得高于工程价款结算总额的2%；信

用等级良以下的企业，在签订合同时，

保证金总预留比例不得高于工程价款

结算总额的3%。

12 保修期 19.7(1) 自实际交工日期起计算 5年
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二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：河南省中州公路工程有限公司

姓名： （签字）性别： 男 年龄： 69岁 职务：董事长兼总经理 系

河南省中州公路工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：河南省中州公路工程有限公司（盖单位章）

2025 年 10 月 10 日
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法定代表人身份证（正、反面）
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（二）授权委托书

本人 吕明波 （姓名）系 河南省中州公路工程有限公司 （投标人名称）的法定代表人，

现委托 张渊博 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、

撤回、修改 南阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路口段修复养护工程 （项目名称）施工投

标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：河南省中州公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码： 412923195610201534

委托代理人： （签字）

身份证号码： 411330199004172057

2025 年 10 月 10 日
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法定代表人身份证（正、反面）

被授权委托人身份证（正、反面）
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三、投标保证金
附：请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。

我公司在2024年度全市建筑业类企业信用综合评价为AAA企业，下附证明文件截图：
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投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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投标保证金承诺函

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我公司因参加 南阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路口段修复养护工程 （项目名称）投

标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通

知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿

意缴纳招标控制价2%（最高不超过80万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程项目

所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人：河南省中州公路工程有限公司

法定代表人（或授权委托人）：

2025 年 10 月 10 日



11

四、施工组织设计

暗标，另附
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五、项目管理机构

项 目 经 理 部

机械施工队 砂石料采运队路基路面工程施工队

综

合

办

公

室

计

划

及

合

同

计

量

处

安

全

处

设

设

备

材

料

处

工

程

技

术

处

中

心

试

验

室

质

量

检

验

及

资

料

处

安全设施工程施工队

设
财

务

处

项目经理

项目总工

桥涵工程施工队

说明：

为保证本项目工程质量达到“合格”的目标，我公司将组织一批具有现代管理知识和具有丰富经验的施

工队伍。项目经理部将成立一支具有多专业充满活力和全面管理能力的领导班子，按照工程项目管理要求组

建本工程的项目经理部。项目经理部下设质量检验及资料处、工程技术处、设备材料处、财务处、安全处、

计划及合同计量处、综合办公室及中心试验室一个。施工队伍组成为路基路面工程施工队、桥涵工程施工队、

安全设施工程施工队、机械施工队、砂石料采运队。

项目经理部具有高度的自主性，实行项目经理负责制，项目经理在此项目施工过程中具有高度的决策权，

并对决策负责。项目经理部下由技术负责人、施工负责人、试验负责人组成项目经理智囊团，分别对施工、

计划、质量、技术、试验、资金运作、后勤保障及协调等方面进行具体管理，并对项目经理负责。我公司作

为项目部的后方保障，在人员、设备、财务等方面向项目部提供大力支持、并向业主（招标人）直接负责。
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六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 河南省中州公路工程有限公司

注册地址 河南省南阳市西峡县城工业大道3号 邮政编码 474500

联系方式
联系人 胡晓 电 话 0377-60101675

传 真 0377-60101666 电子邮件 /

法定代表人 姓名 吕明波 技术职称 工程师 电话 0377-60101666

技术负责人 姓名 郝明芳 技术职称 高级工程师 电话 0377-60101666

营业执照号
统一社会信用代码

91411323752299308L
员工总人数：员工总人数：620人

企业资质等级
公路工程施工总承包壹级

资质

其中

项目经理 24人

注册资本 3000万元 高级职称人员 4人

成立日期 2001年9月7日 中级职称人员 53人

基本账户开户银

行

中国建设银行股份有限公

司西峡支行
初级职称人员 92人

基本账户银行账

号
41001520310050001700 技工 120人

经营范围

许可项目:建设工程施工，建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外):施工

专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路水运工程试验检测

服务:电动汽车充电基础设施运营，橡胶制品制造;橡胶制品销售(除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

投标人关联企业

情况
无投资参股的关联企业

备注

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
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营业执照
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资质证书
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依据交通运输部办公厅《关于发布公路工程从业企业资质名录的通

知》我公司进入名录库官网截图
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资质证书
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安全生产许可证
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开户许可证
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（二）投标人企业组织机构框图

说明：河南省中州公路工程有限公司成立于2001年9月1日，以公路工程施工、干线公路养护

为主，涉足房地产开发、冶金辅料生产、旅游投资、餐饮服务、特种养殖等跨行业、跨区域、

多元化经营的集团型企业。公司拥有公路工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包贰级、

水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包

贰级、公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级、施工劳务不分等级、公路水运工程

检测综合丙级资质和房地产开发三级资质及食品加工、进出口贸易等专项许可,公司总咨产10

亿元，从业总人数620余人，下辖南阳华兴路桥、华岳路桥、华鑫公路养护、试验检测和华

府置业、华府物业、路路实业及寺山景区、寺山宾馆等企业实体。
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（三）近年财务状况

项目或指标 单位 2022年 2023年 2024年

一、 注册资本 万元 3000 3000 3000

二、 净资产 万元 40727 41049 40038

三、 总资产 万元 87366 79755 67698

四、 固定资产 万元 126 107 758

五、 流动资产 万元 70009 62417 51291

六、 流动负债 万元 46640 38706 10800

七、 负债合计 万元 46640 38706 27660

八、 营业收入 万元 35103 5326 7805

九、 净利润 万元 2540 479 -1011

十、 现金流量净额 万元 4261 3203 -2320

十一、 主要财务指标

1. 净资产收益率 % 6.24 11.67 -2.5

2. 总资产报酬率 % 4.2 2.46 -1.4

3. 主营业务利润率 % 18.2 72.4 40.2

4. 资产负债率 % 53.4 48.5 40.9

5. 流动比率 % 150 161 474

6. 速动比率 % 96.5 74.66 177

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
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2022年经审计的财务报表
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2023年经审计的财务报表
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2024年审计报告
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（四）近年完成的类似项目情况表

序 号 第1项 共3项

项目名称 西峡县G241线李家庄至内西交界段结构性修复养护工程

项目所在地
西峡县

发包人名称
西峡县公路事业发展中心

发包人地址
西峡县伏牛路西段

发包人电话
张烁 0377-69661463

合同价格
40096924元

开工日期
2022.11.22

交工日期
2023.2.21

承担的工作
路基、路面、桥涵及其它构造物工程。

工程质量
合格

项目经理
张渊博

项目总工
郑玉林

总监理工程师及电话
冯波 16637728816

项目描述

由K1216+221 至 K1229+535，全长 13.314 公里，二级公路，设计

时速为40KM/h，沥青混凝土路面，有路基、路面、桥涵及其它构造

物工程等。

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件

或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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业绩1：西峡县G241线李家庄至内西交界段结构性修复养护工程
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（四）近年完成的类似项目情况表

序 号
第2项 共3项

项目名称

西峡县S328沈卢线米坪至桑坪玉皇岈村段

结构性修复养护工程

项目所在地
西峡县

发包人名称
西峡县公路事业发展中心

发包人地址
西峡县伏牛路西段

发包人电话
张烁 0377-69661463

合同价格
20582776.00元

开工日期
2023.5

交工日期
2023.8

承担的工作
沥青混凝土路面，有路基、路面、桥涵及其它构造物工程等。

工程质量
合格

项目经理
马红

项目总工
袁晓静

总监理工程师及电话
朱红岩 18637737716

项目描述

由K477+500至K491+452，全长13.952公里，三级公路，设计时速为

30KM/h，沥青混凝土路面，有路基、路面、桥涵及其它构造物工程等。

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其

他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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业绩2：西峡县S328沈卢线米坪至桑坪玉皇岈村段结构性修复

养护工程
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（四）近年完成的类似项目情况表

序 号 第3项 共3项

项目名称
西峡县G208二淅线黄土岭隧道口至太平镇下街段路面功能性修复养护工

程

项目所在地 西峡县

发包人名称 西峡县公路事业发展中心

发包人地址 西峡县伏牛路西段

发包人电话 张烁 0377-69661463

合同价格 10530851 元

开工日期 2023.5

交工日期 2023.8

承担的工作 沥青混凝土路面，有路基、路面、桥涵及其它构造物工程等。

工程质量 合格

项目经理 徐俊

项目总工 郑玉林

总监理工程师及电话 常礼达 18737767627

项目描述

由K1407+571至K1417+490，全长9.919 公里，其中结构性修复路段2公里，

二级公路，沥青混凝土路面，有路基、路面、桥涵及其它构造物工程等。

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其

他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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业绩3：西峡县G208二淅线黄土岭隧道口至太平镇下街段路面功能性

修复养护工程
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（五）投标人的信誉情况表

项 目 投标人情况说明

1.在最新年度信用评价等级被交通运输部

或河南省交通运输厅评为D级

□是，情况说明：

☑否

2.投标人须出具无行贿犯罪承诺（承诺对象

包括：企业、法定代表人、授权委托人、项

目经理），并对其真实性负责。若承诺不实，

所造成的一切后果由投标人自行承担。

提供无行贿犯罪承诺

3.在国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重

违法失信企业名单的

□是，情况说明：

☑否

4.在“信用中国”网站

（http://www.creditchina.gov.cn）中被

列入失信被执行人、重大税收违法失信主体

名单；

□是，情况说明：

☑否

5.在中国政府采购网（）被列入严重违法失

信行为；

□是，情况说明：

☑否

6.被省级及以上主管部门取消招标项目所

在地的投标资格且处于有效期内

□是，情况说明：

☑否

7.被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资

质证书

□是，情况说明：

☑否

8.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧

失履约能力的情形

□是，情况说明：

☑否

9.存在法律法规或投标人须知前附表规定

的其他情形

□是，情况说明：

☑否

…

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第1.4.4

项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
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1、在最新年度信用评价等级未被交通运输部或河南省交通运输厅评为

D级

1.1我公司在河南省交通运输厅公路施工企业信用评价中未被评为D级
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1.2我公司在交通运输部公路建设市场全国综合信用评价中未被评为D

级
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2.投标人须出具无行贿犯罪承诺（承诺对象包括：企业、法定代表人、

授权委托人、项目经理），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成

的一切后果由投标人自行承担。

无行贿犯罪承诺

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

河南省中州公路工程有限公司（投标人名称）郑重承诺，本公司包括企业本身（ 河南省

中州公路工程有限公司91411323752299308L）、企业法定代表人（吕明波412923195610201534）、

授权委托人（张渊博 411330199004172057）及拟担任本项目的项目经理（张渊博

411330199004172057 ）在近三年内（自本项目招标公告发布之日往前顺推）无任何行贿犯罪

行为。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及

法律后果。

特此承诺。

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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3.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被

列入严重违法失信企业名单的
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4.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列

入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；
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信用报告
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5.
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5.在中国政府采购网未被列入严重违法失信行为；
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6、无不良行为记录的承诺函

（招标人名称）：西峡县公路事业发展中心

我公司 河南省中州公路工程有限公司 在此郑重承诺，我公司不存在以下不良行为记录：

（1）被省级及以上主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及

法律后果。

特此承诺。

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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7、依据交通运输部办公厅《关于发布公路工程从业企业资质名录的通

知》我公司进入名录库官网截图
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8、本次招标不接受联合体投标；

本次招标无联合体投标；

致：西峡县公路事业发展中心（招标人名称）

我公司承诺参与本次项目招标，无联合体投标情况。本单位对上述声明的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（六）拟委派的项目经理和项目总工资历表

姓名 张渊博 年龄 35岁 专业 公路工程

技术职称 工程师 学历 本科
拟在本标段工程任

职
项目经理

执业资格证书编

号：
豫1412020202103615

安全生产考核合格

证书编号：
豫交安

B(19)G00531

身份证号码： 411330199004172057

工作年限 13年 类似施工经验年限 10年

毕业学校 2012年7月毕业于 河南城建学院 学校 土木工程 专业，学制4年

经 历

时间
参加过的类似工程项目名称

担任职务
发包人及联系电

话

2022.11-2023.2
西峡县G241线李家庄至内西交界段结构性修复

养护工程
项目经理

西峡县公路事业

发展中心

0377-69661463

2022.3-2022.8 西峡县农村公路及桥梁水毁重建项目 项目经理

西峡县公路事业

发展中心

0377-69661463

2021.7-2021.10
2021年G208线西峡境K1437+571-K1459+991段

公路灾害防治工程
项目经理

西峡县公路事业

发展中心

0377-69661463

获奖情况 无

说明在岗情况

☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：工程计划科日常工作。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职

项目： ，担任职位： 。

备 注

注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
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项目经理无在建承诺书

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）南阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路口段

修复养护工程（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）张渊博在本项目报名之

日起不再担任其他正在施工建设项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，如果发

现并证实项目经理有在建工程。

我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（六）拟委派的项目经理和项目总工资历表

姓名 刘娓 年龄 35岁 专业 公路工程

技术职称 工程师 学历 本科
拟在本标段工

程任职
项目总工

执业资格证书编号： 豫241141561722

安全生产考核

合格证书编

号：

豫交安B(20)G00875

身份证号码： 411330199003082543

工作年限 13年
类似施工经验

年限
10年

毕业学校 2012年 7月毕业于 郑州航空工业管理学院 学校 土木工程 专业，学制 四 年

经 历

时间 参加过的类似工程项目名称 担任职务 发包人及联系电话

2023.5-2023.8
西峡县S329方淅线与G312交叉至黑破凹

段路面功能性修复养护工程项目
项目总工

西峡县公路事业发展中心

0377-69661463

2023.10-2023.12
西峡县二郎坪镇大庙村道路改建工程项目

项目总工
西峡县交通运输局

0377-69663492

2022.10-2023.1
西峡县住房和城乡建设局河西泄洪渠工

程 项目施工一标段
项目总工

西峡县住房和城乡建设局

0377-69680602

2021.10-2022.1 S328 线双龙镇至独阜岭隧道东段改建工程
项目总工

西峡县公路事业发展中心

0377-69661463

获奖情况 无

说明在岗情况

☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前

任职项目： ，担任职位： 。

备 注

注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
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项目总工无在建承诺书

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）南阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路口段

修复养护工程（以下简称“本工程”）的项目总工（项目总工姓名）刘娓 在本项目报名之日

起不再担任其他正在施工建设项目的项目总工。我方保证上述信息的真实和准确，如果发现

并证实项目总工有在建工程。

我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日



184

（七）拟委派的其他管理和技术人员汇总表

姓名 年龄 拟在本标段任职 技术职称 工作年限 备注

汪毅 35岁 合同工程师 工程师 12年

刘雪飞 52岁 财务负责人 会计师 30年

许鹏 37岁 结构工程师 工程师 15年

马红 38岁 测量工程师 工程师 14年

贾贺 41岁 试验检测负责人 工程师 16年

李松健 34岁 质检工程师 工程师 12年

庞珂 33岁 专职安全员 工程师 10年
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（八）拟委派的其他人员资历表

姓 名 汪毅 年 龄 35岁 专 业 公路工程

技术职称
工程师

学 历
本科 拟在本标段工程任职 合同工程师

工作年限 12年 类似施工经验年限 9年

毕业学校

2013年7月毕业于黄河科技学院 学校 土木工程（工程造价方向）专业，学制4

年

经 历

时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务

发包人及联系

电话

2020.10-2021.2
南阳市2020年第二批普通干线公路危桥改造项目

G312线丁河桥危桥改造工程
合同工程师

西峡县公路事

业发展中心

0377-69661463

2019.2-2019.6
G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程对应旧路

处置工程
合同工程师

西峡县公路管

理局

0377-69661463

2018.10-2019.1
S328桑坪镇至三淅高速朱阳关出入口西峡段改建工

程S328GJ-1标段
合同工程师

西峡县公路事

业发展中心

0377-69661463

2018.4-2018.5
西峡县稻香路及南北大街北延（人民路至迎宾大道）

道路改造工程
合同工程师

西峡县住房和

城乡建设局

0377-69680600

2015.5-2016.4
S248线南召县乔端镇至分水岭段公路改建工程施工

招标S248NZ-2标段
合同工程师

南召县公路管

理局

0377- 6913290

获奖情况
无

说明在岗情况

☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：工程计划科日常工作。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目

前任职项目： ，担任职位： 。

备 注

注：本表后附相关证明材料。
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（八）拟委派的其他人员资历表

姓 名
刘雪飞

年 龄
52岁

专 业
会计

技术职称
会计师

学 历
大专 拟在本标段工程任职 财务负责人

工作年限
30年

类似施工经验年限
26年

毕业学校
2004年7月毕业于郑州市职工大学 学校 计算机财会 专业，学制 2 年

经 历

时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务

发包人及联系

电话

2020.10-2021.2
南阳市2020年第二批普通干线公路危桥改造项目

G312线丁河桥危桥改造工程
财务负责人

西峡县公路事

业发展中心

0377-69661463

2019.2-2019.6
G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程对应旧路

处置工程
财务负责人

西峡县公路管

理局

0377-69661463

2018.10-2019.1
S328桑坪镇至三淅高速朱阳关出入口西峡段改建工

程S328GJ-1标段
财务负责人

西峡县公路事

业发展中心

0377-69661463

2018.4-2018.5
西峡县稻香路及南北大街北延（人民路至迎宾大道）

道路改造工程
财务负责人

西峡县住房和

城乡建设局

0377-69680600

2015.5-2016.4
S248线南召县乔端镇至分水岭段公路改建工程施工

招标S248NZ-2标段
财务负责人

南召县公路管

理局

0377- 6913290

获奖情况
无

说明在岗情况

☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：财务科日常工作。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前

任职项目： ，担任职位： 。

备 注

注：本表后附相关证明材料。
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财务负责人刘雪飞证件：
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（八）拟委派的其他人员资历表

姓 名
许鹏

年 龄
37岁

专 业
道路与桥梁工程

技术职称
工程师

学 历
大专

拟在本标段工程任

职
结构工程师

工作年限
15年

类似施工经验年限
12年

毕业学校

2007年 7 月毕业于黄河科技学院学校网络技术与信息处理专业，学制3

年

经 历

时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务

发包人及联系电

话

2023.10-2023.1

1

西峡县交通运输局西峡县老界岭景区连接

线道路改造工程项目
结构工程师

西峡县交通运输

局

0377-69663492

2022.10-2023.2 西峡县老界岭景区连接线道路等项目改造

工程项目
结构工程师

西峡县交通运输

局

0377-69663492

201.10-2021.12 西峡县2021年农村公路改建工程项目 结构工程师

西峡县交通运输

局

0377-69663492

获奖情况
无

说明在岗情况

☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：在工程计划科日常工作。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目

前任职项目： ，担任职位： 。

备 注

注：本表后附相关证明材料。
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（八）拟委派的其他人员资历表

姓 名 马红 年 龄 38岁 专 业 交通

技术职称
工程师

学 历
本科

拟在本标段工程任

职
测量工程师

工作年限
14年

类似施工经验年限
10年

毕业学校
2010年7月毕业于郑州航空工业管理学院学校土木工程专业，学制 四 年

经 历

时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务

发包人及联系

电话

2021.2-2021.4
2020年G209线西峡境K203+964-K239+989段公路灾

害防治工程第一标段
测量工程师

西峡县公路管理

局0377-69661463

2018.10-2019.1

G345（原S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程、

S328（原S331）西峡境独阜岭隧道及引线改建工程

S328YX-1标段

测量工程师
西峡县公路管理

局0377-69661463

2017.4-2017.10
南阳市G312线西峡境重阳至西坪段公路大修工程

G312XXDX标段
测量工程师

西峡县公路管理

局0377-69661463

2016.5-2016.8
西峡县Y016小南河至德胜段及X052线花园关至方庄

段改造工程
测量工程师

西峡县交通运输

局0377-69663492

获奖情况
无

说明在岗情况

☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：在工程计划科日常工作。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前

任职项目：，担任职位： 。

备 注

注：本表后附相关证明材料。



195



196



197

（八）拟委派的其他人员资历表

姓 名
贾贺

年 龄
39岁

专 业
道路工程

技术职称
工程师

学 历
本科

拟在本标段工程任

职
试验检测负责人

工作年限
16年

类似施工经验年限
12年

毕业学校

2008年7月毕业于中国人民解放军防空兵指挥学院学校机械设计制造及其

自动化专业，学制 4 年

经 历

时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务

发包人及联系电

话

2020.8-2021.11 南阳职业学院东侧道路工程 试验检测负责人

西峡县公路事业发

展中心

0377-69661463

2019.2-2019.6
G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程对应旧

路处置工程 G312JLCZ-1 标段
试验检测负责人

西峡县公路事业发

展中心

0377-69661463

2018.4-2018.5
西峡县稻香路及南北大街北延（人民路至迎宾大

道）道路改造工程
试验检测负责人

西峡县住房和城乡

建设局

0377-69680600

2017.7-2017.11
西峡县2017年农村公路建设项目（施工第11合同

段）
试验检测负责人

西峡县交通运输局

0377-69663492

2015.5-2016.4
S248线南召县乔端镇至分水岭段公路改建工程施

工招标S248NZ-2标段
试验员

南召县公路管理局

0377- 6913290

获奖情况
无

说明在岗情况

☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：在试验室日常工作。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目

前任职项目： ，担任职位： 。

备 注

注：本表后附相关证明材料。
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（八）拟委派的其他人员资历表

姓 名 李松健 年 龄 33岁 专 业 交通

技术职称
工程师

学 历
专科

拟在本标段工程任

职
质检工程师

工作年限 12年 类似施工经验年限 10年

毕业学校
2013年7月毕业于 黄河科技学院 学校 建筑工程技术 专业，学制 3 年

经 历

时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务

发包人及联系

电话

2022.4-2022.9
西峡县交通运输局西峡县农村公路及桥梁水毁重建项

目（第二批）一标段
质检工程师

西峡县交通运

输局

0377-69663492

2019.11-2021.11
G345（原 S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程

G345TMSG-1 标段
质检工程师

西峡县公路管

理局

0377-69661463

2019.2-2019.6
G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程对应旧路处

置工程
质检工程师

西峡县公路管

理局

0377-69661463

2018.8-2018.11
G312线重阳饭庵至云台段公路大修工程 G312CYDX-1标

段
质检工程师

西峡县公路管

理局

0377-69661463

获奖情况
无

说明在岗情况

☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：在试验室日常工作。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目

前任职项目： ，担任职位： 。

备 注

注：本表后附相关证明材料。
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（八）拟委派的其他人员资历表

姓 名
庞珂

年 龄
33岁

专 业
道路与桥梁工程

技术职称
工程师

学 历
本科

拟在本标段工程任

职
专职安全员

工作年限
10年 类似施工经验年限 8年

毕业学校
2014年7月毕业于信阳师范学院学校土木工程专业，学制四年

经 历

时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务

发包人及联系

电话

2022.11-2023.2
西峡县G241线李家庄至内西交界段结构性修复养护工

程
专职安全员

西峡县公路事业

发展中心

0377-69661463

2021.4-2021.6 西峡县农村公路及安全生命防护工程 专职安全员

西峡县交通运输

局

0377-69663492

2021.2-2021.4
2020年G209线西峡境K203+964-K239+989段公路灾害

防治工程第一标段
专职安全员

西峡县公路管理

局

0377-69661463

2020.9-2020.12
西峡县X005线田关至袁店公路大修工程及田关乡牛角

二桥改造工程
专职安全员

西峡县交通运输

局

0377-69663492

2021.10-2021.12 西峡县二郎坪大庙至桦树盘道路改建工程 专职安全员

西峡县交通运输

局

0377-69663492

获奖情况
无

说明在岗情况

☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：在工程计划科日常工作。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前

任职项目：，担任职位： 。

备 注

注：本表后附相关证明材料。
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（九）主要机械设备和试验检测设备配置表

序

号
用途 设备名称 规格型号 数量 备注

一 路基工程施设备

1 路基工程 推土机 ≥1m3 6

2 路基工程 挖掘机 >1m3 8

3 路基工程 装载机 3m3 6

4 路基工程 平地机 160HP 4

5 路基工程 轮胎式振动压路机 ≥23t，激振力380KN 6

6 路基工程
双驱动双钢轮震动压

路机
≥13t 6

7 路基工程 自卸车 15t ≥20

8 路基工程 洒水车 ≥8t 8

9 路基工程 水泥砼搅拌机 ≥60m3/h 2

10 路基工程 水泥砼运送车 ≥6m3 6

11 路基工程 空压机 ≥1.0Mpa 10

二 路面工程施设备

1 路面工程 平地机 160HP 4

2 路面工程 推土机 ≥1m³ 4

3 路面工程 挖掘机 ＞1m³ 4

4 路面工程 装载机 3m³ 6

5 路面工程 自卸车 15t ≥15

6 路面工程 罐车/洒水车 ≥8t 8

7 路面工程 轮胎式振动压路机 ≥23t，激振力380KN 4

8 路面工程 胶轮压路机 ≥26t 2
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9 路面工程
双驱动双钢轮震动压

路机
≥13t 2

10 路面工程 水泥稳定土拌合设备
≥500T/h，符合环保

规定
2

11 路面工程 沥青混合料拌合设备

≥2000型，燃气或燃

油型，强制间歇式进

口设备及大型热储

设施，符合环保规定

1

12 路面工程 摊铺机
具有抗离析功能，12

米以内自动找平
2

13 路面工程 沥青洒布机 ≥6000L 1

14 路面工程 水泥砼搅拌机 ≥60m³/h 2

15 桥涵及安全设施工程

16 桥涵及安全设施工程 空气压缩机 满足项目需要 5

17 桥涵及安全设施工程 移动式吊车设备 满足项目需要 2

18 桥涵及安全设施工程 电焊设备 满足项目需要 6

19 桥涵及安全设施工程 钢板裁、弯设备 满足项目需要 1

20 桥涵及安全设施工程 喷漆设备 满足项目需要 3

21 桥涵及安全设施工程 经纬仪 满足项目需要 1

22 桥涵及安全设施工程 水准仪 满足项目需要 1

三 试验检测设备 试验检测设备

1 路面工程 沥青集料筛 满足本项目要求 1

2 路面工程 沥青延度仪 满足本项目要求 1

3 路面工程 沥青针入度仪 满足本项目要求 1

4 路面工程 沥青软化点仪 满足本项目要求 1

5 路面工程 沥青混合料抽提仪 满足本项目要求 1



208

6 路面工程
马歇尔稳定度电测定

仪
满足本项目要求 1

7 路面工程 马歇尔电动击实仪 满足本项目要求 1

8 路面工程 电子天平 满足本项目要求 1

9 路面工程 恒温水槽 满足本项目要求 1

10 路面工程 标准养护箱 满足本项目要求 1

11 路面工程 EDTA滴定设备 满足本项目要求 1

12 路基工程 水泥安定性测定仪 满足本项目要求 1

13 路基工程 水泥凝结时间测定仪 满足本项目要求 1

14 路基工程 砼试模 满足本项目要求 30

15 路基工程 砼标准振实台 满足本项目要求 1

16 路基工程 强制式砼搅拌机 满足本项目要求 1

17 路基工程 垂直振动击实仪 满足本项目要求 1

18 路基工程 标准养护箱 满足本项目要求 1

19 路基工程 万能压力机 满足本项目要求 1

20 路基、路面工程 压力试验机 满足本项目要求 1

21 路基、路面工程 路面材料强度试验仪 满足本项目要求 3

22 路基、路面工程 路面回弹弯沉测定仪 满足本项目要求 3

23 路基、路面工程 全站仪 满足本项目要求 4

24 路基、路面工程 水准仪 满足本项目要求 6

25 路基、路面工程 GPS 满足本项目要求 4
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七、其他资料

1.承诺书及声明

（一）承诺书

西峡县公路事业发展中心（招标人名称） ：

我方在此声明，我方拟派往（工程名称）南阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路口段修复养护

工程（以下简称“本工程”）的项目主要管理人员与实际施工人员一致，招标人在施工过程中发现人

员不一致的，招标人有权解除合同，我方愿意承担由此而给招标人带来的一切损失。

特此承诺

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（二）无在建承诺书

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）南阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路

口段修复养护工程（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名） 张渊博 在本

项目报名之日起不再担任其他正在施工建设项目的项目经理。我方保证上述信息的真实

和准确，如果发现并证实项目经理有在建工程。

我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（三）信誉承诺书

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此承诺，我方信誉良好，现阶段没有处于被责令停产、停业、行贿不良记录

行为，或者投标资格被取消，近三年以来没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量

安全生产事故等问题；我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动

放弃中标资格。

特此承诺

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（四）招标代理服务费缴纳承诺书

河南宇盛工程咨询有限公司：

我公司于 2025 年 10 月 11 日投标贵司代理的 南阳市G208线西峡县城五眼泉

桥至G312路口段修复养护工程 项目，经评审、公示，我公司中标。招标代理服务费依

据《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕2号“河南省招标代理服务收

费计算标准”，本项目类型为工程。

根据招标文件“由中标人按河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意

见》豫招协〔2023〕2号“河南省招标代理服务收费计算标准”支付招标代理服务费”

的规定，我公司郑重承诺如下：

承诺1.承诺在领取中标通知书后30日内，将本项目招标代理服务费缴纳贵公司指定

账户。

承诺2.逾期缴纳的，按照300元/天另外缴纳滞纳金，滞纳金最高不超过本项目招标

代理服务费。

承诺3.我公司若违反上述承诺，我公司承担由此造成的一切损失。如若贵公司因此

提起诉讼，诉讼费由我公司承担。

承诺人：河南省中州公路工程有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025 年 10 月 10 日
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（五）无行贿行为承诺

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

河南省中州公路工程有限公司（投标人名称）郑重承诺，本公司包括企业本身（ 河南省中州

公路工程有限公司 91411323752299308L）、企业法定代表人（吕明波 412923195610201534 ）、

授权委托人（张渊博 411330199004172057 ）及拟担任本项目的项目经理（张渊博

411330199004172057 ）在近三年内（自本项目招标公告发布之日往前顺推）无任何行贿犯罪行为。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及法律后

果。

特此承诺。

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（六）不拖欠农民工工资承诺

致：西峡县公路事业发展中心（招标人名称）

我方于 2025 年 10 月 11日 参加（项目名称） （南阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路

口段修复养护工程） 的投标，我方承诺：如果我单位中标，我单位将按照国家规定、合同要求支

付农民工工资，绝不拖欠农民工工资，绝不发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为。

投标人：河南省中州公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（七）工程质量保证信用承诺书

致（采购人或采购代理机构）：西峡县公路事业发展中心

单位名称（自然人姓名）：河南省中州公路工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411323752299308L

法定代表人（负责人）：吕明波

联系地址和电话：西峡县城工业大道3号 0377-60101666

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿做出以下承

诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担工程质量终身责任，

由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、维修费用以

及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信

息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商（电子印章）：河南省中州公路工程有限公司

法定代表人、负责人、本人，或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2025 年 10 月 10 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权

代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”
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（八）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46

号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 西峡县公路事业发展中心 的（项目名称）南

阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路口段修复养护工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政

策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的

中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）南阳市G208线西峡县城五眼泉桥至G312路口段修复养护工程，属于建筑业；

承建（承接）企业为（企业名称）河南省中州公路工程有限公司，从业人员 620 人，营业收入为

7805 万元，资产总额为 67698 万元，属于 中型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）/，属于/（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），

从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的

负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南省中州公路工程有限公司

日 期：2025 年 10 月 10 日

说明：

1.该声明函是针对中小微企业的，非中小微企业投标时不用提供该声明。

2.中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中标候选人时

公开中标候选人的《中小企业声明函》。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中

华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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（九）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策

的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 /

单位的 / 项目采购活动提供本单位制造的货物及服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提

供其他残疾人福利性单位制造的货物及服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物及服

务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：河南省中州公路工程有限公司

日 期：2025 年 10 月 10 日

说明：

1.该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

2.中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中标候选人时

公开中标候选人的声明函。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和

国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。



218

2. 招标文件要求的其他材料及投标人认为有必要提供的材料

(一)技术能力（根据本项目的实际情况结合新技术、新工艺、新材料等展现企业的相应能

力）

（二）履约信誉

（三）主要机械设备和试验检测设备配置表

（四）承诺工期、质量达到招标文件要求并有具体措施

（五）管理、服务做出相应实质性的承诺

（六）优惠条件及服务承诺

（七）项目部成员在岗保证措施

（八）有不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施和便于落实的程度

（九）我公司不存在以下情况的承诺

（十）企业综合能力
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（一）技术能力

（根据本项目的实际情况结合新技术、新工艺、新材料等展现企业的相应能力）

施工过程中始终贯彻因地制宜、就地取材的原则，结合本标段的实际情况，充分 吸收

国内外高等级公路建设中所取得的先进经验，尽量降低工程造价和提高工程质量。

一、工程测量中采用 GPS 测量仪等设备，中桩位置和高程由 GPS 一次测定，提高测量

的准确度和效率。

二、信息化管理

项目经理部设置管理信息中心，在其他职能部门设立部门及项目兼职信息员，兼职信

息员受部门领导和管理信息中心主任双重领导。

（一）组建办公局域网

项目部将统一规划组建计算机办公局域网，按建设单位统一标准进行网络配置，设置

视频会议室。使用统一规划的工程管理系统，使用统一的信息平台及应用软件，以保证工

程的施工数据采集和信息管理工作。与业主和监理工程师的联系按照业主的具体要求办理。

（二）建立远程施工工地信息管理系统

为更好的对施工工地进行管理。以建立动静皆管的立体管理机制为目标，以向建设单

位提供项目有关信息的数据采集系统为核心建立远程施工工地信息管理系统。配备相应的

终端硬件设备，纳入建设单位统一接口，统一管理；对重点位置进行监视，并可根据需要

改变监控的角度和焦距，及时发现问题。

信息管理系统对现场施工信息和数据进行收集、整理、传送和存储，增强对各种工地

的质量管理、安全管理、现场管理、进度管理、投资等方面的管理力度，实时提供视频图

像。具体流程如下：

（1）信息的采集

信息采集内容：反映工程现场施工情况的数码照片、数码录像；施工图纸的电子化；

工程施工方案图纸；设计变更图纸；电子文档签章；人力、材料、机械设备、资金等资源

统计；进度、投资等统计报表；安全质量保证资料；天气气象资料；沉降观测数据分析；

其他项目需要信息管理所需要的资料。采集手段和时效：采用绘制、填写、拍摄、扫描等

手段，对工程项目信息进行收集，对于静态消息要及时进行上报存储，对于动态消息要及

时收集上报，及时更新，保证信息的准确性和时效性。
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（2）信息的加工整理及传递

对各方面收集到的数据和信息进行鉴别、选择、核对、合并、排序、更新、计算、汇

总，生成不同形式的数据和信息，以提供给建设单位、监理及项目部各类管理人员。使用

网络平台传输、共享数据，在项目部内部通过数据库、局域网实现数据的传送和共享；通

过局域网与建设单位、监理进行数据和信息的交流和共享，并使用传真、电话等作为辅助

手段。

（3）信息存储

处理后的项目信息按照统一编码、固定的格式进行存储，一般存储在服务器，使用移

动硬盘和光盘（刻录）进行安全备份。

（三）实施监控与数据处理

目前电子视频监控系统在工程项目施工现场的监控管理与应用方面现阶段主要表现在

能直观的加强对项目的现场施工管理与应用，它的应用使领导和管理部门能随时、随地直

观地视查现场的施工生产状况，促进并加强工程项目施工现场质量、安全与文明施工和环

境卫生的管理，通过对工程项目施工现场重点环节和关键部位进行监控，特别是对施工现

场操作状况与施工操作过程中的施工质量、安全与现场文明施工和环境卫生管理等方面起

到了施工过程中应有的监督及威慑作用。增强了公司领导和各有关部门对项目施工现场工

程质量、安全方面的监管力度，能减少、防止和杜绝质量、安全事故的发生。下面仅以现

场施工生产安全方面的监控与应用来加以说明电子视频监控系统用途：

1、在施工现场每日安全会议中的应用：

1）施工现场每天召开的管理人员参加的安全例会，视频监控系统的出现，使项目安全

例会的内容更加丰富、更加有针对性，它记录了施工现场的施工情况，通过对录像内容的

整理，使安全例会的内容不再空洞，更加具有可操作性。

2）增加了安全监控的范围：

施工现场的安全主要依靠项目管理人员的监督及现场工人的自律，由于现场作业点多

面广，经常出现安全隐患及违章行为不能及时消除的现象，从而造成或引起安全事故发生，

通过视频监控系统对重点环节和关键部位进行监控，可有效增加监控面，能及时制止安全

隐患及违章行为发生。

3）是安全奖罚的重要依据：
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安全奖罚是目前安全管理的重要手段之一，在施工现场中，经常有因安全奖罚出现争

执，而电子视频监控录像资料，可为安全生产的奖罚提供重要的依据。

4）班组安全活动中的应用：

班组安全活动是施工现场安全管理的一项重要内容，一般要求 3d-5d 进行一次，主要

由各施工班组对几天工作中的安全情况各做一小结，通过组织工人观看现场电子视频监控

录像，可使班组安全活动更生动，对工人的安全教育更实在、更具威慑作用。

2、现场施工生产的日常监控与应用：

工程建设过程中，施工现场电子视频监控管理系统应用除能提供工程项目现场施工管

理过程中的施工管理的直观情况，更能有效地对工程项目施工进行可视化管理。还可在现

有的管理系统中整合视频管理元素，做到动静皆管的立体管理机制，并能借助现场视频监

控管理系统来加强工程项目的施工生产进度管理。利用视频监控系统，监控人员可以直接

对施工现场情况进行实时监控，不仅能直观的监视和记录工作现场的施工质量、安全生产

情况，而且能及时发现施工的质量、安全事故隐患，防患于未然。同时通过施工现场视频

监控管理系统，建设单位、监理单位和施工单位领导与管理人员能够在办公室、家里、移

动中随时看到工地施工情况，掌握工程项目施工进度，并能实现远程协调、指导工作，减

轻建设单位现场监督检查的工作量，提高工作效率和管理水平，即加强了工程项目的施工

管理，并能有效地节约施工管理费用。
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（二）履约信誉
我公司在2024年纳入南阳市建筑业企业信用评价且结果为AAA级：
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（三）主要机械设备和试验检测设备配置表

序

号
用途 设备名称 规格型号 数量 备注

一 路基工程施设备

1 路基工程 推土机 ≥1m3 6

2 路基工程 挖掘机 >1m3 8

3 路基工程 装载机 3m3 6

4 路基工程 平地机 160HP 4

5 路基工程 轮胎式振动压路机 ≥23t，激振力380KN 6

6 路基工程
双驱动双钢轮震动

压路机
≥13t 6

7 路基工程 自卸车 15t ≥20

8 路基工程 洒水车 ≥8t 8

9 路基工程 水泥砼搅拌机 ≥60m3/h 2

10 路基工程 水泥砼运送车 ≥6m3 6

11 路基工程 空压机 ≥1.0Mpa 10

二 路面工程施设备

1 路面工程 平地机 160HP 4

2 路面工程 推土机 ≥1m³ 4

3 路面工程 挖掘机 ＞1m³ 4

4 路面工程 装载机 3m³ 6

5 路面工程 自卸车 15t ≥15

6 路面工程 罐车/洒水车 ≥8t 8

7 路面工程 轮胎式振动压路机 ≥23t，激振力380KN 4

8 路面工程 胶轮压路机 ≥26t 2
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9 路面工程
双驱动双钢轮震动

压路机
≥13t 2

10 路面工程
水泥稳定土拌合设

备

≥500T/h，符合环保

规定
2

11 路面工程
沥青混合料拌合设

备

≥2000型，燃气或燃

油型，强制间歇式进

口设备及大型热储

设施，符合环保规定

1

12 路面工程 摊铺机
具有抗离析功能，12

米以内自动找平
2

13 路面工程 沥青洒布机 ≥6000L 1

14 路面工程 水泥砼搅拌机 ≥60m³/h 2

15 桥涵及安全设施工程

16 桥涵及安全设施工程 空气压缩机 满足项目需要 5

17 桥涵及安全设施工程 移动式吊车设备 满足项目需要 2

18 桥涵及安全设施工程 电焊设备 满足项目需要 6

19 桥涵及安全设施工程 钢板裁、弯设备 满足项目需要 1

20 桥涵及安全设施工程 喷漆设备 满足项目需要 3

21 桥涵及安全设施工程 经纬仪 满足项目需要 1

22 桥涵及安全设施工程 水准仪 满足项目需要 1

三 试验检测设备 试验检测设备

1 路面工程 沥青集料筛 满足本项目要求 1

2 路面工程 沥青延度仪 满足本项目要求 1

3 路面工程 沥青针入度仪 满足本项目要求 1

4 路面工程 沥青软化点仪 满足本项目要求 1

5 路面工程 沥青混合料抽提仪 满足本项目要求 1
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6 路面工程
马歇尔稳定度电测

定仪
满足本项目要求 1

7 路面工程 马歇尔电动击实仪 满足本项目要求 1

8 路面工程 电子天平 满足本项目要求 1

9 路面工程 恒温水槽 满足本项目要求 1

10 路面工程 标准养护箱 满足本项目要求 1

11 路面工程 EDTA滴定设备 满足本项目要求 1

12 路基工程 水泥安定性测定仪 满足本项目要求 1

13 路基工程
水泥凝结时间测定

仪
满足本项目要求 1

14 路基工程 砼试模 满足本项目要求 30

15 路基工程 砼标准振实台 满足本项目要求 1

16 路基工程 强制式砼搅拌机 满足本项目要求 1

17 路基工程 垂直振动击实仪 满足本项目要求 1

18 路基工程 标准养护箱 满足本项目要求 1

19 路基工程 万能压力机 满足本项目要求 1

20 路基、路面工程 压力试验机 满足本项目要求 1

21 路基、路面工程
路面材料强度试验

仪
满足本项目要求 3

22 路基、路面工程
路面回弹弯沉测定

仪
满足本项目要求 3

23 路基、路面工程 全站仪 满足本项目要求 4

24 路基、路面工程 水准仪 满足本项目要求 6

25 路基、路面工程 GPS 满足本项目要求 4
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（四）承诺工期、质量达到招标文件要求并有具体措施

西峡县公路事业发展中心(招标人名称）：

1、我公司保证工程施工质量、工程工期的承诺如下：

（1）我公司承诺工程质量达到合格标准。施工中，若因我公司原因造成工程质量达不到投标

文件中所报的质量等级，我公司将无条件反修并承担由此给贵单位造成的一切损失及赔偿费用。

（2）我公司保证在承诺的计划工期2个月前完成本工程的所有工作，若拖延工期，贵单位有权

终止合同。

2、质量保证措施如下：

1、组织保证

（1）配备强有力的项目班子

项目管理层由管理人员和技术人员构成，全面负责本工程施工任务，有效组织人力、设备、物

资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。

（2）抽调和整合施工专业队伍

根据任务规模和工程特点，按工程类别和模块化、专业化质量的原则划分施工任务，抽调和整

合专业施工队，在项目经理部直接领导和指挥下，参加本工程的施工.

2、材料、机械设备保证

根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。材料

进场后及时做好复测。严格其它各种材料、机械设备采购的质量过程控制.对供方生产（制造)的各

种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求；对各种机械、

设备按照采购合同文件的要求,严格进行验证,确保其技术状态良好,运转正常，能够达到应有的施

工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、维护、保管等责任制度。严格

执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。

3、质量管理保证

认真组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型示范、整体

推进的工程创优活动.严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业

施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工,按照《质量验收

标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工

程一次验收合格。 做好隐蔽工程的检查验收。项目经理部和各专业施工队严格质量检查和抽查，

各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐
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蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业,实行

24小时旁站监控,做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。严格岗位质量责任制和质量目标考

核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制,每项工程明确质量具体负责人，施工过程跟踪

考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度,真正使质量责任落实到实处。

4、测量、试验检测保证

（1）严格检测操作管理制度认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、

样品管理制度、检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制

度、试验资料管理制度、测量工作规程、以及试验和施工过程控制等制度.严格按照有关规定做好

检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家

有关部门标定认可，保证在有效期限内使用。

（2）加强原材料的进场检测 严格所有原材料进场前的检验控制,从源头上杜绝质量隐患.

各种材料要有出厂合格证,并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

(3)确保施工检测数据准确性 对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信

息,加强合作.混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保证混凝土强度试验的频数、

试件组数达到规定要求。

5、施工技术保证

（1）坚持图纸会审制

由项目总工程师组织对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进

行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时与建设单位、设计单位及监理单位进行沟通，不

断完善设计。

（2）坚持技术交底制度

根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计

意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。组织项目部人员、施工

作业班组成员认真学习审批通过的施工方案,按照方案安排组织施工.

（3）坚持资料管理制度

按照建设单位、监理工程师的要求，结合IS09000标准质量管理体系的规定，对资料管理实行

专人负责，分类归档，集中管理。施工中详细如实的记录施工全过程,最大程度地反映施工的可追

溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累。

管理承诺：我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备

和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。
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服务承诺：

（1）我公司承诺中标后，我公司将拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工的连

续性。

（2）为保证劳动力充足，满足施工进度计划，公司拟投入自有优秀施工队伍。工程施工前，

组织专业技术工种人员进行培训教育，熟悉了解本工程的施工特点，掌握各项目的施工工艺和技术

标准，为工程施工顺利进行创造条件。组织施工人员在开工前3-5天进场。

（3）我公司将按规定的数额及时足额交纳农民工工资保障金。在本工程中，一旦出现拖欠农

民工资及其他职工工资的，贵方可从农民工工资保障金中先予以划支，我公司愿意接受贵方的任何

处罚。

（4）我公司承诺在工程款暂不到位的情况下垫资施工，将不影响施工进度。

（5）我方承诺一定遵照业主和监理的要求，做好施工现场协调工作，确保工程质量，确保工

期。

3、工期保证具体措施：

（一）组织措施（人的保障措施）

我公司充分认识到本工程项目的重要性与工期的紧迫性，为此必须组建具有丰富现场管理经验

的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排。提倡前道工序为后道

工序服务、与其它分包互相协调的思想，在保证工程质量的前提下，用下列措施来保证投标工期的

实现。

1、劳动力的投入是保证工期的关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳动力，

并按总进度的控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度机械设备与

劳动力。

2、用施工进度的三级动态管理来保证工期进度的措施。由公司制定一级进度计划(施工总进度

控制计划表)、项目经理部编制二级进度计划(月工作计划)、各专业施工队组编制三级进度计划(各

分部项工程每周进度计划)。三个计划要求总体衔接、稳定平衡，通过信息反馈，对计划实施的全

过程作有效的动态控制。月计划和周计划的编制，必须具体、详细，具有实际性和可操作性。

3、项目经理部每月召开一次施工现场会议(邀请业主、监理单位等参加)，每周召开一次现场

工作协调会议。对反馈的信息必须立即作出正确的处理，并对月、周计划加以调整。

4、根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加

快施工进度。

5、为有效地缩短工期，原则上应经常加班作业，根据工程进度安排，全体施工人员与管理人
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员取消节假日、休息日。

6、各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要，这

是保证工期的必备条件。

7、充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员经济利益按

实际进度完成情况进行分段兑现奖罚。

8、组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工

进度。

（二）管理措施（机制的保障措施）

1、项目部管理人员认真学习项目部与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的

要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如

期完成。

2、以合同规定的承包施工范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编

制详细、完善的施工组织设计，经业主、监理单位审核后，进行实施。

3、以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以

此有效地对工程进度进行总控制。

4、以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制分阶段实施计划(施工准备计划；劳动力进

场计划；施工材料、设备、机具进场计划；分项分部施工进度计划等)。

5、将合同的条款要求，分解纳入相对的分包合同中，对质量、工期、安全、文明施工等完全

处于承包控制范围之中，确保工程如期完成。

6、施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各工作

班组执行。

7、项目部诚恳接受业主、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密合作，

确保工程顺利进行。

（三）材料设备供应措施（材料的保证措施）

1、及时准确地向业主提出材料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利

进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃

认真。

2、在时间及数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管

理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

3、协助业主做好材料供应及保管工作，是我公司为业主服务的具体表现。设置专门的仓储库
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房，配备专人看管，对已装和夫装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立

专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失，不浪费。

4、材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与

否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下

几点:

1）加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：

项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，

坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风。

2）加强采购成本的控制：

在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。为此，

项目部将坚持材料采购以“三比一算”为基础的采购制度。任何物质必须有采购通知单及严格的验

收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。

3）坚持审批的环节：

项目部在做好自身环节的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大

宗材料应事先报送业主方进行价格、厂家的审批，在审批的基础上进行采购。未经审批的材料决不

自行采购，决不先斩后奏。

（四）资金措施

1、合理收取工程款

严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主、监理工程师审

核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理单

位、在审核的基础上结算价款。

2、合理使用工程款

1)保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在资金使用上坚决做到专款

专用，不属于公司使用的资金决不占用。

2)在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资缺乏。

3、合理调度工程款

若业主方按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。我方将千方

百计调度项目外资金确保工程顺利进行；这也是我公司“为业主服务”的一种实实在在的体现。

（五）检查措施

1、施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度
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的跟踪检查，及时反馈进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不可缺少的部分反馈系统。故在施

工组织中应尤为重视。

2、每天检查工作制:专业施工人员是施工技术、进度、质量的主要负责人，建立以专业施工点

为主的计划执行系与施工员为主的计划检查系这一对立统一的工作关系，是保证项目进度计划的重

要方法。施工员每日进行现场检查，并将检查的结果每日以书面的形式汇报项目经理，以便及时了

解施工动态，监督和督促各施工班组按计划完成工作，及时进行必要的调整。

3、周汇报工作制：配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目

经理主持，项目经理参加检查、落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报监理单位、业主

及存档。并提出建议及要求，在每周由业主或监理主持的协调会上解决。

4、月、季分析调整制度：项目部按月、季度进行分析、总结，并对进度的个别节点调整。进

行必要的生产要素调动。由项目经理主持，公司项目部门及有关人员参加，并将检查分析的结果书

面汇报业主、监理单位并存档。

（六）循环措施

1、如前所述，在建立各级检查制度的基础上有效的控制施工进度，这是目的所在。所以在了

解了施工状态和实际进度后，如何进行进度控制是保证进度计划的关键，是项目管理的中心任务。

2、加强进度实施：由上述循环过程图不难看出，第一类循环是在进度分析总结的基础上对进

度实施的反馈，这就要求根据施工的进度，通过项目部生产协调会改善施工组织，改善施工组织的

方法如下：

1)如果出现偏差，首先重点检查管理人员及施工人员，改善管理人员工作作风，使之更好地围

绕进度工作。若存在施工人员不足，则视其缺口大小，迅速通过现场指挥调入劳动力或实行加班加

点，延长工作时间，整顿劳动纪律，提高工作效率。

2)及时改进施工技术，决不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费和返工。

3、调整进度计划：由于外部因素影响造成进度无法实施或是计划与现场状况不符，就应及时

调整进度计划，同时也要及时积极的进行施工协调，此项计划一般在周会上做出。

4、质量跟踪检查：项目部质量检查员每日对施工班组所施工的内容进行检查，发现质量问题

及时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目工程师，把质量问题消除在过程中，决不因质量问题

造成返工，从而影响工程进度计划。

5、利用现代科学手段，采用计算机项目管理系统对工程进行动态管理。

（七）工程进度落后的处理措施

当工程进度比预定进度落后时，本公司将自行提出应对措施，在最短之时间内把落后之进度赶
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上，其方法如下图:

投标人：河南省中州公路工程有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（五）管理、服务做出相应实质性的承诺

西峡县公路事业发展中心(招标人名称）：

我公司在此郑重承诺：

一、我公司的施工工艺、拟投入本项目的机械设备等满足国家关于环保的有关规定；在项目建

设过程中，我公司必定严格按照《河南省公路水运施工扬尘污染防治标准》和省、市关于大气污染

防治和扬尘治理的相关要求，建立扬尘防治责任制和预防扬尘预案，切实加强施工工地的环境污染

防治和扬尘治理工作，落实“三员管理”、“六全施工”和“开复工制度”，确保施工环保达标。

二、计划工期：本项目计划工期2个月,缺陷责任期为6个月；

三、投标有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算60日；

四、质量要求：合格；

五、投标范围：施工图纸及招标工程量清单范围内的所有内容；

六、管理：我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备

和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

七、技术标准和要求：符合招标文件及国家有关规定的要求；

八、如我公司中标，本项目拟任的项目经理张渊博及项目总工刘娓将不会更换。

九、服务承诺

（1）我公司承诺中标后，我公司将拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工的连

续性。

（2）为保证劳动力充足，满足施工进度计划，公司拟投入自有优秀施工队伍。工程施工前，

组织专业技术工种人员进行培训教育，熟悉了解本工程的施工特点，掌握各项目的施工工艺和技术

标准，为工程施工顺利进行创造条件。组织施工人员在开工前3-5天进场。

（3）我公司将按规定的数额及时足额交纳农民工工资保障金为中标价的2%。在本工程中，一

旦出现拖欠农民工资及其他职工工资的，贵方可从农民工工资保障金中先予以划支，我公司愿意接

受贵方的任何处罚。

（4）我公司承诺在工程款暂不到位的情况下垫资施工，将不影响施工进度。

（5）我方承诺一定遵照业主和监理的要求，做好施工现场协调工作，确保工程质量，确保工

期。
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十、安全生产文明施工承诺：

1、认真贯彻执行《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产

法律法规，坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全企业和项目部安全生产管理体系，并使

之正常有效运转；

2、按规定设立项目管理班子，并足量配备专职安全生产管理人员，各班组设立兼职安全员，

建立安全生产监督管理网络；

3、对建设单位支付的安全文明措施费用将足额用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、

安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，决不挪作他用；

4、加强对进场作业人员的安全教育培训。特种作业人员均做到持有效证上岗；所有作业人员

均经“三级”安全教育培训并考核合格后上岗；

5、贯彻落实工程建设安全生产强制性标准条文，严格并全面落实经审批的施工组织设计和专

项施工方案及其安全技术措施，并按规定做好安全技术交底工作；

6、公司和项目部均按规定分级实施监督检查，及时消除各类事故隐患将按照有关规定及时上

报；

7、加强对施工现场文明施工的管理，教育职工自觉抵制“四乱”行为，现场围墙、大门、冲

洗台、道路硬化、材料堆放、建设立面、临建设及餐饮等均符合文明卫生要求；

8、接受建设行政主管部门及建设、监理、勘察设计和社会相关方的监督，认真对待所提出的

指令或意见、建议，及时消除各类隐患；

9、发生生产安全事故，将按照事故管理规定及时上报建设行政主管部门、地方安全生产监管

部门等有关部门，并积极配合做好事故调查处理工作，决不瞒报或拖延报告。

10、在同一施工现场同时有几个分包单位同时施工时，应服从甲方和监理单位的统一领导。

11、组织管理现场的安全生产工作时，必须服从甲方和监理单位的领导和指挥，接受建设单位

的监督检查。

12、与甲方、监理单位的配合，及时反映施工中存在并需建设单位解决的问题，及时上报施工

进度，每周会同甲方、监理单位汇报和研究施工情况，做到甲方、监理公司满意。

十一、质量保证期内、外的服务承诺

1、保修期内的服务承诺：

（1）保修服务范围：严格按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、
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《工程质量保修书》中的规定执行。对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起

进入工程质量保修阶段。

在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏，我公司将无条

件进行保修.并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（2）保修期限按国家、省、市的有关规定及工程质量保修书执行。

（3）工程保修及服务承诺：我单位对所提供施工自投入使用之日起，严格按照工程总承包合

同有关保修的条款执行；严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周到，随叫

随到；建立回访制,进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见,

并形成回访记录；建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

2、保修期外的服务承诺：

在工程保修期满后,我公司将一如既往进行定期回访，如果工程出现质量问题或由于操作不当

等其他原因造成的问题，我公司本着负责到底和优质服务的宗旨,在酌情收到一定成本费用情况下，

全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用.同时保修期外的维修费用将给予最廉价之

优惠。

十二、我公司承诺在施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，

并承担由此发生的一切费用。

十三、我公司承诺，招标人有权核查我公司在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现我公

司提供了虚假资料，招标人有权对我公司的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若我公司有

幸中标，在评标结果公示期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投

标担保；若在合同实施期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣

除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将我公司以上弄虚作假行为上报省级交通运

输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

十四、信誉承诺：

（1）我公司未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期

内；

（2）我公司未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）我公司未被进入清算程序 ，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）我公司在河南省交通运输厅或交通运输部信用等级评定未被评为D级施工企业；
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（5）我公司在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在

“中国政府采购网”未被列入严重违法失信行为记录名单；

（6）我公司在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单；

（7）我公司及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内没有行贿犯罪行为。

十五、我公司满足法律法规及投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人：河南省中州公路工程有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（六）优惠条件及服务承诺

西峡县公路事业发展中心(招标人名称）：

我公司在此郑重承诺：

我公司的施工工艺、拟投入本项目的机械设备等满足国家关于环保的有关规定；在项目建设过

程中，我公司必定严格按照《河南省公路水运施工扬尘污染防治标准》（豫交文[2016] 436号）文

件和省、市关于大气污染防治和扬尘治理的相关要求，建立扬尘防治责任制和预防扬尘预案，切实

加强施工工地的环境污染防治和扬尘治理工作，落实“三员管理”、“六全施工”和“开复工制度”，

确保施工环保达标。

对安全生产、文明施工的承诺：施工现场的施工安全、文明施工、施工噪音应采取措施满足有

关规定，争创市级安全文明工地，保证不发生各种安全事故，若由我公司的原因告成的任何损失、

处罚全部由我公司承担。

（二）资金保证及连续施工承诺：

（1）我公司承诺中标后，将拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工的连续性。

我公司承诺节假日期间不间断施工，确保按时完工。

（2）工程付款办法，在保证工程顺利进展的前提下，充分尊重业主的意见。

（3）若招标人资金在不到位的情况下保证能够正常连续施工，并按工期及质量要求交工。

（4）工程所需材料由中标人自行采购，购前须经招标人、监理工程师认可，所有材料必须符

合设计要求、国家有关质量标准，有出厂合格证、材质单、质量复试报告等，否则不得进场使用。

（5）我公司将严格做好施工计划，保证机械设备材料提前进场，保证工程顺利进行。

（6）我方保证自行施工完成中标工程，不挂靠、不转包、不出借企业资质。

（三）与业主和监理关系的承诺

（1）中标后施工现场接受监理工程师的全面监理，及时向监理工程师提供各类工程施工信息，

并向招标人和监理免费提供办公和生活用房，办公用具、生活用品、车辆等一切均由我公司承担。

（2）我单位中标后，为了能确保项目实施顺利和有效履行合同，将赋予项目经理一定的职权，

项目经理在工地是最高领导，有工地调动的任意权。

（3）我公司承诺中标后将保证投入的人员及主要设备和试验.仪器严格按照投标文件承诺的人

员进场，如需调换一定先征得招标人的同意。

（4）我方承诺中标后主动组织有关人员配合建设单位搞好拆迁工作。
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（5）在工程施工中，项目配备一定的现代设备，以保证工程做到全程记录，例如数码相机、

摄像机。

（四）其他优惠服务承诺

1、我公司对项目经理、技术负责人的承诺如下：

如果我公司中标，我公司在投标文件中拟定的施工项目经理及主要技术、管理人员，在施工过

程中不经招标人同意不得更换，且保证在施工现场，确保工程质量并按期交付使用。

2、工程保修期服务承诺

如果我公司中标，我公司将在工程保修合同期满后继续提供维修业务，同时配备相应的保修人

员、技术人员，对工程质量维修、维护等问题及时解决处理，可能满足业主的需求。

（五）安全生产文明施工承诺：

（1）认真贯彻执行《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生

产法律法规，坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全企业和项目部安全生产管理体系，并

使之正常有效运转；

（2）按规定设立项目管理班子，并足量配备专职安全生产管理人员，各班组设立兼职安全员，

建立安全生产监督管理网络；

（3）对建设单位支付的安全文明措施费用将足额用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、

安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，决不挪作他用；

（4）加强对进场作业人员的安全教育培训。特种作业人员均做到持有效证上岗；所有作业人

员均经“三级”安全教育培训并考核合格后上岗；

（5）贯彻落实工程建设安全生产强制性标准条文，严格并全面落实经审批的施工组织设计和

专项施工方案及其安全技术措施，并按规定做好安全技术交底工作；

（6）公司和项目部均按规定分级实施监督检查，及时消除各类事故隐患将按照有关规定及时

上报；

（7）加强对施工现场文明施工的管理，教育职工自觉抵制“四乱”行为，现场围墙、大门、

冲洗台、道路硬化、材料堆放、建设立面、临建设及餐饮等均符合文明卫生要求；

（8）接受建设行政主管部门及建设、监理、勘察设计和社会相关方的监督，认真对待所提出

的指令或意见、建议，及时消除各类隐患；

（9）发生生产安全事故，将按照事故管理规定及时上报建设行政主管部门、地方安全生产监
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管部门等有关部门，并积极配合做好事故调查处理工作，决不瞒报或拖延报告。

（10）在同一施工现场同时有几个分包单位同时施工时，应服从甲方和监理单位的统一领导。

（11）组织管理现场的安全生产工作时，必须服从甲方和监理单位的领导和指挥，接受建设单

位的监督检查。

（12）与甲方、监理单位的配合，及时反映施工中存在并需建设单位解决的问题，及时上报施

工进度，每周会同甲方、监理单位汇报和研究施工情况，做到甲方、监理公司满意。

（六）质量保证期内、外的服务承诺

1、保修期内的服务承诺：

（1）保修服务范围：严格按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、

《工程质量保修书》中的规定执行。对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起

进入工程质量保修阶段。

在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏，我公司将无条

件进行保修.并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（2）保修期限按国家、省、市的有关规定及工程质量保修书执行。

（3）工程保修及服务承诺：我单位对所提供施工自投入使用之日起，严格按照工程总承包合

同有关保修的条款执行；严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周到，随叫

随到；建立回访制,进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见,

并形成回访记录；建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

2、保修期外的服务承诺：

在工程保修期满后,我公司将一如既往进行定期回访，如果工程出现质量问题或由于操作不当

等其他原因造成的问题，我公司本着负责到底和优质服务的宗旨,在酌情收到一定成本费用情况下，

全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用.同时保修期外的维修费用将给予最廉价之

优惠。

（七）我公司承诺在施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，

并承担由此发生的一切费用。

（八）投标范围：施工图纸及招标工程量清单范围内的所有内容。

（九）无虚假材料承诺：我公司承诺，招标人有权核查我公司在投标文件中提供的材料，若在

评标期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权对我公司的投标文件作废标处理，并没收其投标
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担保；若我公司有幸中标，在评标结果公示期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权取消其中

标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权从合同价款

或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将我公司以上弄虚作假行

为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

（十）信誉承诺：

（1）我公司未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期

内；

（2）我公司未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）我公司未被进入清算程序 ，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）我公司在河南省交通运输厅或交通运输部信用等级评定未被评为D级施工企业；

（5）我公司在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在

“中国政府采购网”未被列入严重违法失信行为记录名单；

（6）我公司在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单；

（十一）我公司满足法律法规及投标人须知前附表规定的其他情形。

（十二）、其他承诺

（1）我方保证工程质量达到合格标准，竣工时达不到承诺要求愿意交纳工程总造价3%的罚款。

（2）我方保证工程质量达到设计图中的技术要求，并以政府质监部门评定为准，达不到合格

等级标准，我方将自费返工，且将不申请顺延工期。

（3）一旦我方中标，按规定的预计竣工日期提前交付全部工程，2个月内竣工并移交全部工程，

若竣工工期达不到承诺工期，愿意接受贵方的处罚。

（4）保证所用于本工程的材料在使用前经招标人及监理方检验确认，材料的复检按有关文件

执行。所有进场材料保证送检，我方承担检验费用，保证其规格、标准、质量符合设计要求，满足

工程需要，保证工程质量。

投标人：河南省中州公路工程有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（七）项目部成员在岗保证措施

西峡县公路事业发展中心(招标人名称）：

我公司郑重承诺，一旦我公司有幸中标，保证按投标文件的项目负责人、项目总工和其它技术

管理骨干及时到岗到位。承包人擅自更换投标时承诺派出的项目负责人和项目技术负责人的，发包

人有权终止合同。承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失

的，承包人应全额赔偿。如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员或施工过程中承包人提出更

换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后

方可更换。但承包人应按合同约定向发包人承担违约责任。

在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的项目负责人、项目技术负责人和其他主要

负责人等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接

受，且按合同约定承担违约责任。

在施工过程中，承包人的项目负责人、项目技术负责人和其他主要负责人等现场管理人员等因

不可抗力因素造成不能到岗到位的不承担违约责任。（承包人应提供相关证据，经发包人核实）上

述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。

承包人必须保证项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程施工管理。

发包人将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人以上人员没有在现场履行职责，且未向发

包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同约定对承包人进行处罚，其罚款由监理工程

师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。

投标人：河南省中州公路工程有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（八）不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施和便于落实的程度

西峡县公路事业发展中心(招标人名称）：

1、农民工工资保证金的承诺：

如我公司有幸中标，我公司将在招标文件要求的时间内以保函或现金形式（协商确定）向业主

提交中标价的2%农民工工资保障金。

2.不拖欠农民工工资的承诺：

（1）截止本工程开标之日止，我公司无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣农民工工资

的行为。

（2）承建此工程我公司承诺不得存在拖欠或克扣农民工工资。

（3）本次投标中标后，将及时、足额向建设行政主管部门提交农民工工资保障金；

（4）承包此建筑工程项目中若出现拖欠职工工资情况，可由建设行政主管部门从工资保障金

中先划支。

3.不拖欠农民工工资保障措施及便于落实的程度：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，郑重承诺：

（1）按照劳动保障法律法规规定使用农民工，依法与农民工签订劳动合同，执行国家社会保

险、工时制度和加班费支付规定。

（2）实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，支付工资不低于当地最低

工资标准。严禁发放给“包工头”，严禁以实物、有价证券、“饭菜票”等抵付。

（3）假如我公司分包单位使用农民工的，要求分包单位按照第1条规定执行，并负责督促其按

规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工

工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

（4）按规定缴纳工资支付保障金。

（5）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受人力

资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

投标人：河南省中州公路工程有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（九）我公司不存在以下情形的承诺

1.我公司承诺，我公司不存在与本标段相关单位有下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

2.我公司承诺，我公司不存在下列不良状况或不良信用记录：

（1） 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

（5）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人：河南省中州公路工程有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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（十）企业综合能力

对企业技术力量、专业能力、对本项目的合理化建议和本次投标生产组织

安排的说明

一、企业技术力量及专业能力

河南省中州公路工程有限公司的前身是西峡县公路工程公司，成立于1984年。2004年7月成功

改制后，实现了事企分离，成为具有现代化管理模式的股份制企业。经过十余年来的不断努力，公

司迅速走上了以公路工程施工、干线公路养护施工为主，涉足房地产开发等跨行业、跨区域、多元

化经营的集团型综合企业。

公司拥有公路工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包

贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路交通工程(公路安全

设施分项)专业承包贰级、施工劳务不分等级，公司总资产近6亿元，从业总人数超过600人。公司

下辖南阳华兴路桥公司、南阳华岳路桥公司、南阳华鑫公路养护公司、试验检测中心等十余个独立

的实体企业。

公司职工总人数620人，其中专业技术职称有199人，高级工程师4人，中级工程师53人，助理

工程师92人，注册一级建造师10人，二级建造师17人，会计师5人，助理会计师4人，造价师2人，

试验工程师6人，试验员10人。

公司发展至今已拥有日工4000型和2000型沥青混凝土拌合机各一台、ABG摊铺机6台、稳定土拌

合楼8套和灌注桩钻孔机、桥梁预设备、架桥隧道掘进设备、大型吊车、水泥混凝土泵车、挖掘机、

装载机、双钢轮压路机等工程施工机械设备76台（套）及满足质量检测设备126台（套）。

多年来公司以市场为导向，以信誉求生存，以管理求发展，以规模求效益，依靠国家加大基础

设施建设资金投入的良好机遇，立足县域先后完成了G312、G311、G209国道线、G40丹水高速连接

线及S328、S335、S249省道线的改扩建工程，完成了城区迎宾大道、鹳河二桥等标志性工程。近年

来又中标承揽了西峡县城市道路建设PPP项目、312线西峡内乡交界至丁河段公路新建工程对应旧路

处置项目、 S328桑坪镇至三淅高速朱阳关出入口西峡段改建工程等。

同时及时拓展周边县市及省外市场，先后承揽了G212贵州遵义市习水双垭子至习酒公路改扩建

工程（合同1.47亿元）、南阳市南召县省道248线南召县乔端镇至分水岭段公路改建工程施工（合
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同6008.82万元）、南阳市镇平县省道248线镇平徐营至马庄段公路改造工程S248XM-2标（合同

5249.12万元）以及南水北调中线一期工程部分项目等。

公司主要承揽和组织实施县域内及周边省、市国省干线公路建设项目。同时也积极服务于县域

经济建设，彩虹桥、迎宾大道新建道路、滨河大路扩宽改造等一系列西峡标志性工程，我公司都留

下过浓墨重彩的一笔。这些旨在改善民生、提升城市形象、完善基础设施的工程陆续完工，为我公

司展示出了团结拼搏、奉献夺冠的良好形象；赢得广泛的业内赞誉，树立起了一面严把规范科学施

工、突出工程质量、强化安全管理的业内金子招牌；同时赢得了良好的社会信誉和经济效益。在南

阳公路系统工程施工企业中，是改制最早、最彻底、最成功、实力强的的先进典型，属全市交通公

路系统和西峡及周边地区综合能力强的施工企业之一。

公司2007年荣获河南省“安康杯”竞赛优胜企业称号，在全省“10+1”重点项目建设中，被河

南省交通运输厅评为“全省交通重点项目建设先进单位”；连年被县委、县政府授予“年度工业经

济综合工作先进企业”；自2015年至今，连续四年被评为西峡限额以上“五星级企业”；西峡县2018

年度“十佳扶贫企业”等荣誉。

二、对本项目的合理化建议和本次投标生产组织安排

（一）保证工期的合理化建议

1.工程进度计划保证制度管理的原则

为保证工程总体进度计划的顺利完成，首先需在项目部管理体系中重点做好施工进度保障管理

体系的建设，并由进度计划管理人员制定出进度计划管理制度和奖罚办法。

2.工程进度计划保证制度

进度控制的主要方法有：行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度控制，

直接、迅速、有效，但要提倡科学性，防止主观、武断、片面的瞎指挥。进度控制的经济方法，是

指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术方法，就是通过规划、

控制和协调，来保证工期目标的实现。进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济

措施和信息管理措施等。

进度计划的实施监督与调整。在计划实施过程中，对施工队伍实际进度进行跟踪监督。当发现

实际进度滞后于计划进度时，应签发《调度通知》，指令施工队伍采取调整措施。当实际进度严重
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滞后于计划进度时应及时报告项目经理，由项目经理与施工队伍协商采取相应措施。定期（最少一

个月一次）召开工程例会，研究分析影响进度的主要原因，采取相应措施，并督促有关责任方实施。

3.建立进度计划系统：

在总体进度计划的基础框架上，依照业主的具体要求及现场实际情况，分别编制相应的细部进

度计划；将各个细部计划按需要的管理时间进行汇总，形成季度、月、周的进度计划。

4.建立工地例会制度：

定期召开全体参施队伍和对口管理人员参加的工地例会，项目经理部每天召开一次例会，通过

例会统计总结当天工程完成情况，对进度滞后项目分析原因、提出补救措施，同时布置第二天的工

作任务。通过紧紧抓住每天的实际进度来确保每周、每月进度计划的完成。

5.建立工作任务负责制度：

对每个分项工程，都将相应责任落实到具体负责人身上，同时引入奖惩制度，在每项任务布置

时明确奖惩条件，在任务完成后根据完成情况落实奖惩措施，形成激励机制。

6.进度计划管理信息透明化：总体及分项计划上墙公示，明确各项任务的工作计划、实施状况

及任务负责人。

7.材料及物资计划精细化：对应于总体进度计划和分项工程进度计划，在编制总体一次性备料

计划的基础上，进行分项材料计划的编制，切实保证材料设备落实到位。

8.加强内部管理协调：

明确生产、安全、技术、测量、质检、试验、材料等与现场直接相关的各职能部门的工作关系

和工作流程，使每个管理人员对自己的工作做到目标明确，对上明确负责对象、对下明确管理对象、

左右明确各协调部门和工作程序，减少因管理原因造成的误工情况。

（二）降低造价的合理化建议

1.成本控制目标

在确保本工程工期、质量的前提下，通过科学的管理，采用新技术、新工艺等手段，并充分利

用我单位已有的临时设施、部分周转材料、确保既定的预算成本目标的实现，力争降低工程成本。

2.项目成本管理体系

建立、健全以项目经理为首的成本管理体系，以项目主管会计作为项目成本的控制中心，负责
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整个成本管理体系的运转工作。各职能部门积极配合主管会计开展成本管理工作，同时充分发挥主

观能动作用，依据相关专业优势，为降低成本献计献策。完善各项成本制度，确保成本管理有章可

循。建立健全成本责任到人制度、计量验收制度、考勤考核制度等等，并采取得力措施，保证各项

制度运行良好。

3.成本管理制度

工程的施工成本目标使工程实际成本始终控制在合同价范围之内，并保证各项上缴费用。在此

基础上，通过及时、严密有效的成本管理工作力争多获利润，取得较好的经济效益。

（1）成本管理核算形式

工程项目经理部负责对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面管理协调。在预算成本的基

础上实行全额经济承包。项目经理部负责项目的成本归集、核算，竣工决算和各项成本分析。

（2）预算成本

项目预算成本是按照现行山西省相关定额及工程类别取费，并结合具体情况编制，是考核工程

成本的依据，但最终将合同价按费用分解后直接作为项目的预算成本。

（3）计划成本

计划成本是在预算成本的基础上，根据施工组织设计和历年来在单位工程上各项费用的开支水

平、进一步挖掘的可能性、及上级下达的成本降低指标，按照成本组织的内容经分解后组成。

（4）成本控制

成本根据判定的成本目标，执行成本管理程序，对成本形式的每项经营活动进行监督和调整，

使成本始终控制在预算成本活动范围内。通过成本管理程序能够及时发现成本偏差，随即分析原因，

采取措施及时纠正，达到预期的降低成本目的。在计划成本初步确定后，为了保证成本计划的实现，

业务部门按各自职能范围具体落实。外管部门每月按照劳动力计划及其动态曲线，计算人工费，向

项目经理提供人员使用情况报表。

对材料费控制：材料费的控制主要从材料采购单价入手，在市场价格低落时购入或签定材料采

购合同，将因材料市场价格波动引起费用增加，调整施工工艺。

施工控制中的成本控制是通过及时的成本分析，检查各个时期各项费用的使用情况和成本计划

的执行情况，分析节约和超支的原因，从而挖掘成本的潜力。
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4.降低成本的措施

（1）管理节约措施

①根据材料计划用量，用料时间，选择合格的材料供应方，确保材料质高价低，按用料时间进

场，采用公司集中采购，降低材料采购成本。

②建立材料用量台帐，施工管理中严格执行限额取料，把材料节约落实到一袋水泥、一把铁丝

上。

③周转材料进出场认真清点，及时回收，妥善保管，按时进场和出场，节约租赁费用。

④材料进场必须有分批计划和累计数量，控制材料单价成本，施工中严格限额领料，建立节约

用材奖励措施。

⑤合理划分施工段，组织流水段施工。控制劳动力和周转材料投入总规模，提高劳动生产率，

降低施工成本。

⑥加强机械维修保养，提高作业率，既保证进度，又节约费用。

（2）技术节约措施

①做好施工前的准备工作，审好图纸，制定合理的施工方案，避免返工。

②在型钢、钢筋下料中，提前编制材料计划，合理配料。

③模板施工中，通过根据结构构件的不同部位的施工特点进行选型，加强模板的标准化施工，

以加快进度。特别采用定型钢制模板、木胶合原板配备快拆支撑体系、定型柱模施工技术，加快施

工速度，节约工时。特别是成型质量好，砼成型后达到清水面效果。

④采用在混凝土中掺加粉煤灰，利用粉煤灰后期强度的施工技术，一方面可以提高砼的和易性

能，另一方面可节约水泥，从而降低成本。混凝土中采用外加剂，提高混凝土性能，同时降低成本。

墩柱混凝土采用保水养护的方法，可节约用水，同时保证砼的质量。水质脱模剂的应用，确保砼成

型质量，减少模板损耗。

⑤施工中，提高全员的成品保护意识，采取措施，加强成品保护，避免下道工序对上道工序成

品的破坏，对于人为破坏行为，给予重惩。

⑥加大计算机在工程施工中的技术应用，通过实现计算机经理部范围内的局域联网，使技术、

生产、经营、财务、材料部门达到资源共享，提高经理部整体的办公效率，保证资源的统一性，使
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项目管理走向科学、系统、规范化。

（3）材料节约措施

①材料采购货比三家。在施工中加强材料管理，进场各种材料要验收点数、称重或量方。

②加强木材从进场到保管的管理工作，加强木材的周转、节约木材。

③现场开展“修废利旧”活动，利用工程的一些下脚料制造一部分施工工具，如手锤、钢钎、

安全防护栏、木抹子等。

④进场的周转料必须严格按规定码放，使用合理，严禁长料短用、优料劣用，不得随意截断架

子管、钢支架等，不得在钢模板面上开孔和焊接，拆卸模板及脚手架时，不准从高处摔扔，并及时

维修与保养。

（4）其它节约措施

对施工垃圾进行分检，修旧利废，回收有用垃圾再利用。本着质量为本，成本经济，在保证质

量达到要求的同时，通过科学管理、优化方案、推广新工艺、新材料等措施降低成本。

投标人：河南省中州公路工程有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章或签字）

2025 年 10 月 10 日
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