

濮阳市公安局

执法执勤车辆采购项目

验

收

报

告

建设单位：濮阳市公安局警务保障部

实施单位：濮阳利玉丰新能源汽车销售有限公司

验收日期：2025年12月31日

一、验收人员构成和职责分工

本次验收由雷震担任验收小组组长，主持验收全过程。验收小组成员包括市局警务保障部、驻局纪检组、政治部党风政风室、督察审计支队、技术专家及项目建设单位相关人员。各单位职责分工为：

1. 市局警务保障部：负责邀请技术专家，组织协调确保验收顺利进行。

2. 技术专家组：负责对项目完成情况、完成质量、是否符合合同要求做技术鉴定，并出具专家组意见。

3. 项目建设单位：负责总结项目建设、使用和初步验收情况，对专家提出的疑问进行解答，辅助专家组对项目履约质量做出判断。

4. 市局政治部党风政风室：负责验收流程、方式等全过程监督。

5. 市局督察审计支队：负责验收流程、方式等全过程监督。

6. 驻局纪检组：负责验收流程、方式等全过程监督。

二、验收人员签到表

序号	姓名	工作单位	联系电话	备注
专家 组	1	李辉	技侦支队	13903131357
	2	尹磊	政治部	18739370103
	3	张朝	网安支队	8820328
	4			
	5			
监 督 人 员	6			
	7	王培凤		
	8			
采 购 办	9	肖雷	警务保障部	1685929711
	10			
	11			
项 目 建 设 单 位	12			
	13			
	14			

三、验收程序

本次验收为项目正式验收，由项目建设单位申请，市公安局招标采购领导小组采购办组织技术专家、监督人员和其他相关人员参与，出具最终验收结论。验收全过程由市公安局警务保障部主持，验收程序包括：

- (一) 成立专家组，选取专家组组长；
- (二) 项目实施单位汇报项目建设过程；
- (三) 监理单位汇报监理工作情况（如有）；
- (四) 专家组讨论验收方式，包括但不限于查看项目建设资料、实施单位功能演示、实地查看等；
- (五) 专家组就验收过程发现的问题与建设单位、实施单位展开座谈；
- (六) 建设单位、实施单位离场，专家组针对项目整体情况讨论形成一致意见，出具专家组验收结论。

四、验收过程

- (一) 选取专家组组长

经验收小组讨论，决定 王集华 出任本次验收小组专家组组长。

- (二) 验收方式

经专家组讨论，按照本次验收项目性质，决定按以下程序组织验收：

1. 验收方式一： 实地验收。

2. 验收方式二: _____

五、项目内容

序号	产品型号	生产厂家	单位	数量
1	宋 ProDM-i 智驾版 75KM 领先型（按《2004 式警车汽车类外观制式涂装规范》（GA524-2004）标准涂装并加装 LED 长排警灯警报器）	比亚迪股份有限公司	辆	20

六、验收意见及结论

专家组验收意见:

验收合格。

专家组验收结论:

合格

不合格

验收小组组长 (签字):

肖霞

专家组组长 (签字):

张华

专家组成员 (签字):

于磊

张志刚

监督人员 (签字):

王培风

建设单位 (签字):



注: 此验收报告加盖公章后生效