

京港澳廊道绿化提升（一标段、二标段）防护林 绿化养护项目 12 月 15 日未验收情况说明

京港澳廊道绿化提升（一标段、二标段）防护林绿化养护项目，按合同约定 12 月 15 日应对该项目进行验收，但因原施工方移交时苗木补栽未完成，中标养护单位河南洹上村建设工程有限公司还未进场，所以本月未对该项目进行验收，待养护中标单位进场后按合同要求验收。

文峰区住房和城乡建设局

2023 年 12 月 15 日

