

呈报件

常吉朝

呈报单位：邓州市住房和城乡建设局

呈报人：常吉朝

领导批示：



请依规办理。

常吉朝 2023.5.5

邓州市市长审批

同意报批 常吉朝

刘加柱

关于申请将邓州市团结路宋金遗址展示馆给水管网迁移工程（二期）进行财政评审并纳入政府采购的报告

市政府：

根据市委、市政府部署和要求，2023年邓州市住房和城乡建设局对邓州市团结路宋金遗址展示馆给水管网（二期）进行迁移。目前，住建局已委托邓州市国成工程监理有限公司完成该项目工

程预算编制工作，工程预算价为 141.96 万元。为使项目顺利推进，现需财局对邓州市团结路宋金遗址展示馆给水管网迁移工程（二期）预算进行财政评审并纳入政府采购，请市政府研究审核。

特此报告，请批示！

附：邓州市团结路宋金遗址展示馆给水管网迁移工程（二期）
预算清单



邓州市人民政府

市长办公会议纪要

(2023) 57号

12月4日,市委常委、市政府副市长绳应勇在常委楼一楼会议室召开会议,专题研究宋金商业街遗址建设项目资金筹措、手续办理等问题,并形成一致意见。现纪要如下:

会议指出,宋金商业街遗址发掘保护项目,受到社会广泛关注和各级领导的高度重视。近期上级部门将到项目现场进行实地督导验收。此次验收是对邓州政治领悟力、工作执行力的一次重大检验,必须高度重视,严肃对待,认真组织,克服一切困难,保证验收一次通过。

会议决定:一是加强协作,统筹推进。由市委常委、市政府副市长绳应勇牵头,市委常委、宣传部部长、副市长刘红梅及市政府党组成员张伟负责协调具体工作。12月7日前,由国控集团负责支付工程施工资金426.8万元,财政局统计安排设计、审图、鉴定、开馆运营等费用198.18万元。二是线下容缺办理,积极完

善手续。由住建局、自然资源和规划局负责线下容缺办理施工证及不动产证，12月5日前办理完成。三是紧盯难点，强力攻坚。水务集团负责将位于考古二期项目区域内的自来水管迁出，12月20日前完成。古城街道负责于12月底前完成大十字向北路西三户拆迁遗留问题。四是科学包装，保障资金。宋金商业街遗址专项债由文广旅局牵头，国控集团配合，尽快与中原证券对接谋划，确保专项债资金争取到位。

会议要求，各单位要提高政治站位，全力配合各项工作，确保宋金商业街遗址发掘保护项目顺利验收，尽早投入运营。

出席	绳应勇	刘红梅	张 伟
列席	文广旅局		丁如意
	文保中心		赵银平
	财政局		赵纯钢
	督查局		赵永锋
	古城街道		耿 涛
	自然资源和规划局		姚进儒
	住建局		姚洪章
	国控集团		王守东
	水务集团		王胜波

邓州市人民政府办公室

2023年12月8日印发

— 2 —

