

河南省医疗保障局医保数据应用专区项目

终验报告

建设单位：河南省医疗保障局

承建单位：正数网络技术有限公司

监理单位：河南鑫泰工程管理咨询有限公司

2023 年 12 月 18 日

工程建设项目终验报告

工程名称	河南省医疗保障局医保数据应用专区项目	
建设单位	河南省医疗保障局	
承建单位	正数网络技术有限公司	
监理单位	河南鑫泰工程管理咨询有限公司	
验收结论意见： 2023 年 12 月 18 日，河南省医疗保障局组织专家对“河南省医疗保障局医保数据应用专区项目”（以下简称项目）进行终验。专家组听取了建设单位项目情况介绍、承建单位项目实施情况汇报和监理单位的监理工作报告，查阅了项目材料，观看了系统演示，经质询和讨论，形成如下意见： 一、承建单位按照合同约定完成了医保数据应用专区环境搭建，迁移和同步了人员基础信息、单位基础信息、参保信息、缴费信息、待遇结算信息、就诊信息数据等建设内容。 二、上线运行以来，系统稳定正常，符合业务实际需求。 三、项目监理科学规范，进度质量管理到位。 四、验收材料规范齐全，符合终验要求。 综上，专家组同意该项目通过最终验收。		
建设单位：河南省医疗保障局（章） 建设单位代表： 日期：	监理单位：河南鑫泰工程管理咨询有限公司（章） 项目总监：刘育都 日期：2023.12.18	承建单位：正数网络技术有限公司（章） 项目经理：朱俊强 日期：2023.12.18

河南省医疗保障局医保数据应用专区项目 终验意见

2023年12月18日，河南省医疗保障局组织专家对“河南省医疗保障局医保数据应用专区项目”（以下简称项目）进行终验。专家组听取了建设单位项目情况介绍、承建单位项目实施情况汇报和监理单位的监理工作报告，查阅了项目材料，观看了系统演示，经质询和讨论，形成如下意见：


一、承建单位按照合同约定完成了医保数据应用专区环境搭建，迁移和同步了人员基础信息、单位基础信息、参保信息、缴费信息、待遇结算信息、就诊信息数据等建设内容。


二、上线运行以来，系统稳定正常，符合业务实际需求。

三、项目监理科学规范，进度质量管理到位。

四、验收材料规范齐全，符合终验要求。

综上，专家组同意该项目通过最终验收。

专家组组长： 

专家组成员：  

2023年12月18日

河南省医疗保障局医保数据应用专区项目
终验会议专家签到表

序号	姓 名	单 位	职称/职务	身份证号	联系电话	备 注
1						
2	张杰林	省医保价采中心	干部	410306199612280018	15517919628	
3	张 磊	省医保局	高工	180105198006198418	13933715516	
	于明刚	中国电力河南经	高工	410105197311302766	13526722783	

河南省医疗保障局医保数据应用专区项目

终验会议签到表

[illegible]