

王新

第三附属医院河南省临床医学虚拟仿真实验教学国际化示范中心建设设备购置项目政府采购合同履行验收报告

项目名称：第三附属医院河南省临床医学虚拟仿真实验教学国际化示范中心建设设备购置项目

资金来源：教学科研经费 合同金额：179.8228 万元

中标供应商：中电信数智科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：韩绍印、郝园林

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2024年5月14日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财招标采购-2023-805”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由第三附属医院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：
本次验收仪器设备性能合格测试报告不完善，仪器设备的名称、型号规格、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：
完善性能合格测试报告后，予以通过验收。

采购单位项目负责人：王新 采购单位主管领导：李

采购单位监督人：李娟 采购单位签章：第三附属医院

验收工作组签名：韩绍印 马双林 张宽生
郝园林 丁磊 王君丽

中标供应商项目负责人：王新

2024年5月14日

整改报告

项目名称：郑州大学第三附属医院河南省临床医学虚拟仿真实验教学国际化示范中心
建设设备购置项目

项目地点：郑州大学第三附属医院南院区


致：郑州大学、郑州大学第三附属医院

项目已完成相关实施建设工作，并进入使用阶段。在验收过程中审核到部分设备性能测试报告不完善的问题，需要进行进行整改完善。

现已全部完成设备的性能测试报告，结果如下：

附件：

- 1-虚拟讲解人检测报告
- 2-高清全彩 LED 显示屏检测报告
- 3-儿科急救虚实结合急救实训系统检测报告
- 4-移动示教系统检测报告
- 5-小儿骨髓穿刺虚实结合系统检测报告
- 6-虚拟仿真平台检测报告

供货单位（章）：
签字：王强
日期：2024年5月23日

项目单位审核意见：同意 不同意

同意,已审核

项目单位（章）：
签字：王强
日期：2024年5月25日

专家审核意见：同意 不同意

同意

签字：王强
日期：2024年5月26日