

验收邀请单



拟定于 2024 年 1 月 5 日对 兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（四批）第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学附属工程 进行检查验收，特邀请业主：兰考县教育体育局，兰考县闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学，监理单位：开大工程咨询有限公司，施工方：河南强健建筑工程有限公司，均指派相关技术人员参加。



2024 年 1 月 4 日

兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（四批）第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学附属工程 验收方案

一、工程实施情况

兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（四批）第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学附属工程，已经全部施工完成。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（四批）第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学附属工程实际完成情况，兰考县教育局、兰考县闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学、监理单位、施工方依照工程量清单和参数清单对兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（四批）第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学附属工程验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为 2022 年 1 月 5 日当天。

四、确定验收人员

项目验收组由验收小组 5 人验收，验收小组包含：监理单位 / 人，施工项目所在学校 / 人，计财股人员 / 人，监察室 / 人，验收小组组长 / 人（计财股人员）。

2022 年 1 月 5 日

兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目
(四批) 第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学
附属工程验收报告

兰考县教育体育局、兰考县闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学、监理单位、施工方对兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目(四批)第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学附属工程进行了竣工验收。现将验收结果汇报如下:

一、工程实施情况

兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目(四批)第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学附属工程。已经全部施工完成。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目(四批)第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学附属工程实际完成情况,兰考县教育体育局、兰考县闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学、监理单位、施工方依照工程量清单和参数清单对兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目(四批)第一标段闫楼乡郭庄小学、仪封乡马庄小学附属工程验收。数量和质量参数全部合格。

三、验收时间

验收时间为 2024 年 1 月 5 日当天。当天验收完成。

四、验收人员

项目验收人员由验收小组 5 人验收,验收小组包含:监理单位 1 人,施工项目所在学校 1 人,计财股人员 1 人,监察室 1 人,验收小组组长 1 人(计财股人员)。验收人员全部在场。

2024 年 1 月 5 日

兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（四批） 竣工验收表

采购单位	兰考县教育体育局	项目实施公司	河南强健建筑工程有限公司
项目名称	兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（四批） 第一标段		项目编号： 
开工日期	2023.7.8	申请验收日期	2024.1.6
验收日期	2024.1.15		
采购合同金额	839000.00 元		
采购项目内容	窗、地砖、教室地面等		
验收情况	验收标准：	图纸施工	
	验收结论：	合格	
验收小组成员	监理单位	签字：宋梅梅	公章： 
	项目学校	签字：苗茂整	公章： 
	项目学校	签字：李宇	公章： 
	计财股	签字：孔道	公章： 
	监察室	签字：曹阳	公章： 
	资产科	签字：	公章：
	验收小组组长	签字：张尚	
主管局领导签字：			局公章：
备注：			