

验收邀请单

拟定于 2024 年 6 月 14 日对 兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（第三批）第六标段项目 进行检查验收，特邀请业主 兰考县教育体育局，监理 中豫建设工程咨询有限公司 两个单位指派相关技术人员参加。



2024 年 6 月 13 日

兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目 (三批) 第六标段验收报告

兰考县教育体育局和施工方对对 兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目 (三批) 第六标段项目 进行了竣工验收。现将验收结果汇报如下：

工程实施情况兰考县兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目 (三批) 第六标段项目实施内容济阳学校维修改造项目 已经全部施工完成。

检查验收方法为全面掌握兰考县 济阳学校维修改造项目 项目实际完成情况，兰考县教育体育局和施工方依照工程量清单和设计图纸对兰考县 济阳学校维修改造项目 实施内容进行验收，工程质量合格。

一、确定验收时间

验收时间确定为 2024 年 6 月 14 日当天

二、确定验收人员项目

项目验收小组由 5 人组成，验收小组包含：监理公司 1 人；项目学校 1 人；计财股 2 人；监察室 1 人；资产科 0 人。验收小组组长为计财股人员。



兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目 (三批) 第六标段验收方案

一、工程实施情况

兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目(三批)第六标段实施内容:济阳学校维修改造项目。

二、检查验收方法

为全面掌握兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目(三批)第六标段项目实际完成情况,兰考县教育局和施工方依照工程量清单和参数清单对兰考县 2022 年城乡义务教育经费保障机制项目(三批)第六标段项目施工质量进行验收。

三、确定验收时间

验收时间确定为 2024 年 6 月 14 日当天

四、确定验收人员项目

项目验收小组由 5 人组成,验收小组包含:监理公司 1 人;项目学校 1 人;计财股 2 人;监察室 1 人;资产科 0 人。验收小组组长为计财股人员。



2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（第三批）

竣工验收表

采购单位	兰考县教育体育局		项目实施公司	河南云行环境产业有限公司
项目名称	2022 年城乡义务教育经费保障机制项目（第三批）第六标段			项目编号: 41060101010000000000000000000000
开工日期	2023.2.9	申请验收日期	2024.6.13	验收日期: 2024.6.14
采购合同金额		1726634.07 元		
采购项目内容		附属工程		
验收情况	验收标准: 按照图纸施工要求			
	验收结论: 合格			
验收小组成员	监理单位	签字: 张文明	公章: 航海路	
	项目学校	签字: 陈昭根	公章: 兰考县教育体育局	
	计财股	签字: 郭广进	公章: 兰考县教育体育局	
	监察室	签字: 朱明	公章: 兰考县教育体育局	
	资产科	签字:	公章: 兰考县教育体育局	
	验收小组组长	签字: 王志刚	公章: 兰考县教育体育局	
主管局领导签字: [Signature]			局公章: [Stamp]	
备注:				