

合同补充协议

甲方：漯河技师学院

乙方：河南省望安建筑工程有限公司

甲乙双方于2022年12月15日签订《漯河技师学院新校区消防高位水箱、消防泵采购项目合同》，采购项目编号：漯采磋商采购-2022-170，原合同金额为1655366.00元，因现场变化需要增加部分材料，甲乙双方经友好协商，对原合同进行补充，使之变的更加完善，对此补充协议内容如下：


1. 增加材料：图书馆屋面高位水箱间真石漆、消防水池给水管及管件、消防控制室应急照明等（后附增加材料及安装费用清单）。

2. 增加金额人民币（大写）：叁万玖仟叁佰壹拾贰元（¥39312.00元）。

3. 货款支付、质量保证金按原合同执行。

本协议签订后将于原先甲乙双方签订的合同共同产生法律效应，甲乙双方承诺均已知晓合同内容及本次补充协议内容，并承诺为此承担各自的义务及相关法律责任。

本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起正式生效。

甲方（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

签订日期：2023.5.11



乙方（公章）：
法定代表人或委托人签字：侯友华

签订日期：2023.5.11

增加材料及安装费用清单

序号	项目	单价 (元)	数量	总价 (元)	备注
1	高位水箱间真石漆	145 元/m ²	203.21 m ²	29465.45	
2	消防水池给水				
	DN100 钢丝网骨架管	362.1 元/根	1 根	362.1	
	DN150*DN100 异径三通	217 元/个	1 个	217	
	安装费	280 元/个 (人工)	2 个	560	
3	DN150 管道与 DN350 管道对接				
	DN350 钢丝网骨架管	336.11 元/米	1 米	336.11	
	DN350 电熔法兰	360 元/个	1 个	360	
	DN350*DN150 异径三通	850 元/个	1 个	850	
	DN150 电熔法兰	150 元/个	2 个	300	
	DN150 电熔弯头	217 元/个	1 个	217	
	DN150 电熔三通	217 元/个	1 个	217	
	DN150 闸阀	544.78 元/个	1 个	544.78	
	安装费	280 元/个 (人工)	6	1680	
4	控制室应急照明				



	应急灯	189.53 元/个	2 个	379.06	
	安全出口	189.5 元/个	1 个	189.5	
	照明灯 (备用照明)	140 元/个	4 个	560	
	开关	10 元/个	1 个	10	
	电线 WDN. RVSP-2x1.5 mm ²	3.9 元/米	50 米	195	
	KBG 线管 DN16	3.5 元/米	50 米	175	
	安装费	280 元/个 (人工)	2 个	560	
5	2#4#应急照明控制线				
	WDZN. RVSP-2x1.5 mm ²	3.9 元/米	260	1014	
	安装费	280 元/个 (人工)	4 个	1120	
合计： 39312.00 元					

05810012