

## 关于罗山县特殊教育学校区域性特殊教育资源中心设备购置 项目验收的情况说明

2024年7月2日罗山县特殊教育学校组织相关人员及专家对罗山县特殊教育学校区域性特殊教育资源中心设备购置项目进行验收，在验收过程中，北京智康博睿科技有限公司所提供的部分货物不满足招标文件、投标文件中技术参数要求，我校已将整改情况通报给北京智康博睿科技有限公司，该公司承诺重新更换部分货物，待该公司将部分货物送到并安装调试之后，我校将重新组织相关人员及专家进行验收。

