

西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目

招标编号：西峡政采公开-2023-91

投标文件

投 标 人： 西峡县刘巷建筑有限责任公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 張永福 （签字）

2024 年 1 月 17 日

目 录

一、投标函及投标函附录	1
(一) 投标函	1
(二) 投标函附录	2
二、法定代表人身份证明	3
三、授权委托书	4
四、投标承诺函	13
五、已标价工程量清单	14
六、投标承诺书	85
(一) 投标人报价承诺书	85
(二) 拟投入本工程的主要施工设备表	86
(三) 目标承诺书(工期、质量、安全等)	87
(四) 确保连续施工承诺	88
(五) 不拖欠农民工工资承诺	89
(六) 反商业贿赂承诺书	90
七、潜在投标人信用记录的查询(网页截图)	91
八、施工组织设计(暗标)	93
九、资格审查资料	94
(一) 投标人基本情况表	94
(二) 近三年财务状况	100
(三) 近三年完成的类似项目情况表	167
(四) 正在施工的和新承接的项目情况表	193
(五) 近年发生的诉讼及仲裁情况	194
(六) 主要项目管理人员简历表	195
(七) 中小企业声明函	258
十、其他材料	259
(一) 项目部成员在岗保证措施	259
(二) 质量工期承诺及措施	261
(三) 不拖欠农民工工资承诺及措施	262
(四) 优惠条件承诺	263
(五) 近期完税证明	265
(六) 企业荣誉	267

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

1、我方已仔细研究了 西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：肆佰肆拾伍万贰仟伍佰壹拾玖元壹角壹分（¥：4452519.11元）的投标总报价，其中：安全文明施工措施费（大写）玖万叁仟陆佰玖拾壹元贰角柒分（¥93691.27元）；规费（大写）捌万叁仟陆佰柒拾玖元肆角捌分（¥83679.48元）；税金（大写）叁拾陆万柒仟陆佰叁拾玖元壹角玖分（¥367639.19元）。工期 90 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格。

2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。

3、随同本投标函递交投标承诺函一份。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部门。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

6、无（其他补充说明）

投标人：西峡县刘巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法人代表或委托代理人：張永福（签字或盖章）

2024 年 1 月 17 日

(二) 投标函附录

工程名称	西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目				
投标单位	西峡县刘巷建筑有限责任公司				
投标总报价（元）	大写：肆佰肆拾伍万贰仟伍佰壹拾玖元壹角壹分¥：4452519.11 元 其中： 1、安全文明施工费： 人民币（大写）：玖万叁仟陆佰玖拾壹元贰角柒分元； RMB¥：93691.27 元 2、规费： 人民币（大写）：捌万叁仟陆佰柒拾玖元肆角捌分元； RMB¥：83679.48 元 3、税金：人民币（大写）：叁拾陆万柒仟陆佰叁拾玖元壹角玖分元； RMB¥：367639.19 元 以上 1、2、3 项足额计取，不得优惠				
投标质量	合格				
投标工期	90 日历天				
项目经理（项目负责人）	乔阳	资格等级	二级注册建造师	证书编号	豫 241181832629
投标有效期	60 日历天				
备注					

投标人：西峡县刘巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法人代表或委托代理人：张永福（签字或盖章）

2024 年 1 月 17 日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：_____西峡县刘巷建筑有限责任公司_____

单位性质：_____有限责任公司（自然人投资或控股）_____

地 址：_____西峡县城建设西路_____

成立时间：_____1992_____年_____12_____月_____16_____日

经营期限：_____2008年08月21日至2042年08月20日_____

姓 名：_____张永福_____性 别：_____男_____

年 龄：_____60_____职 务：_____总经理_____

系_____西峡县刘巷建筑有限责任公司_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证



投标人：_____西峡县刘巷建筑有限责任公司_____（盖单位章）

_____2024_____年_____1_____月_____17_____日

三、授权委托书

本人张永福（姓名）系西峡县刘巷建筑有限责任公司（投标人名称）的法定代表人，现委托乔阳（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明（包括身份证、养老保险及劳动合同复印件）



委托代理人养老保险

表单验证号码60329597335046b6a82fbc0f504ea85e



河南省社会保险个人权益记录单
(2023)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	411330198912301577		
社会保障号码	411330198912301577		姓 名	乔阳	性别	男
联系地址				邮政编码	474500	
单位名称	西峡县刘巷建筑有限责任公司			参加工作时间	2012-09-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	31094.12	3354.24	0.00	126	3354.24	34448.36
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2012-09-01	参保缴费	2023-02-01	参保缴费	2023-02-09	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3409	●		-		-
02	3409	●		-	3409	-
03	3409	●	3409	●	3409	-
04	3409	●	3409	●	3409	-
05	3409	●	3409	●	3409	-
06	3409	●	3409	●	3409	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3579	●	3579	●	3579	-
说明： 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。						
数据统计截止至： 2023.12.27 16:00:26 打印时间：2023-12-27						

委托代理人劳动合同

编号 041

劳 动 合 同 书



甲方 西峡县刘集镇教育体育局 性质 有限责任
地址 西峡县城关镇洛河段
乙方 乔阳 性别 男 出生 1989 年 12 月
现住址 河南省西峡县城关镇北关村
身份证号码 411330198912301577

间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的，其工作时间按照国家有关规定执行。

2、甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。

3、在国家法定节假日期间，甲方应按国家规定安排乙方休假。

第五条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。

其支付时间为：每月30日前

2、甲方支付乙方工资报酬的标准和办法为_____。

按基本工资+绩效工资+效益工资
每月工资不低于500元

3、乙方试用期临时生活待遇每月为_____元。

4、甲方支付给乙方的工资报酬不得违背省政府的最低工资规定。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、甲方在乙方完成劳动定额或工作任务后，根据需要安排乙方在法定标准工作时间以外工作的，其劳动报酬应按国家有

关规定执行。

7、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第六条 保险福利

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费(养老、失业、医疗、工伤、女工生育等保险)。

双方解除、终止本合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方因工负伤或患职业病，或因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期待遇，按国家和地方有关规定执行。

4、乙方应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第七条 劳动纪律

1、甲方应当制定健全内部规章制度和劳动纪律，内部规章制度和劳动纪律不得违背国家有关法律、法规、规章。

2、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

3、乙方违反规章制度和劳动纪律的，甲方有权依法给予行政处分。

第八条 劳动合同的终止

- 1、本合同期限届满应即终止执行；
- 2、签订无固定期限劳动合同的乙方达到法定退休年龄的应即终止执行；
- 3、本合同中双方约定的终止条件出现，应即终止执行。约定的条件应在本合同约定事项中写明。

第九条 劳动合同变更

具有下列情形之一的，双方可以协商变更合同的有关内容：

- (1) 甲方转产、调整生产（工作）任务的；
- (2) 本合同所依据的法律、法规、规章、政策已经修改的；
- (3) 由于不可抗力致使本合同无法履行的；
- (4) 乙方身体条件发生重大变化致使本合同无法履行的；
- (5) 合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。

第十条 劳动合同解除

- 1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
- 2、乙方具有下列情形之一的，甲方可以随时解除本合同：
 - (1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；
 - (2) 严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
 - (3) 严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；

-6-

- (4) 被依法追究刑事责任的。

3、具有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但应当提前三十日以书面形式通知乙方：

(1) 乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过甲方培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；

(3) 双方不能依据本合同第九条规定就变更合同达成协议的。

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，经提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动行政部门报告后，可以解除本合同。

5、乙方具有下列情形之一的，甲方不得依据本合同第十条第三款、第四款的规定解除本合同：

- (1) 患病或负伤，在规定医疗期内的；
- (2) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
- (3) 法律、法规规定的其他情形。

6、乙方患职业病或因工负伤，医疗终结，经县以上劳动鉴定委员会确认完全或部分丧失劳动能力的按国家有关规定办理。不得依据本合同第十条第三款、第四款解除本合同。

-7-

7、乙方解除劳动合同应提前三十日以书面形式通知甲方，但具有下列情形之一的，乙方可以随时解除本合同：

- (1) 在试用期内的；
- (2) 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
- (3) 甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

第十一条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

乙. 3. 若故意拖欠工资, 乙方有权要求. 乙方

多损失, 甲方有义务. 乙方已向乙方要求赔偿.



第十二条 经济补偿和违约责任

1、甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时应按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的，应当按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》和《违反规定订立和解除劳动合同的赔偿办法》的规定，给予乙方经济补偿和赔偿：

- (1) 克扣或者无故拖欠乙方工资的；
- (2) 拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的；
- (3) 低于当地最低工资标准支付乙方工资的；
- (4) 解除劳动合同后，未按照国家规定给予乙方经济补偿的；
- (5) 违反国家对女职工和未成年工的保护规定，侵害其合法权益造成损害的；

(6) 甲方违反法律、法规规定的条件解除劳动合同，对乙方造成损害的。

3、乙方违反法律、法规规定的条件解除本合同或者违反本合同中约定的保密事项，对甲方造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任。

偿责任。

第十三条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁，也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第十四条 本合同中乙方的各种待遇如低于本单位集体合同规定标准的，按集体合同执行。

第十五条 本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十六条 本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方（盖章）

乙方（签章）

法定代表人或委托

签订时间：

代理人（签章）

2007 年 1 月 1 日

鉴证机关（盖章）

鉴证人：李强 签章

鉴证时间 年 月 日



投 标 人： 西峡县刘基建筑有限责任公司 （盖单位章）

法定代表人： 張永福 （签字）

身份证号： 412923196307151655

乔阳

委托代理人： _____ （签字）



身份证号： 411310198912301577

2024 年 1 月 17 日

备注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件的，则不需提交授权委托书

四、投标承诺函

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司因参加 西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目（项目名称）投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价 2%（最高不超过 80 万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人： 西峡县刘巷建筑工程有限公司

法定代表人（或授权委托人）： 張永福

2024 年 1 月 17 日

五、已标价工程量清单



投 标 总 价

招 标 人： 西峡县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造

投 标 总 价 (小写)： 4,452,532.11

(大写)： 肆佰肆拾伍万贰仟伍佰壹拾玖元壹角壹分

投 标 人： 西峡县刘巷建筑有限责任公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 张永福 張永福
(签字或盖章)

编 制 人： 郝双林



时 间： 年 月 日

扉-3

总 说 明

工程名称：西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造

第 1 页 共 1 页

1. 本工程量清单及招标控制价根据2023年9月南阳科颖建筑设计有限责任公司设计的《西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造》图纸、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、河南2016《市政工程预算定额》计算；
2. 主要材料价格为市场暂定价；
3. 以上如与实际不符，请依实调整。



表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3593120.04	
1.1	道路	2921976.85	
1.2	雨水	452982.25	
1.3	路灯	129860.04	
1.4	电信	88300.9	
2	措施项目	108080.4	
2.1	其中：安全文明施工费	93691.27	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	14389.13	
3	其他项目	300000	—
3.1	其中：1) 暂列金额	300000	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	83679.48	—
4.1	定额规费	83679.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	4084879.92	
6	增值税	367639.19	—
7	含税工程造价合计	4452519.11	
投标报价合计=1+2+3+4+6		4,452,519.11	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造 标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		道路					2921976.85	
1	041001001002	拆除路面	砼路面拆除	m2	8621.77	33.8	291415.83	
2	040103002012	余方弃置	运原路面废渣5KM	m3	2155.44	32.68	70439.78	
3	040101001002	挖一般土方	原砼路面下土方挖除、外运后整平、压实	m3	2227.62	14.75	32857.4	
4	040101001003	挖一般土方	原砼路面下土石挖除、外运后整平、压实	m3	556.91	26.15	14563.2	
5	040103002013	余方弃置	1. 废料品种:原土 2. 运距:5km内	m3	2784.53	16.42	45721.98	
6	041001001003	拆除院墙及路面附属物	拆除院墙及路面附属物	项	1	21102.43	21102.43	
7	040202011002	碎石	30cm厚级配碎石	m2	8621.77	57.33	494286.07	
8	040203007002	水泥混凝土	1、25cm厚C30混凝土路面	m2	3671.77	130.17	477954.3	
9	040203007003	水泥混凝土	1、22cm厚C25混凝土路面	m2	4950	113.64	562518	
10	040203004002	封层	1. 材料品种:乳化沥青下封层 2. 喷油量:0.9L/m²	m2	4950	6.15	30442.5	
11	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:乳化透层沥青 2. 喷油量:1.5L/m²	m2	4950	3.43	16978.5	
12	040203006004	沥青混凝土	4CM中粒式沥青混凝土AC-16C	m2	4950	72.32	357984	
13	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层 2. 喷油量:1.5L/m²	m2	6100	1.37	8357	
14	040203006005	沥青混凝土	3CM细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	m2	4950	59.57	294871.5	
15	040203006006	沥青混凝土	5CM细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	m2	1150	99.28	114172	
16	040205006002	标线	1. 工艺:热熔漆 2. 线型:实线、分界虚线	m2	440.51	40.5	17840.66	
本页小计							2851505.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造 标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	040402018001	施工缝	1. 类别:拉杆式纵向施工平缝 2. 材料品种、规格:宽3-8mm, 深40mm, 填聚沥青胶泥; 拉杆Φ16@800长800	m	1674.35	24.92	41724.8	
18	040402017001	横向变形缝	1. 类别:无筋缩缝 2. 材料品种、规格:宽3-8mm, 深60mm, 填聚沥青胶泥	m	1690	17.01	28746.9	
		分部小计					2921976.85	
		雨水					452982.25	
1	040501001003	混凝土管	1. 规格:Φ1500mm 2. 接口方式:承插接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	481	318.33	153116.73	
2	040504002004	混凝土井	Φ1500圆形混凝土雨水检查井(装配式), 井均深1.71m, 详见图集06MS201-5-21-23	座	13	3359.21	43669.73	
3	060212017003	金属网(塑料网、编织网)	1. 类型:窨井盖防坠落网	个	13	84.51	1098.63	
4	040504009002	雨水口	砖砌雨水口—06MS201-8-9	座	26	753.27	19585.02	
5	040501004006	塑料管	1. 规格:DN200 2. 材质: HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 3. 连接形式:热熔连接 4. 铺设深度:详见图纸高程图 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	195	72.97	14229.15	
6	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	1168.47	13.38	15634.13	
7	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5Km内	m ³	1168.47	14.65	17118.09	
本页小计							334923.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造 标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040103001010	回填方	1. 填方材料品种：中粗砂回填由管底至路面结构层	m3	664.26	223.28	148315.97	
9	040305001003	垫层	管底中粗砂垫层	m3	156.49	256.98	40214.8	
		分部小计					452982.25	
		路灯					129860.04	
1	040805001004	常规照明灯	1. 名称：双臂路灯 2. 灯杆材质、规格：杆高12m 3. 光源数量：截光型LED灯具，150W 4. 附件配置：附属套保护罩、电源、基座	套	16	3190.09	51041.44	
2	040804001003	配管	1. 材质：PVC-U 2. 规格：80mm 3. 配置形式：埋地敷设	m	480	40.57	19473.6	
3	040803001005	电缆	1. 型号：VV-5*10 2. 敷设方式、部位：水平电缆埋地穿管	m	480	52.12	25017.6	
4	040806002001	接地母线	1. 材质：-40*4接地扁钢	m	16	44.95	719.2	
5	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 路灯基础：（含模板）	m3	14.34	617.61	8856.53	
6	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	60.1	13.38	804.14	
7	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	230.4	13.38	3082.75	
8	040103001015	回填方	1. 填方材料品种：原土 2. 填方粒径要求：详见图纸 3. 填方来源、运距：原土	m3	207.76	21.09	4381.66	
9	040103001009	回填方	回填砂，详见图纸	m3	68.4	223.26	15270.98	
本页小计							317178.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造 标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5Km内	m3	82.74	14.65	1212.14	
		分部小计					129860.04	
		电信					88300.9	
1	040804001004	配管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 配置形式:埋地敷设	m	490.74	68.23	33483.19	
2	030411001001	配管-支管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 配置形式:埋地敷设	m	75	68.23	5117.25	
3	040205001001	人孔井	小型直通型人孔井, 详见图纸和图集12YD9 P128-130, 井深暂按1m	座	11	820	9020	
4	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	173.12	13.38	2316.35	
5	040103001016	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂	m3	121.41	223.26	27106	
6	040305001004	垫层	管底中粗砂垫层	m3	33.94	256.98	8721.9	
7	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5Km内	m3	173.12	14.65	2536.21	
		分部小计					88300.9	
		措施项目					14389.13	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台·次	1	4454.33	4454.33	
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 履带式 推土机 90kW以内	台·次	1	3512.63	3512.63	
3	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 压路机	台·次	1	1512.59	1512.59	
4	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 沥青混凝土摊铺机	台·次	1	4909.58	4909.58	
本页小计							103902.17	
合 计							3607509.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



第 1 页 共 52 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 标段： 第 2 页 共 52 页

项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2155.44		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-ZB1	弃土外运 10km以内 实际运距(km):5	1000m ³	0.001			30022.05	2664.44			30.02	2.66
人工单价				小计					30.02	2.66	
				未计价材料费							
清单项目综合单价											
32.68											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		




综合单价分析表

工程名称：西峡县秦凤路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段： 挖一般土方 第 3 页 共 52 页

项目编码		040101001032		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		2227.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-46	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m3	0.1	22.21		46.09	6.26	2.22		4.61	0.62				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.0333	39.66		137.72	41.58	1.32		4.59	1.39				
人工单价				小计					3.54		9.2	2.01			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
14.75															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

[illegible]

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




标段:

清单项目综合单价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

表-09



标段:

清单项目综合单价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段：水泥混凝土 第 8 页 共 52 页

项目编码		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	3671.77	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
2-3-52 + 2-3-54	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度24cm 实际厚度(cm):25 换为【预拌混凝土C30】	100m2	0.01	1933.84	10135.76		947.28	19.34	101.36	9.47
人工单价		小计				19.34	101.36	9.47		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价				130.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水			m3	0.0358	3.6	0.13			
	钢模板			kg	0.0663	4.8	0.32			
	电			kW·h	0.0908	0.7	0.06			
	铁件 综合			kg	0.083	4.26	0.35			
	脱模剂			kg	0.0194	1.79	0.03			
	预拌混凝土 C30			m3	0.255	390	99.45			
	其他材料费					-	1.01	-		
	材料费小计					-	101.35	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表


工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段：水泥混凝土 第 9 页 共 52 页

项目编码	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4950					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-51 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度22cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1801.67	8681.05		881.52	18.02	86.81		8.81
人工单价				小计				18.02	86.81		8.81
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				113.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水		m3	0.0319	3.6	0.11					
	钢模板		kg	0.0591	4.8	0.28					
	电		kW·h	0.0792	0.7	0.06					
	铁件 综合		kg	0.077	4.26	0.33					
	脱模剂		kg	0.0126	1.79	0.02					
	预拌混凝土 C25		m3	0.224	380	85.12					
	其他材料费				-	0.89	-				
	材料费小计				-	86.81	-				


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

[illegible]


注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。




注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



第14页 共52页

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	4950
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段： 第 17 页 共 52 页

项目编码		项目名称		施工缝		计量单位	m	工程量	1674.35	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-1-947 换	施工缝 聚氯乙烯胶泥 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m	0.01	1074.46	331.29		296.16	10.74	3.31	2.96
9-1-55 换	道路传力杆制作安装 不带套筒 换为【钢筋HRB400 φ16】	t	0.0013	1287.82	4087.7	26.96	668	1.67	5.31	0.87
人工单价			小计					12.41	8.62	3.83
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
24.92										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.0002	3.6				
	砂子 中粗砂			m3	0.0006	130	0.08			
	水泥 32.5			t	0.0003	350	0.1			
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.8332	2.93	2.44			
	牛皮纸			m2	0.5323	1.2	0.64			
	钢筋 HRB400 φ16			kg	1.3325	3.988	5.31			
	其他材料费					-	0.05	-		
材料费小计					-	8.62	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 标段： 第 18 页 共 52 页

项目编码		项目名称		横向往形缝		计量单位	m	工程量	1690	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
5-1-947 换	施工缝 聚氯乙烯胶泥 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m	0.01	1074.46	331.29		296.16	10.74	3.31	2.96
人工单价			小计					10.74	3.31	2.96
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水		m3	0.0002	3.6					
	砂子 中粗砂		m3	0.0006	130	0.08				
	水泥 32.5		t	0.0003	350	0.1				
	聚氯乙烯胶泥		kg	0.8332	2.93	2.44				
	牛皮纸		m2	0.5323	1.2	0.64				
	其他材料费				-	0.05	-			
材料费小计				-	3.31	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段：混凝土管 第 19 页 共 52 页

项目编码	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	481					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	2538.12		758.56	694.43	25.38		7.59	6.94
5-1-820 换	管道闭水试验 管径800mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑水泥砂浆 M7.5】	100m	0.01	690.55	385.25	0.54	168.18	6.91	3.85	0.01	1.68
人工单价				小计				32.29	3.85	7.6	8.62
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				265.97			
清单项目综合单价							318.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水		m3	0.5577	3.6	2.01					
	砂子 中粗砂		m3	0.0014	130	0.19					
	标准砖 240*115*53		千块	0.0029	450	1.31					
	水泥 32.5		t	0.0004	350	0.14					
	镀锌铁丝 φ3.5		kg	0.0068	5.18	0.04					
	焊接钢管 DN40		m	0.0003	13.08						
	橡胶管 综合		m	0.015	4.4	0.07					
	钢筋混凝土承插Ⅱ管 管径800mm以内		m	1.01	263.34	265.97					
	其他材料费				-	0.09	-				
材料费小计				-	269.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段： 混凝土井 第 20 页 共 52 页

项目编码	项目名称			混凝土井	计量单位	座	工程量	13			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-58 换	圆形雨水检查井 混凝土 井 内径1500mm 适用管径 800~1000mm 井深2.4m 换 为【砌筑水泥砂浆 M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2.5】	座	1	861.01	2227.01	34.1	237.09	861.01	2227.01	34.1	237.09
人工单价				小计			861.01	2227.01	34.1	237.09	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价									3359.21		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	水			m3	2.0677	3.6	7.44				
	电			kW·h	1.688	0.7	1.18				
	预拌混凝土 C30			m3	0.091	390	35.49				
	预拌混凝土 C25			m3	2.698	380	1025.24				
	砂子 中粗砂			m3	0.1969	130	25.59				
	塑料薄膜			m2	72.057	0.26	18.73				
	标准砖 240*115*53			千块	0.283	450	127.35				
	塑钢爬梯			kg	6.06	6.29	38.12				
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.49	18.29	8.96				
铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	780	780					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



第21页 共52页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

表-09



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段： 第 22 页 共 52 页

项目编码		060212017033		项目名称		金属网(塑料网、编织网)		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借3-66 换	防坠网安装	付	1	7.2	60.09		17.22	7.2	60.09		17.22			17.22	
人工单价				小计				7.2	60.09		17.22			17.22	
87.1元/工日				未计价材料费			84.51								
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	不锈钢螺栓			100个	0.08	600	48								
	冲击钻头 φ20			个	0.125	10	1.25								
	防坠网			个	1	9.2	9.2								
	其他材料费					-	1.64	-							
	材料费小计					-	60.09	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段：雨水口 第 23 页 共 52 页

项目编码		040504009032		项目名称		雨水口		计量单位		座		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-3-510 换	砖砌雨水进水井 单平算 (680*380) 井深1m 换为【 砌筑水泥砂浆 M7.5】 换为 【水泥砂浆 1:2.5】 换为 【水泥砂浆 1:3】	座	1	273.8	264.79	0.68	73.01	273.8	264.79	0.68	73.01				
人工单价				小计				273.8	264.79	0.68	73.01				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			140.99								
清单项目综合单价															
753.27															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	水			m3	0.2884	3.6	1.04								
	电			kW·h	0.103	0.7	0.07								
	砂子 中粗砂			m3	0.1846	130	24								
	塑料薄膜			m2	3.815	0.26	0.99								
	标准砖 240*115*53			千块	0.371	450	166.95								
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.347	18.29	6.35								
	水泥 32.5			t	0.0461	350	16.15								
	预拌混凝土 C15			m3	0.134	360	48.24								
	铸铁平算 单平算 (680*380)			套	1	140.99	140.99								
	其他材料费					-	1.01	-							
材料费小计					-	405.79	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段： 第 24 页 共 52 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	195				
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-336	塑料管安装(电熔连接) 管外径200mm以内	10m	0.1	70.14	0.32	10.84	17.23	0.03	1.08	1.73
5-1-818 换	管道闭水试验 管径400mm以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 换为【砌筑水泥砂浆 M7.5】	100m	0.01	294.59	107.1	0.16	72.19	1.07		0.72
人工单价				小计			9.96	1.1	1.08	2.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			58.38			
清单项目综合单价							72.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水		m3	0.143	3.6	0.51				
	砂子 中粗砂		m3	0.0005	130	0.07				
	标准砖 240*115*53		千块	0.0007	450	0.32				
	水泥 32.5		t	0.0001	350	0.05				
	破布		kg	0.0047	6.19	0.03				
	三氯乙烯		kg	0.0002	11.7					
	镀锌铁丝 φ 3.5		kg	0.0068	5.18	0.04				
	焊接钢管 DN40		m	0.0003	13.08					
	橡胶管 综合		m	0.015	4.4	0.07				
HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 管外径200mm以内				1	58.38	58.38				


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



第25页 共52页

[illegible]


注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。



第26页 共52页

[illegible]


注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



标段:

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。



标段:

清单项目综合单价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




第29页 共52页

[illegible]

表-09

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。



第31页 共52页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量
040804001003	配管	m	480

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 标段： 第 32 页 共 52 页

项目编码		项目名称		电缆		计量单位	m	工程量	480		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-3-11	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面35mm2以内	100m	0.01	811.9	201.48	11.27	230.46	8.12	2.01	0.11	2.31
人工单价			小计					8.12	2.01	0.11	2.31
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费					39.57			
清单项目综合单价										52.12	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	破布			kg	0.005	6.19	0.03				
	汽油 综合			kg	0.0075	7	0.05				
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.0033	5.32	0.02				
	标志牌塑料扁型			个	0.06	0.5	0.03				
	橡皮垫 δ2			m2	0.0007	33.4	0.02				
	封铅 含铅65% 锡35%			kg	0.0102	51.1	0.52				
	沥青绝缘漆			kg	0.001	16.6	0.02				
	硬酯酸一级			kg	0.0005	8.14					
	镀锌电缆吊挂 3.0*50			套	0.0711	10.5	0.75				
	合金钢钻头 φ10			个	0.0016	10	0.02				
	镀锌电缆卡子 2*35			套	0.234	1.13	0.26				
	镀锌六角螺栓带螺母 M8*80			套	0.306	0.5	0.15				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



第33页 共52页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段：混凝土基础 第 35 页 共 52 页

项目编码		040303002033		项目名称		混凝土基础		计量单位	m3	工程量	14.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	473.12	3858.06		191.05	47.31	385.81		19.11
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模 板	10m2	0.288	292.41	163.54		118.27	84.21	47.1		34.06
人工单价				小计				131.52	432.91		53.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
617.61											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	水			m3	0.1659	3.6	0.6				
	电			kW·h	0.4457	0.7	0.31				
	脱模剂			kg	0.288	1.79	0.52				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	380	383.8				
	无纺布土工布			m2	0.1279	8.58	1.1				
	组合钢模板			kg	1.6992	4.8	8.16				
	钢支撑			kg	0.6682	5.02	3.35				
	钢模板连接件			kg	3.4704	4.67	16.21				
	板方材			m3	0.0086	2100	18.06				
	圆钉			kg	0.0691	7	0.48				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



第36页 共52页


第36页 共52页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



第37页 共52页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 标段： 挖沟槽土方 第 38 页 共 52 页

项目编码		040101002037		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		230.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-52	挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.03		48.27	16.48	6.9		4.83	1.65				
人工单价				小计				6.9		4.83	1.65				
普工87.1元/工日				未计价材料费											
				清单项目综合单价				13.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造工程 标段： 第 39 页 共 52 页

项目编码		0401030010.5		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		207.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1540.83		165.52	401.92	15.41		1.66	4.02				4.02
人工单价				小计				15.41		1.66	4.02				
普工87.1元/工日				未计价材料费				21.09							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



标段:

清单项目综合单价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。


2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



标段:


清单项目综合单价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




清单综合单价组成明细

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



第44页 共52页

项目编码	项目名称	人孔井	计量单位	座	工程量
040205001001					11

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



第45页 共52页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




标段:

清单项目综合单价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。


2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



第47页 共52页

[illegible]

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



标段:

清单项目综合单价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。



第 50 页 共 52 页

项目编码	011705001003	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1
------	--------------	------	--------------	------	-----	-----	---

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



第52页 共52页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西峡县春风路(仲景路—农商路)提升改造 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西峡县春风路(仲景路—农商路)提升改造 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 西峡县春风路(仲景路—农商路)提升改造 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称：西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010135	钢筋	HRB400 ϕ 16	kg	2231.0765	3.988	8897.53
2	01030111	钢丝	ϕ 2.0	kg	0.8144	4.8	3.91
3	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	16	6.56	104.96
4	01030713	镀锌铁丝	ϕ 1.2~2.2	kg	2.7792	5.32	14.79
5	01030753	镀锌铁丝	ϕ 3.5	kg	4.5968	5.18	23.81
6	01130151	扁钢 40*4		kg	2.016	3.42	6.89
7	01150101	六角空心钢	综合	kg	83.631169	2.88	240.86
8	01530131	封铅	含锡5% 锡35%	kg	4.896	51.1	250.19
9	02010117	橡胶板	5号	m ²	0.78	21.7	16.93
10	02070109	橡皮垫		m ²	0.336	33.4	11.22
11	02090101	塑料薄膜		m ²	1035.931	0.26	269.34
12	02270129	破布		kg	5.975478	6.19	36.99
13	02310119	无纺土工布		m ²	1.834086	8.58	15.74
14	02330105	草袋		m ²	28.71	1.93	55.41
15	03010942	圆钉		kg	0.991181	7	6.94
16	03011262	不锈钢螺栓		100个	1.04	600	624
17	03011389	六角螺栓	M12*50	套	65.28	1.5	97.92
18	03012031	镀锌六角螺栓带螺母	M8*80	套	146.88	0.5	73.44
19	03012769	膨胀螺栓	M10*80	10个	7.68	6.8	52.22
20	03130943	电焊条	L-60 ϕ 3.2	kg	0.32	39	12.48
21	03131321	冲击钻头	ϕ 20	个	1.625	10	16.25
22	03131333	合金钢钻头	一字型	个	51.73062	10	517.31
23	03131347	合金钢钻头	ϕ 10	个	0.768	10	7.68
24	03131363	合金钎头	ϕ 135	个	0.321894	16.6	5.34
25	03131923	钢锯条		条	8.8	0.5	4.4
26	03210593	铁件	综合	kg	685.90691	4.26	2921.96
27	04010129	水泥	32.5	t	3.186101	350	1115.14
28	04030143	砂子	中粗砂	m ³	1111.119262	130	144445.5
29	04030147	砂子	中粗砂	m ³	240.70352	130	31291.46
30	04050173	碎石	综合	m ³	2286.493404	110	251514.27
31	04050207	碎石	20	m ³	1298.438562	110	142828.24
32	04070121	石屑		m ³	53.0145	135	7156.96
33	04130103	标准砖	240*115*53	千块	14.86225	450	6688.01
34	05030105	板方材		m ³	0.123898	2100	260.19
35	05030205	枕木		m ³	0.28	1048	293.44

主要材料价格表

工程名称：西峡县春风路（仲景路—农商路）提升改造

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
36	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	15.392	18.29	281.52
37	13030255	沥青漆		kg	0.016	14.95	0.24
38	13050227	沥青绝缘漆		kg	0.48	16.6	7.97
39	13310136	乳化沥青		kg	10370.7	4.07	42208.75
40	13350195	模板嵌缝料		kg	2.06496	1.65	3.41
41	14030101	柴油		t	0.404	6938	2802.95
42	14030121	汽油	综合	kg	3.6	7	25.2
43	14330105	硬酯酸一级		kg	0.24	8.14	1.95
44	14330133	三氯乙烯		kg	0.152148	11.7	1.78
45	14350309	脱模剂		kg	137.706693	1.79	246.49
46	17010211	焊接钢管	DN32	m	0.2028	13.08	2.65
47	17270165	橡胶管	综合	m	10.14	4.4	44.62
48	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	4.310885	13.22	56.99
49	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	34.128	10.5	358.34
50	29250185	镀锌电缆卡子	2*35	套	112.32	1.13	126.92
51	33010171	钢支撑		kg	9.581414	5.02	48.1
52	33010224	塑钢爬梯		kg	78.78	6.29	495.53
53	34050129	牛皮纸		m ²	1790.843505	1.2	2149.01
54	34110103	电		kW·h	756.523489	0.7	529.57
55	34110117	水		m ³	994.934619	3.6	3581.76
56	34130109	标志牌塑料扁型		个	28.8	0.5	14.4
57	35010146	钢模板		kg	535.798133	4.8	2571.83
58	35010166	组合钢模板		kg	24.366528	4.8	116.96
59	35020106	钢模板连接件		kg	49.765536	4.67	232.41
60	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	13	780	10140
61	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	176.204	4.5	792.92
62	80150151	聚氯乙烯胶泥		kg	2803.17642	2.93	8213.31
63	80250101@1	中粒式沥青混凝土	AC-16C	m ³	199.98	1680	335966.4
64	80250117@1	沥青混凝土细粒式	AC-13C	m ³	208.06	1800	374508
65	830300001	防坠网		个	13	9.2	119.6
66	BCCLF4	人孔井		座	11	820	9020
67	80210553	预拌混凝土	C10	m ³	4.953	360	1783.08
68	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	3.484	360	1254.24
69	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	1158.3574	380	440175.81
70	80210561	预拌混凝土	C30	m ³	937.48435	390	365618.9

主要材料价格表

工程名称: 西峡县春风路(仲景路—农商路)提升改造

第 3 页 共 3 页

[illegible]

六、投标承诺书

(一) 投标人报价承诺书

致：____西峡县住房和城乡建设局____（招标人名称）

我方已仔细研究了____西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目____（项目名称）文件的全部内容（含补遗书），愿意以人民币（大写）：肆佰肆拾伍万贰仟伍佰壹拾玖元壹角壹分元（¥：4452519.11元）的投标总报价。



投标人：____西峡县刘巷建筑有限责任公司____（盖单位章）

法人代表：____張永福____（签字）

____2024____年____1____月____17____日

(二) 拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	设备类型和技术指标	单位	数量	要求
1	挖掘机	0AT320	台	2	合格
2	摊铺机	APG423	台	1	合格
3	沥青洒布车	ZL510LG	辆	1	合格
4	沥青拌合机	4000	台	1	合格
5	插入式振动棒	FZ6-50	台	5	合格

我方在此承诺，如果我单位在西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目（项目名称）中标，保证按照不低于以上要求的设备组织进场，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人：____西峡县刘巷建筑有限责任公司____（盖单位章）

法人代表：____張永福____（签字）

____2024____年____1____月____17____日

(三) 目标承诺书(工期、质量、安全等)

项目	西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目
工期目标要求	90 日历天
质量目标要求	合格
安全生产目标要求	符合国家和有关规定且不发生重大人员伤亡事故
设备要求	完全满足施工要求，在甲方资金暂不到位时确保连续施工
农民工工资要求	按国家规定、合同要求支付，绝不拖欠农民工工资

我方在此郑重承诺，如果我单位在 西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目 (项目名称) 中标，保证严格遵守招标文件中的合同条款、施工图纸、技术规范等规定，按照以上各项目标完成施工任务，否则自愿按照招标文件中的有关规定接受处罚。

投标人： 西峡县刘巷建筑工程有限公司 (盖单位章)

法人代表： 張永福 (签字)
2024 年 1 月 17 日

(四) 确保连续施工承诺

致： 西峡县住房和城乡建设局 （招标人名称）

我方于 2024 年 1 月 17 日参加 西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目 （项目名称）的投标，我方承诺：如果我单位中标，我方充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，确保工程施工的连续性，确保连续施工。

投标人： 西峡县刘春建筑有限责任公司 （盖单位章）

法人代表： 張永福 （签字）

2024 年 1 月 17 日

(五) 不拖欠农民工工资承诺

致： 西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方于 2024 年 1 月 17 日参加 西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目（项目名称）的投标，我方承诺：如果我单位中标，我单位将按照国家规定、合同要求支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资，绝不发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为。

投标人 西峡县对巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法人代表： 張永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

(六) 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：西峡县刘巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法人代表：張永福（签字）

授权委托人：乔阳（签字）

2024 年 1 月 17 日

七、潜在投标人信用记录的查询（网页截图）

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X
丁朝伦	5102321963****6314
何智南	5130011977****0846

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
上海立物物资有限公司	70316927-5

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 513 验证码正确!

限制高消费令
被执行人未按执行
通知书指定的期间履行
法律文书确定的义务

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 914113231764805388 西峡县刘巷建筑有限责任公司相关的结果。

信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

查询

查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据



中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

[首页](#)[政府采购法规](#)[购买服务](#)[监督检查](#)[信息公告](#)[国际专栏](#)

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

http://www.ccgp.gov.cn

企业名称: 西峡县刘巷建筑有限责任公司

执法单位:

处罚日期: 2008-08-21

至 2024-01-17

查询前, 请至少输入一个查询条件

查找

重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的 具体情形	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
----	------	-----------------------	------	-------------------	------	------	------	------

没有该企业的相关记录

本次查询的企业: 西峡县刘巷建筑有限责任公司

本次查询的时间: 2023年12月27日 17:02分

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为记录名单的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2023 中华人民共和国财政部



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

Q 搜索

[首页](#)[信用动态](#)[政策法规](#)[信息公示](#)[信用服务](#)[信用研究](#)[诚信文化](#)[信用承诺](#)[信易+](#)[联合奖惩](#)[个人信用](#)[行业信用](#)[城市信用](#)[网站导航](#)


您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

西峡县刘巷建筑有限责任公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据

八、施工组织设计（暗标）



九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	西峡县刘巷建筑有限责任公司					
注册地址	西峡县城建设西路			邮政编码	474500	
联系方式	联系人	乔阳		电话	15136650130	
	传 真	0377-69653283		网址	/	
组织结构	有限责任公司（自然人投资或控股）					
法定代表人	姓名	张永福	技术职称	工程师	电话	13837793572
技术负责人	姓名	汪国献	技术职称	工程师	电话	13569208505
成立时间	1992 年 12 月 16 日		员工总人数：		110 人	
企业资质等级	叁级		其中	项目经理	10	
营业执照号	914113231764805388			高级职称人员	0	
注册资金	617 万元			中级职称人员	15	
开户银行	工行西峡支行			初级职称人员	35	
账号	1714026509045002512			技 工	50	
经营范围	房屋建筑施工总承包叁级、混凝土预制构件专业暂叁甲、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑材料销售、市政公用工程施工总承包叁级。					
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件

投 标 人：西峡县刘巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

1、营业执照

统一社会信用代码 914113231764805388				营 业 执 照			扫描二维码登录 '国家企业信用 信息公示系统' 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
		(副 本) 1-1					
名 称	西峡县刘巷建筑有限责任公司	注册 资 本	陆佰壹拾柒万圆整				
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	1992年12月16日				
法 定 代 表 人	张永福	营 业 期 限	2008年08月21日至2042年08月20日				
经 营 范 围	房屋建筑施工总承包叁级、混凝土预制构件专业叁甲、建筑装饰工程专业承包贰级、建筑材料销售、市政公用工程施工总承包三级(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
		住 所	县城建设西路				
		登 记 机 关					
		2017	06	月	12	日	
http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告					
国家企业信用信息公示系统网址:		国家市场监督管理总局监制					

2、资质证书

	
建筑业企业资质证书	
企业名称：西峡县刘进建筑有限责任公司	
详细地址：河南省南阳市西峡县建设西路	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)：914113231764805388	法定代表人：张永福
注册资本：617万元人民币	经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
证书编号：D341034704	有效期：至2024年12月31日
资质类别及等级：	
建筑装修装饰工程专业承包贰级	
建筑工程施工总承包叁级	
市政公用工程施工总承包叁级	

	发证机关： 2023年12月31日 中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 22678213

3、安全生产许可证

统一社会信用代码：914113231764805388

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2005]000763

企业名称：西峡县刘巷建筑有限责任公司

法定代表人：张永福

单位地址：县城建设西路

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2023年06月13日至2026年04月13日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅
行政审批专用章

发证日期：2023年04月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、开户许可证

开户许可证

核准号：J5135000014002 编号：4910-00668155

经审核，西峡县刘巷建筑有限责任公司 符合开户条件，准予
开立基本存款账户。

法定代表人（单位负责人）张永福 开户银行：中国工商银行西峡县支行

账号：1714026509045002512

发证机关（盖章）
2011年06月22日

5、项目经理注册建造师证书

二级建造师注册证书

姓 名: 乔阳
性 别: 男
身份证号: 411330198702301577
注册编号: 豫241181632629
聘用企业: 西峡县刘巷建筑有限责任公司



注册专业: 建筑工程 (2021年08月09日 至 2024年08月08日)
市政公用工程 (2021年04月06日 至 2024年04月05日)



扫码验证

发证单位: 河南省住房和城乡建设厅
发证时间: 2018年10月10日

6、项目经理安全考核合格证书



河南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人 和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书



工作单位：西峡县刘巷建筑有限责任公司

人员类别：项目负责人

职 务：项目负责人（二级建造师）

技术职称：技术员

证书编号：豫建安B(2019)0001546

发证日期：2019年02月18日

有效期：自 2021 年 12 月 07 日
至 2024 年 12 月 06 日

发证单位：河南省住房和城乡建设厅

姓 名：乔阳

身份证号：411330198912301577



扫码验证



7、项目经理身份证

姓名 乔 阳

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 12 月 30 日

住址 河南省西峡县城关镇小城
路 7 号

公民身份号码 411330198912301577





中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2016.06.12-2036.06.12

(二) 近三年财务状况

2019 年财务审计报告

2020/6/12

河南省注册会计师协会

西峡县刘巷建筑有限责任公司



豫广发审字[2020]第S2582号

审计机构:河南广发会计所[41010026]

所属协会:河南省注册会计师协会

本报告已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案, 请以防伪验证码登录
www.henicpa.org.cn 首页查询报告真伪及详细信息。

审 计 报 告

豫广发审字[2020]第 S2582 号

西峡县刘巷建筑有限责任公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果、现金流量变动情况。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他

现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计, 并对审计意见承担责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

附件:

- 1、2019 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2019 年度利润表
- 3、2019 年度现金流量表
- 4、2019 年度会计报表附注

河南广发联合会计师事务所(普通合伙)

中国·郑州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2020 年 06 月 12 日

资产负 债 表

会企01表

单位: 元

2019年12月31日

编制单位: 西藏县对俄贸易有限责任公司

行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
1	2,291,789.90	1,684,294.78	流动资产:	68	1,000,000.00	1,000,000.00
2			货币资金	69		
3	754,419.66	885,765.55	短期借款	70	6,512,779.63	13,012,779.63
4			应付票据	71	17,418,583.30	17,061,152.11
5			应付账款	72	753.50	-46,430.50
6	61,878,129.19	64,278,736.25	预收账款	73		
7	8,040,780.97	3,477,187.29	应付工资	74		
8	19,315,954.57	23,561,420.68	应付福利费	75	-212,680.26	-2,005,888.60
9			应付股利	76	117,351.93	143,889.35
10	21,974,219.25	41,941,458.40	应交税金	80	85,848,635.09	103,083,683.74
11			其他应交款	81		
21			其他应付款	82		
24			预提费用	83		
			预计负债	86		
			一年内到期的长期应付款	87		
			其他流动负债	88		
31	114,255,293.54	135,828,882.95	流动资产合计	101	110,685,423.19	132,239,185.73
			长期投资:			
32	2,160,000.00	2,160,000.00	长期借款	102		
34			应付债券	103		
38	2,160,000.00	2,160,000.00	长期应付款	104		
			专项应付款	105		
			其他长期负债	106		
39	5,778,570.35	5,783,895.35	长期负债合计	107		
40	2,447,448.69	2,447,448.69	递延税款:	110		
41	3,331,121.66	3,336,446.66	递延税款项:			
42			递延税款贷项	111		
43	3,331,121.66	3,336,446.66	负债总计	114	110,685,423.19	132,239,185.73
44			少数股东权益			
45			所有者权益(或股东权益):			
46			实收资本(或股本)	115	6,712,347.69	6,712,347.69
50	3,331,121.66	3,336,446.66	减: 已归还投资	116		
51	90,411.79	90,411.79	实收资本(或股本)净额	117	6,712,347.69	6,712,347.69
52			资本公积	118	597,957.89	597,957.89
53			盈余公积	119	689,383.57	693,156.35
60	90,411.79	90,411.79	其中: 法定公益金	120		
			未分配利润	121	1,151,714.65	1,173,093.74
61			所有者权益(或股东权益)合计	122	9,151,403.80	9,176,555.67
67	119,836,826.99	141,415,741.40	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	119,836,826.99	141,415,741.40

制表:

复核:

财务负责人:

单位负责人:

利润表

会企02表

单位：元

编制单位：西峡县刘巷建筑有限责任公司

2019年度

项 目	行次	本年累计数	本月数
一、主营业务收入	1	34,395,210.95	9,452,977.45
减：主营业务成本	2	32,747,374.07	8,991,664.64
主营业务税金及附加	3	309,952.61	83,585.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	1,337,884.27	377,727.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	41,200.00	40,000.00
减：营业费用	6		
管理费用	7	1,355,663.35	4,010.29
财务费用	8	-4,261.33	-711.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	27,682.25	414,429.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	6,964.52	
减：营业外支出	13	1,110.94	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	33,535.83	414,429.02
减：所得税	15	8,383.96	
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	25,151.87	414,429.02
加：年初未分配利润	18	1,151,714.65	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	1,176,866.52	414,429.02
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	1,176,866.52	414,429.02
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29	3,772.78	
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	1,173,093.74	414,429.02

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

单位负责人：

财务负责人：

复核人：

制表人：

现金流量表

会企03表
单位：元

项目	行次	2019年度 金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	37,352,992.67	净利润	57	25,151.87
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	21,522,498.78	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	58,875,491.45	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	59,421,563.58	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,096,491.52	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	3,599,138.08	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-4,639,531.61	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	1,110.94
现金流出小计	20	59,477,661.57	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-602,170.12	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延收益摊销（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-19,967,239.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-2,213,845.38
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	21,553,762.54
现金流入小计	29	-	其他	74	-1,110.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	5,325.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-602,170.12
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	5,325.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-5,325.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	1,684,254.78
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	2,291,789.90
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-607,495.12	现金及现金等价物净增加额	83	-607,495.12

制表：

复核：

单位负责人：

财务负责人：

西峡县刘巷建筑有限责任公司

2019 年度会计报表附注

一、公司的基本情况

西峡县刘巷建筑有限责任公司（以下简称本公司），在南阳市西峡县市场监督管理局注册登记。

统一社会信用代码：914113231764805388

注册资本：人民币 617 万元；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：张永福；

住所：县城建设西路；

经营范围：房屋建筑施工总承包叁级、混凝土预制构件专业暂叁甲、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑材料销售、市政公用工程施工总承包三级。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量，在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流量变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。处置长期股权投资时，应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时，按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本，并按相应比例结转已计提的减值准备。

2、长期债权投资

（1）长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。

（2）债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。

长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。

（3）长期债权投资的处置

处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（4）期末计价

本公司在年度终了，对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。

（十）固定资产

1、固定资产的标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按其入账价值减去预计净残值（除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外，其余固定资产预计净残值为零）后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

4、固定资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计（即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力）时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

（十一）在建工程

1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目

达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2、在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

（十二）无形资产计价及摊销

1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

3、无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

（十三）借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(一) 公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。

(二) 会计年度

公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，按实际成本计价。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

(六) 应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(七) 坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准：

对于有确凿证据表明应收款项（包括应收账款和其他应收款）确实无法收回时，如：债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等，报经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

(八) 存货

1、存货分类：存货包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法

库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价；低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算，计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。而某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来并进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法：

在正常生产经营过程中，可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

（九）长期投资

本公司长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

1、长期股权投资

（1）长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

（2）长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

（十四）预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法：

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十五）收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经

济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年末账面余额
货币资金	1,684,294.78

2、应收票据

项 目	年末账面余额
应收票据	885,785.55

3、应收账款

项 目	年末账面余额
应收账款	64,278,736.25

4、预付账款

项 目	年末账面余额
预付账款	23,561,420.68

5、其他应收款

项 目	年末账面余额
其他应收款	3,477,187.29

6、存货

项 目	年末账面余额
存 货	41,941,458.40

7、长期股权投资

项 目	年末账面余额
长期股权投资	2,160,000.00

8、固定资产

项 目	年末账面余额
固定资产	3,336,446.66

9、无形资产

项 目	年末账面余额
无形资产	90,411.79

10、短期借款

项 目	年末账面余额
短期借款	1,000,000.00
11、应付账款	
项 目	年末账面余额
应付账款	13,012,779.63
12、预收账款	
项 目	年末账面余额
预收账款	17,061,152.11
13、应交税费	
项 目	年末账面余额
应交税费	-2,005,868.60
14、应付职工薪酬	
项 目	年末账面余额
应付职工薪酬	-56,430.50
15、其他应交款	
项 目	年末账面余额
其他应交款	143,869.35
16、其他应付款	
项 目	年末账面余额
其他应付款	103,083,683.74
17、实收资本	
项 目	年末账面余额
实收资本	6,712,347.69

18、资本公积

项 目	年末账面余额
资本公积	597,957.89

19、盈余公积

项 目	本年发生额
盈余公积	693,156.35

20、未分配利润

项 目	年末账面余额
未分配利润	1,173,093.74

21、营业收入

项 目	本年发生额
营业收入	34,395,210.95

22、营业成本

项 目	本年发生额
营业成本	32,747,374.07

23、营业税金及附加

项 目	本年发生额
营业税金及附加	309,952.61

24、其他业务利润

项 目	本年发生额
其他业务利润	41,200.00

25、管理费用

西峡县刘巷建筑有限责任公司 2019 年度会计报表附注

项 目	本年发生额
管理费用	1,355,663.35
26、财务费用	
项 目	本年发生额
财务费用	-4,261.33
27、营业外收入	
项 目	本年发生额
营业外收入	6,964.52
28、营业外支出	
项 目	本年发生额
营业外支出	1,110.94
29、利润总额	
项 目	本年发生额
利润总额	33,535.83
30、所得税	
项 目	本年发生额
所得税	8,383.96
31、净利润	
项 目	本年发生额
净利润	25,151.87

七、或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

西峡县刘巷建筑有限责任公司

2019 年 12 月 31 日

西峡县刘巷建筑有限责任公司



豫广发审字[2021]第S07-052号

审计机构:河南广发会计所[41010026]

所属协会:河南省注册会计师协会

本报告已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案, 请以防伪验证码登录
www.henicpa.org.cn 首页查询报告真伪及详细信息。

审 计 报 告

豫广发审字[2021]第 S07-052 号

西峡县刘巷建筑有限责任公司:

一、 审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果、现金流量情况。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他

现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计,并对审计意见承担责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

附件:

- 1、2020 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2020 年度利润表
- 3、2020 年度现金流量表
- 4、2020 年度会计报表附注

河南广发联合会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021 年 07 月 05 日

资 负 债 表

会企01表
单位：元

2020年12月31日

编制单位：西峡县刘巷建筑工程有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,684,294.78	1,208,513.26	短期借款	68	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3	885,785.55	386,247.44	应付账款	70	13,012,779.63	13,502,779.63
应收账款	4			预收账款	71	17,061,152.11	17,068,151.28
应收利息	5			应付工资	72	-56,430.50	-51,913.50
应收帐款	6	64,278,736.25	68,567,543.71	应付福利费	73		
其他应收款	7	3,477,187.29	4,004,956.78	应付股利	74		
预付账款	8	23,561,420.68	23,572,236.00	应交税金	75	-2,005,868.60	-1,984,044.30
应收补贴款	9			其他应交款	80	143,869.35	200,907.19
存货	10	41,941,458.40	48,212,409.79	其他应付款	81	103,083,683.74	112,698,698.33
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	135,828,882.95	145,951,906.98	流动负债合计	100	132,239,185.73	142,434,578.63
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	2,160,000.00	2,160,000.00	长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	2,160,000.00	2,160,000.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	105		
固定资产原价	39	5,783,895.35	5,786,094.35	其他长期负债	106		
减：累计折旧	40	2,447,448.69	2,447,448.69	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	3,336,446.66	3,338,645.66	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	3,336,446.66	3,338,645.66	负债总计	114	132,239,185.73	142,434,578.63
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	3,336,446.66	3,338,645.66	实收资本（或股本）	115	6,712,347.69	6,712,347.69
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	90,411.79	90,411.79	实收资本（或股本）净额	117	6,712,347.69	6,712,347.69
长期待摊费用	52			资本公积	118	597,957.89	597,957.89
其他长期资产	53			盈余公积	119	693,156.35	693,156.35
无形资产及其他资产合计	60	90,411.79	90,411.79	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	1,173,083.74	1,102,923.87
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	9,176,555.67	9,106,385.80
资产总计	67	141,415,741.40	151,540,964.43	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	141,415,741.40	151,540,964.43

制表：张天博

复核：张慧

财务负责人：张天博

单位负责人：张永福

利润表

编制单位：西峡县刘巷建筑有限责任公司

2020年度

会企02表

单位：元

项 目	行次	本年累计数	本月数
一、主营业务收入	1	33,757,267.94	3,654,767.67
减：主营业务成本	2	32,167,715.14	3,518,255.43
主营业务税金及附加	3	276,778.06	23,863.80
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	1,312,774.74	112,648.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	19,435.00	
减：营业费用	6		
管理费用	7	1,411,597.93	138,922.48
财务费用	8	-2,433.09	-767.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-76,955.10	-25,506.25
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	6,804.11	667.33
减：营业外支出	13	18.88	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	-70,169.87	-24,838.92
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	-70,169.87	-24,838.92
加：年初未分配利润	18	1,173,093.74	
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	1,102,923.87	-24,838.92
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	1,102,923.87	-24,838.92
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	1,102,923.87	-24,838.92

现金流量表

会企03表
单位：元

2020年度		行次	金额	补充资料	行次	金额
编制单位:西峡县刘巷镇刘巷建设有限公司						
一、经营活动产生的现金流量:				1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		1	35,713,733.31	净利润	57	-70,169.87
收到的税费返还		3	-	加:计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金		8	11,518,039.70	固定资产折旧	59	-
现金流入小计		9	47,231,773.01	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金		10	44,494,055.16	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金		12	603,697.00	待摊费用减少(减:增加)	64	-
支付的各项税费		13	1,634,166.91	预提费用增加(减:减少)	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金		18	973,436.46	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	66	18.88
现金流出小计		20	47,705,355.53	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额		21	-473,582.52	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量:				投资损失(减:收益)	69	-
收回投资所收到的现金		22	-	递延所得税资产减少(减:增加)	70	-
取得投资收益所收到的现金		23	-	存货的减少(减:增加)	71	-6,270,951.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		25	-	经营性应收项目的减少(增加)	72	-4,327,854.16
收到的其他与投资活动有关的现金		28	-	经营性应付项目的增加(减:减少)	73	10,195,392.90
现金流入小计		29	-	其他	74	-18.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	2,199.00	经营活动产生的现金流量净额	75	-473,582.52
投资所支付的现金		31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金		35	-			
现金流出小计		36	2,199.00			
投资活动产生的现金流量净额		37	-2,199.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
三、筹资活动产生的现金流量:				债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金		38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金		40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金		43	-			
现金流入小计		44	-			
偿还债务所支付的现金		45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	-	3、现金及现金等价物净增加情况:		
支付的其他与筹资活动有关的现金		52	-	现金的期末余额	79	1,208,513.26
现金流出小计		53	-	减:现金的期初余额	80	1,684,294.78
筹资活动产生的现金流量净额		54	-	加:现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响		55	-	减:现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额		56	-475,781.52	现金及现金等价物净增加额	83	-475,781.52

制表:张天博

复核:张慧

财务负责人:张天博

单位负责人:张永福

西峡县刘巷建筑有限责任公司

2020 年度会计报表附注

一、公司的基本情况

西峡县刘巷建筑有限责任公司（以下简称本公司），南阳市西峡县市场监督管理局注册登记。

统一社会信用代码：914113231764805329

注册资本：人民币 675 万元；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：张永福；

住所：县城建设西路；

经营范围：房屋建筑施工总承包叁级、混凝土预制构件专业暂叁甲、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑材料销售、市政公用工程施工总承包三级。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量，在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流量情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，或其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。处置长期股权投资时，应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时，按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本，并按相应比例结转已计提的减值准备。

2、长期债权投资

(1) 长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。

(2) 债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。

长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 长期债权投资的处置

处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(4) 期末计价

本公司在年度终了，对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。

(十) 固定资产

1、固定资产的标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按其入账价值减去预计净残值（除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外，其余固定资产预计净残值为零）后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

4、固定资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计（即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力）时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

（十一）在建工程

1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目

达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2、在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

（十二）无形资产计价及摊销

1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

3、无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

（十三）借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(一) 公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。

(二) 会计年度

公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则,按实际成本计价。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短(指从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

(六) 应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(七) 坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准:

对于有确凿证据表明应收款项(包括应收账款和其他应收款)确实无法收回时,如:债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等,报经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

(八) 存货

1、存货分类: 存货包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法

库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价；低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算，计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来并进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法：

在正常生产经营过程中，可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

（九）长期投资

本公司长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

1、长期股权投资

（1）长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

（2）长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认为费用。

2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过 3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(十四) 预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:

- (1) 该义务是公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法:

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;(2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(十五) 收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经

济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年末账面余额
货币资金	1,208,513.26

2、应收票据

项 目	年末账面余额
应收票据	386,247.44

3、应收账款

项 目	年末账面余额
应收账款	68,567,543.71

4、预付账款

项 目	年末账面余额
预付账款	23,572,236.00

5、其他应收款

项 目	年末账面余额
其他应收款	4,004,956.78

6、存货

项 目	年末账面余额
存 货	48,212,409.79

7、固定资产

项 目	年末账面余额
固定资产原价	5,786,094.35
累计折旧	2,447,448.69
固定资产净值	3,338,645.66

8、长期股权投资

项 目	年末账面余额
长期股权投资	2,160,000.00

9、无形资产

项 目	年末账面余额
无形资产	90,411.79

10、短期借款

项 目	年末账面余额
短期借款	1,000,000.00

11、应付账款

项 目	年末账面余额
应付账款	13,502,779.63

12、预收账款

项 目	年末账面余额
预收账款	17,068,151.28

13、应交税费

项 目	年末账面余额
应交税费	-1,984,044.30

14、应付职工薪酬

项 目	年末账面余额
应付职工薪酬	-51,913.50

15、其他应交款

项 目	年末账面余额
其他应交款	200,907.19

16、其他应付款

项 目	年末账面余额
其他应付款	112,698,698.33

17、实收资本

项 目	年末账面余额
-----	--------

实收资本	6,712,347.69
18、资本公积	
项 目	年末账面余额
资本公积	597,957.89
19、盈余公积	
项 目	年末账面余额
盈余公积	693,156.35
20、未分配利润	
项 目	年末账面余额
未分配利润	1,102,923.87
21、营业收入	
项 目	本年发生额
营业收入	33,757,267.94
22、营业成本	
项 目	本年发生额
营业成本	32,167,715.14
23、营业税金及附加	
项 目	本年发生额
营业税金及附加	276,778.06
24、其他业务利润	
项 目	本年发生额
其他业务利润	19,435.00

25、营业外收入

项 目	本年发生额
营业外收入	6,804.11

26、管理费用

项 目	本年发生额
管理费用	1,411,597.93

27、财务费用

项 目	本年发生额
财务费用	-2,433.09

28、利润总额

项 目	本年发生额
利润总额	-70,169.87

29、营业外支出

项 目	本年发生额
营业外支出	18.88

30、净利润

项 目	本年发生额
净利润	-70,169.87

七、或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。



西峡县刘巷建筑有限责任公司

2021 年度审计报告

豫冉星审字[2022]第 R0927 号



河南冉星会计师事务所（普通合伙）

中国·郑州

审计报告

豫冉星审字[2022]第 R0927 号

西峡县刘巷建筑有限责任公司:

一、审计意见

我们审计了西峡县刘巷建筑有限责任公司财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的西峡县刘巷建筑有限责任公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了西峡县刘巷建筑有限责任公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西峡县刘巷建筑有限责任公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

西峡县刘巷建筑有限责任公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们

应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

西峡县刘巷建筑有限责任公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估西峡县刘巷建筑有限责任公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算西峡县刘巷建筑有限责任公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督西峡县刘巷建筑有限责任公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对西峡县刘巷建筑有限责任公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致西峡县刘巷建筑有限责任公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南冉星会计师事务所(普通合伙)



中国·郑州

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年十月十七日

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：西峡县刘巷建筑有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	六-1	641,613.83	1,208,513.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	六-2		386,247.44
应收账款	六-3	71,479,014.90	68,567,543.71
预付款项	六-4	8,398,782.83	23,572,236.00
其他应收款	六-5	6,290,413.08	3,940,778.66
存货	六-6	41,353,688.81	48,212,409.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		128,163,513.45	145,887,728.86
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六-7		2,160,000.00
投资性房地产			
固定资产	六-8	3,118,637.03	3,338,645.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六-9	90,411.79	90,411.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,209,048.82	5,589,057.45
资产总计		131,372,562.27	151,476,786.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：西峡县刘巷建筑有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	六-10	1,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付账款	六-11	11,967,567.63	13,502,779.63
预收款项	六-12	17,728,664.89	17,068,151.28
应付职工薪酬	六-13	39,190.50	-51,913.50
应交税费		-1,640,107.95	-1,791,521.07
其他应付款		97,798,475.44	112,698,366.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		126,893,790.51	142,425,862.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		126,893,790.51	142,425,862.79
股东权益：			
实收资本（或股本）	六-16	6,172,218.34	6,712,347.69
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六-17	361,214.61	597,957.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六-18	861,796.40	689,383.57
一般风险准备			
未分配利润	六-19	-2,916,457.59	1,051,234.37
股东权益合计		4,478,771.76	9,050,923.52
负债和股东权益总计		131,372,562.27	151,476,786.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2021年度

编制单位：西峡县刘巷建筑有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	六-20	26,215,369.34	33,757,267.94
减：营业成本	六-21	25,061,981.52	32,167,715.14
税金及附加	六-22	222,436.60	276,778.06
销售费用			
管理费用	六-23	1,575,620.94	1,411,597.93
研发费用			
财务费用	六-24	-2,249.75	-2,433.09
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-642,419.97	-96,390.10
加：营业外收入	六-25		26,239.11
减：营业外支出	六-26	3,325,271.99	18.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,967,691.96	-70,169.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,967,691.96	-70,169.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		-3,967,691.96	-70,169.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

动性划分标准。

3、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、 应收款项

本公司应收款项（包含应收账款、长期应收款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

6、 存货

（1） 存货的分类

本公司存货主要包括库存商品、低值易耗品、包装物等。

（2） 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

低值易耗品于领用时按一次转销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

7、 长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的

现金流量表

2021年度

编制单位：西峡县刘巷建筑有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		15,417,217.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		15,417,217.62
购买商品、接受劳务支付的现金		10,659,573.66
支付给职工以及为职工支付的现金		1,061,717.13
支付的各项税费		1,550,265.14
支付其他与经营活动有关的现金		2,916,470.33
经营活动现金流出小计		16,188,026.26
经营活动产生的现金流量净额		-770,808.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,220.14
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		336,220.14
投资活动产生的现金流量净额		-336,220.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		540,129.35
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		540,129.35
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		540,129.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-566,899.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,208,513.26
六、期末现金及现金等价物余额		641,613.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

9、 在建工程

在建工程指兴建中的房屋建筑物与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

10、 无形资产

企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账：

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有

能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

11、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

12、 收入

收入是本公司在日常经营活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；利息收入根据有关合同或协议，按照权责发生制确认。

13、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期

(十五) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	97,798,475.44	112,698,366.45
合 计	97,798,475.44	112,698,366.45

(十六) 实收资本

项 目	年末余额	年初余额
实收资本	6,172,347.69	6,712,347.69
合 计	6,172,347.69	6,712,347.69

(十七) 资本公积

项 目	年末余额	年初余额
资本公积	361,214.61	597,957.89
合 计	361,214.61	597,957.89

(十八) 盈余公积

项 目	年末余额	年初余额
盈余公积	861,796.40	689,383.57
合 计	861,796.40	689,383.57

(十九) 未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	1,051,234.37
加：年初未分配利润调整数	
其中：同一控制下企业合并产生的追溯调整	
会计政策变更	
前期差错更正	
其他	
本期年初余额	1,051,234.37
本期增加数	-3,967,691.96
其中：本期归属于母公司股东的净利润	-3,967,691.96
其他增加	
本期减少数	
其中：本期提取盈余公积	
本期分配现金股利	

本期分配股票股利	
其他减少	
本期期末余额	-2,916,457.59
其中：董事会已批准的现金股利数	

(二十) 营业收入

项 目	本年累计数	上年累计数
主营业务收入	26,215,369.34	33,757,267.94
合 计	26,215,369.34	33,757,267.94

(二十一) 营业成本

项 目	本年累计数	上年累计数
主营业务成本	25,061,981.52	32,167,715.14
合 计	25,061,981.52	32,167,715.14

(二十二) 税金及附加

项 目	本年累计数	上年累计数
税金及附加	222,436.60	276,778.06
合 计	222,436.60	276,778.06

(二十三) 管理费用

项 目	本年累计数	上年累计数
管理费用	1,575,620.94	1,411,597.93
合 计	1,575,620.94	1,411,597.93

(二十四) 财务费用

项 目	本年累计数	上年累计数
财务费用	-2,249.75	-2,433.09
合 计	-2,249.75	-2,433.09

(二十五) 营业外收入

间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(1) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

14、 主要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更事项。

五、税项

(一) 本公司主要应纳税项及税率列示如下：

税 种	税 率
增值税	按税收法律法规计提缴纳
城市维护建设税	按税收法律法规计提缴纳
教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
地方教育费附加	按税收法律法规计提缴纳
企业所得税	按税收法律法规计提缴纳

六、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
货币资金	641,613.83	1,208,513.26
合 计	641,613.83	1,208,513.26

项 目	本年累计数	上年累计数
营业外收入		26,239.11
合 计		26,239.11

(二十五) 营业外支出

项 目	本年累计数	上年累计数
营业外支出	3,325,271.99	18.88
合 计	3,325,271.99	18.88

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司于资产负债表日无需要披露的对外重要承诺事项。

2、对外担保事项

本公司于资产负债表日无需要披露的对外担保事项。

3、或有事项

本公司于资产负债表日无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止本报告签署日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

无。

西峡县刘巷建筑有限责任公司

2021 年 12 月 31 日

股东权益变动表

2021年度

本年数													金额单位：人民币元
项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	6,712,347.69				597,957.89				689,383.57		1,051,234.37	9,050,923.52	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他	-540,129.35				-236,743.28				172,412.83			-604,459.80	
二、本年初余额	6,172,218.34				361,214.61				861,796.40		1,051,234.37	8,446,463.72	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-3,967,691.96	-3,967,691.96	
（一）综合收益总额											-3,967,691.96		
（二）股东投入和减少资本													
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	6,172,218.34				361,214.61				861,796.40		-2,916,457.59	4,478,771.76	

编制单位：西峡县刘巷建筑工程有限公司

2021年12月

金额单位：人民币元

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人

刘巷建筑工程有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他

西峡县刘巷建筑有限责任公司

2021 年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

西峡县刘巷建筑有限责任公司成立于 1992 年 12 月 16 日, 统一社会信用代码: 914113231764805388, 企业类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股), 法定代表人: 张永福, 注册资本: 人民币 612 万元, 公司注册地址: 县城建设西路。

本公司主要经营范围: 房屋建筑施工总承包叁级、混凝土预制构件专业暂叁甲、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑材料销售、市政公用工程施工总承包叁级。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”) 中与企业个别财务报表相关的规定编制。本财务报表不包含合并财务报表。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循编制基础的声明

本财务报表符合企业会计准则相关的规定的要求, 真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

1、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买或取得某项资产或权利起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期, 并以此作为资产和负债的流

方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

8、 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的初始计量：

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

对于固定资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

(4) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入

(二) 应收票据

项 目	年末余额	年初余额
应收票据		386,247.44
合 计		386,247.44

(三) 应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收账款	71,479,014.90	68,567,543.71
合 计	71,479,014.90	68,567,543.71

(四) 预付款项

项 目	年末余额	年初余额
预付款项	8,398,782.83	23,572,236.00
合 计	8,398,782.83	23,572,236.00

(五) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	6,290,413.08	3,940,778.66
合 计	6,290,413.08	3,940,778.66

(六) 存货

项 目	年末余额	年初余额
存货	41,353,688.81	48,212,409.79
合 计	41,353,688.81	48,212,409.79

(七) 长期股权投资

项 目	年末余额	年初余额
长期股权投资		2,160,000.00
合 计		2,160,000.00

(八) 固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	5,786,094.35		336,220.14	5,449,874.21

统一社会信用代码
91410103MA5FK5C93R

营业执照

(副本) 1-2

名称 河南冉星会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 杨书通

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本金;出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;税务服务;财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



成立日期 2018年11月13日



住所 郑州市金水区 孟农街南、铁东路东综 803号



登记机关

2020年 11月 13日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址: www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计	2,447,448.69		116,211.51	2,331,237.18
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	3,338,645.66		220,008.63	3,118,637.03

(九) 无形资产

项 目	年末余额	年初余额
无形资产	90,411.79	90,411.79
合 计	90,411.79	90,411.79

(十) 短期借款

项 目	年末余额	年初余额
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

(十一) 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	11,967,567.63	13,502,779.63
合 计	11,967,567.63	13,502,779.63

(十二) 预收款项


项 目	年末余额	年初余额
预收款项	17,728,664.89	17,068,151.28
合 计	17,728,664.89	17,068,151.28

(十三) 应付职工薪酬

项 目	年末余额	年初余额
应付职工薪酬	39,190.50	-51,913.50
合 计	39,190.50	-51,913.50

(十四) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
应交税费	-1,640,107.95	-1,791,521.07
合 计	-1,640,107.95	-1,791,521.07



会计师事务所
执业证书

名称：河南冉星会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨书通

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区孟水街南、城东路东综合楼号
楼8层803号



组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010200

批准执业文号：豫财会〔2020〕27号

批准执业日期：2020年12月24日

证书序号：0010026

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所被撤销执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：河南省财政厅

二〇二〇年十二月二十四日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



河南省注册会计师协会



郑州市注册会计师协会



姓名: 杨书 性别: 男

出生日期: 1980-07-16

工作单位: 河南冉星会计师事务所(普通合伙)

身份证号: 412926198007162094

年度检验登记

Annual Renewal Registration

证书编号: 310000084621

No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 24 日

Date of Issuance



本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

河南中星会计师事务所 (普通合伙)

张继勇 男 1983-08-01

姓名 Full name 出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit 身份证号 Identity card No. 410221198308018430

河南中星会计师事务所 (普通合伙)

张继勇 男 1983-08-01

姓名 Full name 出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit 身份证号 Identity card No. 410221198308018430

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 410100740003
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 04 月 19 日
Date of Issuance

年 月 日

（三）、近三年完成的类似项目情况表

企业业绩①

项目名称	南阳职业学院新大门行车道沥青铺设、标示线施工，东区教师公寓楼周围沥青铺设，标示线施工工程
项目所在地	南阳职业学院
发包人名称	西峡县蓝图实业有限公司
发包人地址	西峡县五里桥镇白羽北路 999 号
发包人联系人及电话	肖哲 17638996777
合同价格	2383942 元
开工日期	2021 年 6 月 1 日
竣工日期	2021 年 7 月 1 日
承担的工作	行车道沥青铺设、标示线施工
工程质量	合格
项目经理	贾国宾
技术负责人	汪国献
总监理工程师及电话	马磊 15517707273
项目描述	南阳职业学院新大门行车道沥青铺设、标示线施工，东区教师公寓楼周围沥青铺设，标示线施工
备注	/

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投 标 人：西峡县刘君建筑有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

24.

GF—2017—0201

建设工程施工合同



发包人：西峡县蓝图实业有限公司



承包人：西峡县刘巷建筑有限责任公司



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

甲方（发包方）：西峡县蓝图实业有限公司

乙方（承包方）：西峡县刘巷建筑有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成一致意见，特签订本合同。

一、工程名称：南阳职业学院新大门行车道沥青铺设、标示线施工，东区教师公寓楼周围沥青铺设，标示线施工工程。

二、工程地点：新大门中轴线及东区教师公寓四周

三、工程内容：新大门行车道沥青铺设、标示线施工，东区教师公寓楼周围沥青铺设，标示线施工。

四、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包税费等。

五、工程结算：

(1)、沥青铺设 1cm 厚 14 元/平方米，道路铺设按照 5cm 施工，下封层 4 元/平方米，其他相关施工内容双方协商定价。

(2)、人工费单价调整办法按照河南省相关文件执行。

(3)、税金按照国家相关政策文件进行调整。

六、合同价款及工程款支付时间：

1、人民币（大写）暂按贰佰叁拾捌万叁仟玖佰肆拾贰元整（暂按¥2383942.00 元）；

2、工程开工前支付 30 万元预付款剩余工程款按建设年度三年 40%、30%、30%付完工程款。第一年付款：交付时付工程款总额 20%；从内部验收付款到第六个月时再付工程款总额 20%；第二年付

款：每4个月付工程款总额10%；第三年付款：每4个月付工程款总额10%。

七、工期要求：2021年6月1日至2021年7月1日

八、质量要求：安全文明、进度、质量管理要求：

1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程及其它相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明措施规章制度，服从甲方相关人员的管理。

2、乙方在生产过程中严格执行安全施工，杜绝安全事故发生。若发生安全事故，乙方负全部责任，并承担由此导致关联后果，如政府相关部门、管理处与监理办的处罚等等，全部由乙方自行负责，同时甲方将追究乙方责。

3、若乙方违约天数累计达30日视为乙方构成根本违约，甲方的合同目的不能实现。为保证甲方正常教学秩序，甲方可单方解除合同。乙方自接到甲方通知（书面、电话、短信、微信其中之一方式）三日内无条件退场。每逾期一天，处赔偿金5000元，10日内完成与甲方的书面算账。且不得影响甲方与新施工单位的施工合同履行，若乙方不退场，甲方可强行让第三方施工单位进场。乙方遗留存放施工现场的一切材料、设备物品，甲方有权强制搬移。由此造成的损失由乙方承担，此种情形不视为为甲方违约，乙方每耽误一天，处赔偿金10000元。当工程中遇到以下因素时，经发包方签字盖章认可后，工期可相应顺延，但工期顺延的费用由承包人承担：1、重大设计变更；2、由于自然及社会因素造成的不可抗力；3、雨、雪天气影响。

4、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的千分之三向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已

支付的工程款外，还应向甲方支付工程总价款的 20%的违约金。因发包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金不计算。

5、乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范施工，确保工程质量，并按期完工。

5.1、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的 10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

5.2、进场材料由承包方提供相关质量证明资料，发包方、监理方、承包方共同验收，由施工方办理材料申报及进场验收表。未经发包方许可，擅自变更材料及设备品牌，一切责任由施工方全部承担。价格按月形象进度进入结算。使用冒牌材料，已经查实扣除该项工程全部费用并承担由此给甲方造成的一切损失。

九、送审决算书审减额超出 7%部分，由乙方负担超出部分 3%的审计费。

十、工程施工流程图(见后)

十一、其它

1、甲方义务

1.1、委派现场代表负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收。如变更现场代表应及时通知乙方。

1.2、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收，组织工程的初验，接乙方书面通知起 4 个工作日内参加隐蔽工程验收。

2、乙方义务

2.1、委派现场代表负责施工期间的全面管理，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2.2、施工过程中如发现不合理时，应立即书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿，乙方须重新提供设计方案报甲方确认。

2.3、乙方应处理好与其他专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。

2.4、工程交付甲方前，乙方应负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

2.5、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

十二、本工程其他事项，双方可协商另订补充协议。在本合同执行的过程中，所有补充协议一经甲乙双方盖章确认即成为本合同的附件和有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，以上合同未尽事宜由双方协商解决。

十三、本合同一式四份，自签字盖章之日起生效。未尽事宜，另行协商。

甲方：西峡县蓝图实业有限公司

乙方：西峡县刘巷建筑有限责任公司

签字：

签字：

日期：

日期

企业业绩②

项目名称	西峡县富华公交有限公司充电桩地坪及挡土墙工程
项目所在地	西峡县五里桥镇北堂村
发包人名称	西峡县富华公交有限公司
发包人地址	西峡县白羽北路与新 312 国道交叉口向南 200 米
发包人联系人及电话	杨腾华 0377-60207730
合同价格	2178000 元
开工日期	2020 年 3 月 15 日
竣工日期	2020 年 4 月 15 日
承担的工作	充电桩地坪及挡土墙施工
工程质量	合格
项目经理	贾国宾
技术负责人	汪国献
总监理工程师及电话	张青阔 13782006608
项目描述	富华公交有限公司充电桩地坪及挡土墙施工
备注	/

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投 标 人：西峡县刘巷建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张永阔（签字）

2024 年 1 月 17 日

成 交 通 知 书

项目编号: XXZFCG201911027

致: 西峡县刘巷建筑有限责任公司

西峡县富华公交有限公司充电桩地坪及挡墙工程 于 2019 年 12 月 5 日进行了竞争性磋商采购, 经评标委员会评审, 采购人确定贵单位为本项目的成交单位

成交价(人民币): 贰佰壹拾柒万捌仟元整 (2178000.00 元)

主要成交标的: 西峡县富华公交有限公司充电桩地坪及挡墙工程(详见清单)

请贵单位在收到本通知书后 30 天内与采购人签订合同。

特此通知。

采购人: (盖章)
西峡县富华公交有限公司

代理机构: (盖章)
国泰信华工程咨询有限公司

2019 年 12 月 9 日

41

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 西峡县富华公交有限公司

承包人(全称): 西峡县刘巷建筑有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就西峡县富华公交有限公司充电桩地坪及挡土墙工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 西峡县富华公交有限公司充电桩地坪及挡土墙工程。

2. 工程地点: 西峡县富华公交有限公司院内。

3. 工程立项批准文号: 。

4. 资金来源: 自筹资金。

5. 工程内容: 发包人提供的招标工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

按照发包人提供的招标工程量清单,包括工程量清单及施工图纸所包含的全部工程内容(建筑面积以审定的竣工面积为准)。

二、合同工期

计划开工日期: 2020年03月15日。(最终以开工报告为准)

计划竣工日期: 2020年04月15日。

工期总日历天数: 30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

实际开、竣工日期执行通用合同条款1.1.4.1和1.1.4.2的规定。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)暂按贰佰壹拾柒万捌仟元整(暂按¥2178000.00元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)。

五、项目经理

承包人项目经理: 贾国宾。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。若发生工程款拖欠,自拖欠之日起发包人未付工程款

按同藏西峡县农商银行贷款利率的1倍付给承包人利息,且拖欠款照付。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 3 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章或合同专用章后生效。本合同以打印稿为准,若有手写或删改处应经双方同意,且手写或删改处应按本条约定的用章双方盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份,均具有同等法律效力,发包人执 3 份,承包人执 3 份。

发包人: 西峡县富华公交有限公司 承包人: 西峡县刘巷建筑有限责任公司

法定代表人或其委托代理人

(签字)

胡鹏

法定代表人或其委托代理人

(签字)

张通

地 址: _____

地 址: 西峡县建设路西段

邮政编码: _____

邮政编码: 474500

电 话: _____

电 话: 0377-69663283

传 真: _____

传 真: 0377-69663283

电子信箱: _____


电子信箱: 824138807@qq.com

开户银行: _____

开户银行: 中国工商银行股份有限公司西峡支行

账 号: _____

账 号: 1714026509045002512



附件 1:

工程质量保修书

发包人(全称): 西峡县富华公交有限公司

承包人(全称): 西峡县刘巷建筑有限责任公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就西峡县富华公交有限公司充电桩地坪及挡土墙工程(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和內容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 1 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 1 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，其中 1、2、3、4、5、6 及 7 条质量保修期缴纳方式为：单项工程总造价的 5%，质量保修期按约定时间到期后退还全部质量保证金。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

营业执照代码：_____ 营业执照代码：914113231764805388

地 址：_____ 地 址：西峡县建设路西段

邮政编码：_____ 邮政编码：474500

电 话：_____ 电 话：0377-69663283

传 真：_____ 传 真：0377-69663283

电子信箱：_____ 电子信箱：824138807@qq.com

开户银行：_____ 开户银行：中国工商银行股份有限公司西峡支行

账 号：_____ 账 号：1714026509045002512

项目经理业绩①

项目名称	西峡县丁河镇简村香菇标准化示范基地建设项目
项目所在地	西峡县丁河镇简村
发包人名称	西峡县食用菌生产办公室
发包人地址	西峡县行政审批中心北楼 302 室
发包人联系人及电话	陈东旭 0377-60109898
合同价格	3480000 元
开工日期	2022 年 10 月 28 日
竣工日期	2022 年 12 月 28 日
承担的工作	地坪及地上轻钢结构香菇棚施工
工程质量	合格
项目经理	乔阳
技术负责人	汪国献
项目描述	地坪及地上轻钢结构香菇棚施工
备注	

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投 标 人：西峡县刘老建筑有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

中标通知书

西峡县刘巷建筑有限责任公司：

西峡县丁河镇简村香菇标准化示范基地建设项目编号：西峡政采磋商-2022-48，于2022年10月24日依法进行了开标、评标，磋商小组综合评审，采购人确认，确定贵单位为中标供应商。

你单位接到中标通知书后，请速与招标人西峡县食用菌生产办公室联系并签订合同。

中标内容

中标单位	西峡县刘巷建筑有限责任公司	
招标编号	西峡政采磋商-2022-48	
采购名称	西峡县丁河镇简村香菇标准化示范基地建设项目	
中标内容	工程量清单内所有内容	
中标条件	投标总报价	(大写:叁佰肆拾捌万圆整) 小写:3480000.00 元
	计划工期	合同签订后 60 日历天
	项目负责人	姓名 证书编号: 乔阳 4101041832629
招标人	西峡县食用菌生产办公室	招标代理机构: 西峡县刘巷建筑有限责任公司
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)	法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)	法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
2022年10月26日		2022年10月26日

11

西峡县刘巷建筑有限责任公司

合同编号: xxlxjz—

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同



住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

五、项目经理

承包人项目经理：乔阳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。以上付款节点若发生逾期支付工程款，则向承包人支付拖欠部分每天1‰的滞纳金，且拖欠款照付。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县刘巷镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。本合同以打印稿为准，若有手写或删改处应经双方同意，且手写或删改处应按本条约定的用章双方盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 5 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 2 份。

发包人：西峡县食用菌生产办公室

承包人：西峡县刘巷建筑有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

地 址：西峡县行政审批中心北楼 302 室

地 址：西峡县建设路西段

邮政编码： 474500

邮政编码： 474500

电 话： _____

电 话： 0377-69663283

传 真： _____

传 真： 0377-69663283

电子信箱： _____

电子信箱： 824138807@qq.com

项目经理业绩②

项目名称	西峡县教育体育局西峡一高附中附加工程建设项目 二标段
项目所在地	西峡一高附中
发包人名称	西峡县教育体育局
发包人地址	西峡县白羽路中段
发包人联系人及电话	杜伟奇 0377-69663655
合同价格	1379664.76 元
开工日期	2023 年 5 月 17 日
竣工日期	2023 年 7 月 5 日
承担的工作	招标清单内的全部内容
工程质量	合格
项目经理	乔阳
技术负责人	汪国献
项目描述	西峡一高附中附加工程建设项目施工
备注	

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投 标 人：西峡县刘巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

中标通知书（工程类）

致 西峡县刘巷建筑有限责任公司：

西峡县教育局委托河南铭一工程管理有限公司对西峡县教育局西峡一高附中附加工程建设项目(项目编号：E4101005206003174001 标段名称：西峡县教育局西峡一高附中附加工程建设项目-2标段)组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县教育局西峡一高附中附加工程建设项目
项目编号	E4101005206003174001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：壹佰叁拾柒万玖仟玖佰陆拾肆圆柒角陆分 (小写：1379964.76)
项目经理	乔阳 豫241181832629
注册编号	
工期	50
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 1 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县教育局

(盖章)

招标代理机构：河南铭一工程管理有限公司

(盖章)

见证单位：西峡县公共资源交易中心

(盖章)

2023年05月04日

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同



住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 西峡县教育体育局

承包人(全称): 西峡县刘巷建筑有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西峡县教育体育局西峡一高附中附加工程建设项目第二标段施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：西峡县教育体育局西峡一高附中附设工程建设项目第二标段。
- 2.工程地点：西峡县西峡一高附中附设
- 3.工程立项批准文号：西计字[2017]111号。
- 4.资金来源：财政资金
- 5.工程内容：发包人提供的招标文件清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

按照发包人提供的招标工程量清单，包括工程量清单及施工图纸所包含的全部工
程内容（建筑面积以审定的竣工面积为准）。

二、合同工期

计划开工日期: 2023年5月17日。(最终以开工报告为准)

计划竣工日期: 2023 年 7 月 5 日。

工期总日历天数：50 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开、竣工日期执行通用合同条款 1.1.4.1 和 1.1.4.2 的规定。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)暂按壹佰叁拾柒万玖仟玖佰陆拾肆元柒角陆分(暂按¥1379964.76

元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰万壹仟壹佰玖拾壹元陆角玖分 (¥ 21191.69 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零元 (¥ 0 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 0 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) (¥ 0 元)。

五、项目经理

承包人项目经理: 乔阳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。若发生工程款拖欠，自拖欠之日向承包人支付拖欠部分工程款每天1‰的滞纳金，且拖欠款照付。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在西峡县教育体育局办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。本合同以打印稿为准，若有手写或删改处应经双方同意，且手写或删改处应按本条约定的用章双方盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：西峡县教育体育局

承包人：西峡县兴港建筑有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

杜伟奇

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

張永福

地 址：西峡县白羽路中段

地 址：西峡县建设路西段

邮政编码：474500

邮政编码：474500

电 话：

电 话：0377-69663283

(四)、正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人联系人及电话	/
签约合同价	/
开工日期	/
计划竣工日期	/
承担的工作	/
工程质量	/
项目经理	/
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	/
备注	

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投 标 人： 西峡县刘巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 張永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

兹证明：我企业西峡县刘巷建筑有限责任公司自 2019 年 1 月至今未发生一例诉讼及仲裁情况（仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼）。

特此证明。



投 标 人：西峡县刘巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：張永福（签字）
2024 年 1 月 17 日

（六）主要项目管理人员简历表

附 1：项目经理（项目负责人）简历表

姓 名	乔阳	年 龄	33	学 历	大专
职 称	工程师	职 务	项目经理	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			二级	建造师专业	建筑工程 市政公用工程
安全生产考核合格证书			豫建安 B（2019）0001546		
毕业学校	2014年毕业于南阳理工学院建筑工程专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话
2022. 08. 03- 2022. 10. 02	西峡县第二初级中学厕所工程项目		城区二中厕所建设一栋框架四层		西峡县教育体育局 0377-69663655
2022. 10. 28- 2022. 12. 28	西峡县丁河镇简村香菇标准化示范基地建设项目		丁河镇简村香菇标准化示范基地建设		西峡县食用菌生产办公室 0377-60109898
2023. 05. 17- 2023. 07. 05	西峡县教育体育局西峡一高附中附加工程建设项目二标段		西峡一高附中附加工程建设		杜伟奇 0377-69663655

备注：本表后附项目经理（项目负责人）身份证、注册证、安全考核证、职称证等相关资料复印件

项目经理身份证



项目经理注册证书

二级建造师注册证书

姓 名： 乔阳

性 别： 男

身份证号： 411330198212301577

注册编号： 豫2411332629

聘用企业： 西峡县刘巷建筑有限责任公司



注册专业： 建筑工程 (2021年08月09日 至 2024年08月08日)

市政公用工程 (2021年04月06日 至 2024年04月05日)



扫码验证

发证单位：河南省住房和城乡建设厅

发证时间： 2018 年 10 月 10 日

项目经理安全生产考核合格证书



河南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人 和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书



工作单位：西峡县刘巷建筑有限责任公司

人员类别：项目负责人

职务：项目负责人（二级建造师）

技术职称：技术员

证书编号：豫建安B(2019)0001546

发证日期：2019年02月18日

有效期：自 2021 年 12 月 07 日
至 2024 年 12 月 06 日

发证单位：河南省住房和城乡建设厅

姓名：乔阳

身份证号：411330198912301517



扫码验证



项目经理职称证

从事专业	土木工程	
取得职称名称	工程师	
取得职称级别	中级	
取得方式	评审	
评审组织 (认定部门)	洛阳市工程系列建筑专业中级职称评审委员会	
评审(认定) 通过时间	2023.02	姓名 乔阳 性别 男
发证单位	洛阳市人力资源和社会保障局	出生年月 1989.12
		工作单位 河南升顺建筑工程有限公司
		证书编号 G20220912030300000018
		2023 年 02 月 27 日



项目经理社保证明

表单验证号码60329597335046b6a82fcc0804ea85e



河南省社会保险个人权益记录单
(2023)

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	411330198912301577			
社会保障号码	411330198912301577	姓 名	乔阳	性别	男	
联系地址				邮政编码	474500	
单位名称	西峡县刘巷建筑有限责任公司			参加工作时间	2012-09-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	31094.12	3354.24	0.16	126	3354.24	34448.36
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2012-09-01	参保缴费	2023-02-01	参保缴费	2023-02-09	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3409	●		-		-
02	3409	●		-	3409	-
03	3409	●	3409	●	3409	-
04	3409	●	3409	●	3409	-
05	3409	●	3409	●	3409	-
06	3409	●	3409	●	3409	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3579	●	3579	●	3579	-
说明： 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。						
数据统计截止至：2023.12.27 16:00:26			打印时间：2023-12-27			

项目经理劳动合同

编号 041

劳 动 合 同 书



甲方 西峡县城市建设有限责任公司 性质 有限责任
地址 西峡县城建设路中段
乙方 乔阳 性别 男 出生 1989 年 12 月
现住址 河南省西峡县城关镇北关131号
身份证号码 411330198912301577

甲方 西峡县刘老庄乡人民政府 乙方 李刚 为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规、规章、在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

本合同期限类型为 固定 期限，自 2007 年 1 月 1 日起，至 2007 年 12 月 31 日止。其中试用期为 1 个月，自 2007 年 1 月 1 日起，至 2007 年 1 月 1 日止。

第二条 工作内容

1、甲方根据生产（工作）需要，安排乙方在：刘老庄乡（工作）岗位，并为乙方提供必要的生产（工作）条件。

2、乙方应服从甲方所安排的刘老庄乡岗位，按照甲方关于本岗位生产（工作）任务和责任的要求，完成规定的数量、质量指标和生产（工作）任务。

3、乙方的生产（工作）任务为：

刘老庄乡

4、甲方根据生产（工作）需要，经双方协商同意，可以调换

-2-

乙方的工种或岗位。

第三条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程，工作规范，对乙方进行劳动安全卫生教育。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按照国家有关规定对从事有职业危害的乙方每2年进行一次健康检查。

4、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

5、乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

6、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第四条 工作时间和休息、休假

1、甲方安排乙方执行（一）工作制。

（1）执行定时工作制的，甲方安排乙方的每日工作时间不超过八小时，甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时

-3-

间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的，其工作时间按照国家有关规定执行。

2、甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。

3、在国家法定节日期间，甲方应按国家规定安排乙方休假。

第五条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。

其支付时间为：每月30日前

2、甲方支付乙方工资报酬的标准和办法为_____。

按基本工资+绩效工资+效益工资
每月工资不低于500元

3、乙方试用期临时生活待遇每月为_____元。

4、甲方支付给乙方的工资报酬不得违背省政府的最低工资规定。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、甲方在乙方完成劳动定额或工作任务后，根据需要安排乙方在法定标准工作时间以外工作的，其劳动报酬应按国家有

关规定执行。

7、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第六条 保险福利

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费(养老、失业、医疗、工伤、女工生育等保险)。

双方解除、终止本合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

4、乙方应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。

第七条 劳动纪律

1、甲方应当制定健全内部规章制度和劳动纪律，内部规章制度和劳动纪律不得违背国家有关法律、法规、规章。

2、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

3、乙方违反规章制度和劳动纪律的，甲方有权依法给予行政处分。

第八条 劳动合同的终止

- 1、本合同期限届满应即终止执行；
- 2、签订无固定期限劳动合同的乙方达到法定退休年龄的应即终止执行；
- 3、本合同中双方约定的终止条件出现，应即终止执行。约定的条件应在本合同约定事项中写明。

第九条 劳动合同变更

具有下列情形之一的，双方可以协商变更合同的有关内容：

- (1) 甲方转产、调整生产（工作）任务的；
- (2) 本合同所依据的法律、法规、规章、政策已经修改的；
- (3) 由于不可抗力致使本合同无法履行的；
- (4) 乙方身体条件发生重大变化致使本合同无法履行的；
- (5) 合同订立时所依据的其他客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。

第十条 劳动合同解除

- 1、经甲乙双方协商一致本合同可以解除。
- 2、乙方具有下列情形之一的，甲方可以随时解除本合同：
 - (1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；
 - (2) 严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
 - (3) 严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；

-6-

- (4) 被依法追究刑事责任的。

3、具有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但应当提前三十日以书面形式通知乙方：

(1) 乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过甲方培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；

(3) 双方不能依据本合同第九条规定就变更合同达成协议的。

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，经提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动行政部门报告后，可以解除本合同。

5、乙方具有下列情形之一的，甲方不得依据本合同第十条第三款、第四款的规定解除本合同：

- (1) 患病或负伤，在规定医疗期内的；
- (2) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
- (3) 法律、法规规定的其他情形。

6、乙方患职业病或因工负伤，医疗终结，经县以上劳动鉴定委员会确认完全或部分丧失劳动能力的按国家有关规定办理。不得依据本合同第十条第三款、第四款解除本合同。

-7-

7、乙方解除劳动合同应提前三十日以书面形式通知甲方，但具有下列情形之一的，乙方可以随时解除本合同：

- (1) 在试用期内的；
- (2) 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
- (3) 甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

第十一条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

乙方故意隐瞒与甲方约定的事项，造成甲方

的损失，甲方有权单方解除劳动合同并向乙方要求赔偿。



第十二条 经济补偿和违约责任

1、甲方依据本合同第十条第一款、第三款、第四款约定解除本合同时应按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的，应当按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》和《违反规定订立和解除劳动合同的赔偿办法》的规定，给予乙方经济补偿和赔偿：

- (1) 克扣或者无故拖欠乙方工资的；
- (2) 拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的；
- (3) 低于当地最低工资标准支付乙方工资的；
- (4) 解除劳动合同后，未按照国家规定给予乙方经济补偿的；
- (5) 违反国家对女职工和未成年工的保护规定，侵害其合法权益造成损害的；
- (6) 甲方违反法律、法规规定的条件解除劳动合同，对乙方造成损害的。

3、乙方违反法律、法规规定的条件解除本合同或者违反本合同中约定的保密事项，对甲方造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任。

偿责任。

第十三条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁，也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第十四条 本合同中乙方的各种待遇如低于本单位集体合同规定标准的，按集体合同执行。

第十五条 本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十六条 本合同双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方（盖章）

乙方（签章）

法定代表人或委托

签订时间：

代理人（签章）

2007 年 1 月 1 日

鉴证机关（盖章）

鉴证人：李强 签章

鉴证时间 年 月 日

附 2：主要项目管理人员简历表

技术负责人简历表

姓 名	汪国献	年 龄	52	学 历	中专
职 称	工程师	职 务	技术负责人	拟在本合同 任职	技术负责人
毕业学校	2005年毕业于河南工业职业技术学院建筑工程专业				
 主要工作经历					
/					

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

技术负责人身份证

姓名 汪国献
性别 男 民族 汉
出生 1970 年 11 月 1 日
住址 河南省西峡县五里桥镇郝岗村郝岗组 999 号
公民身份号码 41292319701101201X

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西峡县公安局
有效期 2017.03.21-长期



技术负责人职称证

从事专业 城建
Speciality

专业技术职务 工程师
任职资格
Professional & Technical
Qualifications

南阳市非国有单位中初级
评审组 专业技术职务评审委员会
Organization Of Evaluation

评审通过时间 2003. 12
Time Of Adoption

发证单位 南阳市职改办
Issuing Authority

姓名 汪国献 性别 男
Full Name Sex

出生年月 1970. 11 籍贯
Birthdate Native Place

工作单位 西峡县财和实业经济房开发公司
Work Unit

证书编号 CX13905528030900009
Certificate No.

2004 年 8 月 23 日



技术负责人社保证明

表单验证号码a52dc008474347e288e1508e6c7cb96d



河南省社会保险个人权益记录单
(2023)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	41292319701101201X			
社会保障号码	41292319701101201X		姓 名	汪国献		性别	男
联系地址				邮政编码	474500		
单位名称	西峡县刘巷建筑有限责任公司			参加工作时间	2014-12-01		
账户情况							
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	本年账户 支出额	本年账户 支出额利息	累计存储额	
基本养老保险	25432.20	3354.24	0.00	3354.24		28786.44	
参保缴费情况							
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险		
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	
	2014-12-01	参保缴费	2023-02-09	参保缴费	2023-02-09	参保缴费	
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	
01	3409	●		-		-	
02	3409	●		-	3409	-	
03	3409	●	3409	●	3409	-	
04	3409	●	3409	●	3409	-	
05	3409	●	3409	●	3409	-	
06	3409	●	3409	●	3409	-	
07	3579	●	3579	●	3579	-	
08	3579	●	3579	●	3579	-	
09	3579	●	3579	●	3579	-	
10	3579	●	3579	●	3579	-	
11	3579	●	3579	●	3579	-	
12	3579	●	3579	●	3579	-	
说明： 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。							
数据统计截止至： 2023.12.27 16:02:51 打印时间：2023-12-27							

013

劳动合同书



甲方（用人单位）：

名称：西峡县建设局 联系电话：0377-69663183
法定代表人（主要负责人）：袁永福
地址：县城建设局

乙方（劳动者）：

姓名：汪周献 性别：男 身份证号码：41282319701101201X
户籍所在地：西峡县观音桥乡 邮政编码：678300
住址：王周桥村观音桥村 邮政编码：678300
联系电话：13949361670

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第 二 种形式：

- (一) 无固定期限：自 年 月 日起。其中(有、无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。
- (二) 固定期限：自 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。其中(有、无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。
- (三) 以完成一定工作任务为期限：自 起至 止。

第二条 工作内容和工作地点

1. 甲方安排乙方的工作地点为：施工现场
2. 乙方工作内容(或工作任务)是：施工项目管理
- 甲方应为乙方提供必要的工作条件。
3. 甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同附件。

第三条 工作时间和休息休假

- 甲、乙双方同意按以下第 3 种方式确定乙方的工作时间：
- (1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每月至少休息一天。
- 甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一

般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以(填“是”)：年()、半年()、季()、月()为周期的综合计算工时工作制。

(3) 不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2. 甲方因生产(工作)需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情况外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：

婚丧假 7 天，年假 15 天， 假 天， 假 天， 假 天， 假 天。

第四条 劳动报酬

1. 乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付周期和时间：每月30日前。

2. 乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第 (3) 种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定

(1) 计时工资。乙方工资标准为 元/月 (元/周)。

(3) 其他形式: 按合同约定标准执行。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支

付加班工資。

5. 甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五條 社會保險及有關事項

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后，甲方必须按照国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内发生工伤或患职业病、患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为：

中除个别特殊原因外，其他各项均按上述规定执行。

第六条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范,对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必須根據國家有關規定對女職工和未成年工實行特殊保護。

6、乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第八条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同甲乙双方各执一份，修改或未经授权代签无效。

甲方（盖章）



乙方（签字）

汪国献

法定代表人或委托

代理人（签章）

张福

签章时间：

2012年1月1日

签字时间：2012年1月1日



造价员简历表

姓 名	郝双栋	年 龄	32	学 历	大 专
职 称	助 工	职 务	造价员	拟在本合同 任职	造价员
毕业学校	2014年毕业于信阳职业技术学院工程造价专业				
主要工作经历					
 /					

造价员身份证



造价员社保证明

表单验证号码477af09793d43a380463c473d8a3b16



河南省社会保险个人权益记录单
(2023)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	41133019910908343X		
社会保障号码	41133019910908343X		姓 名	郝双栋	性别	男
联系地址				邮政编码	474500	
单位名称	西峡县刘巷建筑有限责任公司			参加工作时间	2017-01-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 支取利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	18998.52	3354.24	84.24	84	3354.24	22352.76
缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-01-01	参保缴费	2023-02-09	参保缴费	2023-02-09	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3409	●		-		-
02	3409	●		-	3409	-
03	3409	●	3409	●	3409	-
04	3409	●	3409	●	3409	-
05	3409	●	3409	●	3409	-
06	3409	●	3409	●	3409	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3579	●	3579	●	3579	-
说明： 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。						
数据统计截止至： 2023.12.27 16:03:40 打印时间：2023-12-27						

劳动合同书



甲方（用人单位）：

名称：西峡县城市建设有限公司 联系电话：0377-69663183
法定代表人（主要负责人）：张永清
地址：县城建设西路

乙方（劳动者）：

姓名：郝双栋 性别：男 身份证号码：4133019910908343X
户籍所在地：河南省西峡县西坪镇西坪村二组 邮政编码：474500
住址：西峡县城裕华路18号 邮政编码：474000
联系电话：15238706068

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一) 无固定期限：自____年____月____日起。其中(有，无)试用期，试用期自____年____月____日至____年____月____日。

(二) 固定期限：自2016年1月1日至2036年1月1日止。其中(有，无)试用期，试用期自2016年1月1日至2016年6月30日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自____起至____止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：公司总部及项目部

2、乙方工作内容(或工作任务)是：预算、决算

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第一种方式确定乙方的工作时间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一

般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以(填“是”)：()、半年()、季()、月()为周期的综合计算工时工作制。

(3) 不定时工作制，即经劳动保障行政部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产(工作)需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：夏休、冬季、探亲、婚丧、产假

婚假7天，丧假3天，产假90天，年假3天，探亲假3天，冬假3天，夏假3天。

第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付周期和时间为：每月15日支付一次。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第()种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定

定的标准。

(1) 计时工资。乙方工资标准为____元/月(____元/周)。

(2) 计件工资。乙方的劳动定额为____, 计件单价为____。

(3) 其他形式:_____。

3、乙方试用期工资为____元/月(不得低于第一款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资,并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的,应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的,甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内患职业病、患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇,按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为:

除基本工资外,在节假日及福利劳保用品

第六条 劳动保护和劳动条件

3

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范,对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的,必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

第八条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方（盖章）



乙方（签字）

郝双林

法定代表人或委托

代理人（签章）

张永福印



签章时间：2016年1月1日

签字时间：2016年01月01日

施工员简历表

姓 名	张天博	年 龄	45	学 历	中专
职 称	工程师	职 务	施工员	拟在本合同 任职	施工员
毕业学校	2010年毕业于南阳建筑工程学校工业与民用建筑专业				
主要工作经历  /					

施工员身份证

姓名 张天博

性别 男 民族 汉

出生 1978 年 3 月 7 日

住址 河南省西峡县城关镇东湖路6号附18号

公民身份号码 41292319780307151X



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2014.05.04-2034.05.04

施工员岗位证书



姓名 张天博

身份证号 41292319780307151X

证书编号 2301010600088392

工作单位 西峡县刘巷建筑有限责任公司

同志于 2023 年 04 月 07 日至 2023 年 04 月 19 日

参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员 施工员（市政）职业

培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

有效期至：2026 年 04 月 21 日

施工员社保证明

表单验证号码dec0084ace7a449eued8607b6c8ad9dc



河南省社会保险个人权益记录单
(2023)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	41292319780307151X		
社会保障号码	41292319780307151X		姓 名	张天博	性别	男
联系地址				邮政编码	474500	
单位名称	西峡县刘巷建筑有限责任公司			参加工作时间	2001-10-20	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 利息	本年账户 支出额	本年账户 利息	累计储存额
基本养老保险	45172.86	3354.24	26.00	3354.24		48527.10
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2002-01-20	参保缴费	2022-04-01	参保缴费	2022-04-16	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3409	●	3409	●		-
02	3409	●	3409	●	3409	-
03	3409	●	3409	●	3409	-
04	3409	●	3409	●	3409	-
05	3409	●	3409	●	3409	-
06	3409	●	3409	●	3409	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3579	●	3579	●	3579	-
说明： 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。						
数据统计截止至： 2023.12.27 16:04:28 打印时间：2023-12-27						

劳动合同书



甲方(用人单位):

名称: 西峡县城市建设投资有限公司 联系电话: 0377-69663183

法定代表人(主要负责人): 张永华

地址: 西峡县城建设投资有限公司

乙方(劳动者):

姓名: 张永博 性别: 男 身份证号码: 41282319780307151X

户籍所在地: 河南省西峡县城建设投资有限公司 邮政编码: 474500

住址: 123 邮政编码: 474500

联系电话: 13723003465

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一) 无固定期限：自 年 月 日起。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

(二) 固定期限：自2016年1月1日至2021年12月31日止。

(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自 至 止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方的工作地点为：施工现场工务段

2、乙方工作内容(或工作任务)是：工务材料、物资管理

甲方应为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3、甲方因生产(工作)需要，要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第3种方式确定乙方的工作时间：

(1) 实行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十八小时，每周至少休息一天。

甲方由于生产(工作)需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一

般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以(填“是”)：年()、半年()、季()、月()为周期的综合计算工时工作制。

(3) 不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产(工作)需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：严格执行国家规定假期

假 天，假 天，假 天，假 天，假 天，假 天。

第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，至少支付一次。其支付周期和时间为：每月31号或30号

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第()种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定

定的标准。

(1) 计时工资。乙方工资标准为____元/月(____元/周)。

(2) 计件工资。乙方的劳动定额为____，计件单价为____。

(3) 其他形式：公司核定标准。

3、乙方试用期工资为____元/月(不得低于第一款约定工资的 80% 或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的，甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费。

双方解除或终止劳动合同后，甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和因工、非因工死亡在医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕产期和哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为：

缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险，节假日、春节等为其提供节日补助。

第六条 劳动保护和劳动条件

3

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或____，经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产(工作)过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其他事项

(不得违反国家有关法律、法

4

第八条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方（盖章）



乙方（签字）

法定代表人或委托

代理人（签章）

张永福



5 签章时间：

2016年2月11日

签字时间：2016年01月01日

质量员简历表

姓 名	雷磊	年 龄	40	学 历	大 专
职 称	助 工	职 务	质量员	拟在本合同 任职	质量员
毕业学校	2016年毕业于南阳理工学院建筑工程技术专业				
主要工作经历					
					

质量员身份证



质量员岗位证书



质量员社保证明

表单验证号码24d66351ce1b4c34a578e0b7563f8ff



河南省社会保险个人权益记录单
(2023)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	411330198212203431		
社会保障号码	411330198212203431	姓 名	雷磊	性别	男	
联系地址				邮政编码	474500	
单位名称	西峡县刘巷建筑有限责任公司			参加工作时间	2012-09-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 利息	本年账户支 出额利息	累计储存额	
基本养老保险	31079.12	3354.24	0.00	3354.24	34433.36	
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2012-09-01	参保缴费	2022-04-16	参保缴费	2022-04-16	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3409	●	3409	●		-
02	3409	●	3409	●	3409	-
03	3409	●	3409	●	3409	-
04	3409	●	3409	●	3409	-
05	3409	●	3409	●	3409	-
06	3409	●	3409	●	3409	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3579	●	3579	●	3579	-
说明： 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。						
数据统计截止至： 2023.12.27 16:08:18 打印时间：2023-12-27						

劳 动 合 同 书



甲方（用人单位）：

名称：西峡县建设工程有限责任公司 联系电话：0377-69663283

法定代表人（主要负责人）：张永福

地址：县城建设路中段

乙方（劳动者）：

姓名：雷磊 性别：男 身份证号码：411330198212203431

户籍所在地：河南省西峡县西坪镇西坪村 邮政编码：474510

住址：县城中学小区 邮政编码：474510

联系电话：13569260658

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一) 无固定期限：自 年 月 日起。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

(二) 固定期限：自2010年1月1日至2013年12月31日止。
(有，无)试用期，试用期自2010年1月1日至2010年6月1日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自 起至 止。

第二条 工作内容和工作地点

1、甲方安排乙方工作地点为：公司行政办及材料部
2、乙方工作内容(或工作任务)是：及材料
甲方要为乙方提供必要的(生产、工作)条件。

3、甲方因经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，并签订变更或补充协议作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1、甲、乙双方同意按以下第1种方式确定乙方的工作时间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一

般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以(填“是”)：年()、半年()、季()、月()为周期的综合计算工时工作制。

(3) 不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2、甲方因生产(工作)需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：

婚假7天， 假 天， 假 天， 假 天， 假 天， 假 天。

第四条 劳动报酬

1、乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付周期和时间为：每月30号。

2、乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第3种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定

定的标准。

(1) 计时工资。乙方工资标准为____元/月(____元/周)。

(2) 计件工资。乙方的劳动定额为____, 计件单价为____。

(3) 其他形式: 按石河日报, 职位标准并据职称与工龄。

3、乙方试用期工资为800元/月(不得低于第一款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资, 并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的, 应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的, 甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定, 参加社会保险, 按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止劳动合同后, 甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工受伤或患职业病, 患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇, 按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为:

除缴纳社会保险外, 提供带薪年休假, 用品等

第六条 劳动保护和劳动条件

3

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范, 对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的, 必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产(工作)过程中, 必须严格遵守安全操作规程, 对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业, 有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其他事项

(不得违反国家有关法律、法规)

4

第八条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》和相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方（盖章）



乙方（签字）

法定代表人或委托

代理人（签章）



签章时间：

2010年 11月 1日

签字时间：2010年 11月 1日

专职安全员简历表

姓 名	薛红范	年 龄	50	学 历	中专
职 称	助 工	职 务	专职安全员	拟在本合同 任职	专职安全 管理人员
毕业学校	2010年毕业于南阳市建筑工程学校建筑工程专业				
主要工作经历					
					

专职安全员身份证



专职安全员安全生产考核合格证书



专职安全员社保证明

表单验证号码abf6b0ee065420da887c912a72b291



河南省社会保险个人权益记录单
(2023)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	412923197210200013		
社会保障号码	412923197210200013		姓 名	薛红范	性别	男
联系地址				邮政编码	474500	
单位名称	西峡县刘巷建筑有限责任公司			参加工作时间	1996-09-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 支取利息	本年账户 支出利息	本年账户 支出利息	累计存储额
基本养老保险	18998.52	3354.24	8.30	3354.24		22352.76
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-01-01	参保缴费	2023-02-01	参保缴费	2023-02-09	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3409	●		-		-
02	3409	●		-	3409	-
03	3409	●	3409	●	3409	-
04	3409	●	3409	●	3409	-
05	3409	●	3409	●	3409	-
06	3409	●	3409	●	3409	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	3579	●	3579	●	3579	-
10	3579	●	3579	●	3579	-
11	3579	●	3579	●	3579	-
12	3579	●	3579	●	3579	-
说明： 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。						
数据统计截止至： 2023.12.27 16:12:42 打印时间：2023-12-27						

劳动合同书



甲方(用人单位):

名称: 西峡县刘牧建筑有限责任公司 联系电话: 0377-69663283

法定代表人(主要负责人):

张永红

地址:

西峡县城关镇刘牧路

乙方(劳动者):

姓名: 薛红范 性别: 男 身份证号码: 412923197210200013

户籍所在地: 西峡县刘牧镇刘牧村181号 邮政编码: 474100

住址: 刘牧镇刘牧村 邮政编码: 474500

联系电话: 13782031431

甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致，本合同期限采取下列第二种形式：

(一) 无固定期限：自 年 月 日起。其中(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日。

(二) 固定期限：自2016年1月1日至2026年1月1日止。
(有，无)试用期，试用期自 年 月 日至 年 月 日止。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自 起至 止。

第二条 工作内容和工作地点

1. 甲方安排乙方的工作地点为绝V区内部

2. 乙方工作内容(或工作任务)为区内部务管理

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

3. 甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

1. 甲、乙双方同意按以下第1种方式确定乙方的工作时间：

(1) 执行标准工时工作制，即每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。

甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一

般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行以(填“是”)年()、半年()、季()、月()为周期的综合计算工时工作制。

(3) 不定时工作制，即经劳动保障部门审批，甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

2. 甲方因生产(工作)需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除《劳动法》第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。
甲方依法保证乙方的休息权利。

乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利，乙方享受以下节假日：

马松超因在法定假日内
假 天，假 天，假 天，假 天，
假 天，假 天，假 天，假 天。

第四条 劳动报酬

1. 乙方按甲方规定完成生产(工作)任务的，甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬，每月至少支付一次。其支付周期和时间为：每月20日前。

2. 乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第()种形式执行，并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定

定的标准。

(1) 计时工资。乙方工资标准为____元/月(____元/周)。

(2) 计件工资。乙方的劳动定额为____, 计件单价为____。

(3) 其他形式: 公司月工资制另发十绩效工资。

3、乙方试用期工资为____元/月(不得低于第一款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资, 并不得低于本地最低工资标准)。

4、甲方依法安排乙方加班的, 应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的, 甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定, 参加社会保险, 按时足额缴纳社会保险费。

双方解除、终止本合同后, 甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工受伤或患职业病, 患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇, 按国家和地方有关规定执行。

4、甲方为乙方提供的补充保险和福利待遇为:

张银芳 医疗保险、养老保险、住房公积金、年终奖

第六条 劳动保护和劳动条件

3

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范, 对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

3、甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方进行健康检查。

4、甲方安排乙方从事特种作业的, 必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产(工作)过程中, 必须严格遵守安全操作规程, 对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

第七条 双方约定的其他事项

(不得违反国家有关法律、法规)

4

第八条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

第九条 劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止及经济补偿按《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定执行。本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。

第十条 本合同甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。

甲方（盖章）



乙方（签字）

薛江芳

法定代表人或委托

代理人（签章）

张永福印

2017年05月24日



鉴章时间：

2016年 / 月 / 日

签字时间：2016年01月 / 日

资料员简历表

姓 名	郭宇	年 龄	33	学 历	大专
职 称	助 工	职 务	资料员	拟在本合同 任职	资料员
毕业学校	2011 年 7 月毕业于 许昌职业技术学院 会计电算化 专业				
主要工作经历					
					

资料员身份证

姓名 郭宇
性别 女 民族 汉
出生 1990 年 2 月 11 日
住址 河南省西峡县城关镇新房
5 5 号
公民身份号码 411330199002111525

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西峡县公安局
有效期限 2017.05.23-2037.05.23



资料员岗位证书

同志于 2023 年
4 月 07 日至 2023 年 04 月 19 日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 资料员 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 郭宇
身份证号 411330199002111525
证书编号 2301050000086860
工作单位 西峡县刘巷建筑有限责任公
司

QR Code

发证单位
2023 年 04 月 21 日
有效期至: 2026 年 04 月 21 日



资料员社保证明

表单验证号码70b6d07846d7bec537a1a6a0687



河南省社会保险个人权益记录单
(2023)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	411330199002111525		
社会保障号码	411330199002111525		姓 名	郭 宇	性别	女
联系地址				邮政编码	474500	
单位名称	西峡县刘巷建筑有限责任公司			参加工作时间	2012-07-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 转入利息	本年账户 支出额	本年账户 支出额利息	累计存储额
基本养老保险	31501.51	3354.24	6.69	3354.24		34855.75
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2012-07-01	参保缴费	2017-05-01	参保缴费	2017-05-01	暂停缴费（中断）
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3409	●	3409	●		-
02	3409	●	3409	●		-
03	3409	●	3409	●		-
04	3409	●	3409	●		-
05	3409	●	3409	●		-
06	3409	●	3409	●		-
07	3579	●	3579	●		-
08	3579	●	3579	●		-
09	3579	●	3579	●		-
10	3579	●	3579	●		-
11	3579	●	3579	●		-
12	3579	●	3579	●		-
说明： 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。						
数据统计截止至：2023.12.27 16:08:55				打印时间：2023-12-27		

资料员劳动合同

编号: xxzdfdc-006

劳 动 合 同 书



甲方 西峡县刘湾建筑有限责任公司 法定代表人 张永福

注册地址 西峡县建设路西段

乙方 郭宇 性别 女 身份证号码 411330199002111525

家庭住址 河南省西峡县城关镇新房 55 号

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》
及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 有固定期限 期限劳动合同。

本合同于 2020 年 1 月 1 日生效,其中试用期至 2020 年 5 月 31 日止。

本合同于 2025 年 12 月 31 日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要,安排在 资料科 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 (2) 工作制度。

(1) 执行标准工时制的,乙方每日工作时间8小时,每周40小时。

(2) 执行综合计算工时制,乙方平均每日工作不超过8小时,平均每周工作不超过40小时。

(3) 执行不定时工时制的,在保证完成甲方任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 工资制度。

乙方工资标准为每月 2500 元,试用期间的工资每月 1500 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的,甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有约束力地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项 _____

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）



法定代表人或委托代理人（签章）



乙方（签章）

张永福

签订时间： 2020年 / 月 / 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

材料员简历表

姓 名	张慧	年 龄	35	学 历	中专
职 称	助 工	职 务	材料员	拟在本合同 任职	材料员
毕业学校	2010年毕业于南阳市建筑工程学校建筑工程专业				
主要工作经历					
					

材料员身份证



材料员岗位证书



材料员社保证明

表单验证号码1447ae14e2cc4257bde1b6b38274f04c



河南省社会保险个人权益记录单
(2023)

单位：元

证件类型		居民身份证		证件号码	411330198806111569		
社会保障号码		411330198806111569		姓 名	张 慧	性别	女
联系地址					邮政编码	474500	
单位名称		西峡县刘巷建筑有限责任公司			参加工作时间	2011-07-01	
账户情况							
险种		截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 支出利息	本年账户 支出额	本年账户 支出利息	累计存储额
基本养老保险		33314.90	3354.24	0.00	3354.24	3354.24	36669.14
参保缴费情况							
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险		
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	
	2011-08-01	参保缴费	2022-04-16	参保缴费	2022-04-16	参保缴费	
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	
01	3409	●	3409	●		-	
02	3409	●	3409	●	3409	-	
03	3409	●	3409	●	3409	-	
04	3409	●	3409	●	3409	-	
05	3409	●	3409	●	3409	-	
06	3409	●	3409	●	3409	-	
07	3579	●	3579	●	3579	-	
08	3579	●	3579	●	3579	-	
09	3579	●	3579	●	3579	-	
10	3579	●	3579	●	3579	-	
11	3579	●	3579	●	3579	-	
12	3579	●	3579	●	3579	-	
说明:							
1、本权益单仅供参保人员核对信息。							
2、扫描二维码验证表单真伪。							
3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。							
4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。							
5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，-表示正常参保。							
数据统计截止至： 2023.12.27 16:10:08 打印时间：2023-12-27							

材料员劳动合同

编号: xxzdfdc- 003

劳 动 合 同 书



甲方 西峡县刘巷建筑有限责任公司 法定代表人 张永福

注册地址 西峡县建设路西段

乙方 张慧 性别 女 身份证号码 411330198806111569

家庭住址 河南省西峡县城关镇西环路 85 号

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》
及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 有固定期限 期限劳动合同。

本合同于 2020 年 1 月 1 日生效, 其中试用期至 2020 年 5 月 31 日止。

本合同于 2025 年 12 月 31 日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要, 安排在 材料员 岗位 (工种) 工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条 工作时间和休息

甲方安排乙方执行 (2) 工作制度。

(1) 执行标准工时制的, 乙方每日工作时间8小时, 每周40小时。

(2) 执行综合计算工时制, 乙方平均每日工作不超过8小时, 平均每周工作不超过40小时。

(3) 执行不定时工时制的, 在保证完成甲方任务情况下, 乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 工资制度。

乙方工资标准为每月 2500 元, 试用期间的工资每月 1500 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的, 甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任


甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项 _____

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜，本合同条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。



甲方(盖章)

法定代表人或委托代理人(签章)



乙方(签章)

张永

签订时间: 2020 年 1 月 1 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

附 3：承诺书

承诺书

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目（工程名称）以下简称“本工程”）的项目经理（项目负责人）乔阳（项目经理或项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理（项目负责人）。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：西峡县刘巷建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：張永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

非联合体投标声明

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此郑重承诺，我公司参与西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目
（项目名称）投标活动非联合体投标，我公司承诺不分包、不转包各项工程。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！



投标人：西峡县利巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：張永阔（签字）

2024 年 1 月 17 日

具有履行合同能力及具备专业技术能力的承诺函

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司作为本次招标项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据招标文件提出的特殊条件。

投标人： 西峡县刘巷建筑有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 張永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

（七）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目，属于建筑业；承建（承接）企业为西峡县刘巷建筑有限责任公司，从业人员110人，营业收入为2622万元，资产总额为13137万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目，属于建筑业；承建（承接）企业为西峡县刘巷建筑有限责任公司，从业人员110人，营业收入为2622万元，资产总额为13137万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：西峡县刘巷建筑有限责任公司

日期：2024年1月17日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、其他材料

项目部成员在岗保证措施

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

为确保工程质量安全，保证工程投标施工现场管理人员中标后及时到岗到位，认真履行施工现场工程管理职责，本人张永福系西峡县刘巷建筑责任公司的法定代表人，现郑重承诺：

我单位在 西峡县住房和城乡建设局西峡县春风路道路建设项目（项目名称）中标后，本承诺书纳入合同文件的组成内容，将按照投标文件的承诺派出项目负责人（注册建造师）和关键岗位管理人员（技术负责人、施工员、质量员、专职安全员、资料员、材料员、测量员等），并配备其他相应管理人员。若工程项目部施工现场管理人员不能按投标文件承诺到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工后，除不可抗力外，严格按投标文件的承诺派出项目负责人（注册建造师）和关键岗位管理人员（技术负责人、施工员、质量员、专职安全员、资料员、材料员、测量员等），且每月在施工现场履职时间不少于 22 天，否则对项目负责人（注册建造师）按 1000 元/天、关键岗位管理人员（技术负责人、施工员、质量员、专职安全员、资料员、材料员、测量员等）按 500 元/天向招标人交纳违约金，同时按合同约定进行电子考勤和自愿接受电子考勤管理相关规定的处罚。如施工现场管理人员有 1 人以上连续 2 个月出勤低于规定到岗履职时间 80%的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。

2、不随意变更项目部施工现场管理人员，若我单位变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人（注册建造师），每人每次向招标人交纳违约金 1 万元、变更关键岗位管理人员（技术负责人、施工员、质量员、专职安全员、资料员、材料员、测量员等），每人每次向招标人交纳违约金 5 千元，先交纳违约金后再申请变更。上述人员变更因不可抗力、人员离职或解除（需提供单位人员注销证明材料）、不能胜任工作岗位项目业主单位要求更换

人员（项目业主单位要求更换人员的，该人员一年内不得担任南阳市行政区域内其它工程的项目班子管理人员）的情况除外。

3、自觉接受建设行政主管部门的监督检查，只要建设行政主管部门检查时上述人员不在岗的视为缺勤，并按人员缺勤承诺向招标人交纳违约金；如两次以上不在岗的视为未按要求办理人员变更手续，并按人员变更承诺向招标人交纳违约金；建造师违约责任按招标文件约定执行。

4、如出现上述违约行为，愿按本承诺约定标准在发现违约行为7日内向招标人交纳违约金，如逾期不交纳愿以每日按违约金额的百分之三追加交纳滞纳金，同时招标人有权暂停支付工程进度款，凭交纳违约金进款凭证支付工程进度款

投标人： 西峡县刘巷建筑有限责任公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 張永福 （签字）

2024 年 1 月 17 日

质量工期承诺及措施

我公司一向重视对业主的服务，为此，我公司将以“全心全意为业主”的服务理念，竭诚为贵方的建设服务。结合本工程的特点和要求和我公司自身的条件和潜力，我们完全响应贵方招标要求的全部内容并作出如下具体服务承诺：

一、工期承诺

一旦确定本公司中标，我公司将按时开工，及时完工，我公司将严格按照合同规定的期限完成全部任务。如果延误工期，我方除自行承担采取赶工措施所需的费用外，还应支付不超过合同价格2%的违约金，由此造成的损失均由我方承担。

二、工程质量承诺

一旦确定本公司中标，我公司将严格依照业主要求，精心组织施工，确保工程施工质量达到合格等级，并对本工程的质量作出如下承诺：

若经工程质量监督部门验收达不到合格标准，我公司除承担达标返工的全部经济损失外，并愿接受业主按工程合同总价1%的经济处罚。

三、施工安全承诺

一旦确定本公司中标，我们将严格遵守《安全生产法》和地方相关规定，落实现场安全措施，并派出专职安全生产督察员在施工现场，做到发现问题及时纠正、反馈、处理，做到安全生产、文明施工，充分展现本公司良好的精神面貌，施工过程中保证不出现重大安全事故。

我公司若能中标，保证在施工过程中积极为业主提出合理化建议，服从业主的统筹调度，认真、积极的与业主、监理部门配合，抓好工程安全、质量、进度等工作。并想方设法为业主排忧解难、节约建设资金。工程竣工后积极配合甲方做好资料归档工作。

投标人：西峡县刘君建筑有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

不拖欠农民工工资承诺及措施

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，郑重承诺：

1、按照劳动保障法律法规规定使用农民工，依法与农民工签订劳动合同，执行国家社会保险、工时制度和加班费支付规定。

2、实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，支付工资不低于当地最低工资标准。严禁发放给“包工头”，严禁以实物、有价证券、“饭菜票”等抵付。

3、保证中标后能够及时、足额支付农民工工资保障金。建立农民工权益保障制度。本工地将设立专门的农民工账户，专款专用，并有专人管理。在工程施工过程中按国家要求按时支付农民工工资，决不拖欠。一旦我企业承包的工程项目中出现拖欠职工工资情况时，同意由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支。保证不拖欠农民工工资。工地现场对工人进行安全、质量教育的同时还将进行长期的农民工权益教育，工地现场还将悬挂农民工权益标识牌，注明工地主管副总经理电话，农民工可直接投诉，同时写明劳动部门的举报电话。对农民工问题及时处理，尽快解决，绝不拖延，保证不发生农民工上访事件。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

投标人： 西安刘巷建筑有限责任公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 張永福 （签字）

2024 年 1 月 17 日

优惠条件承诺

一、承诺内容：

结合我公司自身条件和潜力，我公司将最大限度地为招标人排忧解难，具体做出如下优惠承诺：

1、我公司对本工程承担总承包责任，决不分包、转包。

2、认真做好不扰民施工的各项措施，搞好环境保护。调和处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，保证不推托、不扯皮。

3、本工程按安全文明标准化工地的要求施工，虚心接受业主、监理的指导和协调，我们已拟好各项安全，文明施工措施和要求，力求将事故控制在“0”。

二、服务承诺

我公司一向重视对业主的服务，为此，我公司将以“全心全意为业主”的服务理念，竭诚为贵方的建设服务。结合本工程的特点和要求和我公司自身的条件和潜力，我们完全响应贵方招标要求的全部内容并作出如下具体服务承诺：

1、追求完美，全程服务

我们时刻要求全体员工必须视业主为“上帝”，想业主之所想，急业主之所争，办业主急需办之事，充分体现“适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主”的经营作风，切实把业主意识贯彻始终，做到项目中标前为业主服务、承建中对业主负责，交工后让业主满意。

2、诚实守信，尊重业主

我们完全响应贵方的要求，若中标施工将严格执行投标文件的所有条款，我公司保证服从业主方的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作，在施工过程中，我们将始终信守合，将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标，我公司对本工程承担总包责任，不转包工程。确保合格工程，争创优良工程。

投标工期我公司承诺在所报工期内竣工并交付使用，为业主办公和远营创造良好的条。

我公司若能中标，保证在施工过程中积极为业主提出合理化建议，服从业主的统筹调度，认真、积极的与业主、监理部门配合，抓好工程安全、质量、进度等工作。并想方设法为业主排忧解难、节约建设资金。工程竣工后积极配合甲方做好资料归档工作。

我公司如有幸中标，将根据本施工企业作业精、施工细的特点，定期与多家企业进行技术互动交流活动，及时了解市场动态，一旦市场有新材料、新工艺的出现，提前做好准备，为投入生产和更好的保证并提高本工程的质量作出更大的贡献。



招标人：西峡县建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张永福（签字）

2024 年 1 月 17 日

近期完税证明

电子缴款凭证

打印日期: 2023年12月28日 c418d92da44c49e0b201bab7d59b07af

纳税人识别号	914113231764805388			税务征收机关	国家税务总局西峡县税务局		
纳税人全称	西峡县刘巷建筑有限责任公司			开户银行			
				银行账号			
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
341136231000069784	附加税	增值税地方教育附加	2023-09-01	2023-09-30	6498.82	2023-10-17	
341136231000069784	附加税	增值税教育费附加	2023-09-01	2023-09-30	9748.24	2023-10-17	
341136231000069784	增值税	工程施工	2023-09-01	2023-09-30	324941.17	2023-10-17	
341136231000069784	附加税	县城、镇增值税	2023-09-01	2023-09-30	16247.06	2023-10-17	
341136231000066848	印花税	建设工程合同	2023-09-01	2023-09-30	1180.50	2023-10-17	
341136231000064637	城镇土地使用税	县城土地使用税(等级)	2023-07-01	2023-09-30	5629.75	2023-10-17	
341136231000064638	房产税	从价计征	2023-07-01	2023-09-30	5992.58	2023-10-17	
341136231000064639	房产税	从价计征	2023-07-01	2023-09-30	969.52	2023-10-17	
341136231000067877	其他收入	工会经费	2023-09-01	2023-09-30	192.96	2023-10-17	
金额合计	叁拾柒万壹仟肆佰元陆角				¥ 371400.60		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,电子缴税的,需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明,请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 							

电子缴款凭证

打印日期：2023年12月28日

919f16e8cc8f4be0bfcf2f0b6071cdd1

纳税人识别号	914113231764805388				税务征收机关			国家税务总局西峡县税务局	
纳税人全称	西峡县刘巷建筑有限责任公司				开户银行				
					银行账号				
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注		
341136231100026940	印花税	建设工程合同	2023-11-11	2023-11-11	55.05	2023-11-11			
341136231100026941	附加税	县城、镇(增值税附征)	2023-10-01	2023-10-31	215.80	2023-11-11			
341136231100026941	增值税	工程服务	2023-10-01	2023-10-31	4315.97	2023-11-11			
341136231100026941	附加税	增值税地方教育附加	2023-10-01	2023-10-31	86.32	2023-11-11			
341136231100026941	附加税	增值税教育费附加	2023-10-01	2023-10-31	129.48	2023-11-11			
341136231100024273	其他收入	工会经费	2023-10-01	2023-10-31	191.35	2023-11-14			
金额合计	肆仟玖佰玖拾叁元玖角柒分					¥ 4993.97			
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 国家税务总局西峡县税务局 电子缴款 专用章 刘巷建筑有限责任公司 西峡县									

电子缴款凭证

打印日期：2023年12月28日

321708ed64474c4e86f4605af273cb33

纳税人识别号	914113231764805388				税务征收机关		国家税务总局西峡县税务局	
纳税人全称	西峡县刘巷建筑有限责任公司				开户银行			
					银行账号			
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
341136231200029310	附加税	增值税地方教育附加	2023-11-01	2023-11-30	1999.34	2023-12-12		
341136231200029310	增值税	工程服务	2023-11-01	2023-11-30	99966.84	2023-12-12		
341136231200029310	附加税	增值税教育费附加	2023-11-01	2023-11-30	2999.01	2023-12-12		
341136231200029310	附加税	县城、镇(增值税附征)	2023-11-01	2023-11-30	4998.34	2023-12-12		
341136231200019864	印花税	建设工程合同	2023-12-12	2023-12-12	949.88	2023-12-12		
341136231200029313	其他收入	工会经费	2023-11-01	2023-11-30	191.35	2023-12-12		
341136231200047220		残疾人就业保障金	2022-01-01	2023-12-31	256.11	2023-12-15		
金额合计	壹拾壹万伍仟捌佰柒拾伍元零角					¥ 115875.00		
本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记或身份证明到主管税务机关开具。 税务机关(电子章) 国家税务总局西峡县税务局 电子缴款 专用章 刘巷建筑有限责任公司 西峡县								

企业荣誉

