

内黄县居家和社区基本养老服务 提升行动项目

——家庭养老床位建设——

验收工作报告

委托单位：内黄县民政局

验收单位：河南初心养老服务有限公司

二〇二五年九月



前 言

应内黄县民政局正式委托，河南初心养老服务有限公司验收团队（以下简称“初心验收团队”）于 2025 年 9 月间，肩负专业使命，对内黄县“居家和社区基本养老服务提升行动项目”之核心板块——“家庭养老床位建设”的实施成效，开展了系统、深入的验收工作。本次验收工作严格遵循专业规范，综合运用实地勘察、文档审查、记录核验、入户深度访谈等多种科学方法，构建了多维度的验收体系。

评估聚焦于项目承接方——河南禧仁养老服务有限公司所执行的老年人家庭养老床位建设专项工作。评估内容全面涵盖项目周期管理、服务区域覆盖、目标服务对象精准性、家庭养老床位建设内容与执行质量，以及核心受益主体（老年人）的服务体验满意度等关键维度。评估团队始终秉持客观、独立、审慎的专业立场，将详实的数据采集（定量评估）与深入的质性分析（定性评估）相结合，确保评估结论的科学性、真实性与公信力。

本报告即基于上述严谨的评估过程与翔实的评估发现所凝练形成。初心验收团队郑重承诺对本次评估的过程规范性、数据准确性及结论客观性承担全部专业责任。

目 录

一、工作概述	1
（一）验收单位	1
（二）受评单位	1
（三）验收时间	1
（四）验收方式	2
（五）验收内容	2
（六）工作确认	2
二、验收过程	2
（一）项目负责人访谈	2
（二）资料核查	4
（三）走访调研	13
三、验收情况	18
（一）服务对象住址分布	18
（二）建设内容核查结果	19
（三）满意度调研结果	21
（三）经验做法	23
（四）存在问题及建议	23
四、工作结论	23

内黄县居家和社区基本养老服务提升行动 家庭养老床位建设项目验收工作报告

一、工作概述

（一）验收单位

河南初心养老服务有限公司。



（二）受评单位

河南禧仁养老服务有限公司。

（三）验收时间

2025 年 9 月。

（四）验收方式

现场查看、文件查阅、访谈、上门调研等。

（五）验收内容

本次验收重点有三项：一是项目实施相关记录和单据的核查；二是服务满意度调查；三是项目实施中存在哪些问题。

（六）工作确认

1、服务对象总量确认：项目周期内，禧仁养老采集老人需求信息并建档、提供家庭养老床位建设服务的老年人家庭户数为 235 户。

2、服务区域确认：内黄县繁阳街道、龙庆街道、马上乡辖区内陈营村、北杨庄村、丁庄村、碾头村等在内的 61 个村庄（社区）。

二、验收过程

（一）项目负责人访谈

冯素芳：项目负责人。

1.服务对象/服务区域/改造内容

内黄县“家庭养老床位建设项目”覆盖内黄县繁阳街道、龙庆街道、马上乡辖区内陈营村、北杨庄村、丁庄村、碾头村等在内的 61 个村庄（社区），共计 235 户经济困难老年人家庭，建设内容涵盖“地面改造、门改造、卧室改造、如厕洗浴设备改造、物理环境改造、智能化改造、老年用品配置”等多个方面。

2.硬件配置

禧仁养老建立有办公室、财务室、会议室、档案室等办公场所，办公桌椅、电脑、打印机、文件柜等办公设备以及办公耗材等设备、用品齐全，完全满足项目实施所需。

3.项目管理

（1）按照所在区域对服务对象进行社区、村级划片网格化改造和管理。

（2）改造施工人员每次服务都要通过手机拍摄服务照片，包含施工前、施工后三个环节，按照一户一档的原则进行留档保存，每次服务均有服务记录。

（3）项目负责人定期监督改造施工人员工作开展情况，并及时提出要求。

4.管理制度

禧仁养老制定有人事管理、行政管理、财务管理、改造实施方案等规章制度，各项制度完善，组织架构清晰，岗位职责明确。各项规章制度从行为准则、礼仪规范、岗位职责等方面对员工进行约束，为项目实施提供管理保障。

(二) 资料核查



内黄县民政局内黄县居家和社区基本养老服务提升行动项目家床改造协议

甲方：河南禧仁养老服务有限公司

乙方：刘改香 身份证：410527195712110627

乙方经报相关业务行政部门同意后，符合内黄县民政局内黄县居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设改造对象条件，经协商一致双方达成如下协议，并共同遵守：

一、协议概况

甲方为内黄县民政局内黄县居家和社区基本养老服务提升行动项目承接方，乙方为内黄县民政局内黄县居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设改造对象，甲方按照乙方提供的《内黄县民政局内黄县居家和社区基本养老服务提升行动项目物品清单》内容进行改造。

二、施工工期：签订协议之日起 60 天内完成。

三、实施内容：家庭床位建设改造按照内黄县民政局内黄县居家和社区基本养老服务提升行动项目物品清单进行实施，内容包含地面改造、门改造、卧室改造、如厕及洗浴设备改造、物理环境改造、老年用品配置、智能化设备等。

四、甲方权利与义务

- 1、甲方负责家庭养老床位建设所有设施设备的安装调试工作。
- 2、甲方保障家庭养老床位建设所使用材料的品质及工程质量。
- 3、甲方负责所有设施设备的使用培训工作。
- 4、智能化产品在后续使用过程中，且因乙方自身使用原因导致智能产品使用中断，或需要帮助时，报警系统会自动推送告警信息，甲方没有监管义务，乙方及家属没有及时处理，从而产生的一切后果，由乙方及家属自行承担。

- 5、在质保期内，甲方负责售后工作。
- 6、做到文明施工，尽量缩短施工周期，尽量减少对老年人正常生活的影响。

五、乙方权利与义务

- 1、乙方对所改造房屋具有产权或长期居住权，且一年内无拆迁规划。
- 2、乙方应提供甲方施工过程中所需水、电。
- 3、乙方有权对甲方不符合安全质量标准等情况进行监督、整改。
- 4、确保甲方施工人员、材料、机械顺利出入。
- 5、如改造费用高于改造标准，超出部分由乙方自行承担并直接支付给甲方。

六、服务终止条件

- 1、签约服务对象去世。
- 2、签约服务对象变更居住地无法继续提供服务。
- 3、经老年人能力评估复评，服务对象身体状况不再符合享受政府相关补贴条件的。
- 4、双方协议约定或其他妨碍服务持续开展的情形。

七、投诉或反馈渠道

乙方对改造质量有不满或者其他建议，可根据家床改造标识牌上的联系电话进行投诉或反馈。

八、其他相关事宜

本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：(盖章)



乙方：(签名) 刘双春

日期：2025.4.13

日期：2025.4.13

内黄县民政局内黄县居家和社区基本养老服务 提升行动项目养老床位改造明细表



内黄县(市、区) 东原 街道(乡) 西沈 社区(村)


老人姓名	刘为秀		联系方式	13526178182	
身份证号	410527195712110627				
改造住址	张屯乡 西沈村				
改造情况	改造项目	改造时间	改造人员 (签字)	金额(元)	
	护理床	3.29	李伟	1690.2	
	床垫			422.55	
	一床扶手 4			488.28	
	扶手			187.8	
	沐浴椅			281.7	
	无线网片			244.14	
	智能腕表			469.5	
	软椅			704.25	
	血压器			281.7	
	合计			4770.12	

验收结果	合格☒ 不合格口(审核方组织重新改造) 本人及本组织承诺对审核结果负责, 愿意承担因审核不当产生的一切不良后果。  审核人: _____ 审核服务组织: _____ (签字) 胡海刚 (盖章) 2025 年 4 月 15 日
老年人(委托人)确认	本人(是☒/否口)认同上述改造结果, 确认按评估结果完成改造, 签订相关服务协议。 老年人(委托人)签字: 刘政香 2025 年 4 月 13 日
街道(乡镇)意见	负责人: _____ 经办人: 2025 年 4 月 17 日 

注: 同时有多名重度失能且长期卧床老年人的家庭, 要在此表同时填报每名老年人的有关信息。

322

内黄县民政局内黄县居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养床位建设改造图片档案			
姓名	刘改香	联系电话	13526178182
身份证号码	410527195712110627		
家庭住址	西沈村		
改造对比照片			
序号	改造项目	改造前	改造后
1	一字扶手		
2	无线		
3	沐浴椅		

4	一字扶手		
5	防压疮床垫		
6	一字扶手		
7	L型扶手		
8	一字扶手		

9	轮椅		
10	智能腕表		
11	助行器		
12	ABS双摇护理床		

内黄县民政局内黄县居家和社区养老服务提升行动


项目家庭床位建设满意度调查问卷

尊敬的老人及家属：

您好！感谢您在百忙之中抽出时间接受本次自我调查问卷。我们是河南禧仁养老服务有限公司，正在进行内黄县民政局内黄县居家和社区养老服务项目提升行动（家庭养老床位建设）项目老人满意度调查，您的看法对内黄县民政局内黄县居家和社区养老服务项目提升行动项目质量有着非常重要的价值和意义，希望得到您的大力帮助和支持。

姓名	刘双香	地址	张石乡西河村	
改造实施机构	河南禧仁养老服务有限公司			
调查情况				
序号	调查内容	具体内容		
1	服务对象年龄范围	☐ 60-69岁	☒ 70-79岁	☐ 80岁以上
2	服务对象居住情况	☐ 独居	☒ 与子女同住	☐ 与老伴同住 ☐ 与其他人同住
3	对家庭养老床位建设项目内容是否满意	☒ 满意	☐ 基本满意	☐ 一般满意 ☐ 不满意
4	对服务工作人员服务态度是否满意	☒ 满意	☐ 基本满意	☐ 一般满意 ☐ 不满意
5	对家庭养老床位建设产品质量是否满意	☒ 满意	☐ 基本满意	☐ 一般满意 ☐ 不满意
6	家庭养老床位建设产品是否配备到位	☒ 非常到位	☐ 基本到位	☐ 不到位
服务对象/家属签字/手印		刘双香		

(三) 走访调研












三、验收情况

（一）服务对象住址分布

乡镇分布	人数
繁阳街道	66
龙庆街道	116
马上乡	53
合计	235




（二）建设内容核查结果

项目类型	项目内容	单位	核查配备数量
地面改造	防滑地垫	块	13
	防滑地胶	m ²	469
	橡胶坡道	个	21
卧室改造	可折叠床边扶手	个	2
	床边扶手	个	144
	ABS 双摇护理床	张	98
	防褥疮坐垫	个	83
	防褥疮靠垫	个	138
	防褥疮床垫	个	152
如厕、洗浴 设备改造	一字形扶手	个	251
	L 形扶手	个	45
	135° 扶手	个	36
	淋浴椅	个	228
物理环境改	智能小夜灯	个	196
智能化改造	无线网卡	个	227


项目类型	项目内容	单位	核查配备数量
	NB 紧急按钮	个	116
	智能腕表	个	173
	烟雾报警器	个	139
	可燃气体泄露报警器	个	25
	毫米波智能跌倒检测仪	个	1
	4G 摄像头	个	214
老年用品配置	三脚手杖	个	108
	四角手杖	个	17
	凳拐	个	2
	轮椅	个	220
	助行器	个	114
	放大装置	个	20
	自助进食器具	个	137
	助听器	个	119

（三）满意度调研结果


1.对家庭养老床位建设内容是否满意




2.家庭养老床位建设产品是否配备到位



3.对提供的家庭养老床位设施是否满意



4.对工作人员服务态度是否满意



项目周期内，禧仁养老服务对象总数为 235 户老年人家庭，按照 100 % 的回访比例，本次入户调查了 235 户家庭，回访满意度很高，为 100%。

（三）经验做法

1.贴心售后构建长效服务机制

禧仁养老建立了售后服务小组，并委派专人负责售后回访工作。在每一户服务对象家中都留有家庭养老床位建设项目的标牌，印有项目售后人员的联系方式，构建起家庭养老床位建设项目的长效服务机制。为服务对象家庭提供了便捷的反馈及咨询渠道，为项目持续向好发展提供了售后保障。

2.规范管理推动项目稳健实施

禧仁养老针对项目实施，建立有完善的管理体系和详细的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、实施方案，项目管理和实施流程清晰；服务协议、产品确认单、改造前后记录等改造实施档案资料保存完善，归档规范。

（四）存在问题及建议

老人信息更新不完全。回访过程发现有个别老人电话换号、停机的现象，经与乡镇、村委沟通获取新的联系方式后进行了修改。建议禧仁养老加强对服务对象基本信息的管理，及时动态更新老年人基本信息，确保联系渠道通畅。

四、工作结论

养老服务是关系群众福祉的民生事业，是现代服务业的重要

组成部分。内黄县“家庭养老床位建设项目”的实施，改善了服务对象的居家生活条件，提升了改造家庭老人日常生活行动能力，降低了老人发生意外伤害的风险，减轻了困难老人家庭的照护负担，有效提升老年人居家养老的安全性、便捷性、舒适性和幸福感。

通过初心验收团队，禧仁养老实施的内黄县“家庭养老床位建设项目”符合要求，项目验收合格。按照内黄县民政局与禧仁养老签订的《政府采购货物买卖合同》（合同编号：内政采公开2024-7-A）中关于项目内容、合同金额、付款方式等相关内容约定，内黄县民政局应向禧仁养老拨付项目资金 1103325 元（大写：壹佰壹拾万叁仟叁佰贰拾伍元整）。

附件一 入户调查结果统计表

内黄县老年人家庭养老床位建设项目满意度调查统计表				
服务单位：河南禧仁养老服务有限公司 验收单位：河南初心养老服务有限公司 调查日期：2025 年 4 月				
调查内容	调查情况			
	满意	基本满意	一般满意	不满意
对家庭养老床位建设内容是否满意	233	2	0	0
家庭养老床位建设产品是否配备到位	235	0	0	0
对提供的家庭养老床位设施是否满意	233	2	0	0
对工作人员语言和行为是否满意	232	3	0	0

附件二 家庭养老床位建设清单

内黄县民政局家庭养老床位建设项目建设清单

序号	所在街道	所在社区	姓名	防滑地毯	防撞地垫	橡胶地毯	可折叠床边扶手	ABS双推护理床	防压伤坐垫	防压伤靠垫	一字形扶手	L形扶手	135°扶手	淋浴椅	智能小夜灯	无线紧急按钮	智能报警表	可燃气体报警器	毫米波智能跌倒检测	4G摄像头	三脚手杖	四脚手杖	餐椅	轮椅	助行器	放大装置	自助进食器具	助听器
1	繁荣街道	陈营村	崔爱菊					1		1	1			1		1				1				1			1	1
2	繁荣街道	陈营村	陈双井	1	6		1	1			3			1		1	1			1				1			1	1
3	繁荣街道	陈营村	吴焕妮		6		1				1			1		1	1			1				1			1	1
4	繁荣街道	陈营村	袁爱田		6		1							1	2	1	1			1				1			1	1
5	繁荣街道	陈营村	陈学群		6		1			1				1		1	1			1				1			1	1
6	繁荣街道	陈营村	陈同宽		6		1				1			1		1	1			1				1			1	1
7	繁荣街道	陈营村	陈希旺		6		1				2			1	2	1	1			1				1			1	1
8	繁荣街道	丁庄村	高东秀	1	4		1	1			3			1	2	1	1	1		1				1			1	1
9	繁荣街道	碾头村	卜令顺		6		1							1	2	1	1			1				1			1	1
10	繁荣街道	碾头村	葛凤梅		6	2								1	2	1	1			1				1			1	1
11	繁荣街道	碾头村	卜群生		6		1				1			1	1	1	1			1				1			1	1
12	繁荣街道	南关村	梁林德		4		1		2			1		1	1	1	1		1					1			1	1
13	繁荣街道	北关社区	薛秋付					1	2	2	1			1	1	1	1							1				
14	繁荣街道	杜庄村	徐陈蛟		3		1			1				1	2	1	1	1		1				1			1	1
15	繁荣街道	杜庄村	明希芬		2		1				1			1	2	1	1	1		1				1			1	1
16	繁荣街道	杜庄村	董爱菊		2		1		1		1			1	2	1	1	1		1							1	1
17	繁荣街道	杜庄村	张运珠		4		1			1				1	2	1	1	1									1	1
18	繁荣街道	杜庄村	蔡花				1				1			1	2	1	1	1		1							1	1
19	繁荣街道	北关社区	薛付群				1		2	1	1			1	1	1	1		1					1			1	1
20	繁荣街道	北关社区	张春风	2			1		2	1				1	1	1	1	1		1				1			1	1
21	繁荣街道	北关社区	高金环				1		2	2				1		1				1				1			1	1
22	繁荣街道	北关社区	李爱云				1		2	1				1	1	1	1	1		1				1			1	1
23	繁荣街道	北关社区	李春香				1			1				1	1	1	1	1		1				1			1	1
24	繁荣街道	南关村	司桂英		6		1			1				1	1	1	1			1				1			1	1
25	繁荣街道	杜庄村	李治方	1	3		1		2		1			1	1	1	1	1		1				1			1	1
26	繁荣街道	小寨村	张梅珠		6		1		2		1	2		1	1	1	1	1		1				1			1	1
27	繁荣街道	小寨村	桑兰振		6		1		2		2			1	1	1	1	1		1				1			1	1
28	繁荣街道	南王庄	王社安				1		1	1	1	3		1	1	1	1	1		1				1			1	1
29	繁荣街道	李小庄村	李相文				1		1	1				1	1	1	1			1				1			1	1
30	繁荣街道	碾头村	杨发东		2			1						1	1	1	1			1				1			1	1
31	繁荣街道	碾头村	吴岭峰		6		1				2			1	2	1	1			1				1			1	1
32	繁荣街道	碾头村	陈希梅		4		1				2	1		1		1	1			1				1			1	1
33	繁荣街道	南关村	王振荣				1			2				1		1	1	1		1				1			1	1
34	繁荣街道	南关村	焦秋香		1		1		2	2	2			1	1	1	1	1		1				1			1	1

内黄县民政局家庭养老床位建设项目建设清单

序号	所在街道	所在社区	姓名	防滑地毯	防滑地毯垫	ABS双床边扶手	可折叠床边扶手	床边扶手	防压疮坐垫	防压疮床垫	一字形扶手	L形扶手	135°扶手	淋浴椅	智能小夜灯	无线紧急按钮	智能床垫报警表	可燃气体探测器	毫米波智能跌倒检测	4摄像头	三脚手杖	四脚手杖	轮椅	助行器	放大装置	自助进食器具
35	繁阳街道	南关村	张学斌	2		1			2		2	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
36	繁阳街道	南关村	熊学旺			1			1		2			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
37	繁阳街道	南关村	杨爱莲			1			1	1						1	1	1	1	1			1		1	
38	繁阳街道	卞庄村	刘春岭	2		1	2	1	2	2	1			1			1	1		1	1				1	
39	繁阳街道	卞庄村	卞东群			1	2	1	2	1				1		1	1			1		1	1		1	
40	繁阳街道	卞庄村	卞改群			1	2	1	2	1				1		1	1			1		1	1		1	
41	繁阳街道	朱小汪村	朱思勤	4		1					3			1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
42	繁阳街道	朱小汪村	朱祥恩			1			1	1	2			1	2	1	1	1			2				1	
43	繁阳街道	北关社区	张好志			1			2	1				1		1	1			1		1				
44	繁阳街道	杜村	董文安			1			1					1	2	1	1	1		1					1	
45	繁阳街道	暖头村	卜祥九	8		1								1	2	1	1			1		1	1	1	1	
46	繁阳街道	暖头村	陈书环	4	2	1								1	1	1	1			1		1	1		1	
47	繁阳街道	暖头村	常冬秀	2		1								1	1	1	1			1		1			1	
48	繁阳街道	暖头村	贾秋珠	6		1								1	2	1	1			1		1	1	1	1	
49	繁阳街道	南王庄村	崔梅井	2		1			2	2	1			1	1	1				1		1			1	
50	繁阳街道	赵庄村	张法兰	5		1					2			1		1	1	1		1		1			1	
51	繁阳街道	赵庄村	高清珠	6		1					2			1	2	1	1			1			1		1	
52	繁阳街道	赵庄村	冉碧莹	6		1					2	1	1	1	1	1	1			1		1	1		1	
53	繁阳街道	赵庄村	刘运珠	6		1					2	1		1		1	1	1		1		1	1		1	
54	繁阳街道	赵庄村	马爱民	6		1				1				1	1	1	1			1		1	1		1	
55	繁阳街道	赵庄村	祖好荣	6		1								1	1	1	1			1		1			1	
56	繁阳街道	赵庄村	杨合荣	4		1					1			1		1	1			1					1	
57	繁阳街道	赵庄村	王大林	6		1					1			1	1	1	1			1		1	1		1	
58	繁阳街道	西长固村	张兰	1	6	1	1	2	3					1		1	1	1		1		1				
59	繁阳街道	西长固村	卞改云			1	2	1	1					1		1	1			1					1	
60	繁阳街道	真武庙村	李俊安			1				1	2			1	2	1	1			1	2		1	1	1	
61	繁阳街道	暖头村	朱书勤			1			2	1				1		1	1			1		1			1	
62	繁阳街道	北关社区	张凤娥	2		1								1	2	1		1		1		1	1			
63	繁阳街道	常小汪村	常群有			1					2	1		1	2	1	1			1		1				
64	繁阳街道	明庄村	贾秋梅			1	1	1	1	2			1	2		1	1			1		1	1			
65	繁阳街道	暖头村	丁俊清	1	6	1					2		1	1		1	1			1			1		1	
66	繁阳街道	丁庄村	杨运生			1			1	1	2	1	1	1	1	1		1		1		1	1		1	
67	龙庆街道	北杨庄村	张井华			1	1	1	1	1				1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
68	龙庆街道	北杨庄村	杨长生	2		1			1	2	1			1	2	1	1	1				1	1	1	1	

内黄县民政局家庭养老床位建设项目建设清单

序号	所在街道	所在社区	姓名	防滑地毯	防滑地垫	橡胶地垫	可折叠床边扶手	ABS双握扶手床	防压疮坐垫	防压疮靠垫	一字形扶手	L形扶手	135°扶手	淋浴椅	智能小夜灯	无线紧急报警	智能床垫	可燃气体泄漏报警器	毫米波智能跌倒检测器	4G摄像头	三脚手杖	四脚手杖	轮椅	助行器	放大装置	自助进食器具	助听器
69	龙庆街道	大张龙村	李生得			4	1				2	1		1		1	1			1	1		1				
70	龙庆街道	大张龙村	申书衡			4	1			1				1		1	1			1			1			1	
71	龙庆街道	大张龙村	李书全				1			1	2	1		1	2	1	1			1	1				1	1	
72	龙庆街道	申张龙村	王秀连			4			1	1	2			1		1				1			1				
73	龙庆街道	申张龙村	许海风				2				1		1		2	1	1			1		1				1	
74	龙庆街道	西关南社区	王凤岐	1			1	1			2		1	1	1	1	1										
75	龙庆街道	西关南社区	戴福章			4			1					1	1	1	1					1	1			1	
76	龙庆街道	西关南社区	张巧菊			6	1							1		1				1			1	1		1	
77	龙庆街道	西关南社区	王韩英				1	1	1	1				1	1	1	1										
78	龙庆街道	西关南社区	赵凤兰	1			1	1	1	1	1		1	1		1		1		1							
79	龙庆街道	东沈村	王永群			2	1				2		1	2	1	1	1			1	1	1	1		1	1	
80	龙庆街道	东沈村	吴银秀			4	1		1				1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	
81	龙庆街道	东沈村	李贵英			4	1				1			1		1	1			1	1			1	1	1	
82	龙庆街道	东沈村	王艳路			2	1				1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1		1	1	
83	龙庆街道	东沈村	王长希			3	1		1					1	2	1	1			1	1	1			1	1	
84	龙庆街道	东沈村	铁入凤			3							1		1	1	1					1	1		1	1	
85	龙庆街道	东沈村	沈旭珍			4	1				2			1		1	1					1	1		1	1	
86	龙庆街道	东沈村	王爱花			2	1				1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	
87	龙庆街道	东沈村	王保爱				1				2	1		1		1	1			1			1	1	1	1	
88	龙庆街道	东沈村	宋秀粉				1				2	1		1		1	1			1			1	1	1	1	
89	龙庆街道	东沈村	王怀林			3	1							1		1	1	1				1	1		1	1	
90	龙庆街道	东沈村	王海顺			4	1							1	1	1	1			1	1	1	1		1	1	
91	龙庆街道	东沈村	黄俊玲			2	1				2	1		1		1	1					1	1		1	1	
92	龙庆街道	东沈村	王东安				1		1					1		1	1					1	1			1	
93	龙庆街道	东沈村	王政云			3	1							1		1	1	1				1	1	1	1	1	
94	龙庆街道	东沈村	王爱井			4	1				1	1		1		1	1			1	1					1	
95	龙庆街道	东沈村	王凤云			4	1		1	1	2			1	1	1	1		1						1	1	
96	龙庆街道	东沈村	王满香			3	1							1	1	1	1	1				1	1		1	1	
97	龙庆街道	东石盘村	张爱新				1		1	2	1	2		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
98	龙庆街道	东石盘村	邵国付					1					1			1	1	1		1					1	1	
99	龙庆街道	北流河村	苟章元					1						1		1		1		1						1	
100	龙庆街道	东石盘村	张改凤				1		1	2	1	2	1		2	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
101	龙庆街道	东石盘村	凡爱领					1	1	2	1	2		1	2	1	1	1		1					1	1	
102	龙庆街道	东石盘村	刘双珠			2	1		1	2	1	2	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	

内黄县民政局家庭养老床位建设项目建设清单

序号	所在街道	所在社区	姓名	防滑地垫	防滑地胶	橡胶坡道	可折叠床边扶手	ABS双握扶手床	防压疮坐垫	防压疮靠垫	一字形扶手	L形扶手	135°扶手	淋浴椅	智能小夜灯	无线	NB紧急按钮	智能血压表	烟雾报警器	可燃气体探测器	毫米波智能跌倒检测	4G摄像头	三脚手杖	四脚手杖	拐杖	轮椅	助听器	放大装置	助听器
103	龙庆街道	东石盘村	邵文梅		2		1		1	1	1	2		1	2	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
104	龙庆街道	东石盘村	邵怀发		1		1		1	2	1	2	1		1	2	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
105	龙庆街道	东石盘村	林先菊				1		1	1	1	2		1	2	1	1	1	1	1		1	1		1				
106	龙庆街道	东沈村	王学保		3			1			1				1	1	1	1	1	1		1	1		1				
107	龙庆街道	东沈村	王全立		4		1		1					1				1	1	1		1	1		1		1	1	1
108	龙庆街道	东沈村	王书荣				1		1	1				1		1						1	1		1				1
109	龙庆街道	东沈村	兰梅珠				1		1		1	1		1		1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
110	龙庆街道	东沈村	铁希枝		3		1									1		1	1	1		1	1		1				1
111	龙庆街道	东沈村	王付生		2		1				1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
112	龙庆街道	东沈村	李爱英				1				2			1		1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
113	龙庆街道	东沈村	邵玉芹					1			1			1	2	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
114	龙庆街道	刘庄村	翟书亭				1		1	1	1			1		1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
115	龙庆街道	西沈村	张运岭				1		2	1				1	2	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
116	龙庆街道	西沈村	司双娥		4	2	1							1		1	1	1	1	1		1	1		1				
117	龙庆街道	西沈村	殷坤岭			4	2		1			2		1	2	1	1	1	1	1		1	1		1				
118	龙庆街道	西沈村	卫凤勤		4		1		1		2			1	2	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
119	龙庆街道	西关南社区	陈保荣	1	2		1		1	1	1	3		1	2	1	1	1	1	1		1	1		1				
120	龙庆街道	西关南社区	李贵凤	1			1		2	1	1	1		1	2	1	1	1	1	1		1	1		1				
121	龙庆街道	西关南社区	李廷堂	1	1			1	1	1	1	1		1	2	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
122	龙庆街道	关庄社区	杨卫振		5		1							1		1	2	1	1	1		1	1		1		1	1	1
123	龙庆街道	关庄社区	崔凤廷		4		1				1			1	2	1	1	1	1	1		1	1		1				1
124	龙庆街道	西关北	范新枝					1	2	1	1			1		1		1	1	1		1	1		1				1
125	龙庆街道	西关北	铁爱枝		4		1							1		1	1	1	1	1		1	1		1				1
126	龙庆街道	西关北	杨爱妮				1		2	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
127	龙庆街道	东沈村	王付希				1			1	2	1		1	2	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
128	龙庆街道	东沈村	房保仲				1		1			1		1	1	1						1	1		1		1	1	1
129	龙庆街道	东沈村	刘凡得		3		1							1		1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
130	龙庆街道	东沈村	王学立		2		1			1				1		1						1	1		1				
131	龙庆街道	东沈村	李春娥				1		1		1			1		1		1	1	1		1	1		1				1
132	龙庆街道	东沈村	李双枝				1		1		1			1	2	1	1	1	1	1		1	1		1				1
133	龙庆街道	东沈村	王改凤	5			1				2						1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
134	龙庆街道	东沈村	王爱兰				1				1	2		1		1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
135	龙庆街道	东沈村	王国印				1				1	2		1	2	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1
136	龙庆街道	西沈村	殷改枝			2				2	2			1	1	1	1	1	1	1		1	1		1				1

内黄县民政局家庭养老床位建设项目建设清单

序号	所在街道	所在社区	姓名	防滑地垫	防滑地胶	橡胶坡道	可折叠床边扶手	ABS双握扶手床	防压疮坐垫	防压疮靠垫	一字形扶手	L形扶手	135°扶手	淋浴椅	智能小夜灯	无线遥控器	智能遥控器	智能报警装置	可燃气体泄漏报警器	毫米波智能跌倒检测	4G摄像头	三脚手杖	四脚手杖	轮椅	助行器	放大装置	自助进食器具	助听器
137	龙庆街道	西沈村	刘改香					1	1		1	4	1		1	1	1							1	1			
138	龙庆街道	大张龙村	王长顺					1		2					1	1	1				1			1			1	
139	龙庆街道	大张龙村	申秀花		1	2	1				2					1	1	1			1	1		1				1
140	龙庆街道	大张龙村	吴福云			1					1	2	1		1	3	1	1	1		1	1		1			1	
141	龙庆街道	大张龙村	张兰庆		3						2				1	1	1	1	1		1	2		1			1	1
142	龙庆街道	大张龙村	张绿臣		6						1	3				1	1	1	1		1			1	1			
143	龙庆街道	大张龙村	邵校梅		4						1	2			1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	
144	龙庆街道	大张龙村	王旺得					1		2	2				1	1	1			1	1		1				1	
145	龙庆街道	大张龙村	李香梅		5						3	1			1	1	1	1			1	1		1	1		1	
146	龙庆街道	大张龙村	李秀勤		5						2				1	1	1	1			1	1		1			1	1
147	龙庆街道	大张龙村	李书田		2						1				1	2	1	1	1		1		1		1		1	1
148	龙庆街道	大张龙村	李发重					1		2	1				1	1	1	1			1			1			1	
149	龙庆街道	马野辛村	郭秋娥								2	1			1	1	1	1			1	1		1	1		1	1
150	龙庆街道	马野辛村	董巧荣								1	2	1		1	1	1	1			1			1	1			1
151	龙庆街道	刘庄村	司张群						1		1	2			1	2	1	1	1			1			1	1	1	
152	龙庆街道	刘庄村	牛双花					1		1	2				1	2	1	1	1			1	2		1	1	1	1
153	龙庆街道	刘庄村	刘根有							1	2				1	1	1	1	1			1			1	1		1
154	龙庆街道	刘庄村	徐兴镇					1		1	1				1	1	1	1	1									1
155	龙庆街道	西石盘村	王金秀		3						1	2			1	2	1	1	1			1	1		1	1		1
156	龙庆街道	西石盘村	李根生					1		1	1				1	2	1	1	1			1			1	1		
157	龙庆街道	杏园村	李俊堂					1		1	2	1			1	2	1	1	1			1			1			
158	龙庆街道	田庄村	王秀珍					1		1	2	1			1	1	1	1	1			1			1	1	1	1
159	龙庆街道	南张村	尹改群					1		1	1	2			1	2	1	1	1			1			1	1		
160	龙庆街道	南张村	苗凤兰					1		1	1				1	2	1	1	1							1		
161	龙庆街道	南张村	尹明星					1		1	1	2			1	1	1	1	1			1	2		1	1		1
162	龙庆街道	南张村	铁运井					1		1	1	2			1	2	1	1	1			1	1		1		1	
163	龙庆街道	刘庄村	司麦菊					1		1	1	2			1	2	1	1	1			1	1			1		
164	龙庆街道	刘庄村	刘学山					1		1	1	2			1	2	1	1	1			1					1	
165	龙庆街道	杏园村	孟丙善					1		1	1	2			1	2	1				1	1		1	1	1		
166	龙庆街道	西石盘村	李香菊					1		1	1	2			1	2	1		1					1				
167	龙庆街道	西石盘村	李付生					1		1	1	2	1		1	2	1				1			1				
168	龙庆街道	西石盘村	霍雪娥					1		1	1				1	2	1	1	1			1	1		1			1
169	龙庆街道	南庄社区	梁学堂					1		1					1	2	1	1	1			1			1	1		1
170	龙庆街道	南庄社区	王东山					1			1				1	2	1	1	1					1	1		1	1

内黄县民政局家庭养老床位建设项目建设清单

序号	所在街道	所在社区	姓名	防滑地毯	防滑地胶	橡胶坡道	可折叠床边扶手	ABS双握扶手床	防压疮坐垫	防压疮靠垫	防压疮床垫	一字形扶手	L形扶手	135°扶手	淋浴椅	智能小夜灯	无线	NB紧急按钮	智能血压表	烟雾报警器	可燃气体探测器	毫米波智能跌倒检测	4G摄像头	三脚手杖	四脚手杖	轮椅	助行器	放大装置	自助进食器具	助听器		
171	龙庆街道	南庄社区	王智选		2		1				1	2			1	2	1		1	1			1		1	1					1	
172	龙庆街道	马周营村	马周营					1							1	1	1	1		1						1	1				1	
173	龙庆街道	申张龙村	王国芬		5			1	1	1					1		1		1				1			1						
174	龙庆街道	申张龙村	张春娥				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			1			1			1					1	
175	龙庆街道	申张龙村	申明田	1			1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1			1			1		1	1					1	
176	龙庆街道	大张龙村	高银海					1		2	1				1		1					1				1					1	
177	龙庆街道	杏园村	张梅真				1				1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
178	龙庆街道	西石盘村	李新长		2			1			1	2			1				1	1			1			1						
179	龙庆街道	西石盘村	邵永花		2			1			1				1				1	1			1			1						
180	龙庆街道	西石盘村	常川花					1			1	2	1		1				1	1			1			1						
181	龙庆街道	大张龙村	高理映		5		1				1	3			1				1	1	1	1	1	1	1	1					1	
182	龙庆街道	杏园村	韩秀英		2			1			1	2			1				1	1	1	1	1	1		1						
183	马乡	同柱二村	王玖珠		6		1				1				1	2	1						1			1	1					1
184	马乡	同柱二村	王泽清		3		1				1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1
185	马乡	李善庄村	李运兰					1	1	1	1	2	1	1	1	2	1			1	1		1		1	1						1
186	马乡	李善庄村	李玉狗				1		1	1	3				1	2	1			1	1		1		1	1						1
187	马乡	吉村南街	阿花		5		1					1			1	1	1	1	1	1	1	1	1			1						1
188	马乡	东马土村	冯永廷		6		1					2			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1
189	马乡	东马土村	张旭有					1			1	2			1				1	1			1		1	1						1
190	马乡	北蔡村	王书梅					1		2	1				1				1	1			1			1						1
191	马乡	赵信村	王九梅					1			1	2	1		1				1	1			1		1	1						1
192	马乡	曹庄村	顾青娥				1		1	2	1		1	1	1	2	1			1	1		1	1	2	1	1	1				1
193	马乡	曹庄村	杨焕希		2				1	1	1	2	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1					1
194	马乡	曹庄村	杨发顺	1			1		1	2	1	2			1	2	1			1	1		1	1	1	1	1					1
195	马乡	李善庄村	王良凤			1			1	1	1	2	1	1	1	1	1			1	1		1		1	1						1
196	马乡	曹庄村	王新娥					1		1	1	2			1	1	1			1			1									1
197	马乡	五间房村	曹九云					1		2	1		1		1				1	1						1						1
198	马乡	西庄头村	安东希					1		2	1	1			1				1	1						1						1
199	马乡	南善村	潘书云					1		2	1				1				1							1						1
200	马乡	同柱一村	袁社会					1				2			1				1							1						1
201	马乡	吉村南街	王好义				1		1	1	1				1	2	1			1	1				2	1	1	1				1
202	马乡	吉村南街	孙秀彬					1	1	1	1	2			1	2	1			1						1						
203	马乡	吉村南街	孙怀远				1		1	2	1				1	2	1			1	1					1	1	1				1
204	马乡	同柱一村	王社法				1	1		1	1	1			1	2	1									1						

内黄县民政局家庭养老床位建设项目建设清单

序号	所在街道	所在社区	姓名	防滑地毯	防滑地毯	橡胶地垫	可折叠床边扶手	ABS双扶手护理床	防压疮气垫	防压疮气囊	一字形扶手	L形扶手	135°扶手	淋浴椅	智能小夜灯	无线NB表	智能血压表	可燃气体报警装置	毫米波智能跌倒检测	4G摄像头	三脚手杖	四脚手杖	拐杖	轮椅	助行器	放大装置	自助进食器具	助听器
205	马乡	燕庄村	燕朝俊				1	1			1	1	1	1	1	1				1				1				
206	马乡	燕庄村	吕银蛟	1			1		1		3	1	1	1	1	1	1			1		1						
207	马乡	燕庄村	武兆军				1	1			1	2	1	1	1	1				1			1					
208	马乡	燕庄村	杜希文	1			1			1	1	1	1	1	2	1	1	1		1	1			1	1			1
209	马乡	西马庄村	许青环				1		1	1			1	1	1	1	1			1	1			1	1			1
210	马乡	西马庄村	李桂芹				1		1	1	2		1	2	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	
211	马乡	葛庄村	王秀勤	8			1			1			1	1	1	1	1	1		1			1					
212	马乡	葛庄村	吕良秀	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1						1					
213	马乡	七里井社区	石焕蛟				1	1	2	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1
214	马乡	七里井社区	王伏旺				1		1	1		1	1	2	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
215	马乡	七里井社区	王山兰	1			1			1	2	1		1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1
216	马乡	赵信村	李长林						1	2	1			1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
217	马乡	谭头村	王殿生	2			1	1	2	1	2		1	2	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1
218	马乡	谭头村	王俊堂					1		1			1	1		1	1	1					1					1
219	马乡	谭头村	王笑堂	2				1	2	2	1			1	1	1					1							1
220	马乡	谭头村	谭秋旺					1	1	2	1	2		1	1	1	1				1			1				1
221	马乡	谭头村	谭付希					1	1	1				1	2	1	1	1		1				1				1
222	马乡	赵信村	王章云	8			1				2		1	1	1	1	1	1		1			1					1
223	马乡	赵信村	徐良荣	4			1						1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	1
224	马乡	谭头村	李同有	4			1				1		1	1	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1
225	马乡	赵信村	王新社	3			1				2		1		1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1
226	马乡	曹宜陶村	于良菊	3					1					1	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1
227	马乡	曹宜陶村	周发旺	2			1				2	1		1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1
228	马乡	曹宜陶村	刘海云					1	1	1	2		1	1	2	1		1		1			1					1
229	马乡	曹宜陶村	闫运清	3				1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1
230	马乡	曹宜陶村	刘桃云	3			1	1						1		1	1	1					1					1
231	马乡	曹宜陶村	王可香	2			1				1		1	1	2	1	1	1		1				1	1	1	1	1
232	马乡	曹宜陶村	曹青田	5			1	1			1				1	1	1	1						1				1
233	马乡	曹宜陶村	孙双娥				1		1	1	2		1	2	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1
234	马乡	曹宜陶村	黄新荣					1	1	1	1	2		1	2	1	1	1					1	1	1	1	1	1
235	马乡	曹宜陶村	冯秀荣	4				1			2		1	2	1	1	1	1		1				1				1