

2023 年中波发射机更新项目验收意见

2023 年 12 月 12 日，应无线电台管理中心委托，河南广播电视台技术部组织我台技术专家对《2023 年中波发射机更新项目》进行验收。

该项目主要为更新潢川、濮阳、郑州、平顶山、驻马店、栾川、洛宁、灵宝、信阳 9 个中波转播台的 9 部中波广播发射机及配套设备，采购编号：豫财招标采购-2023-626，中标单位：陕西如意广播电视设备有限公司，中标金额为 126.5 万元。该项目于 2023 年 11 月 10 日完成，并于 11 月 29 日完成初验。

专家组推选赵伍民同志为专家组组长。专家组仔细查阅了验收资料；听取了项目负责人及中标方对项目设备生产、安装、调试、收测情况的汇报；实地查看了 804 中波台发射机整体情况，通过视频连线方式查看了潢川、濮阳、洛宁等地发射机满功率播出时的入射功率等关键指标情况；详细询问了发射机及配套设备的安装、调试、运行以及合同履行情况、收测情况、备品备件情况等。

经讨论，专家组一致认为：该项目资料完整，组织有序，过程规范，发射机测试结果符合国标规范，试运行期间发射系统运行稳定，达到合同要求。

专家组一致同意通过验收。

建议项目投入使用后加强运行管理，优化技术指标显示，确保安全播出。

专家组组长签字：赵伍民

2023 年 12 月 12 日

2023 年中波发射机更新项目验收签字表

姓名	职务职称	部门	签名	备注
赵伍民	副主任/正高级工程师	发射覆盖部	赵伍民	专家组组长
袁军	副台长/正高级工程师	省发射台	袁军	组员
吕一平	副台长/正高级工程师	102 台	吕一平	组员
刘向阳	科长/正高级工程师	104 台	刘向阳	组员
袁永辉	科长/会计师	财务部	袁永辉	组员
徐伟	副科长/高级工程师	无管中心	徐伟	项目负责人
田秉炎	销售部经理	陕西如意广播电视设备有限公司	田秉炎	公司方