

同建 二次

## 资产与财务部政府采购合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目

资金来源：自筹资金 合同金额：358.2327 万元

中标供应商：郑州佳发电子科贸有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：毛晓波、刘文立

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年11月12日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-332”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由资产与财务部组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、工作组在验收中，发现：  
本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：  
经过两次合同履约验收，本项目的设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人：

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位签字

验收工作组签名：

中标供应商项目负责人：

2025年11月12日

## 资产与财务部政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学资产与财务部高风险等级实验室安防系统建设项目

资金来源：自筹资金 合同金额：358.2327 万元

中标供应商：郑州佳发电子科贸有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：毛晓波、刘文立

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年11月6日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-332”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由资产与财务部技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 本次验收的仪器设备缺少性能合格测试报告；

2. 本次验收的仪器设备交接货清单不完善（包括缺少交接货日期、交接货地点、交接货现场照片等项）；

3. 本次验收的仪器设备计算机软件许可权不明确；

4. 本次验收的仪器设备操作使用培训记录不完善；

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符（但需进一步复核主机房笔记本技术参数，确保其性能不低于原合同要求）。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，待整改结束后，本次验收的设备再予以二次验收。

采购单位项目负责人：

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位公章：

验收工作组签名：

中标供应商项目负责人：

2025年11月6日