

报价一览表

单位：元

项目名称	焦作市马村区演马街道办事处 2025 年马村区演马街道聃城寨村多功能研学基地项目			
供应商	河南列贝建筑工程有限公司			
报价（大写）	壹佰柒拾陆万贰仟玖佰玖拾玖元玖角叁分			
报价（小写）	1762999.93			
项目经理	姓名	郭辉	证书编号	豫 241212292273
合同履行期限	150 日历天			
质量	合格			
质保期 (缺陷责任期)	壹年			
投标有效期	响应文件递交截止期后 60 日内有效			
需要说明的问题 及承诺	我公司承诺其他内容完全响应招标文件要求。 本工程工期为 150 日历天。质量要求：合格。我方保证达到招标文件要求，并作出以下承诺。 （一）保修服务 1、保修期：按合同约定； 2、承诺在保修期内出现的质量问题（不可抗力及人为破坏因素除外）无偿保修，并保证在接到业主维修通知 5 日内进场维修； 3、施工过程中，强化文明施工，注意环境保护，并保证达到业主及国家标准。 （二）优惠条件 1、我公司有足够的资金用于本项目，如业主方资金不足时可先行垫付资金； 2、保证工程质量达到符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程； 3、积极配合业主、监理工程师检查、指导工作，保证工程的进度、质量、安全、文明施工等达到业主标准； 具体措施 （一）为保证本工程按计划工期提前完成，特制定如下有力措施。 1、全面实行网络计划控制，制定阶段性工期目标，严格执行关键线工			

	期，以小节点保大节点，对工程进行动态管理，确保阶段目标得以完成。根据施工过程中出现的影响关键线路的因素，及时分析原因找到解决办法，及时将网络计划进行调整，再按调整后的关键线路组织实施。从而使施工在经常变化的资源投入及不可见因素的动态影响下，始终能够对工期进行纠正及控制，这样就使保证整个工程的工期有了科学的手段，避免了盲目性。 2、建立有效的物资供应系统。 3、采用新工艺在保证质量节省材料的同时，又能提高工效缩短工期。 4、现场项目经理部同业主、监理工程师密切配合统一领导施工，对工程进度、质量、安全等方面全面负责。 5、安排足够的劳力和设备、组织两大班作业交叉施工。充分利用时间、空间，充分利用作业面。 6、建立每周同甲方、监理方的例会制度。坚持每周一、三、五项目经理部召开生产会，检查计划执行情况，布置下一步生产安排，处理施工中遇到的问题，查找影响进度的原因，并采取措施加以纠正。工地对进度每天早交底晚检查，作到责任到人，对安排的工期延误实行奖罚制度。 (二)、质量保证措施 各分部分项工程均要严格按照施工设计图施工，施工中必须遵守和执行国家现行有关施工验收规范、各种质量验收标准以及建安操作规程，遵守上级部门制定的质量保证措施，按优质工程进行质量标准实施管理、技术管理和软件资料管理。根据本工程特点，拟定以下质量保证措施。 1、施工前，项目技术人员应认真熟悉图纸，了解设计意图，搞好图纸会审，将图中的问题及时解决在施工之前，项目技术负责人向工长、质监员、安全员、试验、测量、材料等人员作较重大的综合技术交底；技术主办向工长、班组长作全面的技术交底；各分部分项工程的施工，由专业工长向班组长作详细的作业技术交底。 2、施工中严格与质检、监理部门配合，所有进场材料必须有生产许可证、合格证、出厂日期，并由监理部门检查、监督、严禁使用“三证”不全的产品。 3、施工中发现图纸中的问题，应在施工前及时提出，由设计单位解决，不得随意猜测和更改，若因故需作修改，应由建设单位、设计单位及施工单位共同研究确定，并办理有关手续后方可进行修改。
--	--

注：1. 供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

供应商名称：河南列贝建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

2025 年 05 月 16 日

