

工程监理意见书

2025 年 08 月 22 日

单位：元

项目名称	温县 C188 单庄南新蟒河桥改建工程		
施工单位	炬阳建设集团有限公司		
合同金额	7335859.02	采购项目编号	温财招标采购 2024-16 号
中标工程量	桥梁全长 190.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 9×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：20 根；立柱数量：16 根；系梁数量：1 个；盖梁数量：10 个。北侧引线路基宽度 5 米，长 62.1 米，南侧引线路基宽度 4 米，长 88.1 米。		
工程量变更 追加（后附 资料）			
工程量变更 减少			
目前已完成 工程量	已完成总工程量的 99.05%		
监理单位认 定完成工程 进度	已完成总工程量的 99.05%		
监理工程师 签字和盖章	张高才	单位项目负责人 签字	
监理单位对 工程质量 评价	单位意见： 	项目单位对工程 完成情况意见	单位意见： 单位盖章：

温县 C188 单庄南新蟒河桥改建工程

中间支付证书

(第 2025-XMZF-03 号)

致 温县公路事业发展中心:

根据合同条款和有关规定, 温县 C188 单庄南新蟒河桥改建工程 项目承包商 炬阳建设集团有限公司 提交的 2025 年 8 月份中间支付申请书, 已经监理工程师和业主代表审查, 请予支付人民币总金额 玖拾叁万叁仟捌佰柒拾 元整, (¥ 933870.) 作为本期的全部付款。

谨启:

总监理工程师:



2025 年 08 月 22 日

业

主:



2025 年 08 月 25 日