

工程监理意见书

2025 年 8 月 28 日

单位：元

项目名称	2025 年温县番田镇南镇村产业项目提升（基建）		
施工单位	河南明匡建筑工程有限公司焦作温县分公司		
合同金额	595670.00		
中标工程量	新建饲料加工车间一座 683.64 平米。		
工程量变更追加	无		
工程量变更减少	无		
目前已完成工程量	90%		
监理单位	河南成伟工程咨询有限公司		
监理单位认为形象进度		监理工程师签字	
监理单位对工程质量的评价		项目单位对工程完成情况的意见	

