

工程监理意见书

2025 年 10 月 30 日

单位：元

项目名称	温县 Y026 老蚌河桥改建工程		
施工单位	焦作德耀建设工程有限公司		
合同金额	7193219.20	采购项目编号	温财招标采购 2024- 27 号
中标工程量	桥梁全长 58.84 米，新建桥宽 23.5 米。上部结构采用 3×16m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩柱式墩台、钻孔灌注桩基础。本项目桩基数量：16 根；立柱数量：8 根；盖梁数量：4 个。沥青混凝土桥面铺装 120m³，水泥混凝土桥面铺装 172.1m³，单悬臂式交通标志 5 个，附着式交通标志 2 个，热熔型标线 227 m²		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	已完成总工程量的 53.4%		
监理单位认定完成工程进度	已完成总工程量的 53.4%		
监理工程师签字和盖章	秦银焕	单位项目负责人签字	王峰
监理单位对工程质量评价	单位意见：  监理单位盖章：部	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

温县 Y026 老蟒河桥改建工程

支付证书 第 1 号

温县公路事业发展中心：

根据合同条款和有关规定，温县 Y026 老蟒河桥改建工程项目 焦作德耀建设工程有限公司（施工单位）提交的 02 号付款申请，
经监理工程师和业主代表批准，请予支付总金额为 壹佰伍拾捌万陆仟玖佰零叁元捌角壹分 元，（¥ 1586903.81 元人民币）作为
本期的全部付款。

总监理工程师：  秦波斌
日期：2025.11.19

业
日  日期：2025.11.19

附件：付款申请

注：本证书一式五份，签发后业主三份，监理单位、施工单位各一份。

付款申请

(编号:) A—I—13

项目名称: 温县 Y026老蟒河桥改建工程 施工单位: 焦作德源建设工程有限公司

致(总监理工程师): _____
兹申请支付下列工程款项 1586903.81 元, 壹佰伍拾捌万陆仟玖佰零叁元捌角壹分人民币。
承包商: _____ 日期: 2025.10.30

项目号	工程名称	计量申报表编号	申请付款额(元)	总监理工程师审核数(元)	业主代表审核数(元)	累计(元)
100	总 则					
200	路基工程					
300	路面工程					
400	桥涵工程		1983629.76	1983629.76	1983629.76	
500	隧道工程					
600	安全设施					
700	绿化及环境保护					
暂定金额	工程变更					
	索 赔					
动 员 预 付 款						
材 料 预 付 款						
合 计			1983629.76	1983629.76	1983629.76	
扣除	进度款20%		396725.95	396725.95	396725.95	
付款额			1586903.81	1586903.81	1586903.81	

总监理工程师: _____ 日期: 2025.10.30
业主代表: _____ 日期: 2025.11.19

由承包商呈报五份, 经核定后业主三份, 监理一份, 承包商一份。