

## 鹿邑县教育体育局专递课堂建设项目（二次）验收报告

2023年6月3日，鹿邑县教育体育局在五楼会议室组织专家组对鹿邑县教育体育局专递课堂建设项目（二次）进行验收。各标段承建单位对承建标段进行了安装情况汇报和功能演示，专家组分别对各标段抽取部分项目学校安装情况进行实地勘验后，在五楼会议室经过全县教育信息化管控中心对该项目所有建设内容进行功能性联调测试，审阅了项目各标段施工文档、竣工报告、安装清单、设备接收清单，并向项目采购人、供货人进行了质疑，经讨论，形成意见如下：

一、供货人按照合同约定的内容完成了货物交付。所供货物符合合同约定的品牌、规格、型号、数量。

二、经现场查验，货物符合合同约定的功能要求，能够支撑鹿邑县教育体育局专递课堂应用，可较好解决农村薄弱学校和教学点缺师资、开不出开不足开不好国家规定课程的问题，促进全县教育公平和均衡发展。

三、项目组织有序，施工规范，推动有力，成果有效。

专家组同意鹿邑县教育体育局专递课堂建设项目（二次）通过验收。

为确保该项目长期持续发挥效能，做好三个课堂的常态化应用，专家组建议：

一、统筹项目应用，强化管理，做好高质量运维和技术服务

保障。

二、加强教师常态化培训，强化教学运用，提高项目效能。

三、美化优化项目安装教室的环境，提高教学视频录播的视觉传达质量。

专家组：

史进

程涛

崔永峰

尹智良

杨磊