

2023 年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段

工程量调整补充协议

项目名称： 2023 年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段

采购方： 濮阳职业技术学院

供货方： 濮阳市惠通水利工程有限公司

签订地点： 濮阳职业技术学院

签订时间： 2025 年 2 月 19 日



甲方（全称）：濮阳职业技术学院

乙方（全称）：濮阳市惠通水利工程有限公司

甲方、乙方于2023年10月9日签订《2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段施工合同》（濮财市直磋商采购-2023-38-A，以下简称“原施工合同”），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据施工单位施工实际情况变更工程量。双方就原施工合同外相关补充施工内容有关事项协商一致订立本补充协议。

一、增加工程量：

1、增加工程量的项目名称、数量和单价详见附件1工程量变更签证单。

2、本次增加工程量的总金额为人民币18739.39元（大写：壹万捌仟柒佰叁拾玖元叁角玖分），详见附件2濮阳市财政投资工程造价审定表。

二、本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与原施工合同中的定义相同。

三、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。

四、除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。

五、本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。


六、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。

（本页以下无内容）

甲方（公章）：濮阳职业技术学院

法定（授权）代表人或经办人签字：


单位地址：濮阳市黄河西路249号

联系电话：


乙方（公章）：濮阳市惠通水利工程有限公司

法定代表人或授权代表人签字：


单位地址：河南省濮阳市卫河路与政和一路交叉口向南50米路西昆西社区后院

联系电话：15138500861

开户银行：中国银行股份有限公司濮阳历山路支行

开户账号：252071860662

附件1

工程变更签证单 (编号: 0/)

工程名称	濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段: 9#宿舍楼及连廊外墙粉刷		
施工单位	濮阳市惠通水利工程有 限公司	分项工程名称	
工程地点	濮阳职业技术学院院内	时	间

因根据现场实际情况需求, 现做出如下调整变更:

- 1: 因屋面有太阳能板, 采取局部需用汽车式起重机 (25t) 配合施工措施
共计 7个台班

参加单位及人员

施工单位



(盖章):

建设单位 (盖章):

张 胡晨光

注: 本单一式二份, 各签字单位各执一份。



工程变更签证单 (编号: 02)

工程名称	濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段: 9#宿舍楼及连廊外墙粉刷		
施工单位	濮阳市惠通水利工程有 限公司	分项工程名称	
工程地点	濮阳职业技术学院院内	时 间	

因根据现场实际情况需求, 现做出如下调整变更:

1: 原建筑立面外墙阳台年久失修, 外侧平整度不够, 采用抗裂砂浆耐碱网格布一层 3mm厚找平, 共计924.6平方

参加单位及人员

施工单位 (盖章): 	建设单位 (盖章): 
---	--

注: 本单一式二份, 各签字单位各执一份。

附件2

濮阳市财政投资工程造价审定表

濮财审结字[2025]第11号

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程第一标段

单位：元

序号	项目名称	送审金额	审定金额	审减金额
1	濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程第一标段	409100.69	384073.79	25026.90
2				
3				
4				
合计		409100.69	384073.79	25026.90

审定金额大写：叁拾捌万肆仟零柒拾叁元柒角玖分

 施工单位（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日	 建设单位（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日	审核单位（盖章）：  负责人（签字）： 2025年2月19日
---	---	--

备注：