

2023 年度暑期建筑外墙修缮工程项目第二标段

工程量调整补充协议

项目名称： 2023 年度暑期建筑外墙修缮工程项目第二标段

采 购 方： 濮阳职业技术学院

供 货 方： 河南嵩景建设工程有限公司

签订地点： 濮阳职业技术学院

签订时间： 2025 年 3 月 13 日

甲方（全称）：濮阳职业技术学院

乙方（全称）：河南嵩景建设工程有限公司

甲方、乙方于2023年10月10日签订《2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第二标段施工合同》（濮财市直磋商采购-2023-38-B，以下简称“原施工合同”），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据施工单位施工实际情况变更工程量。双方就原施工合同外相关补充施工内容有关事项协商一致订立本补充协议。

一、增加工程量：

1、增加工程量的项目名称、数量和单价详见附件1工程签证单。

2、本次增加工程量的总金额为人民币 12435.01 元（大写：壹万贰仟肆佰叁拾伍元零壹分），详见附件2濮阳市财政投资工程造价审定表。

二、本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与原施工合同中的定义相同。

三、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。

四、除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。

五、本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。

六、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。

（本页以下无内容）

甲方（公章）：濮阳职业技术学院

法定（授权）代表人或经办人签字：

单位地址：濮阳市黄河西路249号

联系电话：

乙方（公章）：河南嵩景建设工程有限公司

法定代表人或授权代表人签字：

单位地址：

河南省濮阳市黄河路与香山
路交叉口50米路西华中恒源
现代服务业产业园A4-03-18

联系电话：

17657726665

开户银行：

中国建设银行濮阳黄河路支
行

开户账号：

4105 0161 5208 0955 5555

工程签证单

第 1 号


2024年 7 月 6 日

工程名称	濮阳职业技术学院 2023 年度暑期建筑外墙修缮工程项目第二标段：能化学院外墙粉刷	施工单位	河南嵩景建设工程有限公司
签证内容： 调减： 外装饰吊篮 3939.29 m²； 调增： 因楼顶装光伏发电板，不能按原预算吊篮施工，改用 25 吨吊车，共计台班 36 个，			
建设单位	使用单位	施工单位	
现场负责人： 胡晨光 李锐涛 2024年 7 月 6 日	现场负责人： 李洋 2024年 7 月 6 日	现场负责人： 马保军 2024年 7 月 6 日	

工程签证单

第 2 号

2024 年 7 月 12 日

工程名称	濮阳职业技术学院 2023 年度暑期建筑外墙修缮工程项目第二标段：能化学院外墙粉刷	施工单位	河南嵩景建设工程有限公司
签证内容： 一. 因甲方要求走廊尽头顶棚 LED 平板吸顶灯更换 4 个（600*600） 二. 制作安装 4m*1.2m 铝框长广告牌 2 个 三. 制作安装不锈钢字牌 2.4m*0.35m 3 块 四. 南窗户上方轻钢龙骨水泥板吊顶更换 4 处，共计 11.8 平方			
建设单位	使用单位	施工单位	
现场负责人：  2024 年 7 月 12 日	现场负责人：  2024 年 7 月 12 日	现场负责人：  2024 年 7 月 12 日	

工程签证单

第 3 号


2024年 8月29日

工程名称	濮阳职业技术学院 2023 年度暑期建筑外墙修缮工程项目第二标段：能化学院外墙粉刷	施工单位	河南嵩景建设工程有限公司
签证内容： 因甲方要求连廊顶棚需刷外墙乳胶漆共计 295 平方。			
建设单位	使用单位	施工单位	
现场负责人： 李经纬 胡晨光 2024年8月29日	现场负责人： 李强 2024年8月29日	现场负责人： 马保军 2024年8月29日	

工程签证单

第 4 号

2024 年 8 月 19 日

工程名称	濮阳职业技术学院 2023 年度暑期建筑外墙修缮工程项目	施工单位	河南嵩景建设工程有限公司
签证内容： 因甲方要求连廊需刷外墙真石漆共计 302 平方。			
建设单位	使用单位	施工单位	
现场负责人：  李经纬  胡晨光 2024 年 8 月 19 日	现场负责人：  李洋 2024 年 8 月 19 日	现场负责人：  马杰 2024 年 8 月 17 日	

附件2

濮阳市财政投资工程造价审定表

濮财审结字[2025]第16号

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第二标段

单位：元

序号	项目名称	送审金额	审定金额	审减金额
1	濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第二标段	338184.5	293910.21	44274.29
2				
3				
4				
5				
合 计		338184.50	293910.21	44274.29
审定金额大写		贰拾玖万叁仟玖佰壹拾元零贰角壹分		
施工单位(盖章):  负责人(签字): 2025年 3 月 7 日		建设单位(盖章):  负责人(签字): 2025 年3 月 7 日		审核单位(盖章):  负责人(签字): 2025 年 3 月 13 日
备注:				