

濮阳市公安局

警用两轮电动摩托车采购项目

验

收

报

告

建设单位：濮阳市公安局警务保障部

实施单位：河南星纪智来安全设备有限公司

验收日期：2025 年 11 月 24 日

一、验收人员构成和职责分工

本次验收由雷震担任验收小组组长，主持验收全过程。验收小组成员包括市局警务保障部、驻局纪检组、政治部党风政风室、督察审计支队、技术专家及项目建设单位相关人员。各单位职责分工为：

1. 市局警务保障部：负责邀请技术专家，组织协调确保验收顺利进行。

2. 技术专家组：负责对项目完成情况、完成质量、是否符合合同要求做技术鉴定，并出具专家组意见。

3. 项目建设单位：负责总结项目建设、使用和初步验收情况，对专家提出的疑问进行解答，辅助专家组对项目履约质量做出判断。

4. 市局政治部党风政风室：负责验收流程、方式等全过程监督。

5. 市局督察审计支队：负责验收流程、方式等全过程监督。

6. 驻局纪检组：负责验收流程、方式等全过程监督。

二、验收人员签到表

序号	姓名	工作单位	联系电话	备注
专家 组	1	王俊杰	新信通	15939806180
	2	张建刚	网安支队	8820328
	3			
	4			
	5			
监 督 人 员	6	罗进宝	党风廉政室	15939397628
	7	王培凤	督审支队	16603938244
	8			
采 购 办	9	何家	警务保障部	1888959274
	10	李红司	警务保障部	13213491010
	11			
项 目 建 设 单 位	12			
	13	杨红雷	治安支队	18203931718 接收
	14			

三、验收程序

本次验收为项目正式验收，由项目建设单位申请，市公安局招标采购领导小组采购办组织技术专家、监督人员和其他相关人员参与，出具最终验收结论。验收全过程由市公安局警务保障部主持，验收程序包括：

- （一）成立专家组，选取专家组组长；
- （二）项目实施单位汇报项目建设过程；
- （三）监理公司汇报监理工作情况（如有）；
- （四）专家组讨论验收方式，包括但不限于查看项目建设资料、实施单位功能演示、实地查看等；
- （五）专家组就验收过程发现的问题与建设单位、实施单位展开座谈；
- （六）建设单位、实施单位离场，专家组针对项目整体情况讨论形成一致意见，出具专家组验收结论。

四、验收过程

- （一）选取专家组组长

经验收小组讨论，决定库俊光出任本次验收小组专家组组长。

- （二）验收方式

经专家组讨论，按照本次验收项目性质，决定按以下程序组织验收：

- 1. 验收方式一：视频查验

2. 验收方式二: _____

五、项目内容

（一）项目实施概述

依据 濮阳市公安局警用两轮电动车采购项目《成交通知书》/《采购记录表》，确定实施单位为河南星纪智来安全设备有限公司，2025 年 月 日签订合同，合同价 88.00 万元。

(二) 采购清单

产品名称	规格、型号	制造厂商名称	产地	单价 (元)	数量 (台)	小计
警用两轮电 动摩托车	松科牌 YD1200DT-51D	江苏松科电动车 科技有限公司	江苏	4000.00	220	880000.00
合计: 大写: <u>捌拾捌万元整</u>				¥: <u>880000.00</u>		
备注: 基础车型为雅迪牌 YD1200DT-37D 车型, 喷涂改装为松科牌, 合格证为雅迪牌 YD1200DT-37D。						

六、验收意见及结论

专家组验收意见:

经查,产品规格多数符合合同约定。

专家组验收结论:

☒合格

☐不合格

验收小组组长（签字）:

何君

专家组组长（签字）:

陈发忠

专家组成员（签字）:

张建国

监督人员（签字）:

罗运强, 王培凤

建设单位（签字）:

杨增辉



注：此验收报告加盖公章后生效