

关于商城县职业高中迁址新建项目一期工程延期验收的情况说明

县财政局：

商城县职业高中迁址新建项目一期工程原计划2023年7月28日整体竣工交付，由于建设期间项目工程增量较多，导致工程延期。因此，需将商城县职业高中迁址新建项目一期工程验收工作延迟到2023年12月28日。

特此说明。

商城县职业高级中学

2023年11月29日

