

关于商城县长竹园油茶产业强镇项目长园 野生茶油有限公司灌装车间延期验收的 情况说明

县财政局：

商城县长园油茶产业强镇项目长园野生茶油有限公司灌装车间主体工程已经完成，目前正在组织相关验收单位开展竣工验收，因参与有关验收的单位不在本县范围内，影响了验收工作的开展，计划于4月底前全部完成验收。

特此说明。

