## 4.4 后期服务方案

(供应商根据谈判文件要求自行编制)

### 一、服务目标

保障工程收尾阶段质量符合设计及规范要求, 杜绝遗留质量隐患。

协助建设单位推进竣工资料整理、验收及移交工作,提升流程效率。

全程管控后期施工安全风险,确保无安全事故发生。

及时协调解决后期施工中的各类问题,保障工程顺利收尾。

#### 二、核心服务内容

#### (一) 质量监理服务

对工程剩余工序(如路面收尾、附属设施安装等)开展全过程巡查,重点核查施工工艺符合性。

复核关键材料、设备的质量证明文件,对进场材料进行见证取样检测。

对已完成分项工程进行质量复验,跟踪整改不合格项直至闭环。

## (二) 进度与协调服务

跟踪后期施工进度计划执行情况,分析滞后原因并提出调整建议。

组织建设、施工、设计等单位开展后期协调会议,解决交叉施工、资源调配等问题。

督促施工单位加快收尾工作,确保按计划推进竣工进程。

# (三) 安全监理服务

定期开展施工现场安全巡查,重点排查临电、高处作业、交通导行等安全隐患。

核查施工单位安全防护措施落实情况,督促整改安全违规行为。

监督施工单位做好后期安全培训及应急演练,提升安全防范能力。

### (四)资料与验收服务

指导施工单位规范整理竣工资料,核查资料完整性、准确性和规范性。

协助建设单位组织竣工预验收,提出验收整改意见并跟踪落实。

参与正式竣工验收,出具监理评估报告,配合完成工程移交手续。

### 三、组织保障措施

建立每日巡查、每周例会、每月总结的工作机制,及时同步服务进展。

开通24小时应急联络通道,确保突发问题快速响应。

### 四、服务承诺

接到问题反馈后 2 小时内抵达现场处置,一般问题 24 小时内提出解决方案。全程跟踪整改项落实,确保 100%闭环管理。

严格遵守监理规范,客观公正开展服务,保守项目相关秘密。