

2025 年长葛市粮油规模种植主体
单产提升项目

验
收
报
告

长葛市农业技术服务中心

2025 年 12 月

2025 年长葛市粮油规模种植主体单产提升

项目验收报告

一、项目概况

根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》及《河南省主要粮油作物大面积单产提升行动方案》文件精神,2025 年下达我市粮油规模种植主体单产提升项目资金 390 万元,对我市农民专业合作社、家庭农场等粮油规模种植主体,进行单产提升补助。重点推广玉米密植滴灌精准调控技术,集成推广种肥同播、病虫害综合防治技术,后期“一喷多促”等技术。

根据我市实际情况,2025 年粮油规模种植主体单产提升项目资金用于以下几个方面:一是物化投入 330 万元。对种植主体购买水肥一体化所需的设施设备进行补助,采用公开招标方式,采购主管、副管、滴灌带及配件 3 万亩,采购资金 330 万元。二是社会化服务费用 60 万元。采购防病、防虫、生长调节剂及营养肥或服务组织进行统防统治。

二、项目完成情况

该项目委托建友工程服务有限公司(代理机构)进行招标,

项目于2025年6月26日9:00在长葛市公共资源交易中心开标,经专家小组评定,长葛市康淼供应链管理服务有限公司、许昌稼诚农业科技有限公司联合体为中标单位,中标价格为386.1万元,其中水肥一体化物资采购327万元,玉米“一喷多促”统防统治59.1万元。项目覆盖全市种植主体114户。项目通过公开招标采购并发放水肥一体化系统滴灌带、主副管道、滴灌带3万亩,开展“一喷多促”统防统治面积30464亩,经三方公司轨迹监控喷防合格面积30292亩。通过项目实施推广玉米密植精准滴灌水肥一体化,“一喷多促”等技术,带动示范面积达到8万亩以上。2025年9月下旬长葛市农业技术服务中心技术人员对全市规模粮油种植主体抽取25户进行测产,经测产项目区平均亩株成穗数4851穗,平均穗粒数472粒,项目区平均亩产636.9公斤,比全市平均亩515.2公斤增产率20%以上。10月9日河南省农业农村厅专家组与省辖市专家组组成测产组对和尚桥镇新张营村民生种植专业合作社项目区进行测产,亩产达到767.8公斤。

三、验收意见

(一)水肥一体化物资采购工作。根据合同约定,对中标单位采购的水肥一体化物资货物进行验收,货物名称、规格、数量符合合同约定。

(二)玉米“一喷多促”统防统治工作。经第三方检测机

构对中标企业所提供防治药剂进行抽检，所抽检样品经检验全部合格，经现场查对数量符合。由湖北卓沃信息技术有限公司对统防统治面积进行监测，本次实际完成“一喷多促”面积30292亩。

附件：2025年长葛市粮油规模种植主体单产提升项目验收名单

长葛市农业技术服务中心



2026年 / 月 / 日

2025 年长葛市粮油规模种植主体单产提升项目验收单

项目名称	2025 年长葛市粮油规模种植主体单产提升项目
项目概况及完成情况	该项目中央投资 390 万元，一是物化投入 330 万元。采用公开招标方式，采购主管、副管、滴灌带及配件 3 万亩。二是采购服务组织进行统防统治，防治面积 3.0 万亩，采购资金 60 万元。经公开招标长葛市康森供应链管理服务有限公司、许昌稼诚农业科技有限公司联合体为中标单位，中标价格为 386.1 万元，其中水肥一体化物资采购 327 万元，玉米“一喷多促”统防统治 59.1 万元。项目通过公开招标采购水肥一体化设备及灌溉管道 3 万亩，根据第三方监测数据全市开展“一喷多促”统防统治合格面积 30292 亩。长葛市农业技术服务中心组织技术人员于 9 月下旬对其中 25 户粮油规模种植主体进行测产，项目区平均亩产 636.9 公斤，比全市平均亩 515.2 公斤产量提高 20%以上。
验收意见	通过查阅档案资料及现场查看，采购手续齐全，相关文件及资料完备，完成实施方案要求全部内容，验收合格。
建设单位意见	 2026 年 1 月 15 日 1. 长葛市农业技术服务中心 李庆

2025 年长葛市粮油规模种植主体单产提升项目 验收组名单

姓 名	单 位	职务/称	电 话	签 名	备 注
卢军岭	农技中心	副主任	15939987791	卢军岭	
闫俊祥	农业农村局	纪检专干	15290942789	闫俊祥	
胡松林	农业农村局	秘书股	13937412320	胡松林	
马会江	农技中心	副主任	18937476826	马会江	
朱江涛	农技中心	副主任	1383743200	朱江涛	
王国胜	农技中心	办公室主任	13837466562	王国胜	
汪 丽	农技中心	财务办公室	15937403559	汪丽	