

2025 年长葛市粮油规模种植主体
单产提升第二批资金项目

验
收
报
告

长葛市农业技术服务中心

2025 年 12 月

2025 年长葛市粮油规模种植主体单产提升

(第二批) 项目验收报告

一、项目概况

根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达 2025 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》及《河南省主要粮油作物大面积单产提升行动方案》文件精神,2025 年下达我市粮油规模种植主体单产提升第二批项目资金 168 万元,对我市农民专业合作社、家庭农场等粮油规模种植主体,进行单产提升补助。补助重点对粮油种植主体玉米病虫害综合防治,进行玉米后期“一喷多促”。

根据我市实际情况,2025 年粮油规模种植主体单产提升第二批项目资金用于采购防病、防虫、生长调节剂及营养肥进行“一喷多促”统防统治。

二、项目完成情况

该项目委托建友工程服务有限公司(代理机构)进行招标,项目于 2025 年 7 月 31 日 9:00 在长葛市公共资源交易中心开标,经专家小组评定,长葛市康森供应链管理服务有限公司、哈尔滨联合飞机科技有限公司联合体为中标单位,中标价格为 167.58 万元,完成玉米“一喷多促”统防统治 8.4 万亩。

哈尔滨联合飞机科技有限公司组织无人机 25 架于 8 月 29 日至 9 月 5 日完成全部飞防任务，经三方公司轨迹认证共完成“一喷多促”面积 84317.9 亩。

三、验收意见

由第三方检测机构（河南百恩信检测技术有限公司）对中标企业所提供防治药剂进行抽检，所抽检样品合格，现场查对数量与合同内容符合，河南展考农业科技有限公司对统防统治作业面积进行监测，本次实际完成玉米“一喷多促”统防统治面积 84317.9 亩。

附件：2025 年长葛市粮油规模种植主体单产提升第二批
资金项目验收名单

长葛市农业技术服务中心



2026 年 1 月 16 日

2025 年长葛市粮油规模种植主体单产提升（第二批）

项目验收单

项目名称	2025 年长葛市粮油规模种植主体单产提升第二批资金项目
项目概况及完成情况	该项目中央投资 168 万元，对我市进行玉米“一喷多促”统防统治，防治面积 8.4 万亩，经公开招标长葛市康森供应链管理服务有限公司、哈尔滨联合飞机科技有限公司联合体为中标单位，中标价格为 167.58 万元，根据第三方公司对统防统治面积监测，全市开展“一喷多促”统防统治面积 84317.9 亩。
验收意见	通过查阅档案资料及现场查看，采购手续齐全，相关文件及资料完备，完成实施方案要求全部内容，验收合格。
建设单位意见	1月16日验收合格  2026 年 1 月 16 日

2025 年长葛市粮油规模种植主体单产提升（第二批）

项目验收组名单

姓 名	单 位	职务/称	电 话	签 名	备注
卢军岭	农技中心	副主任	15939987791	卢军岭	
闫俊祥	农业农村局	纪检专干	15290942789	闫俊祥	
胡松林	农业农村局	秘书股	13937412320	胡松林	
马会江	农技中心	副主任	18937476826	马会江	
朱江涛	农技中心	副主任	1383743200	朱江涛	
王国胜	农技中心	办公室主任	13837466562	王国胜	
汪 丽	农技中心	财务办公室	15937403559	汪 丽	