

商城县财政局关于对商城县大数据 综合治税信息平台项目延迟验收情况的 说 明

2023年8月31日，商城县大数据综合治税信息平台项目通过招投标后，中标单位中国联合网络通信有限公司信阳市分公司严格按照项目建设合同书的要求，积极开展商城县大数据综合治税信息平台建设，项目硬件方面：前端大屏显示设备及后端服务器设备已经全部完成。软件方面：各个数据分析系统模块已经完成搭建，系统已可以正常使用。但由于个别协税信息成员单位涉税数据资料迟迟未能提供，导致系统数据分析成果还没有完全达到预期。故对商城县大数据综合治税信息平台建设项目进行延迟验收。

下一步，财政局、税务局和中国联合网络通信有限公司信阳市分公司将加大力度，积极协调相关单位加快数据的提供和导入工作，尽快完成项目验收。

特此说明

商城县财政局
2023年12月28日

