

关于延迟验收商城县 2022 年高标准农田建设农业水价计量采购项目的情況说明

县采购办：

本采购项目商城县 2022 年高标准农田建设农业水价计量采购项目，于 2023 年 1 月 19 日签订合同并备案。因项目设备安装位置调整更改，尚有部分工程量未完成，我局正督促项目单位抓紧施工，确保商城县 2022 年高标准农田建设农业水价计量采购项目有序推进，同时也会跟进开展项目验收等各环节工作。

特此说明。

