

关于商城县陶家河 A 区、B 区、C 区棚户区改造迎春台安置区西地块施工监理项目服务时间延期的情况说明

商城县陶家河 A 区、B 区、C 区棚户区改造迎春台安置区西地块施工监理项目采购活动于 2022 年 2 月 28 日进行，3 月 4 日发出中标通知书，中标单位为商城县三维建设监理有限公司，合同约定服务时间为 2022 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 17 日。由于该项目部分区域征收拆迁不到位，导致该项目工期延误，按照监理合同约定，监理服务时间顺延。

特此说明。

商城县保障性住房中心

2024 年 2 月 26 日

