

情况说明

商城县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目于 2023 年 11 月 30 日进行了公开招标，中标技术单位于 2023 年 11 月 30 日与我局签订了技术服务合同并进场开展工作。目前已完成了资料整理、边界确定、集中更新成果、撰写工作报告等工作，并按照自然资源部要求完成数据库建设和质检工作。

2024 年 1 月汇交成果经过河南省自然资源厅核查通过，现已提交到自然资源部审核，由于部里还未反馈成果存在的相关问题，省、市上级主管部门一直未组织对该项目进行验收。为保证成果质量发挥集体土地所有权更新成果在今后应用中的基础性作用，恳请县财政采购部门同意将该项目验收时间延长至 2024 年 12 月 30 日以前。

特此说明。

