

延津县水利局 2022 年大中型水库移民后期 扶持建设项目

竣 工 验 收 组 织 实 施 方 案

建设单位：延津县移民服务中心



工程竣工组织实施方案

根据《水利工程建设项目建设验收管理规定》(水利部令第30号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、工程设计文件施工合同等文件有关规定,我单位组织参建各方人员制订了延津县水利局 2022 年大中型水库移民后期扶持建设项目竣工验收方案。

一、工程概况

- 1、建设单位:延津县移民服务中心
- 2、设计单位:河南省山水田园规划设计有限公司
- 3、监理单位:河南元晖工程管理有限公司
- 4、施工单位:一标:河南丰凯建筑工程有限公司
二标:河南海马建设工程有限公司
三标:河南中硕建设工程有限公司
- 5、建设规模:投资为 4438400 元。
- 6、工程特征:

延津县水利局 2022 年大中型水库移民后期扶持本次验收内容包括:(1)、新建单层框架结构标准化厂房 1500m²,党建活动室维修改造 153m²,党群服务中心维修改造 112.5m²,村内道路和文化广场铺设沥青砼面 11930m²,水厂院地坪维修 244m²;(2)、文化场景景观绿化改造 880m²,体育设施和健身器材 10 组,党建标识牌 9 组 72m²,广场舞台墙面喷绘 62m²、涂刷地坪漆 91.2m²、加装仿古墙帽瓦 8.61m²;(3)、两侧墙面涂刷真石漆 4016.51m²,加装红灯笼造型 LED 路灯

32 组，村口设置村庄指示牌 1 个，村内道路交叉口位置设置导向牌 2 个，道路牌 5 个；(4)、增设钢质喷塑党建标识牌 2 组 30m²；公厕维修改造 2 个共 66m²；(5)、安装 555 瓦光伏发电板 235 块及配套设施设备，安装总量 130.4 千瓦等。

二、工程现况

2022 年 4 月 26 日，该项目由新乡市移民工作领导小组办公室以延新移办〔2022〕 14 号文批复实施。2022 年 4 月 20 日，延津县水利局向新乡市移民工作领导小组办公室提出《关于呈送延津县 2022 年大中型水库移民后期扶持建设项目实施方案的请示》，2022 年 4 月 26 日，新乡市移民工作领导小组办公室《关于对(延津县 2022 年大中型水库移民后期扶持建设项目实施方案的批复》，总投资 4438400 元，工程建设资金全部为中央大中型水库移民扶持基金，其中：建设工程费用 4257400 元，独立费用 181000 元(勘察设计费用 129800 元，监理费用 43000 元、建设管理费 8200 元)。延津县移民服务中心委托河南沐扬工程管理有限公司承担 本项目的招标代理工作,并与 2022 年 4 月 8 日,签订了招标代理合同。2022 年 6 月 10 日招标代理公司在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》和《新乡市公共资源交易管理中心网》发布了招标公告，公开接受投标报名；2022 年 7 月 4 日 9 点在延津县公共资源交易管理中心第一开标室举行了招标会议，河南丰凯建筑工程有限公司为第一标段中标候选人，河南海马建设工程有限公司为第二标段中标候选人，河南中硕建设工程有限公司为

第三标段中标候选人，并在招标公告发布的同一网站公布，延津县移民服务中心作为本项目法人，2022年7月13日与中标单位施工承包合同，合同金额一标为1732243.61元，二标为1492447.51元，三标为1029566.91元。工程于2022年8月1日开工，2022年12月19日全部完工。

三、验收依据

经审查通过的施工图设计文件，现行施工验收规范、标准，规章和规范性文件等

四、验收拟定时间

竣工验收	2023年10月9日
------	------------

五、验收的组织形式

根据规定，我单位组织成立了竣工验收组，成员包括：建设单位项目负责人，设计单位项目负责人，总监理工程师和专业监理工程师，施工单位项目负责人和项目技术负责人等参加

验收组成员中验收组组长刘文喜，参加竣工验收的人员资格已核查，符合要求。验收分实测和资料二个组。

六、验收程序

1、施工单位在完成工程设计和合同约定的各项内容，自检合格后向建设单位提交《分部分项工程竣工验收表》。

2、建设单位收到《分部分项工程竣工验收表》，组织设计施工和监理单位进行工程质量域工预验收。

3. 工程符合竣工验收条件要求后，建设单位组织设计、

施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。

4. 建设单位应当在工程竣工验收 7 个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

5. 建设单位组织工程竣工验收

(1) 建设单位核查验收组成员的资格。验收组成员到场后，在《竣工验收组成员名单及资格核查表》上由亲自签字。

(2) 建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约和在工程建设各个环节执行工程建设强制性标准的情况。

(3) 建设单位主持人宣布验收方案、分组。

(4) 参加验收人员按专业分组进行工程实物质量检查，查验有关工程技术资料。

5. 建设单位组织工程竣工验收

(1) 建设单位核查验收组成员的资格。验收组成员到场后，在《竣工验收组成员名单及资格核查表》上由亲自签字。

(2) 建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约和在工程建设各个环节执行工程建设强制性标准的情况。

(3) 建设单位主持人宣布验收方案、分组。

(4) 参加验收人员按专业分组进行工程实物质量检查，查验有关工程技术资料。(5) 参建各方责任主体分别发表验收意见并形成验收结论。

(6) 验收组组长根据验收组统一意见，宣布工程是否合格、通过验收。

(7) 工程质量监督机构监督验收人员宣布该工程的竣工验收组织形式、验收程序是否符合规定，执行质量验收标准情况以及该工程验收会议是否有效。

(8) 对工程设计、施工、安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的《分部分项工程竣工验收意见书》

(9) 参与工程竣工验收的建设、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收

(10) 建设单位负责人总结发言

延津县移民服务中心

2023年9月27日

