

延津县 2023 年农村饮水工程维修养护 项目初验报告

延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目初验工作组

2023 年 12 月 22 日

延津县 2023 年农村饮水工程维修养护 项目初验报告

延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目自 2023 年 9 月 26 日开工，2023 年 11 月 10 日完工。县水利局于 2023 年 12 月 22 日组建了由项目主管单位、工程建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等参加的初验工作组。

验收组在县水利局召开了验收会议。会议听取了项目建设单位的工程建设情况汇报，审阅了有关报告和资料，实地查看了工程建设现场及工程运行情况。在此基础上验收组进行了认真讨论，形成并通过了初验报告。

一、项目概况

根据延津县水利局《关于延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案的批复》（延水〔2023〕24 号）文件精神，延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目受益人口 7 万人，其中受益脱贫人口 0.917 万人。

本项目主要建设内容为：更换管网 4236 米，更换机井 4 眼，更换铁锰滤料 8t，更换除硫酸盐滤料（25L/包）40 包，更换消毒柜 1 套，更换智能水表 176 块，更换 10t 除锰铁设备 4 套，更换 22KW 软启智能恒压变频控制柜 1 套，更换水泵 20 套等。

本项目工程总投资 164 万元，其中：中央财政资金 125 万元，省级财政资金 39 万元。

二、项目批复情况

2022 年 12 月 7 日，河南省财政厅、河南省水利厅以豫财农水〔2022〕81 号文下发了《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》，下达延津县 2023 年农村饮水工程维修养护资金 125 万元。2023 年 4 月 11 日，河南省财政厅、河南省水利厅以豫财农水〔2023〕16 号文下发了《关于下达 2023 年省级水利发展资金的通知》，下达延津县 2023 年农村饮水工程维修养护资金 39 万元。延津县农村饮水安全工程建设管理局委托中图设计有限公司编制了《延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案》。

2023 年 6 月 20 日，延津县农村饮水安全工程建设管理局上报了《关于呈报〈延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案〉的请示》（延农饮建管〔2023〕1 号）。2023 年 6 月 27 日，延津县水利局印发了《关于延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目实施方案的批复》（延水〔2023〕24 号），对项目实施方案进行了批复。

三、工程建设管理情况

工程项目法人是延津县农村饮水安全工程建设管理局，设计单位是中图设计有限公司，监理单位是河南元晖工程管

理有限公司。项目工程按照建设要求，采取竞争性谈判方式，由河南嘉瑜工程咨询有限公司代理招投标。

延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目于 2023 年 9 月 19 日在延津县公共资源交易管理中心完成了项目招投标工作，该项目共划分 1 标段。中标单位是河南中鑫创达建设发展有限公司，中标金额 1490000.00 元。施工工期为 50 日历天。建设单位于 2023 年 9 月 20 日与中标单位签订了施工合同。

四、工程完成情况

延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目完成工程量如下：更换管网 4236 米，更换机井 4 眼，更换铁锰滤料 8t，更换除硫酸盐滤料（25L/包）40 包，更换消毒柜 1 套，更换智能水表 176 块，更换 10t 除锰铁设备 4 套，更换 22KW 软启智能恒压变频控制柜 1 套，更换水泵 20 套等。

五、工程完工结算情况

工程完工后，经建设单位、监理单位、施工单位进行工程计量，核定该项目工程结算总价款为 1490000.00 元。

六、工程建设质量评估情况

延津县农村饮水安全工程建设管理局组织设计、监理、施工单位进行了自验，认定该工程完成了合同建设内容，质量合格。

依据河南元晖工程管理有限公司为延津县 2023 年农村饮水工程维修养护项目出具的监理质量评估报告，项目工程共分 1 个单位工程，4 个分部工程，89 个单元工程，质量评定合格。

七、验收结果

初验工作组通过听取汇报、查阅资料、现场查看，认为本项目工程已按合同要求完成，技术指标符合要求，项目工程质量合格，同意通过初步验收。

八、存在问题

无。

九、保留意见

无。

十、初验工作组成员签字表

见附表。

延津县2023年农村饮水工程维修养护项目

初验工作组成员签字表

2023 年 12 月 22 日

验收工作组	姓 名	单 位 (全称)	职务或职称	签 字
	刘文喜	延津县水利局	三级主任科员	刘文喜
组长	原守君	延津县农村饮水安全工程建设管理局	局长	原守君
成员	王新明	延津县水利局	工程师	王新明
成员	王佩奇	延津县农村饮水安全工程建设管理局	主任	王佩奇
成员	高阳宝	延津县农村饮水安全工程建设管理局	技术负责人	高阳宝
成员	王军伟	延津县农村饮水安全工程建设管理局	工程师	王军伟
成员	胡晓玲	延津县水利工程质量监督站	教 高	胡晓玲
成员	李青松	延津县农村饮水安全工程管理服务中心	科长	李青松
成员	唐国华	中图设计有限公司	工程师	唐国华
成员	轩建华	河南元晖工程管理有限公司	总监理工程师	轩建华
成员	刘格君	河南中鑫创达建设发展有限公司	项目经理	刘格君