

成 交 通 知 书

项目编号: 2023-11-1

致: 河南鸿鸾建设工程有限公司

恭喜贵方在参加河南兴伟招标有限公司组织的竞争性磋商栾川县耕莘街道办事处城区雨污水管网治理工程项目中, 经磋商小组评审, 贵方为本次采购的成交单位, 成交信息如下:

成交金额: 人民币叁佰零捌万贰仟元整 (¥3082000.00 元);

工期: 30 日历天;

项目经理及编号: 蒋宇彬 豫 241151580290;

质量要求: 符合国家质量验收备案标准;

安全目标: 杜绝重伤、死亡事故;

请根据本通知书、竞争性磋商文件、响应文件与栾川县耕莘街道办事处签订施工合同等事宜。

采购人:
(盖章)



2023 年 12 月 05 日

建设工程施工合同

工程名称：栾川县耕莘街道办事处城区雨污水管网治理工程项目

建设单位：栾川县耕莘街道办事处

施工单位：河南鸿鸾建设工程有限公司

2023年12月08日

栾川县耕莘街道办事处城区雨污水管网治理工程项目 施工合同书

发包方（甲方）：栾川县耕莘街道办事处

承包方（乙方）：河南鸿鸾建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，国家工商行政管理局、国家建设部颁发的《建设工程施工合同》的统一要求，结合洛阳本地实际，双方特制订本建设工程施工合同。

第1条 工程概况

1.1 工程名称：栾川县耕莘街道办事处城区雨污水管网治理工程项目

工程内容：图纸设计范围内内容

资金来源：财政资金

承包范围：本项目磋商文件和工程量清单范围内的全部内容

承包方式：包工包料

1.2 工程性质（指基建、技改等）：改造

1.3 开工日期：本合同工程定于2023年12月10日开工。

竣工日期：本合同工程定于2024年01月08日竣工。

总日历天数：30天。

1.4 质量等级：符合国家质量验收备案标准

1.5 合同价款：本合同工程造价为3082000.00元

（金额大写）：叁佰零捌万贰仟元整

1.6 工程项目一览表：（附后）

第2条 本合同文件使用的标准和适用法律

2.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和河南省及洛阳市有关

法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

2.2 适用标准、规范：按国家的标准和规范执行（双方另有约定的列入补充条款）。

第3条 图纸

3.1 甲方提供图纸日期：_____年____月____日前

3.2 甲方提供纸套数：_____

3.3 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：无

第4条 甲方驻工地代表

甲方驻工地代表姓名：_____（委派人员的名单和职责附后）。

第5条 乙方驻工地代表

乙方驻工地代表姓名：_____

第6条 甲方工作

发包方按本协议约定时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：

6.1 施工场地达到具备施工条件和完成的时间：_____年____月____日

6.2 水、电、电讯等管网线进入施工场地的时间、地点和供应要求：无

6.3 施工场地与公共道路的开通时间：_____年____月____日

6.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：无

6.5 办理证件、批件的名称和完成时间：_____年____月____日前

6.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：甲方现场确定

6.7 会审图纸和设计交底的时间：_____年____月____日前

6.8 负责处理施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线的保护要求及应支付的费用：甲方承担；甲方不能按协议条款要求完成上述工作时，应支付的费用赔偿乙方损失的范围及计算方法：工期顺延并支

付由此造成务工费用

第7条 乙方工作

乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：前期备料及各项开工前准备工作。

7.1 提供计划、报表的名称及完成时间：(根据上级要求时间)

7.2 对施工安全保卫工作的要求：由专人安全保卫，对全部安全责任负总责

7.3 向甲方代表提供的办公和生活设施及费用承担：乙方承担承建费用

7.4 对施工现场交通和噪音等管理的要求及费用承担：无

7.5 成品保护的特殊要求及费用承担：交工前由乙方承担：无

7.6 施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护要求：乙方应采取保护措施，若损坏由乙方承担所有的相关费用。

7.7 施工场地整洁卫生要求：按规定保持整洁，施工完成清理施工场地。

第8条 进度计划

8.1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：施工方案 年 月 日前提供。

8.2 甲方代表确认的时间：年 月 日前

第9条 延期开工 如发生：另行协商

第10条 暂停施工 如发生：另行协商

第11条 工期延误 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

11.1 那些工作延误多少时间可视为延误：停水、停电、风（6级

以上)、雷电、雨、雪、地震等人力不可抗拒因素确实造成不能施工的，一次连续超过4小时以上按半天计，超过8小时按延误一天计算。

11.2 工作量增减多少可调整工期：设计标准外工程量增减必须经业主代表以及监理认可，同时现场签证，超过10%以上可调整工期。

11.3 其它可调整工期的因素：停水、停电、雨雪天造成确实不能施工及甲方原因造成停工或缓建

乙方在以上情况发生后1天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后1天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方则视为延期要求已被确认。

第12条 工期提前

工期如需报前：双方协议如下：

12.1 甲方要求提前竣工的时间： 年 月 日

12.2 乙方应采取的赶工措施：无

12.3 甲方应提供的条件：无

12.4 因赶工而增加的经济支出和费用承担：按国家相关规定标准执行

12.5 收益的分享比例和计算方法：无

第13条 质量检查和返工：乙方必须听从甲方及监理的检查，对不合格部位无条件返工。

第14条 工程质量

14.1 甲方对工程质量要求和由此增加的经济支出：无

14.2 因乙方原因达不到质量要求，应承担的违约责任：乙方承担

14.3 双方对工程质量有争议时，由栾川县建筑工程质量监督站仲

裁

第 15 条 隐蔽工程和中间验收

工程具备覆盖、掩盖条件或达成协议约定的中间验收部位乙方自检合格后在隐蔽和中间验收 48 小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点，乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

验收和重新检验：按第 15 条规定验收如届时甲方人员未参加验收，乙方可自行隐蔽，甲方对乙方自行隐蔽部位，持异议时可重新检验，检验合格，费用由甲方承担，检验不合格，费用由乙方承担。

第 16 条 合同价款的调整

16.1 本合同价款按照合同文件中的规定，采用固定合同价+设计变更+现场签证方式确定。

合同价款发生下列情况之一时，合同价款可做调整：

16.2 工程量清单呈报材料价格风险超于或低于实际采购材料价格±3%的给予相应项目综合单价中材料价格部分调整；

16.3 合同施工期内相应的政策性调整（含地方性调整），在工程竣工决算时依据相应的政策性变化文件给予调整；

16.4 招标时工程量清单项目特征描述与实际施工特征不一致时，应按实际发生施工特征给予重新确定综合单价。以实际发生工程量计量计价，需有甲方代表签证的工程变更或工程洽商函。

16.5 经发包人驻工地代表（报主要领导同意后）签证认可的一切合同外增加相关手续，包括工程变更及工程洽商函；

16.6 招标时图纸设计范围内的项目编制遗漏（包含材料、设备等）费用，按双方代表签字确认的书面材料为准，在竣工决算时给予调整；

第 17 条 工程量的核实确认

17.1 乙方按进度提交已完成工程量报告的时间和要求：每周周五前

17.2 甲方核实已完成工程量报告的时间和要求：二日内

第 18 条 工程款支付

18.1 工程价款结算方式：合同签订开工后付总合同款的 30%，根据工程进度至工程完工前付至总合同款的 80%，竣工决算后付至总决算价款的 97%，余 3% 作为质保金壹年后结清。

第 19 条 甲方供应材料设备

19.1 甲方供应材料 无

第 20 条 乙方采购材料设备

20.1 特殊要求：无

20.2 违约责任：对于不合格材料甲方有权拒绝使用

第 21 条 设计变更。施工中如发生设计变更，按以下方法办理：

甲乙双方不得私自变更设计，如需变更，由设计单位出示变更设计通知单或由双方代表签证后的工程变更及工程洽商函，双方可视为变更。

第 22 条 确定变更价款、根据“合同条件”第 26 条双方约定如下：

22.1 乙方提出变更价款的时间：确认变更 3 日内

22.2 甲方确认变更价款的时间：5 日内

22.3 双方对变更价款不能达成统一意见时解决办法和时间要求：按财政评审价解决，并在 3 日内答复

第 23 条 竣工验收

23.1 乙方提交竣工验收报告时间：竣工前 3 日内

23.2 甲方组织竣工时间：接到竣工报告 5 日内

23.3 乙方提交竣工图的时间和份数：3 套

第 24 条 竣工决算、结算办法

24.1 依据本合同条款第 16 条内容，按中标清单报价，以竣工项目完成的实际工程量及相适应的政策性文件进行办理决算。

24.2 乙方提出竣工结算、决算时间：工程竣工验收后 30 日内提交竣工决算书

24.3 甲方提出审核意见的时间：接到乙方竣工决算书 30 日内

24.4 甲方接到决算审计报告通知单后办理结算手续的时间：接到审计报告 5 日内

24.5 由于甲方或乙方违反有关规定和约定，应承担的违约责任：甲方接到乙方竣工决算应尽快报送审计部门，最终以审计结果为准。乙方应按合同约定时限和甲方需求提供相关资料，直至资料完善。

第 25 条 保修。双方约定：国家保修条例

第 26 条 违约。双方约定，违约应承担以下经济责任：依照合同法违约承担工程总价 1% 违约金

第 27 条 索赔。双方约定如发生索赔责任方承担的经济责任：如发生按《合同法》及本合同约定执行。

第 28 条 安全施工

乙方做到安全生产、文明施工，定期检查施工现场安全措施，若发生质量、安全事故乙方承担全部责任。

第 29 条 工程分包

29.1 分包单位和分包工程内容：不允许中标单位转包

29.2 分包工程价款及结算办法：无

第 30 条 不可抗力：双方协商解决

第 31 条 保险：乙方负责交纳

第 32 条 工程停建或缓建：如发生，违约方负责全部损失

第 33 条 合同产生及终止

33.1 本合同自合同签订之日起生效。

33.2 本合同在双方完成约定的工作内容后即告终止。

第 34 条 合同份数

本合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力。

甲 方：

法定代表人或

授权委托人：

2023 年 12 月 08 日

乙 

法定代表人或

授权委托人：

2023 年 12 月 08 日